
Руководитель

регионального проекта —

Тоцкий Сергей Иванович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(21) Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 3 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 7, из них:

- 2 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 12,

из них:

- 6 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1152703.57 тыс. руб., 51.38 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

ПроцентФП

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих на

учете 5 лет и более из общего

числа больных со

злокачественными образованиями,

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение" и

"Демография" Иное

Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от

01.07.2023г. №-, приложен файл.

Предварительные данные АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии за январь-

июнь 2023 года.

1.1. 55.9 58.5

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

5956.17

ПроцентФП

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течении первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году), убывающий

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение" и

"Демография" Иное

Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от

01.07.2023г. №-, приложен файл.

Предварительные данные АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии за январь-

июнь 2023 года.

1.2. 25.1 20.4

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

19.918.41

ПроцентФП

Доля лиц с онкологическими

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

1.3. 66 37.5

Данные АУ

«Республикански

7538.5



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих

под диспансерным наблюдением,

возрастающий

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение" и

"Демография" Иное

Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от

01.07.2023г. №-, приложен файл.

Предварительные данные АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии за январь-

июнь 2023 года.

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

ПроцентФП

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на I-

II стадиях, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение" и

"Демография" Иное

Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от

01.07.2023г. №-, приложен файл.

Предварительные данные АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии за январь-

июнь 2023 года.

1.4. 55.5 58

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

58.161.17
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых

под диспансерное наблюдение в предыдущем году)

1.1

План

Факт/прогноз

19,9000

20,600020,8000 20,7000 20,7000 20,5000 20,4000 20,3000 20,2000 20,2000 20,1000

19,9000

18,000015,4000 16,0000 17,2000 17,7000 18,4100 20,3000 20,2000 20,2000 20,1000

ФП Процент 20,0000

20,0000

Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях

1.2

План

Факт/прогноз

58,1000

57,900057,8000 57,9000 57,9000 57,9000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,1000

58,1000

64,400071,6000 64,5000 64,7000 64,8000 61,1700 58,0000 58,0000 58,0000 58,1000

ФП Процент 58,1000

58,1000

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением

1.3

План

Факт/прогноз

59,0000

58,300058,1000 58,2000 58,3000 58,4000 58,5000 58,6000 58,7000 58,8000 58,8000

59,0000

59,900062,9000 62,1000 61,3000 60,6000 56,1700 58,6000 58,7000 58,8000 58,8000

ФП Процент 58,9000

58,9000

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

75,0000

25,00006,3000 12,5000 18,8000 31,3000 37,5000 43,8000 50,0000 56,3000 62,5000

75,0000

32,70009,0000 11,2000 21,2000 24,1000 38,5000 43,8000 50,0000 56,3000 62,5000

ФП Процент 68,8000

68,8000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Разработана, утверждена и

реализуется региональная

программа «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

Информация по

значению результата: В

работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 11

1.1.

1

Актуализация

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

Игнатьева

Олеся

Олеговна  -

Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо Об

актуализаци

и

Программы

Чувашской

Республики

"Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

актуализации

Программы Чувашской

Республики "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 30.06.2023г. №---,

приложен файл.

01.07.2023 30.06.2023

1.1.

2

Актуализация приказа по

маршрутизации пациентов

Игнатьева

Олеся

Данные

Минздрава

 

31.08.2023 31.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

с онкологическими

заболеваниями

Олеговна  -

Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Чувашии

1.1.

3

Представлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1

квартал 2023 года

Игнатьева

Олеся

Олеговна  -

Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо

Отчет о

реализации

мероприятий

регионально

й

программы

Чувашской

Республики

«Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми" за 1

квартал 2023

года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы Чувашской

Республики «Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1

квартал 2023 года"

Письмо Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 25.04.2023г. №03/18-

6660, приложен файл.

01.05.2023 26.04.2023

1.1.

4

Представлен отчет о

реализации мероприятий

Игнатьева

Олеся

Данные

Минздрава

 

01.08.2023 01.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональной программы

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2023 года

Олеговна  -

Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Чувашии

1.2

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные

Территориал

ьного фонда

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

Информация по

значению результата: В

работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 11

1.2.

1

Представлен отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики за

1 квартал 2023 года

Дроздов

Максим

Владимиров

ич  -

Директор

Данные

Территориал

ьного фонда

обязательно

го

медицинско

Письмо Об

утверждении

форм и

порядка

представлен

ия

отчетности

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении форм и

порядка представления

отчетности об объеме и

стоимости медицинской

30.04.2023 18.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го

страхования

Чувашской

Республики

об объеме и

стоимости

медицинской

помощи

пациентам с

онкологичес

кими

заболевания

ми,

оказанной

медицински

ми

организация

ми,

осуществля

ющими

деятельность

в сфере

обязательног

о

медицинског

о

страхования

"

помощи пациентам с

онкологическими

заболеваниями,

оказанной

медицинскими

организациями,

осуществляющими

деятельность в сфере

обязательного

медицинского

страхования"" Письмо

Территориального

фонда обязательного

медицинского

страхования Чувашской

Республики от

17.04.2023г. №730,

приложен файл.

1.2.

2

Представлен отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики за

1-2 кварталы 2023 года

Дроздов

Максим

Владимиров

ич  -

Директор

Данные

Территориал

ьного фонда

обязательно

го

медицинског

о

 

31.07.2023 31.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

страхования

Чувашской

Республики

1.3

Организованы центры

амбулаторной

онкологической помощи

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2023

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Приказ

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата: В

работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 4 из 4.

31.12.2023 31.12.2023

4Единица 0 44

1.3.

1

Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1 квартал

2023 года

Игнатьева

Олеся

Олеговна  -

Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо

Мониторинг

организации

центров

амбулаторно

й

онкологичес

кой помощи

в Чувашской

Республике

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

в Чувашской

Республике" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 10.04.2023г. №03/18-

5634, приложен файл.

30.04.2023 18.04.2023

1.3.

2

Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1-2 квартал

2023 года

Игнатьева

Олеся

Олеговна  -

Начальник

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.07.2023 31.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

1.4

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

оборудовани

я по

государстве

нному

контракту от

15 августа

2022 года №

10-16/1296

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт приема-передачи

оборудования по

государственному

контракту от 15 августа

2022 года № 10-

16/1296" Акт приема-

передачи между ООО

"Р-Трейд" и

Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики

от 31.12.2022г. №-,

приложен файл. Риск

снят: Недостижение

регионального

результата

31.12.2021 01.04.2023

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Переоснащение

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии, Причина

риска: Причиной

отклонения является

неисполнение

обязательств

поставщиком по вводу в

эксплуатацию в срок,

установленный

государственным

контрактом, 7 единиц

медицинского

оборудования на общую

сумму 10150,00 тыс.

рублей., Вероятность:

100%, Стоимостные:

10 150,00 тыс. руб.;

Сутевые: Недостижение

значения результата

2021 года по итогам

2022 года. Принятые

меры: 1. Направление в

адрес поставщика

письма-претензии, срок

исполнения 10.01.2023.

2. Направление в адрес



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прокуратуры

Чувашской Республики

письма (уведомления) о

нарушении сроков

поставки оборудования,

срок исполнения

15.01.2023. 3. Ввод в

эксплуатацию

медицинского

оборудования, срок

исполнения 01.04.2023.

Выполнено. Риск снят.

Просрочка 456 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.5

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

оборудовани

я по

государстве

нному

контракту от

26 сентября

2022 года №

10-16/1307,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт приема-передачи

оборудования по

государственному

контракту от 12 августа

2022 года № 10-

16/1293" Акт приема-

передачи между ООО

"Ренталити" и

Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.04.2023г. №-,

31.12.2022 01.04.2023

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

оборудовани

я по

государстве

нному

контракту от

12 августа

2022 года №

10-16/1293

приложен файл. 2. "Акт

приема-передачи

оборудования по

государственному

контракту от 26 сентября

2022 года № 10-

16/1307" Акт приема-

передачи между ООО

"Партнер МК" и

Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики

от 31.01.2023г. №2,

приложен файл. Риск

снят: Недостижение

регионального

результата

"Переоснащение

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии, Причина

риска: Причиной

отклонения является

неисполнение

обязательств

поставщиками по вводу в

эксплуатацию в сроки,

установленные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственными

контрактами, 2 единиц

медицинского

оборудования на общую

сумму 151450,04 тыс.

рублей., Вероятность:

100%, Стоимостные:

151 450,04 тыс. руб.;

Сутевые: Недостижение

значения результата по

итогам 2022 года.

Принятые меры: 1. В

адрес поставщиков

направлено письмо-

претензия, срок

исполнения 30.12.2022.

2. Ввод в эксплуатацию

медицинского

оборудования, срок

исполнения 01.05.2023.

Выполнено. Риск снят.

Просрочка 91 день.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.6

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

Информация по

значению результата: В

работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

диспансер»

Минздрава

Чувашии

 

1.6.

1

Отчет о ходе реализации

соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии

Игнатьева

Олеся

Олеговна  -

Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

представлен

Иной

межбюджетн

ый

трансферт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых представлен

Иной межбюджетный

трансферт" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 08.04.2023г. №-,

приложен файл.

30.04.2023 20.04.2023

1.6.

2

Отчет о ходе реализации

соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Игнатьева

Олеся

Олеговна  -

Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные

Минздрава

Чувашии

 

30.07.2023 30.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашии

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

1.7

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению, охвачено не

менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

Значение: 70,0000 Дата:

31.12.2023

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата: В

работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 70 из 70.

31.12.2023 31.12.2023

70Процент 0 7070

1.7.

1

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная на

раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

Игнатьева

Олеся

Олеговна  -

Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

Данные АУ

"Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер"

Иное В

Чувашской

Республике

стартует

акция

"Сфотограф

ируй свою

родинку",

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Более

200 работников

алатырского

предприятия проверили

здоровье в рамках акции

«Онкопатруль 21»" Иное

30.06.2023 23.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лечению

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Минздрава

Чувашии

Иное Более

200

работников

алатырского

предприятия

проверили

здоровье в

рамках

акции

«Онкопатру

ль 21», Иное

Медики

первичного

звена

здравоохран

ения

продолжают

осваивать

методы

ранней

диагностики

рака

АУ "Республиканский

клинический

онкологический

диспансер" Минздрава

Чувашии от 11.04.2023г.

№-, указана ссылка. 2. "В

Чувашской Республике

стартует акция

"Сфотографируй свою

родинку"" Иное АУ

"Республиканский

клинический

онкологический

диспансер" Минздрава

Чувашии от 19.05.2023г.

№-, указана ссылка. 3.

"Медики первичного

звена здравоохранения

продолжают осваивать

методы ранней

диагностики рака" Иное

АУ "Республиканский

клинический

онкологический

диспансер" Минздрава

Чувашии от 28.03.2023г.

№-, указана ссылка.

1.7.

2

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная на

Игнатьева

Олеся

Олеговна  -

Начальник

Данные АУ

"Республика

нский

клинически

 

30.09.2023 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

й

онкологичес

кий

диспансер"

Минздрава

Чувашии
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

2 036 029,302 036 029,30

(22) Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями 0

1.1 0,00 48,22981 707,130,00

2 036 029,302 036 029,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Предварительные данные

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за январь-июнь

2023 года.

48,22981 707,130,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(24) Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи0

1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

207 461,74207 461,70

(26) Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)0

1.3 192 586,44 82,42170 996,44207 461,74

207 461,74207 461,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.3.1 192 586,44 82,42170 996,44207 461,74
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

207 461,74207 461,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

192 586,44 82,42170 996,44207 461,74

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

100,00100,00

(27) Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению,

охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» 0

1.4 0,00 0,000,00100,00

100,00100,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 -0,000,00100,00

100,00100,00бюджет субъекта Российской1.4.1. 0,00 -0,000,00100,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 243 591,042 243 591,00 192 586,44 51,381 152 703,57207 561,74

2 243 591,042 243 591,00 192 586,44 51,381 152 703,57207 561,74

207 561,74207 561,70 192 586,44 82,38170 996,44207 561,74

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено

не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00100,00100,00100,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00100,00100,00100,000,00

0,00

0,00

1.2.

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

План

0,00 0,00 50 000,00 150 000,00 165 000,00 180 000,00 207 461,70200 000,00190 000,00180 000,00180 000,00

Факт/прогноз

0,00 41 597,44 50 996,44 170 996,4

4

170 996,4

4

170 996,4

4

207 461,70200 000,0

0

190 000,0

0

170 996,4

4

170 996,4

4

0,00

0,00

1.4.

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


