
Руководитель

регионального проекта —

Хомченко Елена Игоревна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(39) Чистая страна (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 2, из них:

- 2 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 1, из

них:

- 1 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Тысяча

человек

ФП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в связи

с ликвидацией

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Численность населения" Иное

Минприроды Чувашии от

01.01.2022г. №б/н, приложен

файл. 2. "Численность

населения" Иное Минприроды

Чувашии от 01.01.2021г. №б/н,

приложен файл. 3. "Численность

населения" Иное Минприроды

Чувашии от 01.01.2020г. №б/н,

приложен файл. выполнено

1.1. 0 69.67 69.6769.67

ШтукаФП

Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Акт" Иное Минприроды

Чувашии от 30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт" Иное

Минприроды Чувашии от

30.09.2022г. №б/н, приложен

файл. 3. "Акт" Иное

Минприроды Чувашии от

15.12.2020г. №б/н, приложен

файл. 4. "Акт" Иное

Минприроды Чувашии от

26.10.2020г. №б/н, приложен

файл. выполнено

1.2. 0 4 44

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

Тысяча

человек

ФП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в связи

с ликвидацией наиболее опасных

Подтверждающие документы: 1.

"Минприроды Чувашии" Иное

Минприроды Чувашии от

01.01.2018г. №б/н, приложен

2.1. 0 514.3 514.3514.3



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

объектов накопленного вреда

окружающей среде, в том числе

находящихся в собственности

Российской Федерации,

возрастающий

файл. выполнено

ШтукаФП

Количество ликвидированных

наиболее опасных объектов

накопленного вреда окружающей

среде, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Письмо" Иное Минприроды

Чувашии от 20.12.2018г. №19549,

приложен файл. 2. "Акт" Иное

Минприроды Чувашии от

28.11.2018г. №б/н, приложен

файл. выполнено

2.2. 0 2 22



5

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов

1.1

План

Факт/прогноз

69,6700

69,670069,6700 69,6700 69,6700 69,6700 69,6700 69,6700 69,6700 69,6700 69,6700

69,6700

69,670069,6700 69,6700 69,6700 69,6700 69,6700 69,6700 69,6700 69,6700 69,6700

ФП Тысяча

человек

69,6700

69,6700

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов

1.2

План

Факт/прогноз

4,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

4,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

ФП Штука 4,0000

4,0000

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в

собственности Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

514,3000

514,3000514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000

514,3000

514,3000514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000

ФП Тысяча

человек

514,3000

514,3000

Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.2

План

Факт/прогноз

2,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

2,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ФП Штука 2,0000

2,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт. Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2024

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет Иное акт

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"акт" Иное Минприроды

Чувашии от 15.12.2020г.

№б/н, приложен файл. 2.

"акт" Иное Минприроды

Чувашии от 26.10.2020г.

№б/н, приложен файл. 3.

"акт" Иное Минприроды

Чувашии от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл. 4.

"акт" Иное Минприроды

Чувашии от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

выполнено

Предоставлена

информация : 4 из 4.

31.12.2024 02.05.2023

4Штука 0 44

1.1.

1

Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2020 году

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

Иное письмо

Выполнено. Просрочка

1470 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Иное Минприроды

Чувашии от 20.11.2018г.

№б/н, приложен файл.

Контрольная точка была

закрыта в установленные

15.04.2019 24.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сроки, но из-за

формирования

уточняющего отчета в

январе 2023 г. КТ

оказалась не закрытой

2.

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1

Ликвидированы наиболее

опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом, шт.

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Иное

письмо,

Иное Акт

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"письмо" Иное

Минприроды Чувашии

от 20.12.2018г. №19549,

приложен файл. 2. "Акт"

Иное Минприроды

Чувашии от 28.11.2018г.

№б/н, приложен файл.

выполнено

Предоставлена

информация : 2 из 2.

31.12.2023 20.12.2018

2Штука 0 22
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


