СПРАВКА от 09.12.2024
о ходе реализации объектов в г. Чебоксары
(мкр. Гагарин - позиция 1; мкр. Кувшинка - позиция 3, позиция 19) 
Общая численность рабочих на объектах: 45  человек.
Информация о строительной готовности.
Позиция 1: 
Строительно-монтажные работы завершены.
Осуществляется уборка строительного мусора на этажах.
          Численность рабочих на объекте: 17 человек.
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          Позиция  3:
Устройство несущего каркаса завершено.
Устройство монолитных стен машинного помещения завершено.
Устройство плиты покрытия машинного помещения завершено.
Монтаж лестничных маршей завершен.
Произведено бетонирование пандуса рампы (въезд в паркинг). 
Произведено бетонирование покрытия въезда в паркинг.
Монолитные работы по устройству двух этажей коммерческой части завершены.
Завершено устройство гидроизоляции стен фундаментов.
Каменная кладка наружных стен завершена.
Каменная кладка стен машинного помещения и выхода на кровлю завершена.
Монтаж вертикальных стояков водопровода, канализации и отопления на жилых этажах завершен до тех. этажа.
Произведена разводка труб пожаротушения в паркинге.
Монтаж оконных конструкций завершен.
Монтаж системы ливневой канализации К2 завершен.
          Монтаж наружной сети ливневой канализации завершен.
Монтаж наружной сети хозяйственно-бытовой  канализации завершен.
[bookmark: _GoBack]Осуществляется монтаж труб системы водоснабжения на техническом этаже.
Осуществляется монтаж системы водоснабжения и отопления на 17 этаже.
Осуществляется разводка кабельных линий питания на 22 этаже.
Осуществляется разводка кабельных линий слаботочной системы в паркинге.
Численность рабочих на объекте: 23 человека.
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Позиция  19: 
Устройство несущего каркаса завершено в полном объёме.
Бетонирование вертикальной конструкции въезда в паркинг завершено.
Бетонирование покрытия въезда в паркинг завершено.
Выполнена гидроизоляция фундамента.
Каменная кладка наружных стен завершена до 16-го этажа.
Кладка внутренних стен и перегородок завершена до 15 этажа.
Работы по каменной кладке парапета кровли, стен машинных помещений, стен въезда в подземный паркинг завершены.
Разводка ливневой канализации на тех. этаже завершена.
Монтаж стояков ливневой канализации по жилым этажам завершен.
Бурение отверстий для монтажа вертикальных стояков водоснабжения завершено.
Монтаж стояков холодного и горячего водоснабжения на тех. этаже завершен.
Монтаж электропроводки в квартирах завершен до 12 этажа.
Устройство гидроизоляции на кровле выезда из подземного паркинга по покрытию паркинга завершено.
Оштукатуривание стен и перегородок завершено до 10 этажа.
Монтаж помещения котельной на кровле завершен.
Осуществляется монтаж оконных конструкций на 12 этаже.
Численность рабочих на объекте: 5 человек. 
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