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"(23) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 7, из

них:

- 3 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1

ЕдиницаФП

Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0, возрастающий

рисков нет

0 0 101.1.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0

1.1

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

Региональный экспортный

стандарт 2.0 внедрен не

менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Столярова

Надежда

Юрьевна -

первый

заместитель

министра

не требуется

В работе.риск

неисполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 30.10.2024

1

Условная

единица

0 011.1

Созданы и реализованы

механизмы продвижения

продукции региональных

компаний за рубежом

Столярова

Надежда

Юрьевна -

первый

заместитель

министра

Система

онлайн-

мониторинга

Регионально

го

экспортного

стандарта

2.0

Иное

Инструмент

ы внедрения

Выполнено. риск

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1.

"Инструменты

внедрения" Иное

Минэкономразвития от

28.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2024 28.06.2024

1.1.

1

Организовано обучение

экспортно

ориентированных

субъектов

предпринимательства

основам экспортной

деятельности

Столярова

Надежда

Юрьевна -

первый

заместитель

министра

Система

онлайн-

мониторинга

Регионально

го

экспортного

стандарта

2.0

В работе. в работе

31.08.2024 30.08.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0ef1ce1-4fd2-4cd5-8cc0-bc98527968cf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L1suh7Q%2BGS7ivlXlnMNgkjN9mrI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/acc7163f-ba83-4478-b94a-a31d4859bc04?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v29qGVI0lO%2B6%2FD6PaltfWuTqPJQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Созданы и реализованы

механизмы популяризации

экспортной деятельности

среди экономически

активного населения и

молодежи субъекта

Российской Федерации

Столярова

Надежда

Юрьевна -

первый

заместитель

министра

Система

онлайн-

мониторинга

Регионально

го

экспортного

стандарта

2.0

Иное

Создание и

развитие

механизмов

популяризац

ии

экспортной

деятельност

и среди

экономическ

и активного

населения и

молодежи

субъекта

Российской

Федерации»

Выполнено. риски

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Создание

и развитие механизмов

популяризации

экспортной

деятельности среди

экономически активного

населения и молодежи

субъекта Российской

Федерации»" Иное

минэкономразвития от

31.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.05.2024 31.05.2024

1.1.

3

Сформирована и обучена

управленческая команда

субъекта Российской

Федерации

Столярова

Надежда

Юрьевна -

первый

заместитель

министра

Система

онлайн-

мониторинга

Регионально

го

экспортного

стандарта

2.0

В работе. в работе

30.09.2024 27.09.2024

1.1.

4

Создан Центр поддержки

экспорта, подтверждено

исполнение ключевых

показателей за

предыдущий год

Столярова

Надежда

Юрьевна -

первый

заместитель

министра

Система

онлайн-

мониторинга

Регионально

го

Постановлен

ие

постановлен

ие

Выполнено. выполнено

Создан Центр

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 28 августа 2012 года

30.04.2024 30.04.2024

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/acc7163f-ba83-4478-b94a-a31d4859bc04?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v29qGVI0lO%2B6%2FD6PaltfWuTqPJQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ac1e461-f20d-49c7-a736-340e34c69c9a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B%2BRQbkE3qP0Z7Wao%2FqRRbqrQZvk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспортного

стандарта

2.0

№ 367 «О Центре

координации поддержки

экспортно-

ориентированных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в

Чувашской Республике»

Исполнение требований

за 2023 год

подтверждено

заключением о

соблюдении центром

поддержки экспорта ЧР

в 2023 г. требований от

2.04.2024 № 63/ЦПЭ

Подтверждающие

документы: 1.

"постановление"

Постановление КМ ЧР

от 28.08.2012г. №367,

приложен файл.

Иное

Заключение

о

соблюдении

требований

2. "Заключение о

соблюдении требований"

Иное АО Российский

экспортный центр от

02.04.2024г. №63/ЦПЭ,

приложен файл.

Иное 3. "экспертный

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ac1e461-f20d-49c7-a736-340e34c69c9a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B%2BRQbkE3qP0Z7Wao%2FqRRbqrQZvk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/913373e7-2dd4-4f98-a4e8-cfa41c3a68a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VO%2BvHARNT6xQ8HyRO%2FDO9A5TJAQ%3D
https://regionstandard.exportcenter.ru/instruments/regions/list/1/97000/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспертный

стандарт

стандарт" Иное РЭЦ от

30.04.2024г. №бн,

приложен файл, указана

ссылка.

Обеспечено развитие

экспортной деятельности

через каналы электронной

торговли

Столярова

Надежда

Юрьевна -

первый

заместитель

министра

Система

онлайн-

мониторинга

Регионально

го

экспортного

стандарта

2.0

В работе. в работе

31.07.2024 30.07.2024

1.1.

6

Обеспечена реализация на

территории субъекта

Российской Федерации

акселерационных

программ и других

комплексных

инструментов развития

экспорта

Столярова

Надежда

Юрьевна -

первый

заместитель

министра

Система

онлайн-

мониторинга

Регионально

го

экспортного

стандарта

2.0

В работе. в работе

31.10.2024 30.10.2024

1.1.

7

https://regionstandard.exportcenter.ru/instruments/regions/list/1/97000/

