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регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Чувашская Республика -

Чувашия)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Степанов В.Г.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской

Республики министр здравоохранения Чувашской Республики

Гладнев В.Ю.Руководитель регионального проекта Первый заместитель министра

Игнатьева О.О.Администратор регионального проекта

Начальник отдела организации медицинской помощи

взрослому населению Министерства здравоохранения

Чувашской Республики

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Чувашской Республики "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Развитие и внедрение инновационных методов

диагностики, профилактики и лечения, а также основ

персонализированной медицины" государственной программы

Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения от всех

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых

0,0000 2019

0,0000 0,0000 50,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

заболеваний, бесплатно

получавших в отчетном году

необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях

1.3.

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.

1,0440 2017

0,0000 1,4050 1,3570 1,7310 1,6760 1,7590 1,8440

Тысяча

единиц

ФП -

--

1.4.

Больничная летальность от

инфаркта миокарда

12,8000 2017

0,0000 11,7000 11,6000 10,7000 13,2000 12,5000 11,9000

ПроцентФП -

--

1.5.

Больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения

20,5000 2017

0,0000 17,0000 17,6000 16,7000 22,5000 21,4000 20,3000

ПроцентФП -

--

1.6.

Летальность больных с

болезнями системы

кровообращения среди лиц с

болезнями системы

кровообращения, состоящих

под диспансерным

наблюдением (умершие от

БСК / число лиц с БСК,

состоящих под

диспансерным наблюдением)

2,4100 2020

0,0000 0,0000 0,0000 2,3400 2,2700 2,2000 2,1400

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением, получивших в

текущем году медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех пациентов

с болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным наблюдением

5,800

0

11,70

00

17,50

00

23,30

00

29,20

00

35,00

00

Процент 70,0000

64,20

00

58,30

00

52,50

00

46,70

00

40,80

00

ФП

1.2. Доля лиц, которые перенесли острое

нарушение мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном году

необходимые лекарственные препараты в

амбулаторных условиях

85,40

00

85,80

00

86,30

00

86,70

00

87,10

00

87,50

00

Процент 90,0000

89,60

00

89,20

00

88,80

00

88,30

00

87,90

00

ФП

1.3. Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

0,120

0

0,230

0

0,350

0

0,470

0

0,590

0

0,700

0

Тысяча

единиц

1,7590

1,580

0

1,410

0

1,230

0

1,060

0

0,880

0

ФП

1.4. Больничная летальность от инфаркта миокарда

13,10

00

13,10

00

13,00

00

13,00

00

12,90

00

12,90

00

Процент 12,5000

12,60

00

12,60

00

12,70

00

12,70

00

12,80

00

ФП

1.5. Больничная летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения

22,40

00

22,30

00

22,20

00

22,10

00

22,00

00

22,00

00

Процент 21,4000

21,50

00

21,60

00

21,70

00

21,80

00

21,90

00

ФП

1.6. Летальность больных с болезнями системы

0,180

0

0,370

0

0,550

0

0,730

0

0,920

0

1,100

0

Процент 2,2000

2,020

0

1,830

0

1,650

0

1,470

0

1,280

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

кровообращения среди лиц с болезнями

системы кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением (умершие от БСК

/ число лиц с БСК, состоящих под

диспансерным наблюдением)
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Завершено

переоснащение/доосн

ащение медицинским

оборудованием

регионального

сосудистого центра и

7 первичных

сосудистых

отделений.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

2,0

000

-

В 2019 - 2024 гг.

переоснащены

медицинским

оборудованием

региональный

сосудистый центр

БУ

"Республиканская

клиническая

больница"

Минздрава

Чувашии и 7

первичных

сосудистых

отделений на базе

медицинских

организаций

Чувашской

Республики (в 2021

г. - первичное

сосудистое

отделение БУ

"Республиканский

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2017

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

кардиологический

диспансер"

Минздрава

Чувашии, в 2022 г.

- первичные

сосудистые

отделения БУ

«Канашский

межтерриториальн

ый медицинский

центр» Минздрава

Чувашии и БУ

«Новочебоксарская

городская

больница»

Минздрава

Чувашии, в 2023 г.

- первичные

сосудистые

отделения БУ

«Шумерлинский

межтерриториальн

ый медицинский

центр» Минздрава

Чувашии и БУ

«Центральная

районная больница

Алатырского
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

района» Минздрава

Чувашии, в 2024 г.

- первичные

сосудистые

отделения БУ

«Городская

клиническая

больница № 1»

Минздрава

Чувашии и БУ

«Больница скорой

медицинской

помощи»

Минздрава

Чувашии)

1.2

Обеспечена

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

Процен

т

- - 50,

000

0

80,

000

0

85,

000

0

Лицам,

находящимся под

диспансерным

наблюдением,

которые перенесли

острое нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда,

а также которым

были выполнены

аортокоронарное

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -90,

000

0

90,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная абляция

по поводу

сердечно-

сосудистых

заболеваний (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение

социальной услуги

в виде обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского

применения в

соответствии с

Федеральным

законом от

17.07.1999 № 178-

ФЗ "О

государственной

социальной

помощи"),

проведена
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

вторичная

профилактика

развития

указанных острых

сердечно-

сосудистых

событий за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных

условиях. В рамках

регионального

проекта

«Формирование

системы

мотивации

граждан к

здоровому образу

жизни, включая

здоровое питание и

отказ от вредных

привычек»

национального

проекта

«Демография»

будут реализованы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятия,

направленные на

формирование

среды,

способствующей

ведению

гражданами

здорового образа

жизни, включая

здоровое питание

(в том числе

ликвидацию

микронутриентной

недостаточности,

сокращение

потребления соли и

сахара), защиту от

табачного дыма,

снижение

потребления

алкоголя,

мотивирование

граждан к ведению

здорового образа

жизни посредством

проведения

информационно-

коммуникационно
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

й кампании,

вовлечение

граждан и

некоммерческих

организаций в

мероприятия по

укреплению

общественного

здоровья, а также

разработку и

внедрение

корпоративных

программ

укрепления

здоровья.

1.3

Разработана,

утверждена и

реализуется

региональная

программа «Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В рамках

регионального

проекта

разработана и

утверждена

региональная

программа «Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» в

соответствии с

разработанным

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2017

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Минздравом

России

требованиям к

региональным

программам.

Региональная

программа

включает

реализацию

комплекса мер,

направленных, в

том числе, на

совершенствование

первичной

профилактики

сердечно-

сосудистых

заболеваний;

своевременное

выявление

факторов риска,

включая

артериальную

гипертонию, и

снижение риска ее

развития;

вторичную

профилактику
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

осложнений

сердечно-

сосудистых

заболеваний;

повышение

эффективности

оказания

медицинской

помощи больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в

том числе

совершенствование

организации

службы скорой

медицинской

помощи,

предусматривающе

е создание единой

центральной

диспетчерской в

каждом из

регионов;

информирование

населения о

симптомах острого

нарушения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мозгового

кровообращения и

острого

коронарного

синдрома;

правилах действий

больных и их

окружающих при

развитии

неотложных

состояний;

совершенствование

схем

маршрутизации;

внедрение и

увеличение

объемов

применения

высокоэффективны

х методов лечения:

совершенствование

медицинской

реабилитации;

кадровое

обеспечение

первичных

сосудистых

отделений и



16

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региональных

сосудистых

центров и

повышение

профессиональной

квалификации

участвующих в

оказании

медицинской

помощи больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

 В период с 2019 по

2024 год будет

обеспечена

реализация

региональной

программы

«Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

Минздравом

России

осуществляется

ежеквартальный

мониторинг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

исполнения

мероприятий

региональной

программы.

Ежегодно по

итогам года будет

проводиться анализ

результатов

реализации и

эффективности

региональной

программы

«Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

На основании

анализа

результатов

реализации и

эффективности

региональной

программы будет

производиться

корректировка.

1.4

Переоснащены/доосн

ащены медицинским

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

2,0

000

В 2019 - 2024 гг.

заключены и

Приобре

тение

0,0000 2017

- -2,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оборудованием

региональный

сосудистый центр и 7

первичных

сосудистых

отделений

реализованы

соглашения между

Кабинетом

Министров

Чувашской

Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации о

предоставлении

иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального

бюджета бюджету

Чувашской

Республики на

переоснащение

регионального

сосудистого центра

БУ

"Республиканская

клиническая

больница"

Минздрава

Чувашии и 7

первичных

товаров,

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сосудистых

отделений на базе

медицинских

организаций

Чувашской

Республики (в 2021

г. - первичное

сосудистое

отделение БУ

"Республиканский

кардиологический

диспансер"

Минздрава

Чувашии, в 2022 г.

- первичные

сосудистые

отделения БУ

«Канашский

межтерриториальн

ый медицинский

центр» Минздрава

Чувашии и БУ

«Новочебоксарская

городская

больница»

Минздрава

Чувашии, в 2023 г.

- первичные
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сосудистые

отделения БУ

«Шумерлинский

межтерриториальн

ый медицинский

центр» Минздрава

Чувашии и БУ

«Центральная

районная больница

Алатырского

района» Минздрава

Чувашии, в 2024 г.

- первичные

сосудистые

отделения БУ

«Городская

клиническая

больница № 1»

Минздрава

Чувашии и БУ

«Больница скорой

медицинской

помощи»

Минздрава

Чувашии)

медицинским

оборудованием, в

том числе:
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

магнитно-

резонансный

томограф;

компьютерный

томограф;

ангиографическая

система; аппарат

ультразвуковой для

исследования

сосудов сердца и

мозга;

операционный

микроскоп (для

выполнения

нейрохирургическ

их вмешательств);

система

нейронавигации;

эндоскопическая

стойка для

нейрохирургии;

аппараты

искусственной

вентиляции

легких;

оборудование для

ранней

медицинской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реабилитации;

оборудование для

проведения

рентгенэндоваскул

ярных методов

лечения.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0

Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

1.1

107 879,6086 382,83 101 800,820,00 107 707,98 517 649,33113 878,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

107 879,6086 382,83 101 800,820,00 107 707,98 517 649,33113 878,10

бюджет субъекта1.1.1.1.

107 879,6086 382,83 101 800,820,00 107 707,98 517 649,33113 878,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены/дооснащены медицинским

оборудованием региональный сосудистый

центр и 7 первичных сосудистых

отделений

1.2

148 867,70167 004,40 89 599,6096 952,60 125 134,04 754 907,84127 349,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

148 867,70167 004,40 89 599,6096 952,60 125 134,04 754 907,84127 349,50

бюджет субъекта1.2.1.1.

148 867,70167 004,40 89 599,6096 952,60 125 134,04 754 907,84127 349,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

96 952,60 253 387,23 191 400,42 256 747,30 241 227,60 232 842,02 1 272 557,17
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

96 952,60 256 747,30253 387,23 191 400,42 241 227,60 232 842,02 1 272 557,17

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

0,00 0,00 0,00 12 600,00 15 000,00 25 000,00

113 878,10

107 000,0

0

100 000,0

0

90 000,0060 000,0050 000,00

1.2. Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональный сосудистый центр и 7

первичных сосудистых отделений

0,00 0,00 0,00 6 420,00 50 120,00 50 120,00

127 349,50

120 000,0

0

115 000,0

0

98 000,0090 000,0070 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 19 020,00 65 120,00 75 120,00

241 227,60

227 000,0

0

215 000,0

0

188 000,0

0

150 000,0

0

120 000,0

0
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7. Дополнительная информация

Основным общественно-значимым результатом (далее - ОЗР) реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее –

региональный проект) является доступность профилактики, диагностики и лечения с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Основными показателями

достижения ОЗР являются: доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году

медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным

наблюдением до 80 % в 2024 году и доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых

заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях до 90 % в 2024 году.

Дополнительными показателями ОЗР являются: снижение больничной летальности от инфаркта миокарда с 12,8 % в 2017 году до 8 % в 2024 году и от

острого нарушения мозгового кровообращения с 20,5 % в 2017 году до 14 % в 2024 году, увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях до 2,278 тысяч к 2024 году и летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) до 2,14 % в 2024 году.

В рамках реализации регионального проекта планируется осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых

заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями. Будут переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональный сосудистый центр и 7 первичных сосудистых отделений, в

том числе оборудованием для проведения ранней медицинской реабилитации, оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.

Минздравом Чувашии будет разработана и реализована региональная программа Чувашской Республики «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Чувашская Республика -

Чувашия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Результат "Обеспечена

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которые

перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная абляция по

поводу сердечно-

сосудистых заболеваний (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение социальной

услуги в виде обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского применения

Гладнев В.Ю.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

медицинских

организаций

республики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в соответствии с

Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О

государственной

социальной помощи"),

проведена вторичная

профилактика развития

указанных острых

сердечно-сосудистых

событий за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях. В

рамках регионального

проекта «Формирование

системы мотивации

граждан к здоровому образу

жизни, включая здоровое

питание и отказ от вредных

привычек» национального

проекта «Демография»

будут реализованы

мероприятия, направленные

на формирование среды,

способствующей ведению

гражданами здорового

образа жизни, включая

здоровое питание (в том

числе ликвидацию
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

микронутриентной

недостаточности,

сокращение потребления

соли и сахара), защиту от

табачного дыма, снижение

потребления алкоголя,

мотивирование граждан к

ведению здорового образа

жизни посредством

проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, вовлечение

граждан и некоммерческих

организаций в мероприятия

по укреплению

общественного здоровья, а

также разработку и

внедрение корпоративных

программ укрепления

здоровья.

1.1.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение между Кабинетом

Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

31.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение между Кабинетом

Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.7

Контрольная точка Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

10.04.2021

Взаимо 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

10.07.2021

05 07 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

10.10.2021

06 08 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.11

Контрольная точка "Не менее 80

% лиц, находящихся под

диспансерным наблюдением и

имеющих право на льготное

лекарственное обеспечение в

рамках федерального проекта,

бесплатно получили в IV

квартале необходимые

лекарственные препараты в

амбулаторных условиях",

значение: 0.0000

Отчет Минздрава Чувашии

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

медицинских

организаций

Республики

-

1.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

10.07.2022

05 07 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

10.10.2022

06 08 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.1.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Кузнецов В.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Заключение

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении бюджетам субъектов

Российской Федерации"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.1.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Тоцкий С.И.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.1.20

Контрольная точка Отчет в Минздрав России

-

Тоцкий С.И.

10.07.2023

Взаимо Взаимо Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Чувашии

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Гладнев В.Ю.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Гладнев В.Ю.

31.12.2023

09 01 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.1.23

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Степанов И.В.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Заключение

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении бюджетам субъектов

Российской Федерации"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.1.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.1.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Левицкая И.Н.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2

Результат

"Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональный сосудистый центр

и 7 первичных сосудистых

отделений"

В 2019 - 2024 гг. заключены

и реализованы соглашения

между Кабинетом

Министров Чувашской

Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики на

Гладнев В.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

медицинских

организаций

республики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

переоснащение

регионального сосудистого

центра БУ

"Республиканская

клиническая больница"

Минздрава Чувашии и 7

первичных сосудистых

отделений на базе

медицинских организаций

Чувашской Республики (в

2021 г. - первичное

сосудистое отделение БУ

"Республиканский

кардиологический

диспансер" Минздрава

Чувашии, в 2022 г. -

первичные сосудистые

отделения БУ «Канашский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии и БУ

«Новочебоксарская

городская больница»

Минздрава Чувашии, в 2023

г. - первичные сосудистые

отделения БУ

«Шумерлинский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии и БУ

«Центральная районная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

больница Алатырского

района» Минздрава

Чувашии, в 2024 г. -

первичные сосудистые

отделения БУ «Городская

клиническая больница № 1»

Минздрава Чувашии и БУ

«Больница скорой

медицинской помощи»

Минздрава Чувашии)

медицинским

оборудованием, в том

числе: магнитно-

резонансный томограф;

компьютерный томограф;

ангиографическая система;

аппарат ультразвуковой для

исследования сосудов

сердца и мозга;

операционный микроскоп

(для выполнения

нейрохирургических

вмешательств); система

нейронавигации;

эндоскопическая стойка для

нейрохирургии; аппараты

искусственной вентиляции

легких; оборудование для

ранней медицинской

реабилитации;

оборудование для
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведения

рентгенэндоваскулярных

методов лечения.

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение заключено

-

Викторов В.Н.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Виноградова

И.В.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Виноградова

И.В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Виноградова

И.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение между Кабинетом

Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Дубов В.В.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение между Кабинетом

Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.2.10

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

первичного сосудистого

отделения БУ «Республиканский

кардиологический диспансер»

Минздрава Чувашии за счет иных

межбюджетных трансферов "

Акт Минздрава Чувашии

-

Ишутов А.В.

01.03.2021

10 06 --

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

30.04.2021

11 07 --

1.2.12

Контрольная точка Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

30.07.2021

11 08 Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

С.В. Минздрава

Чувашии

1.2.13

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

первичного сосудистого

отделения БУ «Республиканский

кардиологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

10.08.2021

07 08 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

30.10.2021

07 09 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.15

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на100%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

первичного сосудистого

отделения БУ «Республиканский

кардиологический диспансер»

Минздрава Чувашии", значение:

Отчет Минздрава Чувашии

-

Ларионова

С.В.

01.12.2021

08 09 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

08 01 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение между Кабинетом

Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации",

значение: 0.0000

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.19

Контрольная точка "Утверждена Отчет в Минздрав России

-

Ронжин А.А.

01.03.2022

10 12 Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожная карта

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

первичных сосудистых

отделений БУ «Канашский

межтерриториальный

медицинский центр» Минздрава

Чувашии и БУ

«Новочебоксарская городская

больница» Минздрава Чувашии",

значение: 0.0000

Минздрава

Чувашии

1.2.20

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием", значение: 0.0000

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

30.04.2022

10 13 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.21

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

30.07.2022

12 15 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

1.2.22

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

первичного сосудистого

отделения"

Отчет в Минздрав России

-

Ронжин А.А.

10.08.2022

13 15 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.23

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

30.10.2022

13 08 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

31.12.2022

07 01 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.25

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Левицкая И.Н.

31.12.2022

08 Взаимо Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" План-график закупок

товаров, работ, услуг

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Чувашии

1.2.26

Контрольная точка "Заключено

соглашение между Кабинетом

Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.27

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта переоснащения

(дооснащения) медицинским

оборудованием первичных

сосудистых отделений"

Отчет в Минздрав России

-

Степанов И.В.

01.03.2023

11 06 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.28

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц медицинских изделий,

Отчет в Минздрав России

-

Степанов И.В.

01.03.2023

07 10 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

первичного сосудистого

отделения"

1.2.29

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет в Минздрав России

-

Тоцкий С.И.

30.04.2023

09 07 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.30

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет в Минздрав России

-

Гладнев В.Ю.

30.07.2023

06 08 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.31

Контрольная точка "Отчеты Отчет в Минздрав России

-

Гладнев В.Ю.

30.10.2023

12 08 Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Минздрава

Чувашии

1.2.32

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Гладнев В.Ю.

31.12.2023

10 01 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.33

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Степанов И.В.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.34

Контрольная точка "Заключено

соглашение между Кабинетом

Министров Чувашской

Республики и Министерством

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

-

Левицкая И.Н.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

06 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здравоохранения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации"

здравоохранения

Российской Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.35

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта переоснащения

(дооснащения) медицинским

оборудованием первичных

сосудистых отделений"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.36

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

30.04.2024

09 06 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.37

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

30.07.2024

09 07 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.38

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

первичного сосудистого

отделения"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

10.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.39

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

30.10.2024

06 08 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

1.2.40

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

31.12.2024

07 01 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.41

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Левицкая И.Н.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.3

Результат "Завершено

переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого

центра и 7 первичных

сосудистых отделений"

В 2019 - 2024 гг.

переоснащены

медицинским

оборудованием

региональный сосудистый

центр БУ "Республиканская

клиническая больница"

Минздрава Чувашии и 7

первичных сосудистых

отделений на базе

Тоцкий С.И.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

медицинских

организаций

республики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций

Чувашской Республики (в

2021 г. - первичное

сосудистое отделение БУ

"Республиканский

кардиологический

диспансер" Минздрава

Чувашии, в 2022 г. -

первичные сосудистые

отделения БУ «Канашский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии и БУ

«Новочебоксарская

городская больница»

Минздрава Чувашии, в 2023

г. - первичные сосудистые

отделения БУ

«Шумерлинский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии и БУ

«Центральная районная

больница Алатырского

района» Минздрава

Чувашии, в 2024 г. -

первичные сосудистые

отделения БУ «Городская

клиническая больница № 1»

Минздрава Чувашии и БУ

«Больница скорой
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской помощи»

Минздрава Чувашии)

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Разработана,

утверждена и реализуется

региональная программа «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями»"

В рамках регионального

проекта разработана и

утверждена региональная

программа «Борьба с

сердечно- сосудистыми

заболеваниями» в

соответствии с

разработанным Минздравом

России требованиям к

региональным программам.

Региональная программа

включает реализацию

комплекса мер,

направленных, в том числе,

на совершенствование

первичной профилактики

сердечно-сосудистых

Гладнев В.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

постановлени

е Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваний;

своевременное выявление

факторов риска, включая

артериальную гипертонию,

и снижение риска ее

развития; вторичную

профилактику осложнений

сердечно- сосудистых

заболеваний; повышение

эффективности оказания

медицинской помощи

больным с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в том числе

совершенствование

организации службы

скорой медицинской

помощи,

предусматривающее

создание единой

центральной диспетчерской

в каждом из регионов;

информирование населения

о симптомах острого

нарушения мозгового

кровообращения и острого

коронарного синдрома;

правилах действий больных

и их окружающих при

развитии неотложных

состояний;
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

совершенствование схем

маршрутизации; внедрение

и увеличение объемов

применения

высокоэффективных

методов лечения:

совершенствование

медицинской

реабилитации; кадровое

обеспечение первичных

сосудистых отделений и

региональных сосудистых

центров и повышение

профессиональной

квалификации

участвующих в оказании

медицинской помощи

больным с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

 В период с 2019 по 2024

год будет обеспечена

реализация региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями».

Минздравом России

осуществляется

ежеквартальный

мониторинг исполнения

мероприятий региональной
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы. Ежегодно по

итогам года будет

проводиться анализ

результатов реализации и

эффективности

региональной программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

На основании анализа

результатов реализации и

эффективности

региональной программы

будет производиться

корректировка.

1.4.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление утверждено

-

Дубов В.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Приказ Минздрава

Чувашии

-

Ишутов А.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2021

года"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

01.07.2021

06 08 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2021 года" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2021 года"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

01.11.2021

08 10 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.7

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2021 ",

значение: 0.0000

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.8

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

значение: 0.0000

Приказ Минздрава

Чувашии

-

Шурбаков

С.М.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2022

года", значение: 0.0000

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.05.2022

05 07 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.10

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»",

значение: 0.0000

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики

-

Шурбаков

С.М.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.11

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.08.2022

07 09 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2022 года", значение:

0.0000

1.4.12

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2022 года", значение: 0.0000

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.11.2022

08 10 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.13

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2022 год",

значение: 0.0000

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.14

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Приказ Минздрава

Чувашии

-

Игнатьева

О.О.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2023

года"

Отчет в Минздрав России

-

Игнатьева

О.О.

01.05.2023

05 07 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.16

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики

-

Игнатьева

О.О.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.17

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

Отчет в Минздрав России

-

Игнатьева

О.О.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2023 года"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 квартал

2023 года"

Отчет в Минздрав России

-

Игнатьева

О.О.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.19

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2023 год"

Отчет в Минздрав России

-

Игнатьева

О.О.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.20

Контрольная точка Приказ Минздрава

-

Шурбаков

01.03.2024

Взаимо Взаимо Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

ЧувашииС.М.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Чувашии

1.4.21

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.22

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2024 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.23

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2024 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.24

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2024 "

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-



Участники регионального проекта

0

69

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гладнев В. Ю. Первый заместитель министра Степанов В. Г. 10

2 Администратор регионального

проекта

Игнатьева О. О. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 10

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гладнев В. Ю. Первый заместитель министра Степанов В. Г. 10

4 Участник регионального

проекта

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 1

5 Участник регионального

проекта

Степанов И. В. Начальник отдела

материально-ресурсного

обеспечения

Степанов В. Г. 5

6 Участник регионального

проекта

Гладнев В. Ю. Первый заместитель министра Степанов В. Г. 10

Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональный сосудистый центр и 7 первичных сосудистых отделений

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гладнев В. Ю. Первый заместитель министра Степанов В. Г. 10

8 Участник регионального

проекта

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 1

9 Участник регионального

проекта

Степанов И. В. Начальник отдела

материально-ресурсного

Степанов В. Г. 5



обеспечения

10 Участник регионального

проекта

Гладнев В. Ю. Первый заместитель министра Степанов В. Г. 10

Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и 7 первичных сосудистых отделений

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 1

12 Участник регионального

проекта

Левицкая И. Н. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 1

Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гладнев В. Ю. Первый заместитель министра Степанов В. Г. 10

14 Участник регионального

проекта

Игнатьева О. О. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 10


