
Руководитель

регионального проекта —

Кондратьев Александр Андреевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(13) Системные меры по повышению производительности труда"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 3, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 1, из

них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

Тысяча

человек

ФП

Количество руководителей,

обученных по программе

управленческих навыков для

повышения производительности

труда, тыс. чел., нарастающим

итогом, возрастающий

риски неисполнения

отсутствуют Подтверждающие

документы: 1. "информация"

Иное Минпромэнерго Чувашии

от 28.09.2023г. №бн, приложен

файл.

0 0.028 0.0330.028

1.1.

2. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

31.03.2023г. №б/н, приложен

файл.

3. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

31.07.2023г. №б/н, приложен

файл.

4. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.04.2023г. №б/н, приложен

файл.

5. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

31.05.2023г. №б/н, приложен

файл.

6. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

7. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/404b46b4-2daf-45cb-9579-71dc2f8c5adc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mHMYTqDOKQbeGhmtx0ARNMtUsEw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02c9a50d-84ba-4575-a892-26bd5f9e05da?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=f0CTYhCMxryBzBn6q46VUYx%2Bsy0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0c10c7a-b99c-42c8-b67d-4dda29a357d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D5zz9pPETXTd5Vt8p4CpBeTZfe0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/484cf5d4-709e-462f-87e3-b853b9e70530?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ELpCE3yjBHku0wOOdQ5wrGePYeg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b864a648-13aa-4fc2-80c3-35d9bbf55f6c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YPwXSc9qaSWjN07r%2FWrsE40ZOBg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/485e9cd9-7821-4c1c-ad05-c6957e5ac67c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QIdtVj87qgx9jvxqpA%2Fle4mY6pE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ef345509-2747-4cb5-9801-6c5846a2e37e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rJ4hes1uhjS%2BArilc24D4WcTa08%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

31.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ef345509-2747-4cb5-9801-6c5846a2e37e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rJ4hes1uhjS%2BArilc24D4WcTa08%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0330

0,02800,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280

0,0330

0,02800,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280 0,0280

ФП Тысяча

человек

0,0330

0,0330
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

В Чувашской Республике

предприятиям –

участникам

национального проекта

оказано содействие в

доступе к льготным

займам федерального

государственного

автономного учреждения

«Российский фонд

технологического

развития». Количество

предприятий – участников

национального проекта,

воспользовавшихся к 2024

году льготными займами

Фонда развития

промышленности составит

10 единиц, нарастающим

итогом, в том числе: в

2019 году – 2 ед., в 2020

году – 3 ед., в 2021 году –

5 ед., в 2022 году – 7 ед., в

2023 году – 9 ед., в 2024

году – 10 ед. Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2024

Кондратьев

Александр

Андреевич -

Министр

отсутствует

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 10.

31.12.2024 31.12.2024

10Единица 0 0101.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Проведен конкурс лучших

практик наставничества

среди предприятий –

участников национального

проекта Значение: 1,0000

Дата: 23.11.2023

Кондратьев

Александр

Андреевич -

Министр

-

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 1.

23.11.2023 23.11.2023

1

Условная

единица

0 011.2

Проведен конкурс лучших

практик наставничества

среди предприятий –

участников национального

проекта Значение: 1,0000

Дата: 21.11.2024

Кондратьев

Александр

Андреевич -

Министр

-

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 1.

21.11.2024 21.11.2024

1

Условная

единица

0 011.3

Направлено письмо в

субъекты РФ о начале

проведения регионального

этапа конкурса с

включением номинации

"Наставничество в

профессиональном

развитии молодежи"

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

отсутствует

Протокол

протокол

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"протокол" Протокол

Минпромэнерго

Чувашии от 13.06.2023г.

№1, приложен файл.

05.11.2023 04.10.2023

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7452c576-d551-4ebb-8007-f05d842b3633?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U5%2BrnPI%2FC8XJJ5%2BD6hBjbvAotiI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

0,0050 000,00

(01) В Чувашской Республике

предприятиям – участникам

национального проекта оказано

содействие в доступе к льготным

займам федерального

государственного автономного

учреждения «Российский фонд

технологического развития».

Количество предприятий –

участников национального

проекта, воспользовавшихся к

2024 году льготными займами

Фонда развития промышленности

составит 10 единиц, нарастающим

итогом, в том числе: в 2019 году –

2 ед., в 2020 году – 3 ед., в 2021

году – 5 ед., в 2022 году – 7 ед., в

2023 году – 9 ед., в 2024 году – 10

ед.0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,0050 000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 в работе0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0050 000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,0050 000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1.

В Чувашской Республике предприятиям – участникам национального  проекта оказано содействие в доступе к льготным займам федерального государственного автономного

учреждения «Российский фонд технологического развития». Количество предприятий – участников национального проекта, воспользовавшихся к 2024 году льготными займами

Фонда развития промышленности составит 10 единиц, нарастающим итогом, в том числе:

в 2019 году – 2 ед.,

в 2020 году – 3 ед.,

в 2021 году – 5 ед.,

в 2022 году – 7 ед.,

в 2023 году – 9 ед.,

в 2024 году – 10 ед.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


