
Руководитель

регионального проекта —

Бедертдинов Эмир Нуртдинович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(24) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 10, из

них:

- 10 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на захоронение

твердых коммунальных отходов, в

том числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Форма по приказу №285" Иное

Минприроды Чувашии от

18.01.2024г. №б/н, приложен

файл.

97.1 97.7 97.796.2

1.1.

2. "Скан формы №285" Иное

Минприроды Чувашии от

18.01.2024г. №б/н, приложен

файл.

Задача. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

в работе Подтверждающие

документы: 1. "Пояснительная

записка" Иное Минприроды

Чувашии от 04.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

50 37 37372.1.

ПроцентФП

Доля направленных на утилизацию

отходов, выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"форма по приказу №285" Иное

Минприроды Чувашии от

18.01.2024г. №б/н, приложен

файл.

2.9 2.3 2.33.8

2.2.

2. "Скан формы №285" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b3ee3f9-97f8-4781-911b-e45207b35804?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G1ts2R%2B6Vu%2B3RS9l%2FI0EDAnhhkE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9f7d5e9a-499c-4f94-a1be-1259f2889229?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dii8OqCqQmgjnSubwgenqJGt2fw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/079ddbe2-b35d-4057-8e5d-4c610301fee1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0csPSLrt6cN3e%2BNx7OohT7XdBig%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d23f6b1a-3e2c-45b1-bd24-4dea8aedfc65?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Rgx%2FjMNoTzc%2BsFQeE9Ea2oocClw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/be96b11f-29d7-478e-8d4f-d73c13023ded?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=myG9xCMyDHri0aFqH8%2FJ8xbUNE0%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Минприроды Чувашии от

18.01.2024г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Скан формы №285" Иное

Минприроды Чувашии от

18.01.2024г. №б/н, приложен

файл.13.7 60 6070

2.3.

2. "форма по приказу №285"

Иное Минприроды Чувашии от

18.01.2024г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/be96b11f-29d7-478e-8d4f-d73c13023ded?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=myG9xCMyDHri0aFqH8%2FJ8xbUNE0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/462e2672-91e6-43ca-b64d-1da0d838b074?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=712OS1xfPPpaBbS0JkO0k8xX458%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e12b4524-2276-4dd7-a6d2-936e956e70a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j%2BuBHOj%2B5R%2BJrTxEiCLoR7XcZBE%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

97,7000

97,700097,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000

96,2000

96,200096,0000 96,7000 97,1000 95,5000 96,6000 97,2000 97,6000 97,9000 97,7000

ФП Процент 97,7000

96,6000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.1

План

Факт/прогноз

60,0000

60,000060,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

70,0000

64,100068,0000 67,5000 67,0000 65,4000 63,5000 62,2000 62,1000 62,4000 68,0000

ФП Процент 60,0000

68,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

37,0000

37,000037,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000

37,0000

0,000037,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 37,0000

37,0000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

2,3000

2,30002,3000 2,3000 2,3000 2,3000 2,3000 2,3000 2,3000 2,3000 2,3000

3,8000

3,80004,0000 3,3000 2,9000 4,5000 3,4000 2,8000 2,4000 2,1000 2,3000

ФП Процент 2,3000

3,4000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2023

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Иное письмо

Выполнено.В 2023 году

ввод мощностей по

утилизации ТКО не

запланирован

Предоставлена

информация : 0.0032 из

0. Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Иное Минприроды

Чувашии от 25.07.2022г.

№031/16-8439,

приложен файл.

31.12.2023 22.12.2023

0.0032

Миллион

тонн

0 0.00320

1.1

Иное акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

2. "акт ввода

оборудования в

эксплуатацию" Иное

Минприроды Чувашии

от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Иное

пояснительн

ая записка

3. "пояснительная

записка" Иное

Минприроды Чувашии

от 26.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8919cec3-77bd-44cb-a3f2-cf417c92a37f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4BjR9oWhs41aFgZfoyz2hG4NDrY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9394391c-2b25-47c1-a8ad-fbdd1eccf2d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Yqmw6njWpgWfg7JtmzdBeX4ncT0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/16943a00-7b29-4e73-a649-437db2f58b3c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nDTBxwYlMkO0%2FCgZ3m0PaxVISiM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий

документ

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

15 дней. Ввод

дополнительных

мощностей по

утилизации в 2023 году

не запланировано

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка"

Иное Минприроды

Чувашии от 15.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

15.03.2023 30.03.2023

1.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий

документ

Иное

пояснительн

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"пояснительная записка"

Иное Минприроды

Чувашии от 01.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

01.06.2023 01.06.2023

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

Прочий

документ

Иное акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

Выполнено. В 2023 году

ввод мощностей по

утилизации ТКО не

запланирован

Подтверждающие

документы: 1. "акт ввода

31.12.2023 22.12.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/16943a00-7b29-4e73-a649-437db2f58b3c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nDTBxwYlMkO0%2FCgZ3m0PaxVISiM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3d09680b-34c9-4a5e-967c-5af9b90da991?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mjc%2BkqH%2Fn1uwbw0IiJgdoKJq5X0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6df19672-7389-4f9c-b83c-3ed572afafe3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9gUIo%2ByZG6RTRQT%2FUWkTDZArc%2BM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a70a2e15-8b1a-42ce-97fb-4e6666bf4876?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QsNOTLC5RLOXB8pnc63GrZiasJ4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

оборудования в

эксплуатацию" Иное

Минприроды Чувашии

от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Иное письмо

2. "письмо" Иное

Минприроды Чувашии

от 25.07.2022г. №031/16

-8439, приложен файл.

Иное

пояснительн

ая записка

3. "пояснительная

записка" Иное

Минприроды Чувашии

от 26.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведение мониторинга

введенных мощностей по

утилизации ТКО

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

-

Иное Акт

Выполнено. Объект

ООО "Алатырская

бумажная фабрика",

расположенный по

адресу: Чувашская

Республика, г. Алатырь,

ул. Ярославская, д. 19,

мощностью 0,0032

млн.тонн в год введен в

эксплуатацию

31.07.2019.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт"

Иное Минприроды

01.07.2023 29.06.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a70a2e15-8b1a-42ce-97fb-4e6666bf4876?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QsNOTLC5RLOXB8pnc63GrZiasJ4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ea57cb1d-c281-470a-abdc-c5877106fd5b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iHAZCu0W6GLPJT2EiDnFXUBCzyw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9b17ad05-da32-48e4-be51-0721f0613332?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kHbnu3crwYE9bbGarizJAxB45gg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0d34896-5e0c-41e0-9622-f226179248a6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Da9GgFR9l%2BiCpcxrt02KJhCjrG4%3D


9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашии от 31.12.2019г.

№б/н, приложен файл.

Проведение мониторинга

введенных мощностей по

утилизации ТКО

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

-

Иное Акт

ввода

Выполнено. Значение

результата по состоянию

на 08.09.2023 составляет

0,0032 млн.тонн.

Прогнозное значение

данного результата на

конец года 0,0032 млн.

тонн, при плане 0

млн.тонн. В работе,

риски недостижения

результата отсутствуют.

Объект ООО

"Алатырская бумажная

фабрика",

расположенный по

адресу: Чувашская

Республика, г. Алатырь,

ул. Ярославская, д. 19,

мощностью 0,0032

млн.тонн в год введен в

эксплуатацию

31.07.2019.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода" Иное

Минприроды Чувашии

от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

01.10.2023 08.09.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0d34896-5e0c-41e0-9622-f226179248a6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Da9GgFR9l%2BiCpcxrt02KJhCjrG4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2749f277-ac84-4f7d-a6fb-dd1d32cfa38b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EXMNBp%2BD9py5VTMjcJRLDqrcuDo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное письмо

2. "письмо" Иное

Минприроды Чувашии

от 25.07.2022г. №031/16

-8439, приложен файл.

Проведение мониторинга

введенных мощностей по

утилизации ТКО

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

-

Письмо

письмо

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Письмо Минприроды

Чувашии от 25.07.2022г.

№031/16-8439,

приложен файл.

01.12.2023 01.12.2023

1.1.

6

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0200

Дата: 31.12.2023

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.В работе,

риски отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.02 из

0.02. Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Минприроды

Чувашии от 13.12.2021г.

№RU-21-97610444-05-

2021, приложен файл.

31.12.2023 22.12.2023

0.02

Миллион

тонн

0 0.020.02

1.2

Иное 2. "Письмо в ППК

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2749f277-ac84-4f7d-a6fb-dd1d32cfa38b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EXMNBp%2BD9py5VTMjcJRLDqrcuDo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b8ac130d-59d3-4981-b4ef-6b383dac4766?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Zf62iD4EcPJ2uHMRiBFBV1duRCI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e496bc8a-7bcb-434f-b2b6-47e95eb3f0c5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3IfEz9LjWyQ2tlrkxoVPg8gXoGg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f79539d-aaa9-48c9-9096-f4b104196c41?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6cXw2zEqo7NBTXFndhYYFV61458%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c2d13fa-d2e7-4756-9f6a-78c26af3322e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9lMVO6G9PdRYEs0s03nuD9XFGpU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Письмо в

ППК "РЭО"

"РЭО"" Иное

Минприроды Чувашии

от 24.12.2021г. №03/23-

15364, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

прочий тип

документа

Иное

пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

19 дней. Ввод

дополнительных

мощностей в 2023 году

не запланирован

Подтверждающие

документы: 1.

"пояснительная записка"

Иное Минприроды

Чувашии от 01.04.2023г.

№б/н, приложен файл.

01.04.2023 20.04.2023

1.2.

1

Получение

положительного

заключения

государственной

экспертизы на

строительство МСК в

Батыревском

муниципальном округе

мощностью 30

тыс.тонн/год

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

прочий тип

документа

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

Минприроды Чувашии

от 27.07.2023г. №21-1-1-

3-043746-2023,

приложен файл.

01.10.2023 08.09.2023

1.2.

2

Получение

положительного

Хомченко

Елена

-

Иное

Положитель

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

01.10.2023 08.09.2023

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c2d13fa-d2e7-4756-9f6a-78c26af3322e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9lMVO6G9PdRYEs0s03nuD9XFGpU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0432101f-e5ab-40b2-82f5-832431bf0acb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sMQj5Jh5Gyn%2FD4pAK7a%2BlnLV8kw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/631370bc-47b8-486e-8f5a-94a3709efc13?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4qS40F8ZksBp1OQ68M5oTp9AbAk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/610ab789-1d0a-4b06-af5a-f5387960aeab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IPDhLxwL35uPdHzSt%2FwkicYfnao%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключения

государственной

экспертизы на

строительство МСК в

Канашском

муниципальном округе

мощностью 30

тыс.тонн/год

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

документы: 1.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

Минприроды Чувашии

от 28.07.2023г. №21-1-1-

3-044167-2023,

приложен файл.

Получение

положительного

заключения

государственной

экспертизы на

строительство МСК в

Моргаушской

муниципальном округе

мощностью 30

тыс.тонн/год

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

-

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

Минприроды Чувашии

от 28.07.2023г. №21-1-1-

3-043909-2023,

приложен файл.

01.10.2023 08.09.2023

1.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/610ab789-1d0a-4b06-af5a-f5387960aeab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IPDhLxwL35uPdHzSt%2FwkicYfnao%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/25d6f17b-fa90-4841-8da7-408064ca0a36?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zHqKhyufgxoyBZDQIlzXtv2%2FNxM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

1

0,000,00

(03) Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке) твердых

коммунальных отходов, код

направления расходов:529700

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1.

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


