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Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Чувашской Республики

"Экономическое развитие Чувашской Республики"

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Чувашской Республике"

государственной программы Чувашской Республики

"Экономическое развитие Чувашской Республики"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Чувашской Республики "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынка

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Чувашской Республики"

Подпрограмма "Создание системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации" государственной программы

Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия Чувашской Республики"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1.

Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек

0,1567 31.12.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1797 0,1832

Миллион

человек

ФП -

--
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

Агростартап, созданы

новые рабочие места

(количество новых

рабочих мест,

созданных

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

Агростартап,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 12,

000

0

27,

000

0

Обеспечено

увеличение

численности

работников в

расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную

поддержку в сфере

АПК

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

9

- -43,

000

0

67,

000

0

-

1.2

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

Милли

ард

доллар

ов

- - - 0,0

197

0,0

074

В 2024 году

субъектами МСП-

экспортерами

обеспечен объем

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 31.12.201

9

- -0,0

143

0,0

138

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержки экспорта

экспорта в объеме

не менее 1,2 млрд

долл. США в 2024

году (по курсу

Центрального

банка Российской

Федерации,

действующему на

дату заключения

экспортного

контракта) при

поддержке центров

поддержки

экспорта

работ)

1.3

Увеличена доля

предоставления

имущества в аренду

или на ином праве из

перечней имущества

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

не менее чем на 7

процентов (ежегодно)

, %. Нарастающий

итог

Процен

т

- - - 7,0

000

7,0

000

Увеличена доля

предоставления

имущества в

аренду или на

ином праве из

перечней

имущества

субъектам малого и

среднего

предпринимательст

ва не менее чем на:

7 процентов по

состоянию на 1

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

0,0000 01.01.202

1

- -7,0

000

7,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

декабря 2020 г.;

7 процентов по

состоянию на 1

декабря 2021 г.;

7 процентов по

состоянию на 1

декабря 2022 г.;

7 процентов по

состоянию на 1

декабря 2023 г.;

7 процентов по

состоянию на 1

декабря 2024 г.

1.4

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в

том числе

федеральными

институтами развития

(количество

субъектов малого и

Тысяча

единиц

- - - 0,4

020

0,4

620

В Чувашской

Республике

обеспечена

реализация всех

мер поддержки,

оказывающих

институтами

поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательст

ва. Обеспечено

получение

субъектами малого

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 20.12.201

9

- -0,5

550

0,6

660

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

среднего

предпринимательства,

получивших

комплексные услуги)

и среднего

предпринимательст

ва всего спектра

услуг,

оказываемых

организациями

инфраструктуры, в

одном месте.

1.5

Увеличено

количество объектов

в перечнях

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов малого и

среднего

предпринимательства 

не менее чем на 10

процентов (ежегодно)

, %. Нарастающий

итог

Процен

т

- - - 10,

000

0

10,

000

0

Увеличено

количество

объектов в

перечнях

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного

для субъектов

малого и среднего

предпринимательст

ва  не менее чем на:

10 процентов по

состоянию на 1

декабря 2020 г.;

10 процентов по

состоянию на 1

декабря 2021 г.;

10 процентов по

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

0,0000 01.01.202

1

- -10,

000

0

10,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

состоянию на 1

декабря 2022 г.;

10 процентов по

состоянию на 1

декабря 2023 г.;

10 процентов по

состоянию на 1

декабря 2024 г.

1.6

Сельскохозяйственны

е

товаропроизводители

получили

государственную

поддержку на

создание и развитие

производств в АПК

(количество

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й, получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственно

Единиц

а

- - - 17,

000

0

42,

000

0

Предоставлена

грантовая

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательс

кой деятельности в

АПК.

Сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на

создание и

развитие

производств

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

9

- -67,

000

0

98,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

й кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

1.7

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено

предоставление

поручительств

(независимых

гарантий)

региональными

гарантийными

организациями

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

при гарантийной

поддержке

региональных

гарантийных

организаций)

Милли

он

рублей

- - - 1 6

61,

463

4

1 6

96,

374

8

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

гарантирование

финансовых

обязательств

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

9

- -2 3

97,

398

4

2 4

18,

778

3

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.8

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

- экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

центров поддержки

экспорта)

Единиц

а

- - - 44,

000

0

17,

000

0

Обеспечен равный

доступ субъектов

МСП к

государственным

мерам поддержки

экспорта,

реализуемых АНО

«ЦЭП».

Проведены

мероприятия по

вопросам ведения

внешнеэкономичес

кой деятельности

для субъектов

МСП Чувашской

Республики, в том

числе: бизнес-

миссии

предприятий

Чувашской

Республики,

круглые столы и

семинары по

тематике

экспортной

деятельности,

маркетинговые

исследования в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -34,

000

0

32,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

целях изучения

зарубежных

рынков, оказано

содействие в

приведении

продукции в

соответствие с

требованиями,

необходимыми для

экспорта товаров

(сертификация), в

подготовке и

переводе на

иностранные языки

презентационных и

других материалов

в электронном и

печатном, по

созданию на

иностранном языке

и модернизации

существующих

сайтов, обеспечено

участие в

международных

выставках.

1.9

Субъектам малого и Тысяча

- - - 0,6 0,7

Государственными Оказание

0,0000 31.12.201

- -0,7 0,7

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных

микрофинансовой

организацией)

единиц

820 400

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов (до 5 млн.

рублей на срок до 3

лет по льготной

ставке от 0,1 % до

10,6 % в

зависимости от

отрасли и

направленности

проекта) для

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях. К

2024 году

количество

действующих

микрозаймов МФО

составит не менее

46000 ед.

услуг

(выполне

ние

работ)

9

250 250

1.1

Обеспечено Едини

- - - 90, 156

Обеспечено Оказание

0,0000 31.12.201

- -207 212

-



12

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

0

количество

вовлеченных в

субъекты малого и

среднего

предпринимательства

в АПК, в том числе

созданы новые

субъекты МСП,

увеличена членская

база

сельскохозяйственны

х потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

производственно-

логистические

цепочки

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й

ца

000

0

,00

00

увеличение

доходности малых

сельскохозяйствен

ных

товаропроизводите

лей путем

вовлечения их в

сельскохозяйствен

ную кооперацию

услуг

(выполне

ние

работ)

9

,00

00

,00

00

1.1

1

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП,

Милли

ард

рублей

- - - 0,1

100

0,1

000

К 2024 году объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

9

- -0,3

000

0,4

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

получивших доступ к

производственным

площадям и

помещениям

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-

парков, технопарков,

промышленных

технопарков,

созданных в рамках

государственной

поддержки малого и

среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития

России (объем

внебюджетных

инвестиций)

получивших

доступ к

территориям

созданных

промышленных

парков/технопарко

в составил 4,3 млрд

руб.

1.1

2

К 2024 году Центром

развития бизнеса АУ

Чувашской

Республики "РБИ"

предоставлено 12000

Единиц

а

- 2 0

00,

000

0

4 0

00,

000

0

6 0

00,

000

0

8 0

00,

000

0

 К 2024 году

Центрами

поддержки

предпринимательст

ва предоставлено

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

2 000,000

0

20.12.201

9

- -10 

000

,00

00

12 

000

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

услуг субъектам МСП

(нарастающим

итогом).

Нарастающий итог

12000 услуг

субъектам МСП,

среди которых

консультационная,

организационная,

правовая

поддержка,

информационно-

маркетинговая

поддержка, в том

числе с

использованием

сервисов Портала

Бизнес-навигатора

МСП, и иная

предусмотренная

региональным

законодательством,

законодательством

Российской

Федерации

1.1

3

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

Единиц

а

- - - 4,0

000

5,0

000

Проведена

инвентаризация

уже созданных

объектов

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 20.12.201

9

- -23,

000

0

27,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

доступ к

производственным

площадям и

помещениям

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-

парков, технопарков,

промышленных

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных

компаний (количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

которые стали

резидентами

созданных

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-

инфраструктуры

для субъектов

МСП, их

заполненности,

специализации,

возможности

расширения

территории,

территориальный

охват. На

основании данных

анализа и с учетом

мнения

производственного

бизнеса региона

принято решение о

строительстве

новой

производственной

площадки (парка

или технопарка)

или о расширении

уже

существующей. К

2024 году в

субъектах

Российской

Федерации создано

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

парков, технопарков,

промышленных

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

не менее 129

промышленных

парков и

технопарков.

Общий объем

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП -

резидентов

промышленных

площадок составит

109,8 млрд. рублей

к 2024 году

1.1

4

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

- экспортеров,

заключивших

экспортные

Единиц

а

- 0,0

290

0,0

550

0,0

440

0,0

170

Обеспечен равный

доступ субъектов

МСП к

государственным

мерам поддержки

экспорта,

реализуемых АНО

«ЦЭП».

Проведены

мероприятия по

вопросам ведения

внешнеэкономичес

кой деятельности

для субъектов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 20.12.201

9

- -0,0

340

0,0

320

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

контракты по

результатам услуг

центров поддержки

экспорта)

МСП Чувашской

Республики, в том

числе: бизнес-

миссии

предприятий

Чувашской

Республики,

круглые столы и

семинары по

тематике

экспортной

деятельности,

маркетинговые

исследования в

целях изучения

зарубежных

рынков, оказано

содействие в

приведении

продукции в

соответствие с

требованиями,

необходимыми для

экспорта товаров

(сертификация), в

подготовке и

переводе на

иностранные языки
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

презентационных и

других материалов

в электронном и

печатном, по

созданию на

иностранном языке

и модернизации

существующих

сайтов, обеспечено

участие в

международных

выставках.



19

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечен льготный

доступ к производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков, бизнес-

парков, технопарков, промышленных

технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний (количество субъектов малого и

среднего предпринимательства, которые

стали резидентами созданных

индустриальных (промышленных) парков,

агропромышленных парков, бизнес-

парков, технопарков, промышленных

технопарков по всей территории страны,

накопленным итогом)

1.1

1 004 317,170,00 0,000,00 0,00 2 483 022,221 478 705,05

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 004 317,170,00 0,000,00 0,00 2 483 022,221 478 705,05

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 004 317,170,00 0,000,00 0,00 2 483 022,221 478 705,05

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

1.2

6 581,3082 999,42 26 987,5864 542,63 6 784,70 194 680,336 784,70
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития

(количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших

комплексные услуги)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

6 581,3082 999,42 26 987,5864 542,63 6 784,70 194 680,336 784,70

бюджет субъекта1.2.1.1.

6 581,3082 999,42 26 987,5864 542,63 6 784,70 194 680,336 784,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечен льготный

доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых

организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных

микрофинансовой организацией)

1.3

20 017,170,00 0,000,00 0,00 40 174,4420 157,27

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

20 017,170,00 0,000,00 0,00 40 174,4420 157,27

бюджет субъекта1.3.1.1.

20 017,170,00 0,000,00 0,00 40 174,4420 157,27

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

предоставление поручительств

(независимых гарантий) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам малого и среднего

предпринимательства, при гарантийной

поддержке региональных гарантийных

организаций)

1.4

26 925,660,00 17 550,400,00 0,00 44 476,060,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

26 925,660,00 17 550,400,00 0,00 44 476,060,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

26 925,660,00 17 550,400,00 0,00 44 476,060,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами малого и среднего

предпринимательства осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг) при

поддержке центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и среднего

предпринимательства - экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг центров поддержки

экспорта)

1.5

13 719,3940 949,29 50 148,5943 373,23 35 008,89 221 621,4138 422,02

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

13 719,3940 949,29 50 148,5943 373,23 35 008,89 221 621,4138 422,02

бюджет субъекта1.5.1.1.

13 719,3940 949,29 50 148,5943 373,23 35 008,89 221 621,4138 422,02

бюджеты государственных1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на создание

и развитие производств в АПК

(количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших

поддержку, в том числе в результате

услуг, оказанных центрами компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

1.6

98 113,140,00 73 315,650,00 143 017,18 409 168,1994 722,22

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

98 113,140,00 73 315,650,00 143 017,18 409 168,1994 722,22

бюджет субъекта1.6.1.1.

98 113,140,00 73 315,650,00 143 017,18 409 168,1994 722,22

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,000,00 73 315,650,00 0,00 73 315,650,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

К 2024 году Центром развития бизнеса АУ

Чувашской Республики "РБИ"

предоставлено 12000 услуг субъектам

МСП (нарастающим итогом)

1.7

3 263,0221 407,00 3 170,803 655,17 3 484,70 38 465,393 484,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

3 263,0221 407,00 3 170,803 655,17 3 484,70 38 465,393 484,70
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.7.1.1.

3 263,0221 407,00 3 170,803 655,17 3 484,70 38 465,393 484,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами малого и среднего

предпринимательства осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг) при

поддержке центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и среднего

предпринимательства - экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг центров поддержки

экспорта)

1.8

3 082,901 784,28 5 618,011 784,24 3 082,90 18 575,533 223,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

3 082,901 784,28 5 618,011 784,24 3 082,90 18 575,533 223,20

бюджет субъекта1.8.1.1.

3 082,901 784,28 5 618,011 784,24 3 082,90 18 575,533 223,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

113 355,27 147 139,99 176 791,03 1 176 019,75

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 645 499,16 191 378,37 3 450 183,57

113 355,27 1 176 019,75147 139,99 176 791,03 1 645 499,16 191 378,37 3 450 183,57

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечен

льготный доступ к производственным

площадям и помещениям

индустриальных (промышленных)

парков, агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков в целях

создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество

субъектов малого и среднего

предпринимательства, которые стали

резидентами созданных индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков, бизнес-

парков, технопарков, промышленных

технопарков по всей территории страны,

накопленным итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 004 317,17

753 237,0

0

502 158,0

0

251 079,0

0

0,000,00

1.2. Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства,

получивших комплексные услуги)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 581,30

4 935,003 290,001 645,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1.3. Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечен

льготный доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых

организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных

микрофинансовой организацией)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 017,17

15 012,0010 008,005 004,000,000,00

1.4. Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

предоставление поручительств

(независимых гарантий) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам малого и среднего

предпринимательства, при гарантийной

поддержке региональных гарантийных

организаций)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 925,66

20 193,0013 462,006 731,000,000,00

1.5. Субъектами малого и среднего

предпринимательства осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг) при

поддержке центров поддержки экспорта 

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг центров

поддержки экспорта)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 719,39

10 287,006 858,003 429,000,000,00

1.6. Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на создание

и развитие производств в АПК

(количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98 113,14

73 584,0049 056,0024 528,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

поддержку, в том числе в результате

услуг, оказанных центрами компетенций

в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров,

накопленным итогом)

1.7. К 2024 году Центром развития бизнеса

АУ Чувашской Республики "РБИ"

предоставлено 12000 услуг субъектам

МСП (нарастающим итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 263,02

2 445,001 630,00815,000,000,00

1.8. Субъектами малого и среднего

предпринимательства осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг) при

поддержке центров поддержки экспорта 

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг центров

поддержки экспорта)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 082,90

2 310,001 540,00770,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 176 019,75

882 003,0

0

588 002,0

0

294 001,0

0

0,000,00
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7. Дополнительная информация

 Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по:                  - снижению издержек

по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки

для предпринимателей, совершенствованию системы закупок,  развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей

комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие центра «Мой бизнес», который объединяет на одной площадке все

имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе;

 - содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и

интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП

экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта,

которые в основном лежат в плоскости технического регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят развитие центра

поддержки экспорта МСП и реализация программ поддержки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация субъектов МСП

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков в

целях создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства,

которые стали резидентами

созданных индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков по

всей территории страны,

накопленным итогом)"

Проведена инвентаризация

уже созданных объектов

инфраструктуры для

субъектов МСП, их

заполненности,

специализации,

возможности расширения

территории,

территориальный охват. На

основании данных анализа

и с учетом мнения

производственного бизнеса

региона принято решение о

строительстве новой

производственной

площадки (парка или

технопарка) или о

расширении уже

существующей. К 2024 году

в субъектах Российской

Федерации создано не

менее 129 промышленных

Рафикова Л.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минпромэне

рго Чувашии

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

парков и технопарков.

Общий объем инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП -

резидентов промышленных

площадок составит 109,8

млрд. рублей к 2024 году

1.1.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Иванов С.Ю.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Минпром

Чувашии

-

1.1.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Иванов С.Ю.

30.06.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минпром

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Иванов С.Ю.

01.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минпром

Чувашии

-

1.1.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Отчет Получено

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Иванов С.Ю.

01.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минпром

Чувашии

-

1.1.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Техническая

готовность объекта, %

-

Иванов С.Ю.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Минпром

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ

к производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

-

Иванов С.Ю.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Минпром

Чувашии

-

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ

к производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

-

Иванов С.Ю.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минпром

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

1.1.8

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Отчет Строительно-

монтажные работы

завершены

-

Иванов С.Ю.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Минпром

Чувашии

-

1.1.9

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Отчет Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

-

Иванов С.Ю.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Минпром

Чувашии

-

1.1.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

Отчет Объект недвижимого

имущества введен в

-

Иванов С.Ю.

20.12.2021

11 13 Минпром

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию" эксплуатацию

1.1.11

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Отчет Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Иванов С.Ю.

20.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минпром

Чувашии

-

1.1.12

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Минпром

Чувашии

-

1.1.13

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

23.07.2022

06 08 Минпром

Чувашии

-

1.1.14

Контрольная точка "Получено Отчет о выполнении

-

Майорова Р.А.

01.12.2022

07 02 Минпром-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

контрольной точки Чувашии

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минпром

Чувашии

-

1.1.16

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Минпром

Чувашии

-

1.1.17

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2022

05 03 Минпром

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет о заключении

соглашений

-

Майорова Р.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Минпром

Чувашии

-

1.1.19

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Минпром

Чувашии

-

1.1.20

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

11 Минпром

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2022

10 12 Минпром

Чувашии

-

1.1.22

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2022

11 13 Минпром

Чувашии

-

1.1.23

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минпром

Чувашии

-

1.1.24

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

01.04.2023

08 03 Минпром

Чувашии

-

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2023

04 Взаимо

связь с

Минпром

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Минпром

Чувашии

-

1.1.27

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2023

06 08 Минпром

Чувашии

-

1.1.28

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2023

07 02 Минпром

Чувашии

-

1.1.29

Контрольная точка "Утверждены Отчет о выполнении

-

Майорова Р.А.

20.12.2023

Взаимо 03 Минпром-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

контрольной точкисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Чувашии

1.1.30

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Минпром

Чувашии

-

1.1.31

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2023

03 05 Минпром

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.32

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Минпром

Чувашии

-

1.1.33

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Минпром

Чувашии

-

1.1.34

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2023

13 15 Минпром

Чувашии

-

1.1.35

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2023

14 16 Минпром

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.36

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минпром

Чувашии

-

1.1.37

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

01.04.2024

08 10 Минпром

Чувашии

-

1.1.38

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минпром

Чувашии

-

1.1.39

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2024

02 13 Минпром

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

завершены"

1.1.40

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Минпром

Чувашии

-

1.1.41

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Минпром

Чувашии

-

1.1.42

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2024

03 05 Минпром

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.1.43

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Минпром

Чувашии

-

1.1.44

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2024

13 15 Минпром

Чувашии

-

1.1.45

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2024

14 16 Минпром

Чувашии

-

1.1.46

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Минпром

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные

услуги)"

В Чувашской Республике

обеспечена реализация всех

мер поддержки,

оказывающих институтами

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства.

Обеспечено получение

субъектами малого и

среднего

предпринимательства всего

спектра услуг, оказываемых

организациями

инфраструктуры, в одном

месте.

Рафикова Л.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО МКК

"АПМБ"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Рафикова Л.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 АНО

"АПМБ"

-

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания Отчет Для оказания услуги

-

Рафикова Л.А.

20.12.2021

01 03 АНО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

"АПМБ"

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Рафикова Л.А.

20.12.2021

02 04 АНО

"АПМБ"

-

1.2.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Рафикова Л.А.

20.12.2021

03 05 АНО

"АПМБ"

-

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Рафикова Л.А.

20.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"АПМБ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Рафикова Л.А.

20.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"АПМБ"

-

1.2.7

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2021 год"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Рафикова Л.А.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.2.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2022

01 04 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.2.9

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» обеспечено

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2022

06 08 АНО МКК

"АПМБ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучение и методологическая

поддержка субъектов Российской

Федерации в части работы со

скоринговой моделью оценки

субъекта МСП на Цифровой

платформе МСП в целях

применения результатов оценки

для оказания комплексных услуг,

в том числе, в рамках реализации

мероприятий по

«выращиванию»"

1.2.10

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.2.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 АНО МКК

"АПМБ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.2.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2022

04 06 АНО

МКК"АПМБ

"

-

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

АНО МКК

"АПМБ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО МКК

"АПМБ"

-

1.2.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.2.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

31.03.2023

03 05 Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП, ФЛ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.2.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

05.04.2023

04 12 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.2.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

05.07.2023

11 10 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.2.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

04.10.2023

12 08 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.2.21

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.2.22

Контрольная точка "Обеспечено

обучение сотрудников

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2023

05 07 АНО МКК

"АПМБ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных команд в части

внедрения скоринговой модели

оценки субъекта МСП в рамках

реализации мероприятий по

«выращиванию»"

1.2.23

Контрольная точка "Обеспечена

методологическая поддержка

субъектов Российской

Федерации, осуществляющих

внедрение скоринговой модели

оценки субъекта МСП"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.2.24

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.2.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

04 АНО МКК

"АПМБ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО МКК

"АПМБ"

-

1.2.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

АНО МКК

"АПМБ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.28

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.2.29

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Севрюкова

С.В.

31.03.2024

03 05 Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП, ФЛ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

03.04.2024

04 11 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.2.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

03.07.2024

10 12 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.2.32

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

03.10.2024

11 08 АНО МКК

"АПМБ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

квартал"

1.2.33

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.2.34

Контрольная точка "Обеспечено

обучение сотрудников

региональных команд в части

внедрения скоринговой модели

оценки субъекта МСП в рамках

реализации мероприятий по

«выращиванию»"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2024

05 07 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.2.35

Контрольная точка "Обеспечена

методологическая поддержка

субъектов Российской

Федерации, осуществляющих

внедрение скоринговой модели

оценки субъекта МСП"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08 АНО МКК

"АПМБ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.36

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.2.37

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.2.38

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

АНО МКК

"АПМБ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.39

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО МКК

"АПМБ"

-

1.3

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных

микрофинансовой

организацией)"

Государственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов (до 5

млн. рублей на срок до 3 лет

по льготной ставке от 0,1 %

до 10,6 % в зависимости от

отрасли и направленности

проекта) для субъектов

МСП, в том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях. К 2024 году

Рафикова Л.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО МКК

"АПМБ"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

количество действующих

микрозаймов МФО

составит не менее 46000 ед.

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Рафикова Л.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АНО

"АПМБ"

-

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Рафикова Л.А.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"АПМБ"

-

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет о выполнении

контрольной точки

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

02 АНО МКК

"АПМБ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о выполнении

контрольных точек

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО МКК

"АПМБ"

-

1.3.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 АНО МКК

"АПМБ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО МКК

"АПМБ"

-

1.3.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Севрюкова

С.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП, ФЛ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Утверждены

правила предоставления

микрозаймов"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

05.04.2023

06 08 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.3.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

05.07.2023

07 09 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

04.10.2023

08 01 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.3.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2023

09 02 АНО МКК

"АПМБ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)"

1.3.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.3.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.3.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 Реестр

соглашений

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО МКК

"АПМБ"

-

1.3.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Севрюкова

С.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП, ФЛ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.19

Контрольная точка "Утверждены

правила предоставления

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

31.03.2024

01 04 АНО МКК

"АПМБ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

микрозаймов"

1.3.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

03.04.2024

06 08 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.3.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

03.07.2024

07 09 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.3.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

03.10.2024

08 03 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.3.23

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.3.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04 АНО МКК

"АПМБ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО МКК

"АПМБ"

-

1.4

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечено предоставление

поручительств (независимых

гарантий) региональными

гарантийными организациями

(объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам малого и

среднего предпринимательства,

при гарантийной поддержке

региональных гарантийных

организаций)"

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

гарантирование

финансовых обязательств

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях

Рафикова Л.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО "ГФ

ЧР"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Отчет Заключено

соглашение о

-

Рафикова Л.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

02 АНО "ГФЧР"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Рафикова Л.А.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО "ГФЧР"-

1.4.3

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Ланцова О.К.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06 АНО "ГФЧР"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Ланцова О.К.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 АНО "ГФЧР"-

1.4.5

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Ланцова О.К.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 АНО "ГФЧР"-

1.4.6

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

предоставлена информация в

Минэкономразвития России об

объемах финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Ланцова О.К.

20.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

АНО "ГФЧР"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

гарантийной поддержке РГО за

2022 год в размере не менее 106,9

млрд рублей"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Ланцова О.К.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АНО "ГФЧР"-

1.4.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Ланцова О.К.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО "ГФЧР"-

1.4.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Ланцова О.К.

31.12.2022

Взаимо

связь с

03 АНО "ГФЧР"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены отчеты о

расходовании субсидий за 2022

год"

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

20.01.2023

02 04 АНО "ГФ

ЧР"

-

1.4.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Севрюкова

С.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП, ФЛ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

09 АНО "ГФ

ЧР"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

05.07.2023

08 06 АНО "ГФ

ЧР"

-

1.4.14

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО"

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

15.08.2023

03 07 АНО "ГФ

ЧР"

-

1.4.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

04.10.2023

06 07 АНО "ГФ

ЧР"

-

1.4.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 АНО "ГФ

ЧР"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки"

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

20.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО "ГФ

ЧР"

-

1.4.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 АНО "ГФ

ЧР"

-

1.4.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

АНО "ГФ

ЧР"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АНО "ГФ

ЧР"

-

1.4.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Севрюкова

С.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП, ФЛ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.22

Контрольная точка Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

03.04.2024

Взаимо 10 АНО "ГФ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЧР"

1.4.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

03.07.2024

09 06 АНО "ГФ

ЧР"

-

1.4.24

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО"

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

15.08.2024

03 07 АНО "ГФ

ЧР"

-

1.4.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

03.10.2024

06 08 АНО "ГФ

ЧР"

-

1.4.26

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08 АНО "ГФ

ЧР"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.27

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

предоставлена информация в

Минэкономразвития России об

объемах финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО за

2024 год в размере не менее 115,6

млрд рублей"

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО "ГФ

ЧР"

-

1.4.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО "ГФ

ЧР"

-

1.5

Результат "Субъектами малого и Обеспечен равный доступРафикова Л.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо Взаимо АНО "ЦЭП"Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среднего предпринимательства

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг центров

поддержки экспорта)"

субъектов МСП к

государственным мерам

поддержки экспорта,

реализуемых АНО «ЦЭП».

Проведены мероприятия по

вопросам ведения

внешнеэкономической

деятельности для субъектов

МСП Чувашской

Республики, в том числе:

бизнес-миссии

предприятий Чувашской

Республики, круглые столы

и семинары по тематике

экспортной деятельности,

маркетинговые

исследования в целях

изучения зарубежных

рынков, оказано содействие

в приведении продукции в

соответствие с

требованиями,

необходимыми для

экспорта товаров

(сертификация), в

подготовке и переводе на

иностранные языки

презентационных и других

материалов в электронном

и печатном, по созданию на

иностранном языке и

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

модернизации

существующих сайтов,

обеспечено участие в

международных выставках.

1.5.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Рафикова Л.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 АНО "ЦЭП"-

1.5.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Рафикова Л.А.

20.12.2021

04 06 АНО "ЦЭП"-

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Рафикова Л.А.

20.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

АНО "ЦЭП"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Лысак В.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.5.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Данилов Г.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АНО "ЦЭП"-

1.5.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Данилов Г.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

05 АНО "ЦЭП"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Данилов Г.В.

20.12.2022

04 06 АНО "ЦЭП"-

1.5.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Данилов Г.В.

20.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО "ЦЭП"-

1.5.9

Контрольная точка "Заключены

соглашения с субъектами РФ о

реализации региональных

проектов в 2023 году"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Данилов Г.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03 АНО "ЦЭП"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2022 год"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

15.01.2023

01 04 Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.5.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП, ФЛ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

05.04.2023

04 08 АНО "ЦЭП"-

1.5.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

05.07.2023

07 09 АНО "ЦЭП"-

04.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.08 02 АНО "ЦЭП"-

1.5.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.5.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АНО "ЦЭП"-

1.5.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

АНО "ЦЭП"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО "ЦЭП"-

1.5.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

31.03.2024

02 05 Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП, ФЛ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

03.04.2024

04 08 АНО "ЦЭП"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

03.07.2024

07 09 АНО "ЦЭП"-

1.5.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

03.10.2024

08 03 АНО "ЦЭП"-

1.5.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО "ЦЭП"-

1.5.24

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АНО "ЦЭП"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО "ЦЭП"-

1.5.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО "ЦЭП"-

1.6

Результат "Увеличен объем

внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов

МСП, получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

Рафикова Л.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Минпромэне

рго Чувашии

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков,

созданных в рамках

государственной поддержки

малого и среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития России

(объем внебюджетных

инвестиций)"

составил 4,3 млрд руб.и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет Оборудование

установлено

-

Иванов С.Ю.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Минпром

Чувашии

-

1.6.2

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Отчет Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

-

Иванов С.Ю.

01.02.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Минпром

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Иванов С.Ю.

01.03.2021

03 06 Минпром

Чувашии

-

1.6.4

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Отчет Оборудование

введено в эксплуатацию

-

Иванов С.Ю.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Минпром

Чувашии

-

1.6.5

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Отчет Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Иванов С.Ю.

01.04.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минпром

Чувашии

-

1.6.6

Контрольная точка "Земельный Отчет Земельный участок

-

Иванов С.Ю.

30.06.2021

05 01 Минпром-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участок предоставлен заказчику" предоставлен заказчику Чувашии

1.6.7

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет Оборудование

приобретено

-

Иванов С.Ю.

01.11.2021

07 09 Минпром

Чувашии

-

1.6.8

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Отчет Получено

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Иванов С.Ю.

01.12.2021

08 10 Минпром

Чувашии

-

1.6.9

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Отчет Строительно-

монтажные работы

завершены

-

Иванов С.Ю.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Минпром

Чувашии

-

1.6.10

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Техническая

готовность объекта, %

-

Иванов С.Ю.

20.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Минпром

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.6.11

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет Оборудование

установлено

-

Иванов С.Ю.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Минпром

Чувашии

-

1.6.12

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Отчет Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

-

Иванов С.Ю.

01.02.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минпром

Чувашии

-

1.6.13

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Иванов С.Ю.

01.03.2022

04 07 Минпром

Чувашии

-

1.6.14

Контрольная точка

"Оборудование введено в

Отчет Оборудование

введено в эксплуатацию

-

Иванов С.Ю.

01.04.2022

Взаимо

связь с

07 Минпром

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.15

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Отчет Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Иванов С.Ю.

01.04.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минпром

Чувашии

-

1.6.16

Контрольная точка "Принят

нормативный правовой акт в

целях расширения числа

субъектов РФ - участников

мероприятия по созданию

промышленных парков,

технопарков"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

01.07.2022

06 08 Минпром

Чувашии

-

1.6.17

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2022

06 09 Минпром

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.18

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2022

08 11 Минпром

Чувашии

-

1.6.19

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2022

11 12 Минпром

Чувашии

-

1.6.20

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2022

09 10 Минпром

Чувашии

-

1.6.21

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минпром

Чувашии

-

1.6.22

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 Минпром

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.6.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минпром

Чувашии

-

1.6.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минпром

Чувашии

-

1.6.25

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2023

09 05 Минпром

Чувашии

-

1.6.26

Контрольная точка "Получены Отчет о выполнении

-

Майорова Р.А.

20.12.2023

04 07 Минпром-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

контрольной точки Чувашии

1.6.27

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2023

07 13 Минпром

Чувашии

-

1.6.28

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2023

05 06 Минпром

Чувашии

-

1.6.29

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Минпром

Чувашии

-

1.6.30

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

12 Минпром

Чувашии

-



91

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.6.31

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минпром

Чувашии

-

1.6.32

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2023

10 12 Минпром

Чувашии

-

1.6.33

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минпром

Чувашии

-

1.6.34

Контрольная точка "Техническая Отчет о выполнении

-

Майорова Р.А.

20.12.2023

13 Взаимо Минпром-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовность объекта, %" контрольной точкисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Чувашии

1.6.35

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Минпром

Чувашии

-

1.6.36

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Минпром

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.37

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минпром

Чувашии

-

1.6.38

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Минпром

Чувашии

-

1.6.39

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

13 Минпром

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.40

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минпром

Чувашии

-

1.6.41

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2024

11 13 Минпром

Чувашии

-

1.6.42

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Минпром

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.6.43

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Минпром

Чувашии

-

1.6.44

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2024

03 05 Минпром

Чувашии

-

1.6.45

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2024

04 06 Минпром

Чувашии

-

1.6.46

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2024

05 07 Минпром

Чувашии

-

1.6.47

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

Минпром

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.48

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Майорова Р.А.

20.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минпром

Чувашии

-

1.7

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

В 2024 году субъектами

МСП-экспортерами

обеспечен объем экспорта в

объеме не менее 1,2 млрд

долл. США в 2024 году (по

курсу Центрального банка

Российской Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при поддержке

центров поддержки

экспорта

Рафикова Л.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО "ЦЭП"Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Рафикова Л.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 АНО "ЦЭП"-

1.7.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Спирин Д.В.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО "ЦЭП"-

1.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Данилов Г.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

АНО "ЦЭП"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.7.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 АНО "ЦЭП"-

1.7.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 АНО "ЦЭП"-

1.7.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об оказании

услуги "Содействие в поиске и

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

05.07.2023

02 04 АНО "ЦЭП"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подборе иностранного

покупателя", по итогам 1

полугодия"

1.7.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

04.10.2023

03 05 АНО "ЦЭП"-

1.7.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 4

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 АНО "ЦЭП"-

1.7.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об оказании

услуги "Содействие в поиске и

подборе иностранного

покупателя", по итогам 2

полугодия"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО "ЦЭП"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

03.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 АНО "ЦЭП"-

1.7.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

03.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 АНО "ЦЭП"-

1.7.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об оказании

услуги "Содействие в поиске и

подборе иностранного

покупателя", по итогам 1

полугодия"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

03.07.2024

02 04 АНО "ЦЭП"-

1.7.13

Контрольная точка Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

03.10.2024

03 05 АНО "ЦЭП"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

1.7.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 4

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 АНО "ЦЭП"-

1.7.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об оказании

услуги "Содействие в поиске и

подборе иностранного

покупателя", по итогам 2

полугодия"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО "ЦЭП"-

1.8

Результат "Крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами,

получившими грант Агростартап,

созданы новые рабочие места

(количество новых рабочих мест,

Обеспечено увеличение

численности работников в

расчете на 1 субъекта МСП,

получившего комплексную

поддержку в сфере АПК

Волкова И.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Минсельхоз

Чувашии

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

созданных крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами,

получившими грант Агростартап,

накопленным итогом)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Минсельхоз

Чувашии

-

1.8.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

05.07.2023

03 05 Минсельхоз

Чувашии

-

1.8.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

04.10.2023

04 06 Минсельхоз

Чувашии

-

1.8.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 4

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Минсельхоз

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

03.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Минсельхоз

Чувашии

-

1.8.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

03.07.2024

03 05 Минсельхоз

Чувашии

-

1.8.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

03.10.2024

04 06 Минсельхоз

Чувашии

-

1.8.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 4

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Минсельхоз

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9

Результат "Обеспечено

количество вовлеченных в

субъекты малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей"

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

Волкова И.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минсельхоз

Чувашии

Нет

1.9.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 Минсельхоз

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.9.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

05.07.2023

03 05 Минсельхоз

Чувашии

-

1.9.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

04.10.2023

04 06 Минсельхоз

Чувашии

-

1.9.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 4

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минсельхоз

Чувашии

-

1.9.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

03.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 Минсельхоз

Чувашии

-



106

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.9.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

03.07.2024

03 05 Минсельхоз

Чувашии

-

1.9.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

03.10.2024

04 06 Минсельхоз

Чувашии

-

1.9.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 4

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минсельхоз

Чувашии

-

1.10

Результат "Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на

создание и развитие производств

в АПК (количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап»

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная поддержка

Волкова И.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Минсельхоз

Чувашии

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)"

на создание и развитие

производств

вует вует

1.10.1

Контрольная точка "Субъектам

МСП в АПК, объединившимся в

сельскохозяйственные

кооперативы, предоставлена

поддержка в рамках Комплекса

мер поддержки («коробочного»

продукта) для

сельскохозяйственных

кооперативов и фермеров -

членов сельхозкооперативов"

Отчет Субъектам МСП в

АПК, объединившимся в

сельскохозяйственные

кооперативы,

предоставлена поддержка в

рамках Комплекса мер

поддержки («коробочного»

продукта) для

сельскохозяйственных

кооперативов и фермеров -

членов

сельхозкооперативов

-

Волкова И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минсельхоз

Чувашии

-

1.10.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Волкова И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.10.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Отчет Для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Волкова И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Волкова И.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минсельхоз

Чувашии

-

1.10.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Волкова И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Минсельхоз

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.10.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Минсельхоз

Чувашии

-

1.10.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

05.07.2023

05 07 Минсельхоз

Чувашии

-

1.10.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

04.10.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минсельхоз

Чувашии

-

1.10.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

04 Минсельхоз

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 4

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минсельхоз

Чувашии

-

1.10.1

1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Минсельхоз

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.10.1

2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

03.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Минсельхоз

Чувашии

-

1.10.1

3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

03.07.2024

05 07 Минсельхоз

Чувашии

-

1.10.1

4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

03.10.2024

06 03 Минсельхоз

Чувашии

-

1.10.1

5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 4

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Минсельхоз

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.10.1

6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Минсельхоз

Чувашии

-

1.10.1

7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении КТ

-

Волкова И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минсельхоз

Чувашии

-

1.11

Результат "К 2024 году Центром

развития бизнеса АУ Чувашской

Республики "РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам МСП

(нарастающим итогом)"

 К 2024 году Центрами

поддержки

предпринимательства

предоставлено 12000 услуг

субъектам МСП, среди

которых консультационная,

Рафикова Л.А.

20.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

АУ ЧР "РБИ"Нет



113

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организационная, правовая

поддержка,

информационно-

маркетинговая поддержка, в

том числе с использованием

сервисов Портала Бизнес-

навигатора МСП, и иная

предусмотренная

региональным

законодательством,

законодательством

Российской Федерации

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Рафикова Л.А.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АУ ЧР "РБИ"-

1.11.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Рафикова Л.А.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06 АУ ЧР "РБИ"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.3

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет итоговый

-

Рафикова Л.А.

20.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АУ ЧР "РБИ"-

1.11.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Рафикова Л.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 АУ ЧР "РБИ"-

1.11.5

Контрольная точка "Представлен Отчет итоговый

-

Рафикова Л.А.

20.12.2021

03 Взаимо АУ ЧР "РБИ"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Лысак В.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 АУ ЧР "РБИ"-

1.11.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Лысак В.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

АУ ЧР "РБИ"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.11.8

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Лысак В.С.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АУ ЧР "РБИ"-

1.11.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Лысак В.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 АУ ЧР "РБИ"-

1.11.1

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

09 АУ ЧР "РБИ"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

05.07.2023

08 10 АУ ЧР "РБИ"-

1.11.1

2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

04.10.2023

09 06 АУ ЧР "РБИ"-

1.11.1

3

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.11.1

4

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

20.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

АУ ЧР "РБИ"-



118

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

20.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АУ ЧР "РБИ"-

1.11.1

6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

03.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 АУ ЧР "РБИ"-

1.11.1

Контрольная точка Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

03.07.2024

08 10 АУ ЧР "РБИ"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

7

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

С.В.

1.11.1

8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

03.10.2024

09 05 АУ ЧР "РБИ"-

1.11.1

9

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.11.2

0

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

20.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 АУ ЧР

"РБИ"

-

1.11.2

Контрольная точка "Услуга Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

20.12.2024

Взаимо 06 АУ ЧР "РБИ"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

оказана (работы выполнены)" С.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12

Результат "Субъектами малого и

среднего предпринимательства

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг центров

поддержки экспорта)"

Обеспечен равный доступ

субъектов МСП к

государственным мерам

поддержки экспорта,

реализуемых АНО «ЦЭП».

Проведены мероприятия по

вопросам ведения

внешнеэкономической

деятельности для субъектов

МСП Чувашской

Республики, в том числе:

бизнес-миссии

предприятий Чувашской

Республики, круглые столы

и семинары по тематике

экспортной деятельности,

маркетинговые

исследования в целях

изучения зарубежных

рынков, оказано содействие

Рафикова Л.А.

20.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО "ЦЭП"Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в приведении продукции в

соответствие с

требованиями,

необходимыми для

экспорта товаров

(сертификация), в

подготовке и переводе на

иностранные языки

презентационных и других

материалов в электронном

и печатном, по созданию на

иностранном языке и

модернизации

существующих сайтов,

обеспечено участие в

международных выставках.

1.12.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Маслов А.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.12.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Маслов А.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Рафикова Л.А.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

1.12.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Рафикова Л.А.

20.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Рафикова Л.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.12.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Рафикова Л.А.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.12.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Рафикова Л.А.

20.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Минэкономр

азвития

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.12.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Данилов Г.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АНО "ЦЭП"-

1.12.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет о заключенных

соглашениях

-

Данилов Г.В.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО "ЦЭП"-

1.12.1

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Данилов Г.В.

20.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

АНО "ЦЭП"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.1

1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

31.03.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП, ФЛ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.12.1

2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

05.04.2023

04 07 АНО "ЦЭП"-

1.12.1

3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

05.07.2023

06 08 АНО "ЦЭП"-

1.12.1

4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

04.10.2023

07 05 АНО "ЦЭП"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12.1

5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АНО "ЦЭП"-

1.12.1

6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО "ЦЭП"-

1.12.1

7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

31.03.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП, ФЛ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.12.1

8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

03.04.2024

04 07 АНО "ЦЭП"-

1.12.1

9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

03.07.2024

06 08 АНО "ЦЭП"-

1.12.2

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

03.10.2024

07 05 АНО "ЦЭП"-

1.12.2

1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АНО "ЦЭП"-

1.12.2

2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет о выполнении КТ

-

Данилов Г.В.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

АНО "ЦЭП"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13

Результат "Увеличено количество

объектов в перечнях

государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для субъектов

малого и среднего

предпринимательства не менее

чем на 10 процентов

(ежегодно), %"

Увеличено количество

объектов в перечнях

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов малого и

среднего

предпринимательства  не

менее чем на:

10 процентов по состоянию

на 1 декабря 2020 г.;

10 процентов по состоянию

на 1 декабря 2021 г.;

10 процентов по состоянию

на 1 декабря 2022 г.;

10 процентов по состоянию

на 1 декабря 2023 г.;

10 процентов по состоянию

на 1 декабря 2024 г.

Рафикова Л.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минэкономр

азвития

Чувашии

Нет

1.13.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

Отчет Проведено

исследование по вопросу

-

Рафикова Л.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

08 Минэкономр

азвития

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирования и (или) тематике

акта"

формирования и (или)

тематике акта

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Чувашии

1.13.2

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Отчет Акт утвержден

(подписан)

-

Рафикова Л.А.

01.12.2021

01 09 Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.13.3

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Отчет о проведении

исследования по вопросу

формирования и (или)

тематике акта

-

Лысак В.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.13.4

Контрольная точка "Акт

разработан"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Лысак В.С.

01.12.2022

01 03 Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.13.5

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Лысак В.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Минэкономр

азвития

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органами и организациями" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Чувашии

1.13.6

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Лысак В.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.13.7

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Лысак В.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06 Минэкономр

азвития

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.13.8

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Лысак В.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.13.9

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Лысак В.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.13.1

0

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Лысак В.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

09 Минэкономр

азвития

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.1

1

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Лысак В.С.

01.12.2022

08 10 Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.13.1

2

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Лысак В.С.

01.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.13.1

3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

12 отдел аренды

и контроля за

пользованием

государствен

ного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

-



133

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.13.1

4

Контрольная точка "Утвержден

план достижения планового

значения результата"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 отдел аренды

и контроля за

пользованием

государствен

ного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.13.1

5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

05.07.2023

12 14 отдел аренды

и контроля за

пользованием

государствен

ного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.13.1

6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

04.10.2023

13 08 отдел аренды

и контроля за

пользованием

государствен

ного

имущества

Минэкономр

азвития

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Чувашии

1.13.1

7

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.13.1

8

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 МИнэкономр

азвития

Чувашии

-

1.13.1

9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 4

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

отдел аренды

и контроля за

пользованием

государствен

ного

имущества

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минэкономр

азвития

Чувашии

1.13.2

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

03.04.2024

12 13 отдел аренды

и контроля за

пользованием

государствен

ного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.13.2

1

Контрольная точка "Утвержден

план достижения планового

значения результата"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 отдел аренды

и контроля за

пользованием

государствен

ного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.13.2

2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

03.07.2024

12 14 отдел аренды

и контроля за

пользованием

государствен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

1.13.2

3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

03.10.2024

13 08 отдел аренды

и контроля за

пользованием

государствен

ного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.13.2

4

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.13.2

5

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

01.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

Минэкономр

азвития

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.2

6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 4

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отдел аренды

и контроля за

пользованием

государствен

ного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.14

Результат "Увеличена доля

предоставления имущества в

аренду или на ином праве из

перечней имущества субъектам

малого и среднего

предпринимательства не менее

чем на 7 процентов

(ежегодно), %"

Увеличена доля

предоставления имущества

в аренду или на ином праве

из перечней имущества

субъектам малого и

среднего

предпринимательства не

менее чем на:

7 процентов по состоянию

на 1 декабря 2020 г.;

7 процентов по состоянию

на 1 декабря 2021 г.;

Рафикова Л.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минэкономр

азвития

Чувашии

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

7 процентов по состоянию

на 1 декабря 2022 г.;

7 процентов по состоянию

на 1 декабря 2023 г.;

7 процентов по состоянию

на 1 декабря 2024 г.

1.14.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Отчет Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или)

тематике акта

-

Рафикова Л.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.14.2

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Отчет Акт утвержден

(подписан)

-

Рафикова Л.А.

01.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.14.3

Контрольная точка "Проведено Отчет о проведении

-

Лысак В.С.

01.12.2022

Взаимо 10 Минэкономр-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

исследования по вопросу

формирования и (или)

тематике акта

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

азвития

Чувашии

1.14.4

Контрольная точка "Акт

разработан"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Лысак В.С.

01.12.2022

01 03 МИнэкономр

азвития

Чувашии

-

1.14.5

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Лысак В.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.14.6

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу"

Отчет Акт прошел

независимую

антикоррупционную

экспертизу

-

Лысак В.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Минэкономр

азвития

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.7

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Лысак В.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.14.8

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Лысак В.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.14.9

Контрольная точка "Акт Отчет о выполнении

-

Лысак В.С.

01.12.2022

Взаимо 08 Минэкономр-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти"

контрольной точкисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

азвития

Чувашии

1.14.1

0

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Лысак В.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.14.1

1

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Лысак В.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

10 Минэкономр

азвития

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.14.1

2

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Лысак В.С.

01.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.14.1

3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 отдел аренды

и контроля за

пользованием

государствен

ного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.14.1

4

Контрольная точка "Утвержден

план достижения планового

значения результата"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

11 отдел аренды

и контроля за

пользованием

государствен

ного

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

1.14.1

5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

05.07.2023

12 14 отдел аренды

и контроля за

пользованием

государствен

ного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.14.1

6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

04.10.2023

13 08 отдел аренды

и контроля за

пользованием

государствен

ного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.14.1

7

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 Минэкономр

азвития

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.1

8

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.14.1

9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 4

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отдел аренды

и контроля за

пользованием

государствен

ного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.14.2

Контрольная точка Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

03.04.2024

Взаимо 12 отдел аренды-



145

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

С.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и контроля за

пользованием

государствен

ного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

1.14.2

1

Контрольная точка "Утвержден

план достижения планового

значения результата"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 отдел аренды

и контроля за

пользованием

государствен

ного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.14.2

2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

03.07.2024

12 14 отдел аренды

и контроля за

пользованием

государствен

ного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.14.2

3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

03.10.2024

13 08 отдел аренды

и контроля за

пользованием

государствен

ного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.14.2

4

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.14.2

5

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

09 Минэкономр

азвития

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.14.2

6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 4

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отдел аренды

и контроля за

пользованием

государствен

ного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

-



Участники регионального проекта

0

148

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Рафикова Л. А. Заместитель министра 1

2 Администратор регионального

проекта

Севрюкова С. В. заместитель начальника

отдела

1

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Рафикова Л. А. Заместитель министра 1

4 Куратор Краснов Д. И. Заместитель Председателя

Кабинета Министров

Чувашской Республики -

министр

Николаев О. А. 1

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных

(промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных

индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории

страны, накопленным итогом)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рафикова Л. А. Заместитель министра 1

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших

комплексные услуги)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рафикова Л. А. Заместитель министра 1

7 Участник регионального

проекта

Маслов А. В. Исполнительный директор

АНО "Микрокредитная

компания "Агенство по

Спирин Д. В. 1



поддержке малого и среднего

бизнеса в Чувашской

Республике"

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций

(количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рафикова Л. А. Заместитель министра 1

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональными гарантийными

организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных

гарантийных организаций)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рафикова Л. А. Заместитель министра 1

Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество

субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки

экспорта)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рафикова Л. А. Заместитель министра 1

11 Участник регионального

проекта

Маслов А. В. Исполнительный директор

АНО "Микрокредитная

компания "Агенство по

поддержке малого и среднего

бизнеса в Чувашской

Республике"

Спирин Д. В. 1

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям

индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рафикова Л. А. Заместитель министра 1

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта



13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рафикова Л. А. Заместитель министра 1

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, накопленным итогом)

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Волкова И. В. Первый заместитель министра Артамонов С. Г. 1

Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена

членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки

сельскохозяйственных товаропроизводителей

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Волкова И. В. Первый заместитель министра Артамонов С. Г. 1

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество

сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Волкова И. В. Первый заместитель министра Артамонов С. Г. 1

К 2024 году Центром развития бизнеса АУ Чувашской Республики "РБИ" предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рафикова Л. А. Заместитель министра 1

18 Участник регионального

проекта

Викторов В. О. Руководитель автономного

учреждения Чувашской

Республики «Республиканский

бизнес- инкубатор по

поддержке малого и среднего

предпринимательства и

содействию занятости

населения» Министерства

Спирин Д. В. 1



экономического развития,

промышленности и торговли

Чувашской Республики

Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество

субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки

экспорта)

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рафикова Л. А. Заместитель министра 1

20 Участник регионального

проекта

Маслов А. В. Исполнительный директор

АНО "Микрокредитная

компания "Агенство по

поддержке малого и среднего

бизнеса в Чувашской

Республике"

Спирин Д. В. 1

Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего

предпринимательства не менее чем на 10 процентов (ежегодно), %

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рафикова Л. А. Заместитель министра 1

Увеличена доля предоставления имущества в аренду или на ином праве из перечней имущества субъектам малого и среднего предпринимательства не

менее чем на 7 процентов (ежегодно), %

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рафикова Л. А. Заместитель министра 1


