	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Профессионалитет (Чувашская Республика - Чувашия)

	1. Основные положения

	1.
	Наименование регионального проекта
	Профессионалитет (Чувашская Республика - Чувашия)

	2.
	Краткое наименование регионального
проекта
	Профессионалитет (Чувашская Республика - Чувашия)
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель регионального проекта
	Подготовлены кадры под запрос экономики

	4.
	Куратор регионального проекта
	Степанов В.Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики

	5.
	Руководитель регионального проекта
	Захаров Д.А.
	Министр образования Чувашской Республики

	6.
	Администратор регионального проекта
	Лежнина М.Н.
	Заместитель министра образования Чувашской Республики

	7.
	Целевые группы регионального проекта
	

	8.
	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования"


[bookmark: _GoBack]Приложение № 21

УТВЕРЖДЕН
протокольным решением
Совета при Главе Чувашской
Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности
от 27 февраля 2025 г. № 2
	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	1
	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности
	

	1.1.
	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации
	ФП
	Процент
	40,0000
	2024
	-
	43,0000
	46,0000
	49,0000
	52,0000
	55,0000
	58,0000
	Захаров Д.А. 
Министр образования Чувашской Республики
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Нет
	

	1.2.
	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня
	ФП
	Процент
	25,0000
	2024
	-
	30,0000
	35,0000
	40,0000
	45,0000
	50,0000
	53,0000
	Захаров Д.А. 
Министр образования Чувашской Республики
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Нет
	

	1.3.
	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»
	ФП
	Процент
	0,0000
	2024
	-
	85,0000
	85,0000
	85,0000
	85,0000
	85,0000
	85,0000
	Захаров Д.А. 
Министр образования Чувашской Республики
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Нет
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности
	

	1.1.
	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации
	Процент
	0,0000
	2,0000
	3,0000
	5,0000
	8,0000
	8,0000
	8,0000
	8,0000
	10,0000
	20,0000
	35,0000
	43,0000
	

	1.2.
	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня
	Процент
	0,0000
	5,0000
	5,0000
	10,0000
	10,0000
	15,0000
	15,0000
	15,0000
	15,0000
	15,0000
	15,0000
	30,0000
	

	1.3.
	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»
	Процент
	40,0000
	46,0000
	51,0000
	56,0000
	61,0000
	64,0000
	67,0000
	70,0000
	73,0000
	75,0000
	80,0000
	85,0000
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	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности
	

	1.1
	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса. Нарастающий итог
	-
	Объект
	0,0000
	2024
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества

	Нет

	

	Приведение в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы СПО, в том числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для обучающихся, обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее модернизации, увеличения числа образовательных организаций, здания которых соответствуют нормативному состоянию.

	

	1.2
	Государственная поддержка развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего 
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	2,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение софинансирования грантов в форме субсидий из федерального бюджета Чебоксарскому техникуму строительства и городского хозяйства и Чебоксарскому экономико-технологическому колледжу на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики.
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1

	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности0

	

	1.1
	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса
	0,00
	140 678,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	140 678,30
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	140 678,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	140 678,30
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	140 678,30
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.2
	Государственная поддержка развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном 
	0,00
	25 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25 000,00
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	
	секторе экономики
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	25 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25 000,00
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	25 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	165 678,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	165 678,30
	

	в том числе:
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	165 678,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	165 678,30
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	1.
	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28 000,00
	56 000,00
	84 000,00
	112 000,00
	140 678,30
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Государственная поддержка развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25 000,00
	25 000,00
	25 000,00
	25 000,00
	25 000,00
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	53 000,00
	81 000,00
	109 000,00
	137 000,00
	165 678,30
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Профессионалитет (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

	1.1.

	Мероприятие (результат) "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса"

	01.01.2025

	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Захаров Д.А.

	Приведение в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы СПО, в том числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для обучающихся, обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	модернизации, увеличения числа образовательных организаций, здания которых соответствуют нормативному состоянию.


	1.1.1.
	Контрольная точка"Объявлены закупки на осуществление работ по капитальному ремонту"

	-
	26.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в системе ЕИС 


	1.1.2.
	Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление работ по капитальному ремонту"

	-
	28.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Контракт, ссылка на контракт


	1.1.3.
	Контрольная точка"Подготовлен промежуточный отчет о ходе выполнения ремонтных работ"

	-
	27.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Отчет Промежуточный отчет о ходе выполнения ремонтных работ


	1.1.4.
	Контрольная точка"Подготовлен промежуточный отчет о ходе 

	-
	29.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Ильин А.А.

	Отчет Промежуточный отчет о ходе выполнения 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	выполнения ремонтных работ. "

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	ремонтных работ. 


	1.1.5.
	Контрольная точка"Подготовлен промежуточный отчет о ходе выполнения ремонтных работ"

	-
	30.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Отчет Промежуточный отчет о ходе выполнения ремонтных работ


	1.1.6.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Отчет Отчёт о реализации мероприятия


	1.2.

	Мероприятие (результат) "Государственная поддержка развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе 

	01.01.2025

	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Захаров Д.А.

	Обеспечение софинансирования грантов в форме субсидий из федерального бюджета Чебоксарскому техникуму строительства и городского хозяйства и Чебоксарскому экономико-технологическому колледжу на оказание государственной 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	экономики"

	
	
	
	
	
	поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики.



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий на государственную поддержку развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики"

	-
	27.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вотякова Л.Н.

	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении субсидий на государственную поддержку развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики


	1.2.2.
	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг предоставления субсидий на государственную поддержку развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики"

	-
	30.05.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вотякова Л.Н.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о предоставлении субсидий на государственную поддержку развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг 

	-
	30.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Вотякова Л.Н.

	Прочий тип документа Информационно-
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	предоставления субсидий на государственную поддержку развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики"

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	аналитическая справка о предоставлении субсидий на государственную поддержку развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг предоставления субсидий на государственную поддержку развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы 

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вотякова Л.Н.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о предоставлении субсидий на государственную поддержку развития образовательно-производственных центров (кластеров), 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики"

	
	
	
	
	
	создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5.
	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг предоставления субсидий на государственную поддержку развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики"

	-
	28.11.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вотякова Л.Н.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о предоставлении субсидий на государственную поддержку развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и 


	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	организаций, действующих в реальном секторе экономики


	1.2.6.
	Контрольная точка"Предоставлены отчеты о реализации соглашений о предоставлении субсидий на государственную поддержку развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики"

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вотякова Л.Н.

	Отчет Отчеты о реализации соглашений о предоставлении субсидий на государственную поддержку развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики


	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
Профессионалитет (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	1
	Государственная поддержка развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики
	10.00
	10.00
	10.00
	30.00
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса
	90.00
	90.00
	90.00
	270.00
	

	
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %
	100.00
	100.00
	100.00
	300.00
	



