УТВЕРЖДАЮ
Рукводитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции
_____________________ Д.М.Сержантов
«___» _________________2023 г.

Карточка проекта по оптимизации организационного процесса
обеспечения судебных участков мировых судей Чувашской Республики товарно-материальными ценностями
2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Несвоевременная доставка товарно-материальных ценностей до судебных участков мировых судей Чувашской Республики в целях обеспечения бесперебойного осуществления правосудия. Превышение установленных нормативных затрат на обеспечение функций аппарата мирового судьи.
Проблемы:
1. Длительное ожидание товарно-материальных ценностей вследствие удаленности расположения судебных участков на территории Чувашской Республики.
2. Дублирование заявок на товарно-материальные ценности, поступающих от судебных участков мировых судей.
3. Некорректность представленной заявки на товарно-материальные ценности (несоответствие нормативным затратам).
4. Потери заявок на товарно-материальные ценности. 
5. Потери рабочего времени специалиста Госслужбы Чувашии по делам юстиции на обработку поступающих заявок.
3. Цели и плановый эффект
Наименование
цели
Текущий
показатель
Целевой
показатель
Сокращение сроков обработки заявок  на ТМЦ, поступающие от судебных участков мировых судей
318 мин.
15 мин.
Сокращение сроков получения судебными участками мировых судей ТМЦ

791 мин.

495 мин.
Доля малозначимых заявок (повторных, несоответствующих нормативам обеспечения)
15% 
0%
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей
456,7

1. Вовлеченные лица и рамки проекта:
Заказчик проекта: руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции Сержантов Д.М., мировые судьи Чувашской Республики
Периметр проекта: Госслужба Чувашии по делам юстиции, судебные участки мировых судей Чувашской Республики
Границы процесса: от анализа потребности в товарно-материальных ценностях до их получения судебными участками
Владелец процесса:  руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции – Сержантов Д.М.
Руководитель проекта: заместитель руководителя Госслужбы Чувашии по делам юстиции - Быкова Е.М.
Команда проекта: начальник отдела по обеспечению деятельности мировых судей Савина И.А., заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности мировых судей Тихонова А.С., заведующий сектором информационного обеспечения Иванов А.Ю., консультант Егоров А.Ю.
Руководитель проекта __________________ Е.М. Быкова
Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики
_____________  ____________________
4. Ключевые события проекта
1. Старт проекта: 01.03.2023

2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – до 18.05.2023
Разработка карты текущего состояния процесса – до 18.05.2023
Разработка карты целевого состояния процесса – до 18.05.2023
Разработка плана мероприятий по реализации проекта – до 18.05.2023

3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off) – 06.06.2023

4. Внедрение улучшений – c 07.06.2023 по 13.07.2023

5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 20.07.2023

