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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 13, из них:

- 13 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 14, из

них:

- 8 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

4272.74 тыс. руб., 2.90 %

Отсутствуют ключевые риски.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта самостоятельно,

нарастающим итогом,

возрастающий

Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2024г. №б/н, приложен

файл.

1 18 18211.1.

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2024г. №б/н, приложен

файл.

5 17 18181.2.

Условная

единица

ФП

Количество региональных центров

компетенций, созданных в

субъектах Российской Федерации в

целях распространения лучших

практик производительности

труда, нарастающим итогом,

возрастающий

Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 1 111.3.

ПроцентФП

Удовлетворенность предприятий

работой региональных центров

компетенций (доля предприятий,

удовлетворенных работой

названных центров), возрастающий

Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 80 80831.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b52c3bd8-802b-4419-864a-f3ca125e109a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BxSWhJfe9aWHzxsN4aZT%2FZIG9SM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/575ce4c1-243d-4eb1-b377-d591db82443c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p6jxLYQvT83Q9LMmR9hoaJY5dIw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ed04b4c8-b25e-47ac-bcdb-2f2b44a85ea5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SF5RfLNNWmz0S6AnDsh3iL3uWF0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c7854f28-68e9-4d11-a0b8-7b1e4777476a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=b7rD%2BtFOvyeBY6fSGG7K7lyY5DY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5338a17e-6b3c-4687-8b2c-cc7fee958707?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZCkfkFEKx%2BndUt2GyI1ZirHYSGM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда под

региональным управлением (с

РЦК), нарастающим итогом,

возрастающий

Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 418 4184751.5.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда под

федеральным управлением (с

ФЦК), нарастающим итогом,

возрастающий

Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 330 3633681.6.

ПроцентФП

Доля предприятий, достигших

ежегодный 5% прирост

производительности труда на

предприятиях участниках,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

федеральным и региональным

управлением в течении трех лет

участия в проекте, возрастающий

Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 50 5068.21.7.

ЧеловекФП

Количество обученных

сотрудников предприятий-

участников в рамках реализации

мероприятий по повышению

производительности труда

самостоятельно, а также органов

исполнительной власти,

нарастающим итогом,

Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 156 1562221.8.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5338a17e-6b3c-4687-8b2c-cc7fee958707?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZCkfkFEKx%2BndUt2GyI1ZirHYSGM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/40a0a064-6669-43ac-9319-c3fedf4bc93f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j2qLHFcHEuH%2BtsX6Hz%2FMVlRRXHs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a29ba47a-19cf-49df-9ef2-0d6c4a151217?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kPqAlah6HLmTAX7v1p7uqc1yglE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8ee59db4-88db-4ed3-a9e0-f6a7d5f06b7b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oZA9LS0gApe67LrzgDfdJef33ws%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

возрастающий

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, вовлеченных в

национальный проект через

получение адресной поддержки,

нарастающим итогом,

возрастающий

Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2024г. №б/н, приложен

файл.

6 58 58611.9.

ЧеловекФП

Количество представителей

региональных команд, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда, нарастающим итогом,

возрастающий

Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 47 60471.10.

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 22 22221.11.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий и представителей

региональных команд, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда, нарастающим итогом,

возрастающий

Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 997 99711121.12.

Задача. Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

ПроцентФП

Риски отсутствуют

0 0 002.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8ee59db4-88db-4ed3-a9e0-f6a7d5f06b7b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oZA9LS0gApe67LrzgDfdJef33ws%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8f750974-173e-4948-a9fc-38ec9f3bcdbc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2vEKkZXvNQ%2F2z2FTpGERDdH5pwk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc41a365-e376-49e4-a67c-5d388fcb0483?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C7g0wGS3FOy07N8%2FgRsP6IOGdwI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f66cf23e-f52b-42a8-9edd-af6c4c02dea5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tjVVAaQJTKKwzqqdlOo4VtAbNQo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/315f6819-8cec-40c2-84cc-81c942aeb1f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3QXUa4cDeGV7vxpi1ZLQ5UYG6Yw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee3bcbe4-5568-4fbc-883a-d7ec70c95503?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GBJqJrMdpKo1qTghDNUG0vkAGto%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Доля предприятий от общего числа

предприятий, вовлеченных в

национальный проект, на которых

прирост производительности труда

соответствует целевым

показателям , процент,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2024г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee3bcbe4-5568-4fbc-883a-d7ec70c95503?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GBJqJrMdpKo1qTghDNUG0vkAGto%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным

и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте

1.1

План

Факт/прогноз

50,0000

50,000050,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

50,0000

68,200068,2000 68,2000 68,2000 68,2000 68,2000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

ФП Процент 50,0000

50,0000

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

363,0000

330,0000330,0000 330,0000 330,0000 330,0000 330,0000 330,0000 330,0000 330,0000 330,0000

363,0000

347,0000330,0000 363,0000 332,0000 346,0000 368,0000 330,0000 330,0000 330,0000 330,0000

ФП Человек 330,0000

330,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.3

План

Факт/прогноз

22,0000

22,000022,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000

22,0000

22,000022,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000

ФП Условная

единица

22,0000

22,0000

Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)

1.4

План

Факт/прогноз

80,0000

80,000080,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000

80,0000

83,000083,0000 83,0000 83,0000 83,0000 83,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000

ФП Процент 80,0000

80,0000

Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов

исполнительной власти, нарастающим итогом

1.5

156,0000

156,0000156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000ФП Человек 156,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

156,0000

222,0000222,0000 222,0000 222,0000 222,0000 222,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.6

План

Факт/прогноз

18,0000

17,000017,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000

18,0000

18,000020,0000 18,0000 17,0000 19,0000 18,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000

ФП Условная

единица

17,0000

17,0000

Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом

1.7

План

Факт/прогноз

58,0000

58,000058,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000

58,0000

60,000059,0000 59,0000 59,0000 59,0000 61,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000

ФП Условная

единица

58,0000

58,0000

Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.8

План

Факт/прогноз

997,0000

997,0000997,0000 997,0000 997,0000 997,0000 997,0000 997,0000 997,0000 997,0000 997,0000

997,0000

1 067,000

0

1 041,000

0

1 041,000

0

1 052,000

0

1 066,000

0

1 112,000

0

997,0000 997,0000 997,0000 997,0000

ФП Человек 997,0000

997,0000

Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.9

План

Факт/прогноз

60,0000

47,000047,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000

60,0000

47,000047,0000 60,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000

ФП Человек 47,0000

47,0000

Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим

итогом

1.10

План

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000ФП Условная

единица

1,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом

1.11

План

Факт/прогноз

18,0000

18,000018,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

18,0000

20,000017,0000 20,0000 20,0000 20,0000 21,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

ФП Условная

единица

18,0000

18,0000

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.12

План

Факт/прогноз

418,0000

418,0000418,0000 418,0000 418,0000 418,0000 418,0000 418,0000 418,0000 418,0000 418,0000

418,0000

451,0000442,0000 442,0000 451,0000 451,0000 475,0000 418,0000 418,0000 418,0000 418,0000

ФП Человек 418,0000

418,0000

Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям ,

процент

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

Реализованы проекты по

повышению

производительности труда

на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое

производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда

Значение: 12,0000 Дата:

31.12.2024

Марковцов

Борис

Васильевич -

Министр

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

-

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 12.

31.12.2024 31.12.2024

12

Условная

единица

0 0121.1

Документ разработан

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

промышлен

ности и

энергетики

-

Указ "О

внесении

изменений в

Указ Главы

Чувашской

Республики

от 30

декабря

2021 г. №

213"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменений в

Указ Главы Чувашской

Республики от 30

декабря 2021 г. №213""

Указ Главы Чувашской

Республики от

31.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.05.2024 31.05.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd5e6308-407a-412c-93ba-b55417af318f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FY2UvE98jhnNNzEppsf722y6d8E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

 

Документ опубликован

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

-

В работе.

30.09.2024 30.09.2024

1.1.

2

Документ согласован с

заинтересованными

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

-

Указ "О

внесении

изменений в

Указ Главы

Чувашской

Республики

от 30

декабря

2021 г. №

213"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменений в

Указ Главы Чувашской

Республики от 30

декабря 2021 г. № 213""

Указ Главы Чувашской

Республики от

31.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.05.2024 31.05.2024

1.1.

3

Документ утвержден

(подписан)

Гринев

Дмитрий

Борисович -

-

Указ "О

внесении

изменений в

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

31.05.2024 31.05.2024

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd5e6308-407a-412c-93ba-b55417af318f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FY2UvE98jhnNNzEppsf722y6d8E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9b9c1bf6-d61f-4f6b-8301-d0d64cde27b7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1NYEZl2N1SiPbTfp42ZS2oJ8Tjs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc3fb488-29e1-451a-96af-d3456f67cb00?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ftG%2BLkeJoJK4AZaUbr6aAMNjVw4%3D


12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

Указ Главы

Чувашской

Республики

от 30

декабря

2021 г. №

213"

внесении изменений в

Указ Главы Чувашской

Республики от 30

декабря 2021 г. № 213""

Указ Главы Чувашской

Республики от

31.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

Документ опубликован

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

-

Указ "О

внесении

изменений в

Указ Главы

Чувашской

Республики

от 30

декабря

2021 г. №

213"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменений в

Указ Главы Чувашской

Республики от 30

декабря 2021 г. № 213""

Указ Главы Чувашской

Республики от

31.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.05.2024 31.05.2024

1.1.

5

Документ разработан

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

-

Протокол

Протокол о

выполнении

мероприятий

Выполнено. риск

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол о выполнении

мероприятий" Протокол

Минпромэнерго Чр от

05.04.2024г. №б/н,

30.06.2024 28.06.2024

1.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc3fb488-29e1-451a-96af-d3456f67cb00?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ftG%2BLkeJoJK4AZaUbr6aAMNjVw4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/59ec0851-e47a-4a50-aef7-208fabd6fd21?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J52msn1jGMYQTxmMDPwWnfE38m0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e793a25-2a8f-470a-9f3f-0fc1e6748ab5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xiIV9%2BEwqLoJ4E3vxzffZVBcyuU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

приложен файл.

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

-

Протокол

Протокол по

выполнению

Выполнено. риск

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол по

выполнению" Протокол

Минпромэнерго ЧР от

05.04.2024г. № б/н,

приложен файл.

30.06.2024 28.06.2024

1.1.

7

Документ утвержден

(подписан)

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

-

Иное

протокол по

выполнению

мероприятий

Выполнено. риск

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "протокол

по выполнению

мероприятий" Иное

Минпромэнерго ЧР от

05.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2024 28.06.2024

1.1.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e793a25-2a8f-470a-9f3f-0fc1e6748ab5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xiIV9%2BEwqLoJ4E3vxzffZVBcyuU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/33d0fd6a-d058-4ff9-a01a-f8f6c2186f8b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CWeCLjRvYOJ3yl%2FcTQvQWhEGlB0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/765d4094-ec73-4810-88d2-a8c908395eb1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Hhu3AEkaih3K%2Fj0cKOcFrzl3AzI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64897c4e-96a1-4d33-b1f3-08efb8d00829?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kCjV1wsGGaIuad%2BZL%2FbZvl6UINA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ опубликован

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

-

Иное

Выполнение

мероприятий

Выполнено. риск

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение

мероприятий" Иное

Минпромэнерго ЧР от

13.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2024 28.06.2024

1.1.

9

Документ разработан

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

-

В работе.

30.09.2024 30.09.2024

1.1.

10

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Временно

исполняющ

-

В работе.

30.09.2024 30.09.2024

1.1.

11

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64897c4e-96a1-4d33-b1f3-08efb8d00829?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kCjV1wsGGaIuad%2BZL%2FbZvl6UINA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий

обязанности

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

Документ утвержден

(подписан)

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

-

В работе.

30.09.2024 30.09.2024

1.1.

12

2.

Задача. Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

Внедрены мероприятия по

повышению

производительности труда

на средних и крупных

предприятиях базовых

несырьевых отраслей

Значение: 60,0000 Дата:

31.12.2024

Марковцов

Борис

Васильевич -

Министр

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

отсутствует

В работе.Существуют

риски: Риск

невыполнения

контрольной точки,

Причина риска: не

подтянулись системные

документы,

подтверждающие

31.12.2024 31.12.2024

60- 0 0602.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

контрольную точку,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2024г. Принятые

меры: 1. работа с

техподдержкой, срок

исполнения 31.07.2024,

Гринев Дмитрий

Борисович - Временно

исполняющий

обязанности министра

промышленности и

энергетики Чувашской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И ЭНЕРГЕТИКИ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ. Риск

невыполнения КТ,

Причина риска: ошибка,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г.

Предоставлена

информация : 0 из 60.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Гринев

Дмитрий

-

В работе. Просрочка 1

дней. Существует риск:

30.06.2024 01.07.2024

2.1.

1



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Борисович -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

Риск невыполнения КТ,

Причина риска: не

подтянулись системные

документы,

подтверждающие

контрольную точку,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2024г. Принятые

меры: 1. направление

обращения в

техподдержку, срок

исполнения 01.07.2024,

Гринев Дмитрий

Борисович - Временно

исполняющий

обязанности министра

промышленности и

энергетики Чувашской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И ЭНЕРГЕТИКИ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информацией:

Некорректная дата

исполнения. Добрый

день, в результате 01 13

задаче по КТ (13)

стояло автосоздание на

30.06.24, до указанного

дня, закрыть КТ

программа не позволила.

К сожалению

30.06.2024г КТ (13)

автоматически так и не

подтянулась, как

произошло по другим

проектам. в связи с

этим, появилась

просрочка на 1 день.

Прошу внести

коррекцию КТ, так как

дата исполнения идет

30.06.24 г.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

промышлен

ности и

-

В работе.

30.09.2024 30.09.2024

2.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики

Чувашской

Республики

Подготовлены и

распространены

методические материалы в

сфере повышения

производительности труда

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Марковцов

Борис

Васильевич -

Министр

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

отсутствует

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1- 0 012.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда

посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

8 548,108 548,10

(02) Реализованы проекты по

повышению производительности

труда на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое производство" с

помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда, код

направления расходов:528900

1.1 8 548,10 49,984 272,748 548,10

8 548,108 548,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 8 548,10 рисков нет49,984 272,748 548,10

8 548,108 548,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

8 548,10 рисков нет49,984 272,748 548,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(13) Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

0,00138 885,00

(01) Внедрены мероприятия по

повышению производительности

труда на средних и крупных

предприятиях базовых

несырьевых отраслей, код

направления расходов:528900

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00138 885,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 рисков нет0,000,000,00

0,000,00

(03) Подготовлены и

распространены методические

материалы в сфере повышения

производительности труда, код

2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

направления расходов:0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

8 548,10147 433,10 8 548,10 2,904 272,748 548,10

8 548,108 548,10 8 548,10 49,984 272,748 548,10

8 548,108 548,10 8 548,10 49,984 272,748 548,10

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00138 885,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1.

Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью

созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда

План

1 424,25 2 136,37 2 848,49 3 560,61 4 272,74 4 984,86 8 548,107 833,357 121,236 409,115 696,98

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 4 272,74 4 984,86 8 548,107 833,357 121,236 409,115 696,98

705,00

0,00

2 Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2.1.

Внедрены мероприятия по повышению производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2.2.

Подготовлены и распространены методические материалы в сфере повышения производительности труда

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


