Приложение № 3 к постановлению 
администрации г. Чебоксары
от _______________ № __________


График производства работ № 4
	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	1
	Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ЛЭП-0,4 кВ от ТП-204до оборудования базовой станции сотовой связи, размещенного на опоре двойного назначения по ул. Эльменя, г. Чебоксары,в границах земельных участков (части)с кадастровыми номерами:
- 21:01:010604:94/чзу1 площадью 30кв.м;
- 21:01:010604:101/чзу1 площадью 128кв.м, 
- 21:01:010604:101/чзу2площадью 7кв.м;
- 21:01:010604:72/чзу1 площадью 51кв.м
- 21:01:010604:71/чзу1 площадью 5 кв.м,
-21:01:010604:71/чзу2 площадью 0,1 кв.м;
- 21:01:010604:62/чзу1 площадью 10 кв.м;
- 21:01:010604:86/чзу1 площадью 140 кв.м
	декабрь 2024 * - январь 2025

	2
	Эксплуатация объекта «ЛЭП-0,4 кВ от ТП-204 до опоры двойного назначения по ул. Эльменя,
г. Чебоксары»
	январь 2025 - декабрь 2034


*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 12 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.

