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	1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: администрация Красноармейского района Чувашской Республики  

Периметр проекта: администрация Красноармейского района, Северное производственное объединение –Красноармейское РЭС, филиал ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород»- Заволжское ЛПУМГ, универсальный технический участок Красноармейский МЦТЭТ г. Цивильск, ТЦТЭТ г. Чебоксары, МУП ЖКХ Красноармейского района, отделение ГИБДД МО МВД России «Цивильский», РГУ «Чувашупрдор», Красноармейский газовый участок, сельские территории

Границы процесса: от поступления заявления до получения ордера на земляные работы

Владелец процесса: Долгов Владимир Витальевич- заместитель главы администрации, начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ

Руководитель проекта: Долгов Владимир Витальевич- заместитель главы администрации, начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ

Команда проекта: Долгов Владимир Витальевич- заместитель главы администрации, начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ, Марков Олег Михайлович - заведующий сектором строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района,  директор МУП ЖКХ Красноармейское Чернов Валерий Анатольевич, ведущийАлексеева Марина Витальевна
	
	2. Обоснование выбора

Ключевые риски: 
Неудовлетворенность заявителя сроками подготовки ордера на земляные работы, не выполнение в срок контрактов и договоров
Проблемы:
1. Затянутый процесс составления ордера
2. Затянутый срок рассмотрения заявлений организациями
3. Отсутствие возможности получения услуги через МФЦ

	
	
	

	3. Цели и плановый эффект

	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени протекания процесса от поступления приема Заявки до принятия решения об оказании государственной поддержки инвестиционной деятельности
	30 дней 
	 9 дней



	
	4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.12.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 15.12.2021
Разработка текущей карты процесса – до 15.12.2021
Разработка целевой карты процесса – до 20.12.2021
3. Kick-off – 25.12.2021 
4. Внедрение улучшений – до 01.01.2022
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 15.01.2022

	Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом  Чкалов А.А.
	[bookmark: _GoBack]Руководитель проекта                         В.В. Долгов


 
