
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Чувашская

Республика - Чувашия)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности

медицинской помощи, оказываемой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

3.

Куратор регионального проекта Степанов В.Г.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской

Республики министр здравоохранения Чувашской Республики

4.

Игнатьева О.О.Руководитель регионального проекта Заместитель министра5.

Митина Е.И.Администратор регионального проекта

Начальник отдела организации медицинской помощи

взрослому населению

6.

Целевые группы регионального проекта Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их родственники7.

1

Государственная программа

Государственная программа Чувашской Республики "Развитие

здравоохранения"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Увеличение числа лиц с

болезнями системы

кровообращения,

проживших предыдущий

год без острых сердечно-

сосудистых событий

0,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Игнатьева О.О.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

10,00005,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000 Нет

1.2. Доля пациентов с

инфарктом мозга, которым

выполнена

тромбэкстракция, от всех

пациентов с инфарктом

мозга, выбывших из

стационара

1,1000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Игнатьева О.О.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

5,00002,0000 2,4000 2,8000 3,2000 3,6000 Нет

1.3. Больничная летальность

от острого нарушения

мозгового

кровообращения

16,9000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Игнатьева О.О.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

14,000016,4000 15,9000 15,5000 15,0000 14,5000 Нет

1.4. Доля лиц высокого риска

сердечно-сосудистых

осложнений и/или

95,5000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Игнатьева О.О.

Заместитель

министра

98,000095,5000 96,0000 96,5000 97,0000 97,5000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

перенесших операции на

сердце, обеспеченных

бесплатными

лекарственными

препаратами

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

1.5. Доля случаев выполнения

тромболитической

терапии и стентирования

коронарных артерий

пациентам с инфарктом

миокарда от всех

пациентов с инфарктом

миокарда,

госпитализированных в

стационар в первые сутки

от начала заболевания

(охват реперфузионной

терапией)

83,6000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Игнатьева О.О.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

95,000085,0000 87,0000 89,0000 91,0000 93,0000 Нет

1.6. Больничная летальность

от инфаркта миокарда

11,2000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Игнатьева О.О.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

9,000011,0000 10,5000 10,0000 9,7000 9,3000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Увеличение числа лиц с болезнями

системы кровообращения, проживших

предыдущий год без острых сердечно-

сосудистых событий

4,1000 4,2000 4,3000 4,3000 4,4000 4,5000

Процент 5,0000

4,90004,80004,80004,70004,6000

1.2. Доля пациентов с инфарктом мозга,

которым выполнена тромбэкстракция, от

всех пациентов с инфарктом мозга,

выбывших из стационара

1,2000 1,3000 1,3000 1,4000 1,5000 1,6000

Процент 2,0000

1,90001,90001,80001,70001,6000

1.3. Больничная летальность от острого

нарушения мозгового кровообращения

16,9000 16,8000 16,8000 16,7000 16,7000 16,7000

Процент 16,4000

16,400016,500016,500016,600016,6000

1.4. Доля лиц высокого риска сердечно-

сосудистых осложнений и/или

перенесших операции на сердце,

обеспеченных бесплатными

лекарственными препаратами

95,5000 95,5000 96,5000 95,5000 95,5000 95,5000

Процент 95,5000

95,500095,500095,500095,500095,5000

1.5. Доля случаев выполнения

тромболитической терапии и

стентирования коронарных артерий

пациентам с инфарктом миокарда от

всех пациентов с инфарктом миокарда,

госпитализированных в стационар в

первые сутки от начала заболевания

(охват реперфузионной терапией)

83,7000 83,8000 84,0000 84,1000 84,2000 84,3000

Процент 85,0000

84,900084,800084,700084,500084,4000

1.6. Больничная летальность от инфаркта

11,2000 11,2000 11,2000 11,1000 11,1000 11,1000

Процент 11,0000

11,000011,000011,100011,100011,1000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

миокарда



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

89 субъектами Российской Федерации с учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей каждого региона разработаны, утверждены

и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональные программы содержат комплекс мероприятий, направленный

на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых

заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение

профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других

специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий

реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-

сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению.

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

основании

профильных порядков

оказания

медицинской помощи

с учетом клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и ежегодно актуализируются порядки маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара,

специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую

реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая

консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями,

в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его

медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных

форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и

качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.

На основе

своевременной и

современной

диагностики

обеспечена

Человек

- 1 581,0

000

1 946,0

000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

1 216,000

0

2024

3 162,0

000

3 648,0

000

2 311,0

000

2 675,0

000

-

1.3



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

профилактика

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика

прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество

рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций

аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.

Обеспеченa

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

Человек

- 9 070,0

000

9 117,0

000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

10 109,00

00

2024

9 260,0

000

9 307,0

000

9 164,0

000

9 212,0

000

-

1.4

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а

также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным

эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих

право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за

счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми

заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получат лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-

сосудистых событий.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий0

Обеспеченa профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении

1.1

129 217,58128 312,53 127 255,450,00 0,00 384 785,560,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

129 217,58128 312,53 127 255,450,00 0,00 384 785,560,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

129 217,58128 312,53 127 255,450,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 128 312,53 127 255,45 129 217,58

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 384 785,56

0,00 129 217,58128 312,53 127 255,45 0,00 0,00 384 785,56

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспеченa

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

0,00 0,00 0,00 6 500,00 12 500,00 25 000,00

128 312,53

110 000,0

0

90 000,0080 000,0060 000,0045 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 6 500,00 12 500,00 25 000,00

128 312,53

110 000,0

0

90 000,0080 000,0060 000,0045 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Чувашская Республика -

Чувашия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны,

утверждены и реализованы

региональные программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

89 субъектами

Российской Федерации с

учетом

демографических,

социально-

экономических и

географических

особенностей каждого

региона разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями".

Региональные

программы содержат

комплекс мероприятий,

направленный на

совершенствование

Игнатьева О.О.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

профилактики и раннего

выявления болезней

системы

кровообращения,

повышение

эффективности

диагностики и лечения

сердечно-сосудистых

заболеваний в

соответствии с

клиническими

рекомендациями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов, повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-кардиологов,

врачей-сердечно-

сосудистых хирургов и

других специалистов,

участвующих в оказании

специализированной

медицинской помощи

населению с сердечно-

сосудистыми
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями, развитие

мероприятий

реабилитации сердечно-

сосудистых больных,

повышения

эффективности

диспансерного

наблюдения, повышение

информированности

населения о сердечно-

сосудистых заболеваниях

и приверженности к

лечению.

1.1.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Митина Е.И.

01.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Митина Е.И.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

Отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ

-

Митина Е.И.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России согласован

проект региональной программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Отчет Главных

внештатных

специалистов Минздрава

России о согласовании

проекта региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Митина Е.И.

01.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Утверждены

региональные программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Приказ об утверждении

региональной

программы Чувашской

Республики "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями

-

Митина Е.И.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2025 года"

Отчет о реализации

мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

кварталы отчетного года

-

Митина Е.И.

01.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

В субъектах Российской

Федерации разработаны,

Игнатьева О.О.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организована маршрутизация

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями на

основании профильных порядков

оказания медицинской помощи с

учетом клинических

рекомендаций и обеспечения

территориальной доступности

медицинской помощи"

утверждены и ежегодно

актуализируются

порядки маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в том

числе проживающих на

сельских территориях.

Установленные схемы

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

включают медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь в

амбулаторных условиях

и условиях дневного

стационара,

специализированную, в

т.ч.

высокотехнологичную,

медицинскую помощь в

условиях дневного

стационара и в

стационарных условиях,

а также медицинскую

реабилитацию. Порядки

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

маршрутизации

предусматривают

случаи, при которых

проводятся

консультации с

применением

телемедицинских

технологий, включая

консультации между

медицинскими

организациями субъекта

расположенными в

сельской местности и

областными

(республиканскими)

медицинскими

организациями, в том

числе в целях

обеспечения

круглосуточной

консультации невролога

регионального

сосудистого центра для

решения вопроса

стабилизации пациента и

его медицинской

эвакуации, консультации

врач-пациент с целью

динамического контроля

за состоянием здоровья
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациента, а также

обеспечения регулярных

выездных форм работы

как в части первичной

специализированной

медицинской помощи,

так и

специализированной

медицинской помощи в

целях повышения

доступности и качества

медицинской помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

проживающих на

сельской территории.

1.2.1.

Контрольная точка"Регионами

сформирован паспорт службы,

оказывающей помощь пациентам

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Прочий тип документа

Паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Митина Е.И.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Разработка

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

Прочий тип документа

Согласование с

курирующими НМИЦ

маршрутизации

пациентов с сердечно-

-

Митина Е.И.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

сосудистыми

заболеваниями

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Разработка

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

Согласование с

курирующими НМИЦ

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Митина Е.И.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Разработка

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

Согласование с

курирующими НМИЦ

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Митина Е.И.

01.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Приказ о маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

-

Митина Е.И.

01.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"На

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в сфере

охраны здоровья размещены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа о

размещении на

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в

сфере охраны здоровья

актуализированных

нормативно-правовых

актов субъектов

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

-

Митина Е.И.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

1.3.

Мероприятие (результат) "На

основе своевременной и

современной диагностики

обеспечена профилактика

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которым

верифицирован диагноз

ишемической болезни

сердца, проведена

соответствующая

диагностика

прогрессирования

заболевания и развития

его осложнений в

амбулаторных условиях

(нагрузочные тесты). В

результате проведенной

работы увеличено

количество

рентгенэндоваскулярных

вмешательств в

лечебных целях,

проведенных пациентам

с хронической

ишемической болезнью

сердца, необходимое

Игнатьева О.О.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

количество операций

аорто-коронарного

шунтирования, либо

откорректирована

лекарственная терапия.

1.3.1.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашения о

реализации на территории

Чувашской Республики

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

регионального проекта"

Соглашение о

реализации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей

и мероприятий

(результатов)

соответствующего

регионального проекта

-

Игнатьева О.О.

03.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Выстроена

целевая модель достижения

эффективной диагностики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения во всех

субъектах Российской

Федерации"

Отчет Главных

внештатных

специалистов

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

по вопросу

формирования целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

-

Митина Е.И.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

осложнений у пациентов

(включая нагрузочные

тесты), находящихся под

диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения во всех

субъектах Российской

Федерации

1.3.3.

Контрольная точка"Во всех

субъектах Российской Федерации

на основе целевой модели

разработаны и согласованы с

Главными внештатными

специалистами Министерства

здравоохранения Российской

Федерации нормативно-правовые

акты о маршрутизации пациентов

с с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

Прочий тип документа

Отчет Главных

внештатных

специалистов

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

по профилям

кардиология о

согласовании проекта

нормативно-правового

акта о маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

-

Митина Е.И.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сердца и развития ее

осложнений у пациентов

(включая нагрузочные

тесты), находящихся под

диспансерным

наблюдением

1.3.4.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

(результативности) целевой

модели достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения за предыдущий

период "

Отчет Главных

внештатных

специалистов Минздрава

Чувашии

-

Митина Е.И.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, в

части достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

Отчет об утверждении

нормативно-правового

акта, отражающего

единую маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

-

Митина Е.И.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

1.3.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

-

Митина Е.И.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Обеспеченa

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которые

перенесли острое

нарушение мозгового

Игнатьева О.О.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

кровообращения,

инфаркт миокарда, а

также которым были

выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

а также страдающим

ишемической болезнью

сердца в сочетании с

фибрилляцией

предсердий и

хронической сердечной

недостаточностью с

подтвержденным

эхокардиографией в

течение

предшествующих 12

месяцев значением

фракции выброса левого

желудочка меньшим или

равным 40 % (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение социальной

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги в виде

обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского

применения в

соответствии с

Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О

государственной

социальной помощи"),

проведена вторичная

профилактика развития

указанных сердечно-

сосудистых событий и

заболеваний за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях.

Ежегодно не менее 90%

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями из числа

лиц, состоящих под

диспансерным

наблюдением, получат

лечение, что позволит

профилактировать
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

развитие повторных

острых сердечно-

сосудистых событий.

1.4.1.

Контрольная точка"Заключение

соглашений с субъектами

Российской Федерации о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении бюджетам субъектов

Российской Федерации"

Соглашение о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

-

Степанов В.Г.

20.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет за 1 квартал о

реализации соглашений

о представлении

субсидии на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

-

Хуснетдинова

Р.М.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской

Федерации с

приложением требуемых

отчетных форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

1.4.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет за 2 квартал о

реализации соглашений

о представлении

субсидии на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации с

приложением требуемых

отчетных форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Хуснетдинова

Р.М.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет за 3 квартал о

реализации соглашений

о представлении

субсидии на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

-

Хуснетдинова

Р.М.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации с

приложением требуемых

отчетных форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

1.4.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет о реализации

соглашений о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджетам

субъектов Российской

Федерации за текущий

год, с приложением

требуемых отчетных

форм из ГИИС

"Электронный бюджет

-

Хуснетдинова

Р.М.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.6.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Игнатьева О.О.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр госконтрактов

-

Игнатьева О.О.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Игнатьева О.О.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Документ об оплате

-

Игнатьева О.О.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Игнатьева О.О.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Игнатьева О.О.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Игнатьева О.О.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Игнатьева О.О.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Игнатьева О.О.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.15.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Игнатьева О.О.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Игнатьева О.О.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Игнатьева О.О.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Игнатьева О.О.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Игнатьева О.О.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Игнатьева О.О.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Игнатьева О.О.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Игнатьева О.О.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Игнатьева О.О.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.24.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Игнатьева О.О.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт приема-передачи

-

Игнатьева О.О.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.26.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Игнатьева О.О.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.27.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Игнатьева О.О.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.28.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт приема-передачи

-

Игнатьева О.О.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.29.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Игнатьева О.О.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Больничная летальность от инфаркта миокарда",

Влияние на достижение (процентов)

"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий",

Влияние на достижение (процентов)

1

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

пациентов с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

основании

профильных

порядков оказания

медицинской

помощи с учетом

клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской

помощи

25.00 25.00 5.00 55.00 55.00 25.00 190.00

2

На основе

своевременной и

современной

диагностики

обеспечена

профилактика

прогрессирования

ишемической

болезни сердца и

развития ее

осложнений у

пациентов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением

25.00 25.00 5.00 5.00 5.00 25.00 90.00

3

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

25.00 25.00 20.00 35.00 35.00 25.00 165.00

4

Обеспеченa

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-

сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

25.00 25.00 70.00 5.00 5.00 25.00 155.00



2

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Больничная летальность от инфаркта миокарда",

Влияние на достижение (процентов)

"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий",

Влияние на достижение (процентов)

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального

проекта, %

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 600.00


