УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики –
министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики 
                                                                                                                    _________________ Д.И. Краснов
                                                                                             _________________
                                                                                                               (дата)

Карточка проекта по оптимизации процесса
мониторинга финансово-экономических показателей системообразующих организаций

	1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Краснов Д.И.
Владелец процесса: заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Краснов Д.И.
Границы процесса: от предоставленной Чувашстатом информации о финансово-экономических показателях системообразующих организаций до направления данных в Кабинет Министров Чувашской Республики.
Периметр проекта: Минэкономразвития Чувашии, исполнительные органы Чувашской Республики, Глава Чувашской Республики.
Руководитель проекта: заместитель министра – начальник управления по проектной деятельности и государственным программам Минэкономразвития Чувашии Бельцов Д.В.
Команда проекта: начальник отдела развития секторов экономики и конкуренции Минэкономразвития Чувашии Буторова М.М., заместитель начальника отдела развития секторов экономики и конкуренции Минэкономразвития Чувашии Молякова Н.Н., консультант отдела развития секторов экономики и конкуренции Морозова Э.А., аналитик офиса управления данными АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики» Нибаева Е.В. 

3. Цели и плановый эффект

	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени формирования отчетной информации по мониторингу финансово-экономических показателей системообразующих организаций, день
	6
	4

	Доля заключенных соглашений об информационном взаимодействии, по которым поступают сведения об основных показателях их деятельности в общем количестве системообразующих организаций (далее – СОП), %
	86,5
	97,3

	Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей
	220,3



	
	2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение конфиденциальности и соблюдения коммерческой тайны при попытках несанкционированного доступа; снижение качества проведения мониторинга финансово-экономических показателей СОП исполнительными органами Чувашской Республики; несвоевременное выявление ухудшения финансово-экономических показателей СОП и не оказание поддержки, которые могут привести к простою производства или банкротству.
Проблемы:
1. Отсутствие визуализации статистической информации по финансово-экономическим показателям.
2. Заполнение информации в ручную.
3. Переадресация информации через электронную почту.
4. Несвоевременное выявление ухудшения финансово-экономических показателей СОП.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта: 02.05.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса: 31.07.2023
разработка карты текущего состояния процесса: 30.06.2023;
[bookmark: _GoBack]разработка карты целевого состояния процесса: 31.07.2023;
разработка плана мероприятий по реализации проекта: 14.08.2023
3. Проведение совещания по запуску проекта (Kick-off): 
до 31.08.2023
4. Внедрение улучшений: 30.11.2023
5. Закрепление результатов и закрытие проекта: 31.12.2023



	Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения 
технологий бережливого управления в государственном секторе экономики _____________________/___________________
              (подпись)                           (инициалы, фамилия)
	Руководитель проекта

_________________ Д.В. Бельцов



