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регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Чувашская Республика

- Чувашия)

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Стимулирование спроса на

отечественные БАС

Срок реализации

проекта

01.01.2024 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Формирование комплексной системы стимулирования использования отечественных беспилотных

авиационных систем, комплектующих и услуг, оказываемых с применением беспилотных авиационных

систем

3.

Куратор регионального проекта Краснов Д.И.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской

Республики - министр

4.

Бедертдинов Э.Н.Руководитель регионального проекта

Министр природных ресурсов и экологии Чувашской

Республики

5.

Дымза Е.М.Администратор регионального проекта Заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта

Все граждане РФ,

Все население РФ,

промышленные предприятия, в т.ч. производители БАС, предприятия авиационной, судостроительной

и автомобильной промышленности, а также железнодорожного, сельскохозяйственного, пищевого и

строительно-дорожного машиностроения

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Чувашской Республики "Развитие

потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение

экологической безопасности"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1.  Доля закупленных

беспилотных авиационных

систем государственного

гражданского заказа в

области лесных

отношений от общего

количества беспилотных

авиационных систем

государственного

гражданского заказа в

области лесных

отношений в Республике

Чувашия

0,0000 2024 -ПроцентРП Бедертдинов Э.Н.

Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

МИНИСТЕРСТВ

О ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

100,0000 - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1.  Доля закупленных беспилотных

авиационных систем государственного

гражданского заказа в области лесных

отношений от общего количества

беспилотных авиационных систем

государственного гражданского заказа в

области лесных отношений в Республике

Чувашия

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 100,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

Приобретены

беспилотные

авиационные системы

органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в области

лесных отношений

Штука

11,000

0

3,0000 -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- -

-

1.1

Количество приобретенных БАС в целях выполнения мероприятий по лесопожарному мониторингу и тушению лесных пожаров, по патрулированию лесов, верификации

площади лесных пожаров и нарушений лесного законодательства в рамках охраны лесов от пожаров и лесной охраны (надзора).
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года0

Приобретены беспилотные

авиационные системы органами

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений

1.1

0,0012 749,36 0,0016 500,00 0,00 29 249,360,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,0012 749,36 0,0016 500,00 0,00 29 249,360,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-12 749,36 -16 500,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

16 500,00 12 749,36 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 29 249,36

16 500,00 0,0012 749,36 0,00 0,00 0,00 29 249,36

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1. Мероприятие (результат) "Приобретены

беспилотные авиационные системы

органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в

области лесных отношений"

0,00 0,00 0,00 8 249,36 8 249,36 10 499,39

12 749,36

10 499,3910 499,3910 499,3910 499,3910 499,39

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 8 249,36 8 249,36 10 499,39

12 749,36

10 499,3910 499,3910 499,3910 499,3910 499,39
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные

БАС

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1.

Мероприятие

(результат) "Приобретены

беспилотные авиационные

системы органами

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений"

Количество

приобретенных БАС в

целях выполнения

мероприятий по

лесопожарному

мониторингу и тушению

лесных пожаров, по

патрулированию лесов,

верификации площади

лесных пожаров и

нарушений лесного

законодательства в

рамках охраны лесов от

пожаров и лесной

охраны (надзора).

Бедертдинов Э.Н.

01.01.2024 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Бедертдинов Э.Н.

30.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



9

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Бедертдинов Э.Н.

31.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Представлен

отчет о ходе реализации

регионального проекта"

Прочий тип документа -

-

Бедертдинов Э.Н.

15.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Бедертдинов Э.Н.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Бедертдинов Э.Н.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Бедертдинов Э.Н.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Бедертдинов Э.Н.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Бедертдинов Э.Н.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Представлен

отчет о ходе реализации

регионального проекта"

Прочий тип документа -

-

Бедертдинов Э.Н.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Бедертдинов Э.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Бедертдинов Э.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Бедертдинов Э.Н.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные БАС

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

" Доля закупленных беспилотных авиационных систем государственного гражданского заказа в области лесных отношений от общего количества беспилотных авиационных систем государственного гражданского заказа в области лесных отношений в Республике Чувашия",

Влияние на достижение (процентов)

1

Приобретены

беспилотные

авиационные системы

органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

области лесных

отношений

100.00 100.00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

100.00 100.00


