Приложение к вопросу № 1
  к протоколу СИПа
[bookmark: _GoBack]            от 24.09.2024 №  9

ПЛАН
мероприятий по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта «Строительство производственной базы по изготовлению металлоизделий» 
общества с ограниченной ответственностью «Актив»	

	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Предельный срок исполнения

	1
	2
	3
	4

	I.
	Подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки для строительства производственной базы по изготовлению металлоизделий (далее - объект)

	1.1.
	Подача заявления о предоставлении в аренду земельных участков с кадастровыми номерами 21:01:030204:2785, 21:01:030204:2784, 21:01:030204:2783 
	ООО «Актив»*
	ноябрь 2024 г.

	1.2.
	Подготовка комплекта документов для разработки проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельных участков и направление в Минэкономразвития Чувашии
	ООО «Актив»*, администрация г. Чебоксары*
	ноября 2024 г.

	1.3.
	Разработка проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельных участков
	Минэкономразвития Чувашии
	в течение 10 дней после представления полного пакета документов

	1.4.
	Подготовка и подписание договора аренды земельных участков
	ООО «Актив»*, администрация г. Чебоксары*
	ноябрь - декабрь 
2024 г.

	1.5.
	Регистрация договора аренды земельных участков
	ООО «Актив»*, администрация 
г. Чебоксары*
	декабрь 2024 г.

	II.
	Подготовка, согласование и утверждение проектной документации на строительство объекта и мониторинг реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство производственной базы по изготовлению металлоизделий»

	2.1.
	Выполнение проектно-изыскательских работ
	ООО «Актив»*
	декабрь 2024 г.

	2.2
	Разработка проектной документации на строительство объекта
	ООО «Актив»*
	декабрь 2024 г. -
12 февраль 2025 г.

	2.3.
	Выдача разрешения на строительство
	Администрация 
г. Чебоксары *
	13 февраля 2025 г. -
28 февраля 2025 г


	2.4.
	Строительство объекта 
	ООО «Актив»*
	1 марта 2025 г. - 
31 декабря 2026 г.


	2.5.
	Представление в администрацию г. Чебоксары документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	ООО «Актив»*
	15 января 2027 г.

	2.6.
	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Администрация 
г. Чебоксары *
	30 января 2027 г.

	2.7.
	Подготовка и представление документов для регистрации права собственности на объект
	ООО «Актив»*
	9 февраля 2027 г.

	2.8.
	Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта 
	ООО «Актив»*, Минэкономразвития Чувашии, Администрация 
г. Чебоксары *
	с 4 квартала 2024 г. по 28 февраля 2027 г. (ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)



* Мероприятия, предусмотренные Планом, осуществляются по согласованию с исполнителем.
