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[bookmark: _Hlk191226112]Карточка проекта «Оптимизация процесса оформления документов кандидатами 
при поступлении на государственную гражданскую службу Чувашской Республики 
в Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции»

	1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: заявители (граждане), руководитель Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Сержантов Д.М.
Владелец процесса: заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Быкова Е.М.
Границы процесса: от информирования кандидата о подаче документов до приема документов для назначения на должность 
Периметр проекта: отдел кадровой и контрольной работы Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции 
Руководитель проекта: заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Быкова Е.М.
Команда проекта: 
сотрудники отдела кадровой и контрольной работы Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции: Мельникова Т.В., Новикова А.В., Волкова А.Л.

	
	2. Обоснование выбора


Ключевой риск: 
срыв сроков назначения кандидатов

Проблемы:
недостаточное информирование кандидатов при подготовке документов для назначения на должность
выявление ошибок при проверке документов и длительное их исправление кандидатом
ожидание представления документов


	
	
	

	3. Цели и плановый эффект

	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	[bookmark: _Hlk191227384]Сокращение времени подготовки, подачи и приема документов для назначения
	15 дней
	10 дней

	Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей
	7,9 




	
	4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта: 16.09.2024
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса: до 25.12.2024
разработка карты текущего состояния процесса: до 16.10.2024
разработка карты целевого состояния процесса: до 16.11.2024
разработка плана мероприятий по реализации проекта: до 28.11.2024
3. Проведение совещания по запуску проекта (кick-off): 20.01.2025
4. Внедрение улучшений: 20.02.2025
5. Закрепление результатов и закрытие проекта: 28.02.2025




	Эксперт Республиканского центра
компетенций в сфере внедрения технологий бережливого 
управления в государственном секторе экономики 
_________             ____________________________
	Руководитель проекта 

______________        Е.М. Быкова   



