	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Все лучшее детям (Чувашская Республика - Чувашия)

	1. Основные положения

	1.
	Наименование регионального проекта
	Все лучшее детям (Чувашская Республика - Чувашия)

	2.
	Краткое наименование регионального
проекта
	Все лучшее детям (Чувашская Республика - Чувашия)
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель регионального проекта
	Создана современная образовательная среда

	4.
	Куратор регионального проекта
	Степанов В.Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики

	5.
	Руководитель регионального проекта
	Захаров Д.А.
	Министр образования Чувашской Республики

	6.
	Администратор регионального проекта
	Буданцова А.А.
	Первый заместитель министра образования Чувашской Республики

	7.
	Целевые группы регионального проекта
	

	8.
	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования"
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УТВЕРЖДЕН
протокольным решением
Совета при Главе Чувашской
Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности
от 27 февраля 2025 г. № 2
	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	1
	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности
	

	1.1.
	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты
	ФП
	Процент
	0,9300
	2023
	-
	1,0900
	1,1000
	1,1100
	1,1200
	1,1300
	1,1400
	Захаров Д.А. 
Министр образования Чувашской Республики
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Нет
	

	1.2.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования
	ФП
	Процент
	81,8600
	2024
	-
	82,1100
	82,4100
	82,7100
	83,0100
	83,3100
	83,8100
	Захаров Д.А. 
Министр образования Чувашской Республики
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Нет
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности
	

	1.1.
	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты
	Процент
	0,9300
	0,9400
	0,9500
	0,9600
	0,9700
	0,9800
	0,9900
	1,0000
	1,0100
	1,0300
	1,0500
	1,0900
	

	1.2.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования
	Процент
	57,0500
	57,0500
	57,8700
	59,1300
	61,3700
	63,2900
	65,3300
	68,3300
	75,4500
	81,7200
	81,7900
	82,1100
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	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности
	

	1.1
	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций. Нарастающий итог
	-
	Объект
	59,0000
	2024
	-
	69,0000
	105,0000
	119,0000
	-
	-
	-
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.

	

	1.2
	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры 
	-
	Объект
	0,0000
	2024
	-
	-
	-
	1,0000
	-
	-
	-
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, 

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	(зданий) школ. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	приобретение) объекта недвижимого имущества

	
	

	Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное образование

	

	1.3
	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов
	-
	Единица
	0,0000
	2023
	-
	202,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобретение товаров, работ, услуг

	Нет

	

	В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины"
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1

	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности0

	

	1.1
	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций
	0,00
	1 983 566,08
	5 220 475,11
	2 740 066,92
	0,00
	0,00
	0,00
	9 944 108,11
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	1 983 566,08
	5 220 475,11
	2 740 066,92
	0,00
	0,00
	0,00
	9 944 108,11
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	1 983 566,08
	5 220 475,11
	2 740 066,92
	-
	-
	-
	 
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.2
	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ
	0,00
	293 348,00
	701 910,10
	645 088,10
	0,00
	0,00
	0,00
	1 640 346,20
	

	1.2.1
	Консолидированный бюджет 
	0,00
	293 348,00
	701 910,10
	645 088,10
	0,00
	0,00
	0,00
	1 640 346,20
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	.
	субъекта Российской Федерации, всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	293 348,00
	701 910,10
	645 088,10
	-
	-
	-
	 
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.3
	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов
	0,00
	34 187,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34 187,98
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	34 187,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34 187,98
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	34 187,98
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	2 311 102,06
	5 922 385,21
	3 385 155,02
	0,00
	0,00
	0,00
	11 618 642,29
	

	в том числе:
	0,00
	2 311 102,06
	5 922 385,21
	3 385 155,02
	0,00
	0,00
	0,00
	11 618 642,29
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9
	

	6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	1.
	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	400 000,00
	800 000,00
	1 200 000,00
	1 600 000,00
	1 983 566,08
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	293 348,00
	293 348,00
	293 348,00
	

	1.3.
	Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34 187,98
	34 187,98
	34 187,98
	34 187,98
	34 187,98
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	434 187,98
	834 187,98
	1 527 535,98
	1 927 535,98
	2 311 102,06
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Все лучшее детям (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

	1.1.

	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"

	01.01.2025

	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Захаров Д.А.

	Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка"Объявлены закупки на осуществление работ по капитальному ремонту"

	-
	26.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в системе ЕИС 


	1.1.2.
	Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление работ по капитальному ремонту"

	-
	20.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Контракты, ссылка на контракты
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	1.1.3.
	Контрольная точка"Объявлены закупки на приобретение оборудования"

	-
	15.05.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в системе ЕИС 


	1.1.4.
	Контрольная точка"Заключены контракты на приобретение оборудования"

	-
	15.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Реестр контрактов, заключенных на объём доведённых лимитов


	1.1.5.
	Контрольная точка"Поставка оборудования"

	-
	02.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка с документами, подтверждающими поставку оборудования


	1.1.6.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Отчет Отчёт о реализации мероприятия
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.7.
	Контрольная точка"Предоставлен отчёт об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Отчет о расходах в целях софинансирования , которых предоставляется субсидия


	1.1.8.
	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"

	-
	03.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Ссылка на план закупок


	1.1.9.
	Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление работ по капитальному ремонту"

	-
	20.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Контракты, ссылка на контракты


	1.1.10.
	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	30.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Ссылка на документы о приёмке


	1.1.11.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Ильин А.А.

	Отчет Отчёт о реализации мероприятия
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.1.12.
	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов


	1.1.13.
	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Ссылка на документы об оплате


	1.1.14.
	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"

	-
	02.03.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Ссылка на план закупок


	1.1.15.
	Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление работ по капитальному ремонту"

	-
	22.03.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Контракты, ссылка на контракты
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.16.
	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	30.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Ссылка на документы о приёмке


	1.1.17.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Отчёт о реализации мероприятия


	1.1.18.
	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов


	1.1.19.
	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Ссылка на документы об оплате


	1.2.

	Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных 

	01.01.2025

	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Захаров Д.А.

	Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное образование


	1.2.1.
	Контрольная точка"Земельный участок предоставлен заказчику"

	-
	25.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Прочий вид документа, подтверждающий передачу земельного участка заказчику


	1.2.2.
	Контрольная точка"Получено положительное заключение на ПСД"

	-
	04.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Заключение ПСД


	1.2.3.
	Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление работ по строительству"

	-
	05.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Реестр контрактов, заключенных на объём доведённых лимитов


	1.2.4.
	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"

	-
	30.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.5.
	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка 


	1.2.6.
	Контрольная точка"Предоставлен отчёт об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия


	1.2.7.
	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"

	-
	26.02.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка 


	1.2.8.
	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"

	-
	29.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.9.
	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"

	-
	30.06.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка 


	1.2.10.
	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"

	-
	31.08.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка 


	1.2.11.
	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"

	-
	02.11.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка 


	1.2.12.
	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"

	-
	30.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка 


	1.2.13.
	Контрольная точка"Предоставлен отчёт об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	30.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Отчет о расходах, в целях софинансирования 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	которых предоставляется субсидия


	1.2.14.
	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"

	-
	26.02.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка


	1.2.15.
	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"

	-
	29.04.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка


	1.2.16.
	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"

	-
	29.06.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка


	1.2.17.
	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"

	-
	31.08.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.18.
	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"

	-
	29.10.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка


	1.2.19.
	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	30.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Ссылка на документы о приёмке


	1.2.20.
	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Ссылка на документы об оплате


	1.2.21.
	Контрольная точка"Предоставлен отчёт об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ильин А.А.

	Прочий тип документа Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия


	1.3.

	Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены 

	01.01.2025

	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Захаров Д.А.

	В целях создания единого образовательного 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины"


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Контрольная точка"Информационная справка об общеобразовательных организациях"

	-
	28.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева М.А.

	Прочий тип документа Информационная справка


	1.3.2.
	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"

	-
	04.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева М.А.

	Прочий тип документа Ссылка на план закупок, план закупок
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.3.3.
	Контрольная точка"Объявлены закупки"

	-
	01.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева М.А.

	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС


	1.3.4.
	Контрольная точка"Контракты заключены"

	-
	26.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева М.А.

	Прочий тип документа Реестр контрактов


	1.3.5.
	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	29.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева М.А.

	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих получение товаров


	1.3.6.
	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	12.11.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева М.А.

	Прочий тип документа Универсальный передаточный документ


	1.3.7.
	Контрольная точка"Предоставлен отчёт об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Николаева М.А.

	Прочий тип документа Отчёт о расходах, в целях которых 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	предоставлена субсидия




	1
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
Все лучшее детям (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	1
	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов
	10.00
	10.00
	20.00
	

	2
	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ
	50.00
	50.00
	100.00
	

	3
	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций
	40.00
	40.00
	80.00
	

	
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %
	100.00
	100.00
	200.00
	



