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"(5) Безопасность дорожного движения (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 6, из них:

- 6 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 47, из

них:

- 47 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

6628.70 тыс. руб., 99.48 %

мероприятия выполнены в полном объеме

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышена безопасность участников дорожного движения

1

ЧеловекФП

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств,

убывающий

Исполнено Подтверждающие

документы: 1. "информация о

реализации" Отчет Минтранса

Чувашии от 09.01.2024г. №бн,

приложен файл.

3.8 3.37 3.373.371.1.

ЧеловекФП

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях,

человек на 100 тысяч населения,

убывающий

Существует риск: Количество

погибших в дорожно-

транспортных происшествиях,

человек на 100 тысяч населения,

Причина риска: В 2023 году

количество погибших составило

126 человек, при установленном

региональном проектом

«Безопасность дорожного

движения» целевом показателе

119 человек. В рамках

повышения безопасности

дорожного движения в 2023 году

выполнены следующие

инженерные мероприятия:

Установка дорожных знаков - 2

037 шт Устройство барьерных

ограждений - 12 831,44 пог.м

Устройство пешеходных

ограждений - 10 351,38 пог.м

Нанесение дорожной разметки -

58 837,84 пог.м Устройство

стационарного электрического

освещения 14 489,00 пог.м

Установка дорожных

13 10.06 10.0610.74061.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a997bc99-c45e-4c3d-b7eb-2b701c199f92?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4pX6wAUcc%2BTfYRX0%2BXD2%2FBW6UaI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d610e418-de10-473e-8501-18b5bbb8a54d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9xghrIK7PV%2FNp2MwyFEp6aoL8n8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

сигнальных столбиков - 2 652,00

шт. Устройство светофоров -

40,00 шт. Устройство тротуаров

- 8 729,00 пог.м. Устройство

пешеходных дорожек - 10 536,50

пог.м Размещение пешеходного

перехода – 21 шт. Размещение

остановочных пунктов - 34,00

шт. Так же была усилена работа

по проекту «Общесистемные

меры развития дорожного

хозяйства». На внедрение

приборов фотовидеофиксации

предусмотрено 395,6

млн.рублей, (в 2022 году – 192,8

млн.рублей), благодаря чему в

текущем году внедрено 83

комплекса фото-видео фиксаций

нарушений (в 2022 году – 21 ед.).

Работа по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма будет в 2024 году

продолжена. , Вероятность: 10%

, Сутевые: В 2023 году

количество погибших составило

126 человек, при установленном

региональном проектом

«Безопасность дорожного

движения» целевом показателе

119 человек. Принятые меры: 1.

Увеличение финансирования на

инженерные мероприятия

направленные на повышение

безопасности дорожного

движения, срок исполнения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d610e418-de10-473e-8501-18b5bbb8a54d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9xghrIK7PV%2FNp2MwyFEp6aoL8n8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

31.12.2024, Петров Максим

Михайлович - Министр

транспорта и дорожного

хозяйства Чувашской

Республики - МИНИСТЕРСТВО

ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ.

Подтверждающие документы: 1.

"информация о реализации"

Отчет Минтранса Чувашии от

09.01.2024г. №бн, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d610e418-de10-473e-8501-18b5bbb8a54d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9xghrIK7PV%2FNp2MwyFEp6aoL8n8%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств

1.1

План

Факт/прогноз

3,3700

3,31003,3700 3,3600 3,3500 3,2700 3,2500 3,2300 3,2000 3,1900 3,1800

3,3700

3,27003,3700 3,3600 3,3500 3,3100 3,2500 3,2300 3,2000 3,1900 3,1800

ФП Человек 3,1700

3,1700

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

1.2

План

Факт/прогноз

10,0600

9,51009,6100 9,5900 9,5700 9,4000 9,3000 9,2000 9,1000 9,0500 9,0000

10,7406

9,40009,6100 9,5900 9,5700 9,5100 9,3000 9,2000 9,1000 9,0500 9,0000

ФП Человек 8,9800

8,9800
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышена безопасность участников дорожного движения

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

Соглашение

Иное

информация

о реализации

Выполнено.рисков нет

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Иное

Минтранса Чувашии от

27.12.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1

Докумен

т

0 111.1

Документ разработан

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

27.06.2023г. №бн,

приложен файл.

30.06.2023 30.06.2023

1.1.

1

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

Информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

30.06.2023 30.06.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02924397-5007-442e-8f9c-ed2253a88910?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=H9IVWOWJVRMOlVS1%2F8B67lnbDtU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c93c03b3-5386-467e-b5c0-148959f079c9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GnBxEEtoPCHK0vVWn4BFmm6ofYk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f41175d3-728f-4671-8972-8df189206034?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dZ7KklKzvm8d96ZRRaGzBcWeVe4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.06.2023г. №бн,

приложен файл.

Документ опубликован

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. Просрочка 5

дней. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

30.09.2023 05.10.2023

1.1.

3

Закупка включена в план

закупок

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Отчет

информация

Выполнено. Просрочка

44 дней. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.03.2023г. №бн,

указана ссылка.

15.02.2023 31.03.2023

1.1.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

ЕИС

Отчет

информация

Выполнено. Просрочка

31 дней. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.03.2023г. №бн,

28.02.2023 31.03.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f41175d3-728f-4671-8972-8df189206034?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dZ7KklKzvm8d96ZRRaGzBcWeVe4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/08159de2-64e4-4e0d-961e-b8614febac6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4g7Ll5MUrVOkfyi7OAe2ijbopTA%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=%D1%86%D0%BE%D0%B1%D0%B4%D0%B4&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=%D1%86%D0%BE%D0%B1%D0%B4%D0%B4&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

приложен файл, указана

ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

27.12.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Иное

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Иное

Минтранса Чувашии от

27.12.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

7

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

27.06.2023г. №бн,

приложен файл.

30.06.2023 30.06.2023

1.1.

8

Организована системная Отчет Выполнено.рисков нет

1.2

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=%D1%86%D0%BE%D0%B1%D0%B4%D0%B4&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6db2312f-32a9-4998-8eec-9370f02425a6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rhQrPgOu4VdjPPR381A01GH9OCc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/821fdcad-a1f4-4452-913c-4acab62fb93d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ph3z5kGKen%2FZVFG1pUatatfLeek%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/df651ee2-aeee-4b98-bd2e-ccb9bddf4640?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MUbAM1DtHb8UxPktKiuu58F0kQQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ce2cfe0-695f-407a-8b8c-7fd3d4e79c61?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8gz5JU37Doq7UrlIQJFAPaqEZyA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

Соглашение

информация

о реализации

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтрнса Чувашии от

27.12.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1

Докумен

т

0 11

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.03.2023г. №бн,

приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.2.

1

Документ разработан

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.03.2023г. №бн,

приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.2.

2

Документ согласован с

заинтересованными

Петров

Максим

ЕИС в сфере

Отчет

информация

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

30.06.2023 30.06.2023

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ce2cfe0-695f-407a-8b8c-7fd3d4e79c61?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8gz5JU37Doq7UrlIQJFAPaqEZyA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b014350-0b2b-41c1-8276-dc9c8f2c1094?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8cazMkwRqOZh4wQk49Ma%2BfokvYk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1412282-3d66-4acd-b5c5-2ad54b353b5f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OcItccgYDV19QvR%2FujYohDsIQSU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6eee9dfb-0a15-4a5d-b6f9-094888e83eaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Odm%2FPQtSg%2BFMkSnB3antEwPIpSo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

органами и организациями

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

закупок

о реализации

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

27.06.2023г. №бн,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

27.06.2023г. №бн,

приложен файл.

30.06.2023 30.06.2023

1.2.

4

Документ опубликован

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. Просрочка 5

дней. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

30.09.2023 05.10.2023

1.2.

5

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта

ЕИС в сфере

закупок

Иное

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Иное

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6eee9dfb-0a15-4a5d-b6f9-094888e83eaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Odm%2FPQtSg%2BFMkSnB3antEwPIpSo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f16cb48-0fd9-4955-9057-47b4165ea3ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MONewsjOy2C3L1rpg8%2Fy9UqaKVg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5295578a-d760-45f1-86cd-1b55b76428d0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XOpND5uxgniMS0qpxYXmqdQaZkU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a16db251-e53e-4d49-a1eb-caf56dd30a4b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fXS%2FDfGHaK0MD4JJGKfHDkEfcMQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Минтранса Чувашии от

27.12.2023г. №бн,

приложен файл.

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

Соглашение

Иное

информация

о реализации

Выполнено.рисков нет

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Иное

Минтранса Чувашии от

27.12.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1

Докумен

т

0 111.3

Документ разработан

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.03.2023г. №бн,

приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.3.

1

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

27.06.2023г. №бн,

30.06.2023 30.06.2023

1.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a16db251-e53e-4d49-a1eb-caf56dd30a4b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fXS%2FDfGHaK0MD4JJGKfHDkEfcMQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c65c8368-c3a7-4941-81f7-d783d3213b11?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VJLRhzETYd9bm8uGa8V0CAwInmE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c347d202-c329-409a-b088-7abcaf114542?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hMDcckAO%2FbaLp8DVyEsZWdkFysY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4f0e380e-5cb2-46d2-bc82-e61bc79a85ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R6MwbqCc7VtcMJhgctRvzoKFxCw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

27.06.2023г. №бн,

приложен файл.

30.06.2023 30.06.2023

1.3.

3

Документ опубликован

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. Просрочка 5

дней. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса чувашии от

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

30.09.2023 05.10.2023

1.3.

4

Закупка включена в план

закупок

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Отчет

информация

Выполнено. Просрочка

44 дней. рискво нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.03.2023г. №бн,

указана ссылка.

15.02.2023 31.03.2023

1.3.

5

Сведения о

Петров ЕИС

Отчет Выполнено. Просрочка

1.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4f0e380e-5cb2-46d2-bc82-e61bc79a85ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R6MwbqCc7VtcMJhgctRvzoKFxCw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8aec3f9-2e17-44a5-8970-69c3ea851d68?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2HUtm0SQkpoB6PUivXx5pH9otzE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe32f64a-9fe8-4293-99be-ed3bb3cc2863?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SYhfF%2FJZD8j09Ed6kPqljr1Z050%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=%D1%86%D0%BE%D0%B1%D0%B4%D0%B4&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
15.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

информация

31 дней. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.03.2023г. №бн,

приложен файл, указана

ссылка.

28.02.2023 31.03.2023

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Иное

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Иное

Минтранса Чувашии от

27.12.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Иное

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Иное

Минтранса Чувашии от

27.12.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

8

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

31.03.2023 31.03.2023

1.3.

9

15.02.2023
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/751874b1-a468-4d03-b71e-ed2bfb4f936b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XvL3wZONMN5Dp8MvvoqlaqnmQLs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d6b00e8-d767-4b86-ad3e-18305f731a67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ye%2FjVyeA6jowlPDtBqqs%2B4cOLcU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2032c317-f620-41b0-a94b-6c56a5079f70?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jnmzKhuJvC34W5%2Fpx%2BZ8t88wk8o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.03.2023г. №бн,

приложен файл.

Обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

Соглашение

Иное

информация

о реализации

Выполнено.рисков нет

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Иное

Минтранса Чувашии от

27.12.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1

Докумен

т

0 111.4

Документ разработан

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.03.2023г. №бн,

приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.4.

1

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.06.2023 30.06.2023

1.4.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2032c317-f620-41b0-a94b-6c56a5079f70?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jnmzKhuJvC34W5%2Fpx%2BZ8t88wk8o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae7b85fd-2184-426a-b160-c8cd6c8709a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7ftsdR7OK299jbRkefnn0GlT%2FEA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6dfe5c49-eb67-4267-bdc1-fac3b2d80dda?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xNCCxQThglpYx4HKdLJsXwc1Y4g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75613596-36d3-469c-8619-f602611d270c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qLEzGp0dUnPRa9JU8Ctlowf5YH8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства

Чувашской

Республики

27.06.2023г. №бн,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.06.2023г. №бн,

приложен файл.

30.06.2023 30.06.2023

1.4.

3

Документ опубликован

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. Просрочка 5

дней. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

30.09.2023 05.10.2023

1.4.

4

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.03.2023г. №бн,

приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.4.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75613596-36d3-469c-8619-f602611d270c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qLEzGp0dUnPRa9JU8Ctlowf5YH8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/67b63661-a0d3-4105-8b82-040ddb1491cc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=krdiK9mSAjjahScPmhVkdUMI46U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cdd8fdc3-5d9e-47b2-b98a-72ee836652aa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tX8eNnSQcr7psOqvPKrByzoen5Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/03b5c01b-9a93-4228-8240-15bc721c06ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZIbxek0GbKdJ1olPm%2FADe48mteI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b2895cf-a6c8-4370-a9b0-b51ef92ae191?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LxxyPg6eGOSWr7FZGGtGjLZfX5w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Акт приема-

передачи

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Акт

приема-передачи

Минтранса Чувашии от

27.12.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

6

Развитие системы

предупреждения опасного

поведения участников

дорожного движения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

статистичес

кие данные

МВД

Иное

информация

о реализации

Выполнено.рисков нет

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Иное

Минтранса Чувашии от

26.12.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

штука

0 111.5

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Распоряжен

ие

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.03.2023г. №бн,

приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.5.

1

Для оказания услуги

Петров Распоряжен

Отчет Выполнено.

1.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b2895cf-a6c8-4370-a9b0-b51ef92ae191?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LxxyPg6eGOSWr7FZGGtGjLZfX5w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c542ef4c-61de-426f-a57f-09a1388003b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WNzctkaR%2B2%2FhOptNmJE2Yqox3jU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bbe33c11-a545-474b-b6e2-68dd4cda7347?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S7aezI3Dz8nmPAiFeWmT%2Bg5MJHI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ae3e70e-255a-4786-9ea2-e80cb98511df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kLxJFaaIMQVxg5cDMZFTSLQ2yyc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ие

информация

о реализации

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.03.2023г. №бн,

приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Распоряжен

ие

Иное

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Иное

Минтранса Чувашии от

26.12.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

3

Закупка включена в план

закупок

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Распоряжен

ие

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 07.02.2023г.

№202308155000004001,

указана ссылка.

15.02.2023 07.02.2023

1.5.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта

Распоряжен

ие

Отчет

информация

Выполнено. Просрочка

31 дней. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Отчет

28.02.2023 31.03.2023

1.5.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ae3e70e-255a-4786-9ea2-e80cb98511df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kLxJFaaIMQVxg5cDMZFTSLQ2yyc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/615c2826-e3bc-405e-9c62-94b654da46f1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZJAun7xXoKijlkwVva0k4JNxTbA%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308155000004001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64bbc5ce-166d-4d62-90af-845c00e2f013?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MA62L%2FUVPkOdz2%2F0p1Y1dLwc55M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключенных заказчиками

по результатам закупок

и дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Минтранса Чувашии от

31.03.2023г. №бн,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Распоряжен

ие

Иное

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Иное

Минтранса Чувашии от

26.12.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Распоряжен

ие

Иное

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Иное

Минтранса Чувашии от

26.12.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

7

Промежуточные итоги

реализации проекта

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Сведения

Минтранса

Чувашии

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.06.2023г. №бн,

приложен файл.

30.06.2023 30.06.2023

1.5.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64bbc5ce-166d-4d62-90af-845c00e2f013?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MA62L%2FUVPkOdz2%2F0p1Y1dLwc55M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4ea5300-1faf-45ec-b1d4-ce3242c14cd4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J8Ayb9OZpp47hhHYLOfJ2z9bhGo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/050a837d-d06f-4e45-b04c-46b48da321f3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ugOuOaSgfRT%2BAZddtxbZBUz1Wp8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8388cd33-cda5-40e5-89fb-c4cb0fc8527f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hu97XPQtLwwYxn7eic4OnMqj0FE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/009c881a-d439-4330-8082-9293b0d69ad0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nmzmIWQnq6IGRGyTsI8kgO9xADQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Промежуточные итоги

реализации проекта

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Сведения

Минтранса

Чувашии

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. Просрочка 5

дней. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

30.09.2023 05.10.2023

1.5.

9

Ежегодное проведение

конкурсов, мероприятий,

направленных на

повышение безопасности

дорожного движения и

культуры поведения детей

на дороге Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

-

Иное

информация

о реализации

Выполнено.рисков нет

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Иное

Минтранса Чувашии от

27.12.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

штука

0 111.6

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.03.2023г. №бн,

приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.6.

1

Для оказания услуги

Петров ЕИС

Иное Выполнено. рисков нет

1.6.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/009c881a-d439-4330-8082-9293b0d69ad0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nmzmIWQnq6IGRGyTsI8kgO9xADQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bdef1559-b565-4262-a98c-e63261ce2a20?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WN%2BD3Us2%2BhVJQHOXH850SfP5KbU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1a6b9b3a-1fe2-4a17-b4c8-b19f99b2c901?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jPXVctulqrcOpsENSQwPpf02Mn4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc5abd01-cc29-400e-8f0e-7a7a0675bd6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6Ww9ugIloiBJlDt%2FDSKn2omRMV4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

информация

о реализации

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Иное

Минтранса Чувашии от

26.12.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Иное

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Иное

Минтранса Чувашии от

26.12.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.6.

3

Закупка включена в план

закупок

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 19.01.2023г.

№202303152000075001,

указана ссылка.

15.02.2023 19.01.2023

1.6.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта

ЕИС

Отчет

информация

Выполнено. Просрочка

31 дней. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Отчет

28.02.2023 31.03.2023

1.6.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc5abd01-cc29-400e-8f0e-7a7a0675bd6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6Ww9ugIloiBJlDt%2FDSKn2omRMV4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29cbc86c-029c-492c-8b41-00e2ce466a57?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HYG%2BPhhcu5CC3zopwFJnDjzroKk%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000075001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f28032b-b79f-4ea3-93b4-d2c949974675?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pqbGexAasRmq3zZYmdjCESiazsY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключенных заказчиками

по результатам закупок

и дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Минтранса Чувашии от

31.03.2023г. №бн,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Иное

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Иное

Минтранса Чувашии от

26.12.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.6.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Иное

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Иное

Минтрнанса Чувашии от

26.12.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.6.

7

Иное

информация

о реализации

2. "информация о

реализации" Иное

Минтранса Чувашии от

26.12.2023г. №бн,

приложен файл.

Промежуточные итоги

реализации проекта

Петров

Максим

Михайлович

Сведения

Минтранса

Чувашии

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

30.06.2023 30.06.2023

1.6.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f28032b-b79f-4ea3-93b4-d2c949974675?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pqbGexAasRmq3zZYmdjCESiazsY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d50f3ab1-17b1-4895-811a-bac7a4b358de?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cd%2B5CNlwtsUROSlOmA%2FDtfELvT8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f52b5461-87c6-49e6-af83-30042aa95f2c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B9LA32RxyLS4qzTo7D%2FDf7lEqOg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3c12e183-c9c9-4f6a-a6e0-0a7a15c5291c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9muAnY3trya5XOHBNee92izd46k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1a07d17-0774-4e1f-ac04-127c8e579528?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tI5%2FLAksIdC6hbcOAyQYlPF1m5c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

27.06.2023г. №бн,

приложен файл.

Промежуточные итоги

реализации

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Сведения

Минтранса

Чувашии

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. Просрочка 5

дней. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса чувашии от

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

30.09.2023 05.10.2023

1.6.

9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1a07d17-0774-4e1f-ac04-127c8e579528?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tI5%2FLAksIdC6hbcOAyQYlPF1m5c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a490ba32-ae47-476e-9309-12c90c271d63?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xqojJpErI5aK4vu6Of23e43IBok%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Повышена безопасность участников дорожного движения

1

1 020,001 020,00

(05) Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр., код направления

расходов:154800

1.1 1 020,00 100,001 020,001 020,00

1 020,001 020,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 020,00 100,001 020,001 020,00

1 020,001 020,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 020,00 100,001 020,001 020,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 000,001 000,00

(07) Приобретены технические

средства обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма, код направления

расходов:194800

1.2 1 000,00 100,001 000,001 000,00

1 000,001 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 1 000,00 100,001 000,001 000,00

1 000,001 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

1 000,00 100,001 000,001 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

3 908,703 908,70

(32) Развитие системы

предупреждения опасного

поведения участников дорожного

движения, код направления

расходов:19910, 194700

1.3 3 908,70 100,003 908,703 908,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 908,703 908,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 3 908,70 100,003 908,703 908,70

3 908,703 908,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

3 908,70 100,003 908,703 908,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

734,80734,80

(33) Ежегодное проведение

конкурсов, мероприятий,

направленных на повышение

безопасности дорожного

движения и культуры поведения

детей на дороге, код направления

расходов:194900

1.4 700,00 95,26700,00734,80

734,80734,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 700,00 95,26700,00734,80

734,80734,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

700,00 95,26700,00734,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

6 663,506 663,50 6 628,70 99,486 628,706 663,50

6 663,506 663,50 6 628,70 99,486 628,706 663,50

6 663,506 663,50 6 628,70 99,486 628,706 663,50

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма

План

0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 300,00 1 000,00700,00600,00500,00400,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,001 000,001 000,001 000,001 000,00

0,00

0,00

1.2.

Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения

План

0,00 0,00 0,00 300,00 600,00 900,00 3 908,703 000,002 000,001 700,001 500,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 908,703 908,703 908,701 000,001 000,00

0,00

0,00

1.3.

Ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге

План

0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 300,00 734,80700,00600,00500,00400,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов движения и пр.

План

0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 300,00 1 020,00700,00600,00500,00400,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 020,00 1 020,00 1 020,00 1 020,00 1 020,001 020,001 020,001 020,001 020,00

0,00

0,00


