
Руководитель

регионального проекта —

Бедертдинов Эмир Нуртдинович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(7) Оздоровление Волги (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 14, из

них:

- 3 достигнутых

контрольных точек.

Наличие критических

отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

66602.12 тыс. руб., 14.23 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Кубически

й километр

ФП

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку сточных

вод, нарастающим итогом,

возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

0 0

Прочий тип

документа

0.019301.1.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0193

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0193

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Кубический

километр

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного

экологического вреда

Значение: 1,0000 Дата:

25.12.2024

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий тип

документа

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2024 25.12.2024

1Единица 0 011.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Акт

выполненны

х работ

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

25.12.2024 25.12.2024

1.1.

1

Представлена информация

в Минприроды России о

ходе реализации

мероприятия по

ликвидации

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

Отчет

Письмо

Сопроводите

льное

письмо к

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Сопроводительное

письмо к мониторингу

15.07.2024 15.07.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8239497-aca5-41fb-bc9a-1406cac5fdda?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iEHGpo0uZNuLW1igfTL7WzAwqMs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(рекультивации) объекта

накопленного вреда

окружающей среде за

первое полугодие 2024

года

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

у хода

реализации

мероприятия

на

01.07.2024

хода реализации

мероприятия на

01.07.2024" Письмо

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

03.07.2024г. №02/1-12-

7453, приложен файл.

Иное

График

производств

а работ по

рекультивац

ии

шламонакоп

ителей

2. "График производства

работ по рекультивации

шламонакопителей"

Иное Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

03.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Мониторинг

хода

реализации

мероприятия

по

ликвидации

(рекультива

ции) объекта

накопленног

о вреда

3. "Мониторинг хода

реализации мероприятия

по ликвидации

(рекультивации) объекта

накопленного вреда

окружающей среде за

первое полугодие 2024

года" Отчет

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8239497-aca5-41fb-bc9a-1406cac5fdda?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iEHGpo0uZNuLW1igfTL7WzAwqMs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ba8acc1-9dce-4660-a354-c66eba674e3c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n%2FC64dQ78oxTBsHGtla6t9%2FB4XU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3240432-c3df-49e7-a855-91df95be47f9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=29vvAi%2FNXBpL3cEdpEb1jFYosIw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

окружающей

среде за

первое

полугодие

2024 года

Республики от

03.07.2024г. №02/1-12-

7453, приложен файл.

Представлена информация

в Минприроды России о

ходе реализации

мероприятия по

ликвидации

(рекультивации) объекта

накопленного вреда

окружающей среде за

третий квартал 2024 года

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

15.10.2024 15.10.2024

1.1.

3

Обеспечено

предоставление в

федеральный орган

документов,

подтверждающих

завершение ликвидации

(рекультивации) объекта

накопленного

экологического вреда

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

прочий тип

документа

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

25.12.2024 25.12.2024

1.1.

4

2.

Задача. Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

Реконструированы

(модернизированы) и

Бедертдинов

Эмир

ГИИС УНП

Электронны

Иное Акт

приемки

В работе.Существует

риск: Недостижение

25.12.2024 25.12.2026

6Единица 5 572.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3240432-c3df-49e7-a855-91df95be47f9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=29vvAi%2FNXBpL3cEdpEb1jFYosIw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64e21dfc-6e9f-40e4-b85b-a6b5de5d7a73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hj%2FTnhJ2oIl3JlKKUUgmChdDhdA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

построены объекты

канализационного

хозяйства, обеспечившие

снижение объема

загрязненных сточных вод

Значение: 7,0000 Дата:

25.12.2024

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

й бюджет

законченног

о

строительств

ом объекта

результата

"Реконструированы

(модернизированы) и

построены объекты

канализационного

хозяйства, обеспечившие

снижение объема

загрязненных сточных

вод" и нарушение

условий Соглашения о

реализации

регионального проекта

"Оздоровление Волги"

на территории

Чувашской Республики -

Чувашии от 05.02.2019

№ 051-2019-G6007-1,

из-за новых оползневых

процессов грунта и

высокого уровня

грунтовых вод,

влекущих за собой

невозможность введения

в эксплуатацию объекта

в 2024 году., Причина

риска: Продолжающиеся

изменения

геологических

процессов по отношению

к проектной

документации на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64e21dfc-6e9f-40e4-b85b-a6b5de5d7a73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hj%2FTnhJ2oIl3JlKKUUgmChdDhdA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекте (технический

отчет по результатам

ИГИ от 07.08.2024).

Принятие заказчиком в

соответствии с

рекомендациями

проектной организации

решения о приостановке

работ с 14 августа 2024

г., консервации объекта и

проведении

дополнительных

инженерно-

геологических

изысканий.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2024г.;

Стоимостные:

208 300,00 тыс. руб.

Принятые меры: 1.

Подготовка проекта

обращения Главы

Чувашской Республики

О.А. Николаева в адрес

Заместителя

Председателя

Правительства РФ Д.Н.

Патрушева об

исключении объекта из

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64e21dfc-6e9f-40e4-b85b-a6b5de5d7a73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hj%2FTnhJ2oIl3JlKKUUgmChdDhdA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ФП "Оздоровление

Волги", срок исполнения

20.08.2024, Бедертдинов

Эмир Нуртдинович -

Министр природных

ресурсов и экологии

Чувашской Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ,

Обращение Главы

Чувашской Республики

О.А. Николаева в адрес

Заместителя

Председателя

Правительства РФ Д.Н.

Патрушева направлено

20.08.2024 исходящий

номер 01/05-14820,

Выполнено. Просрочка

730 дней. Предоставлена

информация : 5 из 7.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством

объекта" Иное МБУ

"Управление ЖКХ и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64e21dfc-6e9f-40e4-b85b-a6b5de5d7a73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hj%2FTnhJ2oIl3JlKKUUgmChdDhdA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

благоустройства" от

18.08.2021г. №1,

приложен файл.

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

2. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

Порецкого сельского

поселения от

07.07.2022г. №21-

513308-02-2022,

приложен файл.

Иное Акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией

3. "Акт приемки

законченного

строительством объекта

приемочной комиссией"

Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 12.08.2021г.

№1, приложен файл.

Иное Акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

4. "Акт приемки

законченного

строительством

объекта" Иное МБУ

"Управление ЖКХ и

благоустройства" от

30.12.2021г. №1,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64e21dfc-6e9f-40e4-b85b-a6b5de5d7a73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hj%2FTnhJ2oIl3JlKKUUgmChdDhdA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/576f2948-3f1b-493f-a285-27bd434cf3a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QClWJWx2aWFdHajl7pjzEIeu%2BvM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50863fbe-fba8-45ee-bf37-492120f3e4f3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HKHH5eIHz9Hq6dmtvD4Diai76po%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9a6d02e-0bdd-480d-b1a9-d8ce056a17bc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9yDRFatk7C%2FfY32JDjsCCDE3lYg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

5. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

Вурнарского района

Чувашской Республики

от 25.12.2020г. №21-09-

01-2020, приложен файл.

Строительно-монтажные

работы завершены

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий тип

документа

В работе. Просрочка 730

дней. Существует риск:

Недостижение

результата

"Реконструированы

(модернизированы) и

построены объекты

канализационного

хозяйства, обеспечившие

снижение объема

загрязненных сточных

вод" и нарушение

условий Соглашения о

реализации

регионального проекта

"Оздоровление Волги"

на территории

Чувашской Республики -

Чувашии от 05.02.2019

№ 051-2019-G6007-1,

из-за новых оползневых

25.12.2024 25.12.2026

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9a6d02e-0bdd-480d-b1a9-d8ce056a17bc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9yDRFatk7C%2FfY32JDjsCCDE3lYg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/abbed1f1-d781-42dd-9441-c0eae28c9af6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=15yr52qNrHzVhqAkjNWw%2FG6Fvfk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

процессов грунта и

высокого уровня

грунтовых вод,

влекущих за собой

невозможность введения

в эксплуатацию объекта

в 2024 году., Причина

риска: Продолжающиеся

изменения

геологических

процессов по отношению

к проектной

документации на

объекте (технический

отчет по результатам

ИГИ от 07.08.2024).

Принятие заказчиком в

соответствии с

рекомендациями

проектной организации

решения о приостановке

работ с 14 августа 2024

г., консервации объекта и

проведении

дополнительных

инженерно-

геологических

изысканий.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

25.12.2026г.;

Стоимостные:

208 300,00 тыс. руб.

Принятые меры: 1.

Подготовка проекта

обращения Главы

Чувашской Республики

О.А. Николаева в адрес

Заместителя

Председателя

Правительства РФ Д.Н.

Патрушева об

исключении объекта из

ФП "Оздоровление

Волги", срок исполнения

20.08.2024, Бедертдинов

Эмир Нуртдинович -

Министр природных

ресурсов и экологии

Чувашской Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ,

Обращение Главы

Чувашской Республики

О.А. Николаева в адрес

Заместителя

Председателя
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительства РФ Д.Н.

Патрушева направлено

20.08.2024 исходящий

номер 01/05-14820,

Выполнено. Имеется

риск недостижения

результата

"Реконструированы

(модернизированы) и

построены объекты

канализационного

хозяйства, обеспечившие

снижение объема

загрязненных сточных

вод" и нарушение

условий Соглашения о

реализации

регионального проекта

"Оздоровление Волги"

на территории

Чувашской Республики -

Чувашии от 05.02.2019

№ 051-2019-G6007-1,

из-за новых оползневых

процессов грунта и

высокого уровня

грунтовых вод,

влекущих за собой

невозможность введения

в эксплуатацию объекта

в 2024 году.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ" Акт приема-

передачи КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 24.07.2024г.

№1, приложен файл.

25.12.2024 25.12.2024

2.1.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий тип

документа

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

25.12.2024 25.12.2024

2.1.

3

Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов использования

субсидии по состоянию на

1 июля 2024 года.

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

15.07.2024 15.07.2024

2.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8b934587-2755-4da7-a2d8-63749e3ae0a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Rjo62LYrknGXLGQa7863l7nG9ZA%3D
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementReportMain
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

использован

ия субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

на

01.07.2024

(месячный)

использования субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения на

01.07.2024 (месячный)"

Отчет Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

15.07.2024г. №069-09-

2024-081/08, приложен

файл, указана ссылка.

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

на

01.07.2024

(квартальны

й)

2. "Отчет о достижении

значений результатов

использования субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения на

01.07.2024

(квартальный)" Отчет

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

15.07.2024г. №069-09-

2024-081/09, приложен

файл, указана ссылка.

Предоставлен отчет о

достижении значений

Хомченко

Елена

ГИИС

"Электронн

В работе. Риски

недостижения

15.10.2024 15.10.2024

2.1.

5

https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementReportMain
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementReportMain
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатов использования

субсидии по состоянию на

1 октября 2024 года

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ый бюджет"

отсутствуют.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2 квартал

2024 года

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

субсидия на

01.07.2024

Выполнено. черновик

выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

субсидия на 01.07.2024"

Отчет Министерство

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

16.07.2024г. №069-09-

2024-081/10, приложен

файл, указана ссылка.

20.07.2024 19.07.2024

2.1.

6

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал

2024 года

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

20.10.2024 20.10.2024

2.1.

7

https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementReportMain
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе. Просрочка 730

дней. Существует риск:

Недостижение значения

результата

использования субсидии

"Реконструированы

(модернизированы) и

построены объекты

канализационного

хозяйства, обеспечившие

снижение объема

загрязненных сточных

вод" и нарушение

условий Соглашения о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 23.12.2023 № 069-09-

2024-081, из-за новых

оползневых процессов

грунта и высокого

уровня грунтовых вод,

влекущих за собой

25.12.2024 25.12.2026

2.1.

8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

невозможность введения

в эксплуатацию объекта

в 2024 году и оплаты

выполненных работ по

государственному

контракту., Причина

риска: Продолжающиеся

изменения

геологических

процессов по отношению

к проектной

документации на

объекте (технический

отчет по результатам

ИГИ от 07.08.2024).

Принятие заказчиком в

соответствии с

рекомендациями

проектной организации

решения о приостановке

работ с 14 августа 2024

г., консервации объекта и

проведении

дополнительных

инженерно-

геологических

изысканий.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2026г.;
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Стоимостные:

208 300,00 тыс. руб.

Принятые меры: 1.

Подготовка проекта

обращения Главы

Чувашской Республики

О.А. Николаева в адрес

Заместителя

Председателя

Правительства РФ Д.Н.

Патрушева об

исключении объекта из

ФП "Оздоровление

Волги", срок исполнения

20.08.2024, Бедертдинов

Эмир Нуртдинович -

Министр природных

ресурсов и экологии

Чувашской Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ,

Обращение Главы

Чувашской Республики

О.А. Николаева в адрес

Заместителя

Председателя

Правительства РФ Д.Н.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Патрушева направлено

20.08.2024 исходящий

номер 01/05-14820,

Выполнено. Имеется

риск недостижения

значения результата

использования субсидии

"Реконструированы

(модернизированы) и

построены объекты

канализационного

хозяйства, обеспечившие

снижение объема

загрязненных сточных

вод" и нарушения

условий Соглашения о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 23.12.2023 № 069-09-

2024-081, из-за

приостановки работ на

объекте с 14 августа

2024 г. по причине

продолжающихся

оползневых процессов

грунта и высокого

уровня грунтовых вод,

необходимости
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

консервации объекта и

проведения

дополнительных

инженерно-

геологических

изысканий, повторной

корректировки

проектной

документации и

прохождения

государственной

экспертизы, влекущих за

собой невозможность

введения в эксплуатацию

объекта в 2024 году и

оплаты выполненных

работ по

государственному

контракту.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Платежное

поручение

Оплата

строительно

го контроля

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Оплата

строительного

контроля" Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

25.12.2024 25.12.2024

2.1.

9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/128ce151-9d2c-4154-9ff6-5d5d9f609edd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wxffstz9KUDD89gV5MTimc3FfSI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашии от 09.04.2024г.

№87950, приложен файл.

Платежное

поручение

Оплата

строительно

го контроля

10. "Оплата

строительного

контроля" Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 29.02.2024г.

№43846, приложен файл.

Платежное

поручение

Оплата

строительно

-монтажных

работ

11. "Оплата

строительно-монтажных

работ" Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 26.07.2024г.

№209190, приложен

файл.

Платежное

поручение

Оплата

строительно

го контроля

12. "Оплата

строительного

контроля" Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/128ce151-9d2c-4154-9ff6-5d5d9f609edd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wxffstz9KUDD89gV5MTimc3FfSI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/effa84a1-afc3-46b9-8f3c-e0f6fe31b247?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UXFbrPIX0%2FXujR8sSDHNPRENz1g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e72ef3c-a8b3-464c-bb46-f8dcd0877b6a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HZmLteoePoghHZoKTT%2FOXgMFeHs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/137e3235-5840-476a-aca3-f6ae8f10f58b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mtCTu9zL%2Bo2dRLByAwjhMa55NzE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашии от 11.09.2024г.

№258271, приложен

файл.

Платежное

поручение

Оплата

строительно

го контроля

2. "Оплата

строительного

контроля" Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 09.04.2024г.

№87951, приложен файл.

Платежное

поручение

Оплата

строительно

го контроля

3. "Оплата

строительного

контроля" Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 15.03.2024г.

№61547, приложен файл.

Платежное

поручение

Оплата

строительно

го контроля

4. "Оплата

строительного

контроля" Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/137e3235-5840-476a-aca3-f6ae8f10f58b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mtCTu9zL%2Bo2dRLByAwjhMa55NzE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e05c64b0-a399-40e2-ba0c-b96a9ced9555?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7XQcKQ6NFbZa3%2FPmQJOugqh5KRg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/67d612c6-ede7-45b9-acf4-2b3bb23d2b3f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hB9eOLC85llYKLBsl%2F%2FywY6Vu5g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cac65700-a38d-4f42-8019-01d8625cfbca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R4JWX6539yGMjvmmpq7VLMU1rMg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашии от 08.08.2024г.

№223005, приложен

файл.

Платежное

поручение

Оплата

строительно

го контроля

5. "Оплата

строительного

контроля" Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 15.03.2024г.

№61546, приложен файл.

Платежное

поручение

Оплата

строительно

го контроля

6. "Оплата

строительного

контроля" Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 07.05.2024г.

№119431, приложен

файл.

Платежное

поручение

Оплата

строительно

го контроля

7. "Оплата

строительного

контроля" Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cac65700-a38d-4f42-8019-01d8625cfbca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R4JWX6539yGMjvmmpq7VLMU1rMg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a9cc7a1b-fc62-48b0-8d39-e770614fb476?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xWAxLugm13GkwWSYWcVBTma%2Fe4c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e11c14d5-49e7-494c-90f9-4d1bef00fb8b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QudsJzO54w0v%2BI4mrRllX2C6%2FLo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/efb7e9b9-9201-4fa9-92d0-f0bb8219e80d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3qSxK%2BGqxI2NhhIDpYVupPjAxEE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заказчика" Минстроя

Чувашии от 05.06.2024г.

№150795, приложен

файл.

Платежное

поручение

Оплата

строительно

го контроля

8. "Оплата

строительного

контроля" Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 22.07.2024г.

№203746, приложен

файл.

Платежное

поручение

Оплата

строительно

го контроля

9. "Оплата

строительного

контроля" Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 29.02.2024г.

№43847, приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 730

дней. Существует риск:

Недостижение значения

результата

использования субсидии

25.12.2024 25.12.2026

2.1.

10

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/efb7e9b9-9201-4fa9-92d0-f0bb8219e80d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3qSxK%2BGqxI2NhhIDpYVupPjAxEE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4641dfc4-b28b-48c2-9f3f-8562132abad7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ic3MBUfV2n%2BpmPPpEVuymIS%2FFFk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0faf70ea-06c3-4594-a151-af3dd5810f77?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=93267PVpYkqSUOnDzRiYjuP3s9w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

"Реконструированы

(модернизированы) и

построены объекты

канализационного

хозяйства, обеспечившие

снижение объема

загрязненных сточных

вод" и нарушение

условий Соглашения о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 23.12.2023 № 069-09-

2024-081, из-за новых

оползневых процессов

грунта и высокого

уровня грунтовых вод,

влекущих за собой

невозможность введения

в эксплуатацию объекта

в 2024 году и приемки

выполненных работ по

государственному

контракту., Причина

риска: Продолжающиеся

изменения

геологических

процессов по отношению

к проектной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документации на

объекте (технический

отчет по результатам

ИГИ от 07.08.2024).

Принятие заказчиком в

соответствии с

рекомендациями

проектной организации

решения о приостановке

работ с 14 августа 2024

г., консервации объекта и

проведении

дополнительных

инженерно-

геологических

изысканий.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2026г.;

Стоимостные:

208 300,00 тыс. руб.

Принятые меры: 1.

Подготовка проекта

обращения Главы

Чувашской Республики

О.А. Николаева в адрес

Заместителя

Председателя

Правительства РФ Д.Н.

Патрушева об
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исключении объекта из

ФП "Оздоровление

Волги", срок исполнения

20.08.2024, Бедертдинов

Эмир Нуртдинович -

Министр природных

ресурсов и экологии

Чувашской Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ,

Обращение Главы

Чувашской Республики

О.А. Николаева в адрес

Заместителя

Председателя

Правительства РФ Д.Н.

Патрушева направлено

20.08.2024 исходящий

номер 01/05-14820,

Выполнено. Имеется

риск недостижения

значения результата

использования субсидии

"Реконструированы

(модернизированы) и

построены объекты

канализационного



31

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства, обеспечившие

снижение объема

загрязненных сточных

вод" и нарушения

условий Соглашения о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 23.12.2023 № 069-09-

2024-081, из-за

приостановки работ на

объекте с 14 августа

2024 г. по причине

продолжающихся

оползневых процессов

грунта и высокого

уровня грунтовых вод,

необходимости

консервации объекта и

проведения

дополнительных

инженерно-

геологических

изысканий, повторной

корректировки

проектной

документации и

прохождения

государственной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспертизы, влекущих за

собой невозможность

введения в эксплуатацию

объекта в 2024 году и

приемки выполненных

работ по

государственному

контракту.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

468 091,01468 091,01

(15) Реконструированы

(модернизированы) и построены

объекты канализационного

хозяйства, обеспечившие

снижение объема загрязненных

сточных вод, код направления

расходов:501300

1.1 393 678,64 14,2366 602,12468 091,01

468 091,01468 091,01

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 393 678,64

G6.04.15: Существует риск:

Недостижение значения

результата использования

субсидии "Реконструированы

(модернизированы) и

построены объекты

канализационного хозяйства,

обеспечившие снижение объема

загрязненных сточных вод" и

нарушение условий

Соглашения о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации от

23.12.2023 № 069-09-2024-081,

из-за новых оползневых

процессов грунта и высокого

14,2366 602,12468 091,01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

уровня грунтовых вод,

влекущих за собой

невозможность введения в

эксплуатацию объекта в 2024

году и оплаты выполненных

работ по государственному

контракту., Причина риска:

Продолжающиеся изменения

геологических процессов по

отношению к проектной

документации на объекте

(технический отчет по

результатам ИГИ от 07.08.2024)

. Принятие заказчиком в

соответствии с рекомендациями

проектной организации

решения о приостановке работ

с 14 августа 2024 г.,

консервации объекта и

проведении дополнительных

инженерно-геологических

изысканий., Вероятность: 90%,

ожидаемая дата наступления:

25.12.2026г.; Стоимостные:

147 991,00 тыс. руб.

Принятые меры:

1. Подготовка проекта

обращения Главы Чувашской

Республики О.А. Николаева в

адрес Заместителя
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Председателя Правительства

РФ Д.Н. Патрушева об

исключении объекта из ФП

"Оздоровление Волги", срок

исполнения 20.08.2024,

Обращение Главы Чувашской

Республики О.А. Николаева в

адрес Заместителя

Председателя Правительства

РФ Д.Н. Патрушева направлено

20.08.2024 исходящий номер

01/05-14820, Выполнено.

467 794,43467 794,43

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

245 391,06

G6.04.15: Существует риск:

Недостижение значения

результата использования

субсидии "Реконструированы

(модернизированы) и

построены объекты

канализационного хозяйства,

обеспечившие снижение объема

загрязненных сточных вод" и

нарушение условий

Соглашения о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации от

23.12.2023 № 069-09-2024-081,

из-за новых оползневых

процессов грунта и высокого

14,2466 602,12467 794,43
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

уровня грунтовых вод,

влекущих за собой

невозможность введения в

эксплуатацию объекта в 2024

году и оплаты выполненных

работ по государственному

контракту., Причина риска:

Продолжающиеся изменения

геологических процессов по

отношению к проектной

документации на объекте

(технический отчет по

результатам ИГИ от 07.08.2024)

. Принятие заказчиком в

соответствии с рекомендациями

проектной организации

решения о приостановке работ

с 14 августа 2024 г.,

консервации объекта и

проведении дополнительных

инженерно-геологических

изысканий., Вероятность: 90%,

ожидаемая дата наступления:

25.12.2026г.; Стоимостные:

1 186,30 тыс. руб.

Принятые меры:

1. Подготовка проекта

обращения Главы Чувашской

Республики О.А. Николаева в

адрес Заместителя
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Председателя Правительства

РФ Д.Н. Патрушева об

исключении объекта из ФП

"Оздоровление Волги", срок

исполнения 20.08.2024,

Обращение Главы Чувашской

Республики О.А. Николаева в

адрес Заместителя

Председателя Правительства

РФ Д.Н. Патрушева направлено

20.08.2024 исходящий номер

01/05-14820, Выполнено.

147 991,00147 991,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,00147 991,00

148 287,58148 287,58

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

148 287,58

G6.04.15: Существует риск:

Недостижение значения

результата использования

субсидии "Реконструированы

(модернизированы) и

построены объекты

канализационного хозяйства,

обеспечившие снижение объема

загрязненных сточных вод" и

нарушение условий

Соглашения о предоставлении

субсидии из федерального

0,000,00148 287,58
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации от

23.12.2023 № 069-09-2024-081,

из-за новых оползневых

процессов грунта и высокого

уровня грунтовых вод,

влекущих за собой

невозможность введения в

эксплуатацию объекта в 2024

году и оплаты выполненных

работ по муниципальному

контракту., Причина риска:

Продолжающиеся изменения

геологических процессов по

отношению к проектной

документации на объекте

(технический отчет по

результатам ИГИ от 07.08.2024)

. Принятие заказчиком в

соответствии с рекомендациями

проектной организации

решения о приостановке работ

с 14 августа 2024 г.,

консервации объекта и

проведении дополнительных

инженерно-геологических

изысканий., Вероятность: 90%,

ожидаемая дата наступления:

25.12.2026г.; Стоимостные:

148 287,58 тыс. руб.



39

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Принятые меры:

1. Подготовка проекта

обращения Главы Чувашской

Республики О.А. Николаева в

адрес Заместителя

Председателя Правительства

РФ Д.Н. Патрушева об

исключении объекта из ФП

"Оздоровление Волги", срок

исполнения 20.08.2024,

Обращение Главы Чувашской

Республики О.А. Николаева в

адрес Заместителя

Председателя Правительства

РФ Д.Н. Патрушева направлено

20.08.2024 исходящий номер

01/05-14820, Выполнено.

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

468 091,01468 091,01 393 678,64 14,2366 602,12468 091,01

468 091,01468 091,01 393 678,64 14,2366 602,12468 091,01

467 794,43467 794,43 245 391,06 14,2466 602,12467 794,43

147 991,00 0,00 0,000,00147 991,00

148 287,58148 287,58 148 287,58 0,000,00148 287,58

0,000,00 0,00 0,000,000,00

147 991,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1.

Реконструированы (модернизированы) и построены объекты канализационного хозяйства, обеспечившие снижение объема загрязненных сточных вод

План

0,00 0,00 0,00 0,00 66 830,00 133 660,00 467 794,43400 980,00334 150,00267 320,00200 490,00

Факт/прогноз

0,00 1 769,41 2 654,12 3 538,82 4 423,53 64 832,70 467 794,43400 980,0

0

334 150,0

0

66 602,1265 717,41

0,00

0,00


