
Руководитель

регионального проекта —

Коледа Михаил Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Чистая вода (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 4, из

них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

564761.19 тыс. руб., 71.62 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"письмо" Иное

Роспотребнадзор по Чувашской

Республике от 20.01.2022г. №21-

00-04/22-243-2022, приложен

файл. исполнено

1.1. 78 89.2 89.289.2

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"письмо" Иное

Роспотребнадзор по Чувашской

Республике от 20.01.2022г. №21-

00-04/22-243-2022, приложен

файл. исполнено

1.2. 94.5 98.5 98.598.5

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"КС-14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика от 28.11.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию" Иное

Администрация Порецкого с/п

Порецкого района ЧР от

17.12.2021г. №21-513308-07-2021,

приложен файл. 3. "КС-14" Иное

КУ ЧР Республиканская служба

единого заказчика от 18.11.2022г.

№б/н, приложен файл. 4. "акт

приемки законченного

строительством объекта" Иное

1.3. 0 6 86



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

МБУ УКСиР г. Чебоксары от

26.04.2021г. №б/н, приложен

файл. 5. "КС-14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика от 31.10.2022г.

№б/н, приложен файл. 6. "КС-

14" Иное КУЧР Республиканская

служба единого заказчика от

28.11.2022г. №б/н, приложен

файл. исполнено
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

1.1

План

Факт/прогноз

8,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

8,0000

7,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

ФП Штука 8,0000

8,0000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

98,5000

98,500098,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000

98,5000

98,500098,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000

ФП Процент 98,5000

98,5000

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.3

План

Факт/прогноз

89,2000

89,200089,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000

89,2000

89,200089,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000

ФП Процент 89,2000

89,2000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2023

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

информация

Минстроя

Чувашии

Иное КС-14,

Иное Кс-14,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю, Иное акт

приемки

законченног

о

строительст

вом объекта

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Кс-14"

Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика от

28.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "КС-

14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика от

18.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "КС-

14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика от

28.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

Порецкого с/п

Порецкого района

Чувашской Республики

от 17.12.2021г. №21-

1 0

31.12.2023 31.12.2023

8Штука 0 68
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

513308-07-2021,

приложен файл. 5. "КС-

14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика от

31.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 6. "акт

приемки законченного

строительством

объекта" Иное МБУ

Управление

капитального

строительства и

реконструкции г.

Чебоксары от

26.04.2021г. №б/н,

приложен файл. в работе

Предоставлена

информация : 6 из 8.

1.1.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

отчет

Минстроя

Чувашии

Иное

договор

аренды

Выполнено. Просрочка 2

дней. Подтверждающие

документы: 1. "договор

аренды" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика от

15.02.2022г. №б/н,

приложен файл.

исполнено

28.03.2023 30.03.2023

1.1.

Получены положительные

Тихонов отчет

Иное Выполнено. Просрочка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

Минстроя

Чувашии

Получены

положительн

ые

заключения

по

результатам

государстве

нных

экспертиз,

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы,

Иное

Положитель

ное

заключение

экспертизы

42 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" Иное АУ ЧР

Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики

от 25.12.2021г. №21-1-1-

2-083018-2021,

приложен файл. 2.

"Положительное

заключение экспертизы"

Иное АУ ЧР Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики

от 03.02.2022г. №21-1-1-

2-005779-2022,

приложен файл. 3.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное АУ

ЧР Центр экспертизы и

ценообразования в

16.02.2023 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительстве

Чувашской Республики

от 27.12.2021г. №21-1-1-

2-083758-2021,

приложен файл.

исполнено

1.1.

3

Закупка включена в план

закупок

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

В работе. Просрочка 32

дней. Существует риск:

Закупка включена в план

закупок, Причина риска:

Позиция о включении

закупки в план - график

в ЕИС в сфере закупок

отменена, в связи с

осуществлением закупки

у единственного

поставщика.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г. Принятые

меры: 1. Закупка

произведена у

единственного

поставщика, срок

исполнения 01.04.2023.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

28.02.2023 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информацией:Некоррек

тные подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Некорректная дата

исполнения. Добрый

день! Не

подтягиваются позиции

плана графика с ЕИС в

сфере закупок №

23221301352502130010

0100470004120414

Уникальный номер

позиции плана-графика

20230815200000700100

0059

( https://zakupki.gov.ru/ep

z/orderplan/pg2020/

position-

info.html?plan-number=2

02308152000007001&

position-id=33046458) и

Уникальный номер

позиции плана-графика

20230815200000700100

0032

(https://zakupki.gov.ru/ep

z/orderplan/pg2020/

position-

info.html?plan-number=2

02308152000007001&

position-id=33046457)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Просим подтянуть

данные позиции. Заранее

благодарны :)

1.1.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

 

12.04.2023 12.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

637 743,85788 546,15

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 595 841,12 71,62564 761,19637 743,85

637 743,85637 743,85

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 595 841,12 риски отсутствуют88,56564 761,19637 743,85

637 743,85637 743,85

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

595 841,12 риски отсутствуют88,56564 761,19637 743,85

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00150 802,30внебюджетные источники1.1.4 0,00 риски отсутствуют0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

637 743,85788 546,15 595 841,12 71,62564 761,19637 743,85

637 743,85637 743,85 595 841,12 88,56564 761,19637 743,85

637 743,85637 743,85 595 841,12 88,56564 761,19637 743,85

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00150 802,30 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

494 831,00 595 841,10 595 841,10 605 942,11 637 743,85 637 743,85 637 743,85637 743,85637 743,85637 743,85637 743,85

Факт/прогноз

375 214,7

0

564 761,1

9

595 841,1

0

605 942,1

1

637 743,8

5

637 743,8

5

637 743,85637 743,8

5

637 743,8

5

637 743,8

5

637 743,8

5

279 822,90

187 889,9

8


