
Руководитель

регионального проекта —

Захаров Дмитрий Анатольевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(21) Цифровая образовательная среда (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 19, из

них:

- 19 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

194805,28 тыс. руб., 99,99

%

Отсутствие отклонений

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям "

Отчет Минобразования

Чувашии от 03.01.2025г. №б/н,

приложен файл.

0 9,3023 9,30239,821.1.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Отсутствие показателей

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям "

Отчет Минобразования

Чувашии от 03.01.2025г. №б/н,

приложен файл.

0 50 5088,352.1.

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям"

Отчет Минобразования

Чувашии от 03.01.2025г. №б/н,

приложен файл.

0 81 8199,992.2.

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям "

0 33 3380,12.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b92bc678-5855-4820-b8cb-538c7e90d071?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nejVMsjsLV8I6F8b0Uaf9K4zg3o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/646d87fe-6283-4939-8217-1982773606de?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VYfG%2BVuBoAJkzh32cgjXmdLpFyY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/89027c26-b901-4518-98ce-86c083943930?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YYxCrl58069zht%2BOgEKSw15KXbw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3815bf1b-cd8e-4fbc-8fdb-50ba70fec806?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lc%2B0C8KVgkQozWihAy6DJNmRO9I%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

Отчет Минобразования

Чувашии от 03.01.2025г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3815bf1b-cd8e-4fbc-8fdb-50ba70fec806?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lc%2B0C8KVgkQozWihAy6DJNmRO9I%3D


5

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

9,3023

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

9,8200

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,8200 9,8200

ФП Процент 9,3023

9,8200

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.1

План

Факт/прогноз

33,0000

25,600021,4000 22,8000 24,2000 27,0000 27,0000 27,0000 27,0000 28,4000 29,9000

80,1000

64,490027,3900 51,6400 54,9100 62,1500 71,0600 70,2800 70,5400 70,2800 73,6400

ФП Процент 31,4000

78,8100

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

50,0000

35,800027,7000 30,4000 33,1000 38,5000 38,5000 38,5000 38,5000 41,2000 44,0000

88,3500

83,650063,9800 78,0800 81,2800 81,9100 83,5700 83,3700 82,7300 83,7100 83,9400

ФП Процент 47,0000

87,7000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.3

План

Факт/прогноз

81,0000

58,000044,5000 49,0000 53,5000 62,5000 62,5000 62,5000 62,5000 67,0000 71,3000

99,9900

99,890072,9900 89,4500 92,8600 98,7500 99,9800 99,9800 99,9700 99,9800 99,9900

ФП Процент 75,6000

99,9900
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Образовательные

организации обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды

Значение: 39,0000 Дата:

31.12.2024

Захаров

Дмитрий

Анатольевич

- Министр

образования

Чувашской

Республики

информацио

нный отчет

Отчет

Информация

Минобразов

ания

Чувашии  по

результату

(05.05.04)

Образовател

ьные

организации

обеспечены

материально

-

технической

базой для

внедрения

цифровой

образователь

ной среды

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 39 из 39.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация

Минобразования

Чувашии по результату

(05.05.04)

Образовательные

организации обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды"

Отчет Минобразования

Чувашии от 29.12.2024г.

№ЦОС/12.2024,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

39Единица 0 39391.1

Закупка включена в план

закупок

Николаева

Марина

Анатольевна

-

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное План

график

закупок

Министерств

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "План

15.02.2024 15.02.2024

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d173784e-d567-4954-85c7-90963babe03c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=097f3Ri2Q8MgBQbr8dnDW16wtP4%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/search/results.html?searchString=2128054356&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&structuredCheckBox=on&structured=true&notStructured=false&fz44=on&actualPeriodRangeYearFrom=2020&sortBy=BY_MODIFY_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&searchType=false
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

а

образования

Чувашской

Республики

график закупок

Министерства

образования Чувашской

Республики" Иное

Минобразования

Чувашии от 30.12.2023г.

№б/н, указана ссылка.

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование

Захаров

Дмитрий

Анатольевич

- Министр

образования

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

Минобразов

ания

Чувашии в

рамках

выполнения

контрольной

точки

«Закуплено,

доставлено и

налажено

оборудовани

е»  по

результату

«Образовате

льные

организации

обеспечены

материально

-

технической

базой для

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация

Минобразования

Чувашии в рамках

выполнения контрольной

точки «Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование» по

результату

«Образовательные

организации обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной

среды»" Отчет

Минобразования

Чувашии от 24.08.2024г.

№ЦОС/08.2024,

приложен файл.

26.08.2024 24.08.2024

1.1.K.2

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/search/results.html?searchString=2128054356&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&structuredCheckBox=on&structured=true&notStructured=false&fz44=on&actualPeriodRangeYearFrom=2020&sortBy=BY_MODIFY_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&searchType=false
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7283583e-294d-4dfd-b1e7-ef3b3a30efa2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FvjAod4O7njlnsR9goSRkP8NoIQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

внедрения

цифровой

образователь

ной среды»

 

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Захаров

Дмитрий

Анатольевич

- Министр

образования

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

Минобразов

ания

Чувашии по

контрольной

точке

"Проведен

мониторинг

хода

реализации

мероприятий

по

внедрению

ЦОС в

соответствии

с

методически

ми

рекомендаци

ями»

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация

Минобразования

Чувашии по контрольной

точке "Проведен

мониторинг хода

реализации мероприятий

по внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями»"

Отчет Минобразования

Чувашии от 25.03.2024г.

№ЦОС/03.2024,

приложен файл.

28.03.2024 28.03.2024

1.1.K.3

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

Захаров

Дмитрий

Анатольевич

- Министр

образования

Чувашской

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

по

выполнению

контрольной

точки

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

выполнению

27.06.2024 27.06.2024

1.1.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7283583e-294d-4dfd-b1e7-ef3b3a30efa2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FvjAod4O7njlnsR9goSRkP8NoIQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ba2c761-0ddf-40a2-8818-789cd9fc0dbb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GGCNpjlgyDfpIGzKAeWNwa6hKws%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6fbb2540-ae22-4226-840d-f8fe38124c5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4xZ5nsSIXTvMKn9nYwAvoQgTrkk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рекомендациями

Республики

«Проведен

мониторинг

хода

реализации

мероприятий

по

внедрению

ЦОС в

соответствии

с

методически

ми

рекомендаци

ями»

результата

«Образовате

льные

организации

обеспечены

материально

-

технической

базой для

внедрения

цифровой

образователь

ной среды»

контрольной точки

«Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями»

результата

«Образовательные

организации обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной

среды»" Отчет

Минобразования

Чувашии от 27.06.2024г.

№ЦОС/06.2024,

приложен файл.

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

Захаров

Дмитрий

Анатольевич

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

в рамках

выполнения

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

30.09.2024 30.09.2024

1.1.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6fbb2540-ae22-4226-840d-f8fe38124c5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4xZ5nsSIXTvMKn9nYwAvoQgTrkk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26b3f6bc-4998-48d1-b3d7-d20645a73070?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bgBWVK31%2FzRNtMEhhdFQrIOOVNM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствии с

методическими

рекомендациями

образования

Чувашской

Республики

контрольной

точки

«Проведен

мониторинг

хода

реализации

мероприятий

по

внедрению

ЦОС в

соответствии

с

методически

ми

рекомендаци

ями»  по

результату

«Образовате

льные

организации

обеспечены

материально

-

технической

базой для

внедрения

цифровой

образователь

ной среды»

"Информация в рамках

выполнения контрольной

точки «Проведен

мониторинг хода

реализации мероприятий

по внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями» по

результату

«Образовательные

организации обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной

среды»" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.09.2024г.

№ЦОС/09.2024,

приложен файл.

Проведен

периодический

Захаров

Дмитрий

ГИИС

"Электронн

Иное

Информация

Выполнено. Отсутствие

отклонений

31.12.2024 31.12.2024

1.1.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26b3f6bc-4998-48d1-b3d7-d20645a73070?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bgBWVK31%2FzRNtMEhhdFQrIOOVNM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd7f4b32-c73c-4724-82e2-dc4dff816c92?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IP9zCR9bXvJFZiA57lSaYNqXVSs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторинг

использования

материально-

технической базы ЦОС

Анатольевич

- Министр

образования

Чувашской

Республики

ый бюджет"

Минобразов

ания

Чувашии в

рамках

выполнения

контрольной

точки

«Проведен

периодическ

ий

мониторинг

использован

ия

материально

-

технической

базы ЦОС»

по

результату

«Образовате

льные

организации

обеспечены

материально

-

технической

базой для

внедрения

цифровой

образователь

ной среды»

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация

Минобразования

Чувашии в рамках

выполнения контрольной

точки «Проведен

периодический

мониторинг

использования

материально-

технической базы ЦОС»

по результату

«Образовательные

организации обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной

среды»" Иное

Минобразования

Чувашии от 29.12.2024г.

№ЦОС/12.2024,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd7f4b32-c73c-4724-82e2-dc4dff816c92?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IP9zCR9bXvJFZiA57lSaYNqXVSs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2024

Захаров

Дмитрий

Анатольевич

- Министр

образования

Чувашской

Республики

https://

Отчет

Информация

Минобразов

ания

Чувашии  по

результату

«(08)

Созданы

центры

цифрового

образования

детей «IT-

куб»

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 4 из 4.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация

Минобразования

Чувашии по результату

«(08) Созданы центры

цифрового образования

детей «IT-куб»" Отчет

Минобразования

Чувашии от 28.12.2024г.

№ЦОС/12.2024,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

4Единица 0 442.1

Принято решение о

создании

(реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ Об

утверждении

комплекса

мер

("дорожная

карта"( по

созданию и

функционир

ованию

Центра

цифрового

образования

"IT-Куб"

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении комплекса

мер ("дорожная карта"

( по созданию и

функционированию

Центра цифрового

образования "IT-Куб""

Приказ Минобразования

Чувашии от 28.12.2023г.

№2532/1, приложен

15.02.2024 15.02.2024

2.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4006f5f-bf44-48d0-a016-11d7e688dc29?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iSTWmr4aHqjxfdAYozEw3tkwfI8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/54677009-7645-4163-8512-1d6c0310acd1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8vdkcq3aKXq8WW9PETnBpEj05bU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Начало работы Центра

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

Минобразов

ания

Чувашии по

контрольной

точке

«Начало

работы

центра» по

результату

«Созданы

центры

цифрового

образования

детей «IT-

куб»

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация

Минобразования

Чувашии по контрольной

точке «Начало работы

центра» по результату

«Созданы центры

цифрового образования

детей «IT-куб»" Отчет

Минобразования

Чувашии от 16.09.2024г.

№ЦОС/06.08.08/09.2024,

приложен файл.

16.09.2024 16.09.2024

2.1.K.2

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

Центра

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

выполнения

показателей

и

функционир

ования

центров

цифрового

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

и функционирования

центров цифрового

образования детей"

Отчет Минобразования

Чувашии от 30.09.2024г.

30.09.2024 30.09.2024

2.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/54677009-7645-4163-8512-1d6c0310acd1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8vdkcq3aKXq8WW9PETnBpEj05bU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5dfc7aaa-ac5e-4c32-90db-abb590b944c4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gP5fsHdkp54pMyXGZEG17n8qFQE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d15514f0-ff6d-4a03-b7ec-eae75b9aa38e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3Nls3hhZpo1UiHcRK8PRZokpuJ8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

детей

№ЦОС 06.08.08/09.2024,

приложен файл.

Проведен мониторинг

использования

оборудования,

поставляемого Центрам

"IT-куб"

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Мониторинг

использован

ия

оборудовани

я

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

использования

оборудования" Иное

Минобразования чуашии

от 29.11.2024г. №42,

приложен файл.

29.11.2024 29.11.2024

2.1.K.4

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб"

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

по итогам

мониторинга

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по итогам

мониторинга " Отчет

Минобразования

Чувашии от 26.12.2024г.

№07/05-17299,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

2.1.K.5

Закупка включена в план

закупок

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное План

график

Министерств

а

образования

Чувашской

Выполнено. Отсутствие

отклонений.

Подтверждающие

документы: 1. "План

график Министерства

образования Чувашской

15.02.2024 15.02.2024

2.1.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d15514f0-ff6d-4a03-b7ec-eae75b9aa38e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3Nls3hhZpo1UiHcRK8PRZokpuJ8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/91f30603-c508-4c5a-bc01-3899ce9c0e2b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FbI0mx9jW1wvN4ODfvDFOdBsyJw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d93c763-ebc4-4fe4-a55a-a3a926829535?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EXryCy8kMufb7e5YRnyVC8JTy3I%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/search/results.html?searchString=2128054356&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&structuredCheckBox=on&structured=true&notStructured=false&fz44=on&actualPeriodRangeYearFrom=2020&sortBy=BY_MODIFY_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&searchType=false


15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дошкольног

о и общего

образования

Республики

Республики " Иное

Минобразования

Чувашии от 30.12.2023г.

№б/н, указана ссылка.

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

выполнения

показателей

функционир

ования

центров

цифрового

образования

детей «IT-

Куб»  по

состоянию

на

28.03.2024

(период

январь-март

2024 г.)

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

функционирования

центров цифрового

образования детей «IT-

Куб» по состоянию на

28.03.2024 (период

январь-март 2024 г.)"

Отчет Минобразования

Чувашии от 28.03.2024г.

№ЦОС 06.08.08/03.2024,

приложен файл.

29.03.2024 28.03.2024

2.1.K.7

Информационная

справка об

образовательной

организации, на базе

которой создается центр

цифрового образования

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нная справка

об

образователь

ной

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка об

01.05.2024 26.04.2024

2.1.K.8

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/search/results.html?searchString=2128054356&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&structuredCheckBox=on&structured=true&notStructured=false&fz44=on&actualPeriodRangeYearFrom=2020&sortBy=BY_MODIFY_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&searchType=false
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/588b9b78-d331-4ddb-9274-4fc724b5501d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=egYUx6jW5AJRQASXnu%2FMc7pnyhA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b05983a-325f-422d-84ce-9d3e078facce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=873WuTsfakixP5pS9dkKrUhlrZI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"IT-куб"

дошкольног

о и общего

образования

организации,

на базе

которой

создается

центр

цифрового

образования

"IT-куб"

образовательной

организации, на базе

которой создается центр

цифрового образования

"IT-куб"" Отчет

Минобразования

Чувашии от 26.04.2024г.

№б/н, приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

выполнения

показателей

функционир

ования

центров

цифрового

образования

детей «IT-

Куб»  по

состоянию

на

28.06.2024

(период

январь-июнь

) 2024 г.)

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

функционирования

центров цифрового

образования детей «IT-

Куб» по состоянию на

28.06.2024 (период

январь-июнь) 2024 г.)"

Отчет Минобразования

Чувашии от 28.06.2024г.

№ЦОС 06.08.08/06.2024,

приложен файл.

28.06.2024 28.06.2024

2.1.K.9

Проведен текущий

мониторинг показателей

Николаева

Марина

ГИИС

"Электронн

Отчет

Информацио

Выполнено. Отсутствие

отклонений

31.07.2024 31.07.2024

2.1.K.1

0

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b05983a-325f-422d-84ce-9d3e078facce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=873WuTsfakixP5pS9dkKrUhlrZI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/66fe9842-9f3e-4bf6-8e00-632f6e984d5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qG8FAKYj7m33RTOiHWrEeg4EAa0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2318497a-ed99-4492-baa7-6a644aaff452?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QkNIJWq%2FhLpvcX8F3D0W%2F2x0yRU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функционирования

центров

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ый бюджет"

нно-

аналитическ

ий отчет

выполнения

показателей

функционир

ования

центров

цифрового

образования

детей «IT-

Куб»

(период

январь-июнь

2024 г.)

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

функционирования

центров цифрового

образования детей «IT-

Куб» (период январь-

июнь 2024 г.)" Отчет

Минобразования

Чувашии от 28.06.2024г.

№06.08.08/06.2024,

приложен файл.

Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в

рамках создания центр

цифрового образования

"IT-куб"

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приёмку

материальны

х ценностей

и услуг в

рамках

реализации

мероприятия

: "Созданы

центры

цифрового

образования

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

документов,

подтверждающих

приёмку материальных

ценностей и услуг в

рамках реализации

мероприятия: "Созданы

центры цифрового

образования детей "IT-

куб"" Отчет

Минобразования

Чувашии от 26.08.2024г.

№б/н, приложен файл.

26.08.2024 26.08.2024

2.1.K.1

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2318497a-ed99-4492-baa7-6a644aaff452?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QkNIJWq%2FhLpvcX8F3D0W%2F2x0yRU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4c9998f8-242d-493d-9440-bfb4dc49f256?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Bu9vUPJr4tOedZ%2BvTMNOfs%2FZEus%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

детей "IT-

куб"

 

Имеется или получена

лицензия на

образовательную

деятельность Центра по

программам

дополнительного

образования детей и

взрослых

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

Выполнено. Отсутствие

отклонений. Лицензия на

образовательную

деятельность Центра по

программам

дополнительного

образования детей и

взрослых имеется.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из реестра лицензий"

Иное Минобразования

Чувашии от 13.03.2024г.

№Л035-01243-

21/00354118, приложен

файл.

26.08.2024 23.08.2024

2.1.K.1

2

Сформирован единый

комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке

инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том

числе Центров "IT-куб"

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ Об

утверждении

единого

комплексног

о плана

мероприятий

по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

инфраструкт

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении единого

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке

инфраструктуры

национального проекта

26.08.2024 26.08.2024

2.1.K.1

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4c9998f8-242d-493d-9440-bfb4dc49f256?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Bu9vUPJr4tOedZ%2BvTMNOfs%2FZEus%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39f78985-0428-40c9-be06-78d4a04620c4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=llel1hyIWeWqvhv7bMT%2BgnXqMgs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f5499780-7910-4e8b-814d-e9bb909a06d4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B9wZKHYuC6YrwHHdZ9okkr39HpM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра
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Прогноз

ное
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на дату
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ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

уры

национально

го проекта

«Образовани

е», в том

числе

детских

технопарков

«Кванториу

м»,

создаваемых

на базе

общеобразов

ательных

организаций

«Образование», в том

числе детских

технопарков

«Кванториум»,

создаваемых на базе

общеобразовательных

организаций " Приказ

Минобразования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

135 445,90135 665,25

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды, код

направления расходов:52100,

521300

1.1 135 443,69 100,00135 443,69135 445,90

135 445,90135 665,25

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 135 443,69 отсутствие отклонений100,00135 443,69135 445,90

135 445,90135 665,25

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

135 443,69 отсутствие отклонений100,00135 443,69135 445,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

59 378,2163 634,27

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб", код

направления расходов:52190,

521300

2.1 59 361,59 99,9759 361,5959 378,21

59 378,2163 634,27

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 59 361,59 отсутствие отклонений99,9759 361,5959 378,21

59 378,2163 634,27

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

59 361,59 отсутствие отклонений99,9759 361,5959 378,21

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

194 824,11199 299,52 194 805,28 99,99194 805,28194 824,11

194 824,11199 299,52 194 805,28 99,99194 805,28194 824,11

194 824,11199 299,52 194 805,28 99,99194 805,28194 824,11

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 75 000,00 100 000,00 125 000,00 135 665,25135 665,25126 000,00126 000,00126 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 3 052,40 83 564,40 135 443,69127 708,4

5

127 710,4

5

125 942,4

5

83 942,45

0,00

0,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

2 400,00 3 600,00 4 800,00 6 000,00 20 000,00 23 000,00 63 634,2740 000,0023 000,0023 000,0023 000,00

Факт/прогноз

3 266,17 3 992,43 5 800,51 7 408,59 10 176,18 13 285,65 59 361,5923 585,9523 585,9513 625,6513 625,65

1 200,00

0,00


