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"(13) Системные меры по повышению производительности труда"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 5, из

них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

Тысяча

человек

ФП

Количество руководителей,

обученных по программе

управленческих навыков для

повышения производительности

труда, тыс. чел., нарастающим

итогом, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

31.03.2023г. №б/н, приложен

файл. риски неисполнения

отсутствуют

1.1. 0 0.028 0.0330.028
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,03

0,030,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,03

0,030,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

ФП Тысяча

человек

0,03

0,03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1

Проведен конкурс лучших

практик наставничества

среди предприятий –

участников национального

проекта Значение: 1,0000

Дата: 23.11.2023

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

-

 

23.11.2023 03.04.2023

Условная

единица

0 01

1.1.

1

Документ разработан

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

отсутствует

Иное Проект

Указа

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Проект

Указа" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 22.02.2023г.

№б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

01.03.2023 27.02.2023

1.1.

2

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

отсутствует

Иное Лист

согласования

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Лист

согласования" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 03.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.03.2023 20.03.2023

1.1.

3

Документ утвержден

(подписан)

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

письмо

Минэкономр

азвития

Иное

Информация

, Иное

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

03.04.2023 03.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

министра

России от

26.10.22

№40815-

МК/Д28и

информация

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 03.04.2023г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Информация" Иное

Минпромэнерго от

03.04.2023г. №б/н,

приложен файл. риск

неисполнения

отсутствует

1.1.

4

Начало проведения

регионального этапа

конкурса

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

 

10.05.2023 10.05.2023

1.1.

5

Определен состав

экспертного совета

регионального этапа

конкурса

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

 

31.05.2023 31.05.2023


