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"(5) Развитие туристической инфраструктуры (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 6, из

них:

- 1 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Изменения в паспорт регионального проекта будут внесены в IV квартале 2023 года
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

Условная

единица

ФП

Количество инвестиционных

проектов, поддержанных путем

софинансирования строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей инфраструктуры

с длительным сроком окупаемости,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к

Соглашение о реализации

регионального проекта

«Развитие туристической

инфраструктуры (Чувашская

Республика - Чувашия)» на

территории Чувашской

Республики - Чувашии"

Соглашение Минстрой России

от 07.08.2023г. №069-2021-J1001-

7/2, приложен файл. Запрос на

изменение данных будет

сформирован после присвоения

КБК финорганом региона

Подтверждающие документы: 1.

"Cоглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на

поддержку инвестиционных

проектов по созданию

модульных некапитальных

средств размещения"

Соглашение

Минэкономразвития Росиии от

14.08.2023г. №139-09-2023-222,

приложен файл.

1 0 001.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/82d1f523-6908-4e0b-b7e2-68d75c2a46dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g7hmQNALewO2eI9KBB%2FB811tRYc%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком

окупаемости

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Условная

единица

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. граждане обеспечены современной  туристической инфраструктурой

Подготовлены проектные

документы для объектов

обеспечивающей

туристической

инфраструктуры

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Информация

представляе

тся

Минстрой

Чувашии

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 5.

31.12.2023 31.12.2023

5Единиц 0 051.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Васильев

Алексей

Владимиров

ич -

начальник

отдела

Информация

Минстрой

Чувашии

Иное

служебная

записка

Выполнено. в работе

Подтверждающие

документы: 1.

"служебная записка"

Иное

Минэкономразвития

Чувашии от 03.07.2023г.

№0, приложен файл.

03.07.2023 03.07.2023

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Васильев

Алексей

Владимиров

ич -

начальник

отдела

Информаци

Минстрой

Чувашии

В работе.

01.11.2023 01.11.2023

1.1.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

Васильев

Алексей

Владимиров

ич -

Информация

Минстрой

Чувашии

В работе.

01.11.2023 01.11.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f0021706-d2a0-4ffb-a91c-76a92a152e90?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oh1ASTHxPz4v52z0tiBmPCblx0k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

начальник

отдела

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Васильев

Алексей

Владимиров

ич -

начальник

отдела

Информация

Минстрой

Чувашии

В работе.

01.12.2023 01.12.2023

1.1.

4

Документ утвержден

(подписан)

Васильев

Алексей

Владимиров

ич -

начальник

отдела

Информация

Минстрой

Чувашии

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

1.1.

5

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

финансового обеспечения)

Васильев

Алексей

Владимиров

ич -

начальник

отдела

Информация

Минстрой

Чувашии

В работе.

01.12.2023 01.12.2023

1.1.

6


