
Руководитель

регионального проекта —

Осипов Владимир Михайлович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(21) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 3, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 7, из

них:

- 5 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

109449.69 тыс. руб., 23.40 %

рисков нет
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация о реализации"

Отчет Минтранса Чувашии от

01.04.2023г. №бн, приложен

файл. рисков нет

1.1. 0 5 205

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается использование

новых и наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация о реализации"

Отчет Минтранса Чувашии от

01.04.2023г. №бн, приложен

файл. рисков нет

1.2. 0 5 305
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.1

План

Факт/прогноз

30,0000

5,00000,0000 0,0000 5,0000 10,0000 10,0000 15,0000 15,0000 20,0000 20,0000

30,0000

10,00000,0000 0,0000 5,0000 5,0000 10,0000 15,0000 15,0000 20,0000 20,0000

ФП Процент 30,0000

30,0000

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.2

План

Факт/прогноз

20,0000

5,00000,0000 0,0000 5,0000 10,0000 10,0000 15,0000 15,0000 20,0000 20,0000

20,0000

10,00000,0000 0,0000 5,0000 5,0000 10,0000 15,0000 15,0000 20,0000 20,0000

ФП Процент 20,0000

20,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2023

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

-

Отчет

информация

о

реализации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.04.2023г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 4 из 5.

31.12.2023 31.12.2023

5Штука 0 45

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Закупка

Закупка

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 26.01.2023г.

№202308155000004001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

07.02.2023г. №

202308155000004001,

указана ссылка. 3.

"Закупка" Закупка от

20.01.2023г. №

202308155000004001,

указана ссылка.

15.02.2023 07.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Реестр

контрактов

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО, Реестр

контрактов

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО, Реестр

контрактов

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

Подтверждающие

документы: 1. "Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Ядринское

МРО" Реестр контрактов

от 24.01.2023г. №

2213022123723000010,

указана ссылка. 2.

"Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Канашское

МРО" Реестр контрактов

от 24.01.2023г. №

2213022123723000009,

указана ссылка. 3.

"Передача

электроэнергии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбытовая

компания"", Алатырское

МРО" Реестр контрактов

от 09.01.2023г. №

2213022123723000008,

указана ссылка.

28.02.2023 24.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

компания"",

Алатырское

МРО

 

1.1.

3

Промежуточные итоги

реализации проекта

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Сведения

Минтранса

Чувашии

Отчет

информация

о реализации

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.04.2023г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

30.06.2023 30.06.2023

1.2

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества 2017

года Значение: 200,0000

Дата: 31.12.2023

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

Соглашение

Отчет

информация

о

реализации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.04.2023г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 188.75 из

200.

31.12.2023 31.12.2023

200Процент 0 188.75200

1.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Петров

Максим

ЕИС в сфере

Закупка

Передача

Подтверждающие

документы: 1. "Передача

15.02.2023 01.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

закупок

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО,

Закупка

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО,

Закупка

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Закупка от 01.02.2023г.

№202208155000004001,

указана ссылка. 2.

"Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Алатырское МРО"

Закупка от 31.01.2023г.

№202208155000004001,

указана ссылка. 3.

"Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Закупка от

01.02.2023г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 4.

"Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Новочебокса

рское МРО,

Закупка

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО,

Закупка

Закупка

Чебоксарское МРО"

Закупка от 01.02.2023г.

№202208155000004001,

указана ссылка. 5.

"Закупка" Закупка от

31.01.2023г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 6.

"Закупка" Закупка от

31.01.2023г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 7.

"Закупка" Закупка от

31.01.2023г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 8.

"Закупка" Закупка от

24.01.2023г. №

202308155000004001,

указана ссылка. 9.

"Закупка" Закупка от

20.01.2023г. №

202308155000004001,

указана ссылка. 10.

"Закупка" Закупка от

20.01.2023г. №

202308155000004001,

указана ссылка.

1.2.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

Петров

Максим

Михайлович

ЕИС в сфере

закупок

Реестр

контрактов

Передача

Подтверждающие

документы: 1. "Передача

электроэнергии к

28.02.2023 13.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО, Реестр

контрактов

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО" Реестр

контрактов от

09.01.2023г. №

2213022123723000001,

указана ссылка. 2.

"Бензин автомобильный

АИ-92 экологического

класса не ниже К5

(розничная реализация),

бензин автомобильный

АИ-95 экологического

класса не ниже К5

(розничная реализация),

топливо дизельное

летнее экологического

класса не ниже К5

(розничная поставка),

топливо дизельное

зимнее экологического

класса не ниже К5

(розничная поставка)"

Реестр контрактов от

13.02.2023г. №

2213022123723000016,

указана ссылка. 3.

"Предоставление услуг

связи по передаче

информации по

проводным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

Реестр

контрактов

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ,

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Реестр контрактов от

13.02.2023г. №

2213022123723000015,

указана ссылка. 4.

"Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Шумерлинское МРО"

Реестр контрактов от

25.01.2023г. №

2213022123723000006,

указана ссылка. 5.

"Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"

Реестр контрактов от

24.01.2023г. №

2213022123723000005,

указана ссылка. 6.

"Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО,

Реестр

контрактов

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт,

Реестр

контрактов

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Реестр

контрактов от

23.01.2023г. №

2213022123723000004,

указана ссылка. 7.

"Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО" Реестр

контрактов от

23.01.2023г. №

2213022123723000003,

указана ссылка. 8.

"Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Батыревское МРО"

Реестр контрактов от

23.01.2023г. №

2213022123723000002,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО, Реестр

контрактов

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО

1.2.

3

Промежуточные итоги

реализации проекта

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Сведения

Минтранса

Чувашии

Отчет

информация

о реализации

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.04.2023г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

30.06.2023 30.06.2023

1.3

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

Соглашение

Отчет

информация

о

реализации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

01.11.2024 01.11.2024

0

Условная

единица

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

Значение: 0,0000 Дата:

01.11.2024

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.04.2023г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.3.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. Просрочка

29 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.03.2023г. №бн,

приложен файл.

01.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

72 157,0072 157,00

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)0

1.1 11 534,59 4,303 104,5172 157,00

72 157,0072 157,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 11 534,59 4,303 104,5172 157,00

72 157,0072 157,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

11 534,59 4,303 104,5172 157,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

395 610,81395 610,80

(04) Увеличение количества

1.2 340 680,97 26,88106 345,18395 610,81
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 250% к 2030 году от

базового количества 2017 года0

395 610,81395 610,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 340 680,97 26,88106 345,18395 610,81

395 610,81395 610,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

340 680,97 26,88106 345,18395 610,81

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,0068 330,20

(18) Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным движением

в городских агломерациях,

1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64

города, накопленным итогом) 0

0,0068 330,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 рисков нет0,000,000,00

0,0068 330,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 рисков нет0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

467 767,81536 098,00 352 215,56 23,40109 449,69467 767,81

467 767,81536 098,00 352 215,56 23,40109 449,69467 767,81

467 767,81536 098,00 352 215,56 23,40109 449,69467 767,81

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 72 157,0060 000,0050 000,0040 000,0030 000,00

Факт/прогноз

2 783,99 3 104,51 3 104,51 3 104,51 10 000,00 20 000,00 72 157,0060 000,0050 000,0040 000,0030 000,00

0,00

0,00

1.2.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 68 330,2060 000,0050 000,0040 000,0030 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 68 330,2060 000,0050 000,0040 000,0030 000,00

0,00

0,00

1.3.

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года

План

0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 100 000,00 395 610,80300 000,00250 000,00200 000,00150 000,00

Факт/прогноз

7 084,25 106 345,1

8

106 345,1

8

106 345,1

8

106 345,1

8

106 345,1

8

395 610,80300 000,0

0

250 000,0

0

200 000,0

0

150 000,0

0

0,00

6 120,11


