
Руководитель

регионального проекта —

Максимов Владимир Михайлович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(33) Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 12,

из них:

- 3 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

11330.00 тыс. руб., 4.87 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Объем жилищного строительства,

млн. кв. м в год, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация об ожидаемом

вводе жилья" Иное Минстрой

Чувашии от 03.04.2023г. №бн,

приложен файл.

1.1. 0.61 0.12 0.730.3134

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Ввод жилья в рамках мероприятия

по стимулированию программ

развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о достижениии" Иное

Администрация г. Чебоксары от

31.03.2023г. №б/н, приложен

файл. Отсутствие отклонений

2.1. 0.02 0 0.09270.0077
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,7300

0,14000,0200 0,0900 0,1200 0,1700 0,3000 0,3700 0,4000 0,5000 0,6000

0,7300

0,17000,2230 0,2619 0,3134 0,1400 0,3000 0,3700 0,4000 0,5000 0,6000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,6500

0,6500

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0927

0,02000,0000 0,0000 0,0000 0,0500 0,0510 0,0600 0,0600 0,0700 0,0800

0,0927

0,05000,0000 0,0070 0,0077 0,0200 0,0510 0,0600 0,0600 0,0700 0,0800

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0900

0,0900
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,7300 Дата: 31.12.2023

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Росстат

Иное

Ожидаемый

ввод жилья

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Ожидаемый ввод

жилья" Иное Минстроем

Чувашии от 03.04.2023г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлена

информация : 0.22 из

0.73.

31.12.2023 31.12.2023

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.220.73

1.1.

1

Документ разработан

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

не требуется

Иное

Соглашение

о реализации

регионально

го проекта

«Жилье

(Чувашская

Республика -

Чувашия)»

на

территории

Чебоксарско

го

муниципаль

ного округа

Чувашской

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

«Жилье (Чувашская

Республика - Чувашия)»

на территории

Чебоксарского

муниципального округа

Чувашской Республики"

Иное Минстроем

Чувашии от 01.03.2023г.

№2023-F10033-15,

приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Отклонений нет

1.1.

2

Документ утвержден

(подписан)

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

не требуется

 

01.05.2023 01.05.2023

1.1.

3

Согласование годовых

объемов

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

не требуется

Иное

Ожидаемый

ввод в

разрезе МО

Выполнено. Просрочка

12 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Ожидаемый ввод в

разрезе МО" Иное

Минстроем Чувашии от

01.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

01.02.2023 13.02.2023

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

2.1

Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

Российской Федерации

Значение: 0,1766 Дата:

31.12.2022

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Администра

ция

г.Чебоксары

В работе.Существует

риск: Ввод жилья в

рамках Стимул,

Причина риска:

Недостаточный ввод

жилья в рамках Стимул в

2022 г., Вероятность:

20%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г. Просрочка

365 дней. Предоставлена

31.12.2022 31.12.2023

0.1766

Миллион

квадратн

ых

метров

0.0927 00.1766
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 0 из

0.1766.

2.2

Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

Российской Федерации

Значение: 0,0927 Дата:

31.12.2023

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное Отчет

о

достижении

в рамках

программы

Стимул

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении в рамках

программы Стимул"

Иное Администрация г.

Чебоксары от

03.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена

информация : 0 из

0.0927.

31.12.2023 31.12.2023

0.0927

Миллион

квадратн

ых

метров

0.0927 00.0927

2.2.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию-

0,009млн.кв.м

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

нет

 

30.06.2023 01.04.2023

2.2.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

нет

 

01.06.2023 01.06.2023

2.2.

3

С субъектами Российской

Федерации заключены

Тихонов

Александр

нет

 

30.04.2023 30.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Иванович  -

начальник

отдела

2.2.

4

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию- 0,0077

млн. кв. м

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

нет

Иное отчет о

достижению

результатов

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

достижению

результатов" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

01.04.2023 01.04.2023

2.2.

5

Проведение мониторинга

о ходе реализации

строительства объектов

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

нет

Реестр

контрактов

Контракт

сеть

хозяйственн

о-бытовой

канализации

в мкр.

Университет,

Реестр

контрактов

Контракт на

сеть

ливневой

канализации,

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на сеть ливневой

канализации" Реестр

контрактов

Администрация

г.Чебоксары от

01.03.2023г. №03,

приложен файл. 2.

"Контракт сеть

хозяйственно-бытовой

канализации в мкр.

Университет" Реестр

контрактов

01.04.2023 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Контракт -

водоснабжен

ие

мкр.Универс

итет

Администрация г.

Чебоксары от

01.03.2023г. №05,

приложен файл. 3.

"Контракт -

водоснабжение

мкр.Университет" Иное

Администрация

г.Чебоксары от

01.03.2023г. №04,

приложен файл.

Отклонений нетт

2.2.

6

ввод объекта в

эксплуатацию-0,013 млн.

кв.м

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

нет

 

30.09.2023 01.04.2023

2.3

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2023

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное отчет о

достижении

результатов

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

достижении

результатов" Иное

Администрация

г.Чебоксары от

04.04.2023г. №бн,

приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена

информация : 0 из 2.

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

2.3.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

нет

Иное

Заключение

экспертизы

Выполнено. Просрочка 7

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение

экспертизы" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

01.09.2022г. №21-1-1-2,

приложен файл. 2.

"Заключение

экспертизы" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

01.09.2022г. №21-1-1-

00630, приложен файл.

Риск снят: Заключение

экспертизы, Причина

риска: Заключение

экспертизы,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

13.02.2023г. Отклонений

нет

06.02.2023 13.02.2023

2.3.

2

Техническая готовность

объекта %

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

нет

Иное Заявка

на оплату

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Заявка на

оплату" Иное

Администрация г.

01.04.2023 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чебоксары от

15.09.2022г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

.Работы ведутся -30%

2.3.

3

Заключение

государственного

контракта

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

нет

 

01.05.2023 01.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

232 873,31153 061,50

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

1.1 11 330,00 4,8711 330,00232 873,31

232 873,31153 061,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 11 330,00 работы ведутся4,8711 330,00232 873,31

198 041,38133 162,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 работы ведутся4,589 064,00198 041,38

198 041,38133 162,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 4,589 064,00198 041,38

232 873,31153 061,50

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

11 330,00 работы ведутся4,8711 330,00232 873,31

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

232 873,31153 061,50 11 330,00 4,8711 330,00232 873,31

232 873,31153 061,50 11 330,00 4,8711 330,00232 873,31

198 041,38133 162,90 0,00 4,589 064,00198 041,38

198 041,38 0,00 4,589 064,00198 041,38

232 873,31153 061,50 11 330,00 4,8711 330,00232 873,31

0,000,00 0,00 0,000,000,00

133 162,90
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

0,00 0,00 39 900,00 39 900,00 57 343,80 57 343,80 133 162,9086 787,6086 787,6086 787,6057 343,80

Факт/прогноз

0,00 9 064,00 39 900,00 39 900,00 39 900,00 39 900,00 133 162,9039 900,0039 900,0039 900,0039 900,00

0,00

0,00

1.2.

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


