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регионального проекта —
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(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(3) Сохранение лесов (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 4, из

них:

- 4 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

22855.50 тыс. руб., 66.42 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, возрастающий

в работе, отсутствие отклонений

1.1. 60 0 94.40
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

94,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

94,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 94,4000

94,4000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащены учреждения

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению Значение:

70,0000 Дата: 31.12.2023

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

Отчетные

данные

Информация по

значению результата: В

работе.в работе

Предоставлена

информация : 55.6 из 70.

31.12.2023 31.12.2023

70Процент 0 55.670

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

-

Иное План

ФХД

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "План

ФХД" Иное

Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

20.06.2023г. №б/н,

указана ссылка.

отсутствие отклонений

01.07.2023 30.06.2023

1.1.

2

Мониторинг реализации

соответствующего

проекта

Дымза

Елена

Максимовна

-

иные

подтвержда

ющие

документы

Иное

Оснащение

учреждений

выполняющи

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Оснащение учреждений

01.07.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

министра

х

мероприятия

по

воспроизвод

ству лесов

специализир

ованной

техникой и

оборудовани

ем

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой и

оборудованием" Иное

Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

отсутствие отклонений

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду.

Значение: 0,7600 Дата:

31.12.2024

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

Отчетные

данные

Информация по

значению результата: В

работе.в работе,

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0.29 из

0.76.

31.12.2024 31.12.2024

0.76

Тысяча

гектаров

0 0.290.76

1.2.

1

Проведено

лесовосстановление и

лесоразведение на лесных

участках Чувашской

Республики

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

отчетные

данные

Иное

Оперативная

информация

о

воспроизвод

стве лесов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация о

воспроизводстве лесов"

Иное Федеральным

агентством лесного

хозяйства от 30.06.2023г.

01.07.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№б/н, приложен файл. в

работе, отсутствие

отклонений

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2024

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

Отчетные

данные

Информация по

значению результата: В

работе.в работе,

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 95.4 из

100.

31.12.2024 31.12.2024

100Процент 0 95.4100

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 2,7445 Дата:

31.12.2024

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

Отчетные

данные

Информация по

значению результата: В

работе.в работе,

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0.164 из

2.7445.

31.12.2024 31.12.2024

2.7445

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

0 0.1642.7445

1.4.

1

Сбор аналитической

информации по

хозяйственно -

возможному сбору семян

лесных растений в

Чувашской Республике

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

иные

подтвержда

ющие

документы

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян по

субъектам

Российской

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья и

семян по субъектам

Российской Федерации

(с учетом всех лиц

01.06.2023 01.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации

(с учетом

всех лиц

заготавлива

ющих

семена)

Приволжско

го

федеральног

о округа

заготавливающих

семена) Приволжского

федерального округа "

Иное Министерством

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

01.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

отсутствие отклонений



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

16 234,8016 234,80

(16) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.0

1.1 16 234,80 50,008 117,4016 234,80

16 234,8016 234,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 16 234,80 50,008 117,4016 234,80

16 234,8016 234,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

16 234,80 50,008 117,4016 234,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

17 847,2017 847,20

(17) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

1.2 16 294,27 81,6714 575,0017 847,20



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров0

17 847,2017 847,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 16 294,27 81,6714 575,0017 847,20

17 847,2017 847,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

16 294,27 81,6714 575,0017 847,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

326,20326,20

(21) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений.0

1.3 326,20 50,00163,10326,20

326,20326,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 326,20 50,00163,10326,20

326,20326,20бюджет субъекта Российской1.3.1. 326,20 50,00163,10326,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

34 408,2034 408,20 32 855,27 66,4222 855,5034 408,20

34 408,2034 408,20 32 855,27 66,4222 855,5034 408,20

34 408,2034 408,20 32 855,27 66,4222 855,5034 408,20

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

План

2 974,53 4 461,80 5 949,07 7 436,34 8 923,61 10 410,88 17 847,2016 359,9314 872,6713 385,4111 898,15

Факт/прогноз

2 705,80 4 058,70 5 411,60 6 764,50 14 575,00 15 229,40 17 847,2017 192,6017 192,6016 538,2015 883,80

1 487,26

0,00

1.2.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

План

2 705,80 4 058,70 5 411,60 6 764,50 8 117,40 9 470,30 16 234,8014 881,9013 529,0012 176,1010 823,20

Факт/прогноз

2 705,80 4 058,70 5 411,60 6 764,50 8 117,40 9 470,30 16 234,8014 881,9013 529,0012 176,1010 823,20

1 352,90

0,00

1.3.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

План

54,36 81,54 108,72 135,90 163,08 190,26 326,20299,02271,83244,64217,45

Факт/прогноз

0,00 0,00 108,74 135,92 163,10 190,26 326,20299,02271,83244,64217,45

27,18

0,00

1.4.

Оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


