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Осипов Владимир Михайлович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(21) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 3, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 4, из

них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

250282.18 тыс. руб., 46.69 %

рисков нет
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация о реализации"

Отчет Минтранса Чувашии от

01.07.2023г. №бн, приложен

файл. рисков нет

1.1. 0 10 2010

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается использование

новых и наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация о реализации"

Отчет Минтранса Чувашии от

01.07.2023г. №бн, приложен

файл. рисков нет

1.2. 0 10 3010
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.1

План

Факт/прогноз

30,0000

5,00000,0000 0,0000 5,0000 10,0000 10,0000 15,0000 15,0000 20,0000 20,0000

30,0000

10,00000,0000 0,0000 5,0000 5,0000 10,0000 15,0000 15,0000 20,0000 20,0000

ФП Процент 30,0000

30,0000

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.2

План

Факт/прогноз

20,0000

5,00000,0000 0,0000 5,0000 10,0000 10,0000 15,0000 15,0000 20,0000 20,0000

20,0000

10,00000,0000 0,0000 5,0000 5,0000 10,0000 15,0000 15,0000 20,0000 20,0000

ФП Процент 20,0000

20,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2023

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

-

Отчет

информация 

о

реализации

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.07.2023г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 4 из 5.

31.12.2023 31.12.2023

5Штука 0 45

1.1.

1

Промежуточные итоги

реализации проекта

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Сведения

Минтранса

Чувашии

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

27.06.2023г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

30.06.2023 30.06.2023

1.1.

2

Промежуточные итоги

реализации проекта

Петров

Максим

Михайлович

Сведения

Минтранса

Чувашии

Отчет

информация

о реализации

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

30.09.2023 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.07.2023г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

1.2

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества 2017

года Значение: 200,0000

Дата: 31.12.2023

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

Соглашение

Отчет

информация

о

реализации

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.07.2023г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 188.75 из

200.

31.12.2023 31.12.2023

200Процент 0 188.75200

1.2.

1

Оборудование

установлено

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

-

Отчет

информация

о реализации

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.07.2023г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

30.09.2023 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

1.2.

2

Промежуточные итоги

реализации проекта

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Сведения

Минтранса

Чувашии

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

27.06.2023г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

30.06.2023 30.06.2023

1.3

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

Значение: 0,0000 Дата:

01.11.2024

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

Соглашение

Отчет

информация

о

реализации

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.07.2023г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 0 из 0.

01.11.2024 01.11.2024

0

Условная

единица

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

72 157,0072 157,00

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)0

1.1 69 345,97 86,2962 261,3572 157,00

72 157,0072 157,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 69 345,97 86,2962 261,3572 157,00

72 157,0072 157,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

69 345,97 86,2962 261,3572 157,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

395 610,81395 610,80

(04) Увеличение количества

1.2 348 561,85 31,98126 523,65395 610,81
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 250% к 2030 году от

базового количества 2017 года0

395 610,81395 610,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 348 561,85 31,98126 523,65395 610,81

395 610,81395 610,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

348 561,85 31,98126 523,65395 610,81

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

68 330,2068 330,20

(18) Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным движением

в городских агломерациях,

1.3 68 330,20 90,0061 497,1868 330,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64

города, накопленным итогом) 0

68 330,2068 330,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 68 330,20 90,0061 497,1868 330,20

68 330,2068 330,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

68 330,20 90,0061 497,1868 330,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

536 098,01536 098,00 486 238,02 46,69250 282,18536 098,01

536 098,01536 098,00 486 238,02 46,69250 282,18536 098,01

536 098,01536 098,00 486 238,02 46,69250 282,18536 098,01

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 68 330,2060 000,0050 000,0040 000,0030 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 61 497,18 61 497,18 61 497,18 61 497,18 68 330,2061 497,1861 497,1861 497,1861 497,18

0,00

0,00

1.2.

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года

План

0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 100 000,00 395 610,80300 000,00250 000,00200 000,00150 000,00

Факт/прогноз

7 084,25 106 345,1

8

110 116,0

5

117 855,8

0

126 523,6

5

126 523,6

5

395 610,80300 000,0

0

250 000,0

0

200 000,0

0

150 000,0

0

0,00

6 120,11

1.3.

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 72 157,0060 000,0050 000,0040 000,0030 000,00

Факт/прогноз

2 783,99 3 104,51 4 551,85 61 403,83 62 261,35 62 261,35 72 157,0062 261,3562 261,3562 261,3562 261,35

0,00

0,00


