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"(15) Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 0, из них:

- 0 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 2, из

них:

- 1 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

Приобретены

беспилотные авиационные

системы органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в области

лесных отношений

Значение: 11,0000 Дата:

31.12.2024

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

-

Иное План-

график

закупок

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 11.

Подтверждающие

документы: 1. "План-

график закупок" Иное

Минприроды Чувашии

от 27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

11Штука 0 0111.1

Закупка включена в план

закупок

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Иное План-

график

закупок

товаров,

работ, услуг

на 2024

финансовый

год и на

плановый

период 2025

и 2026 годов

Выполнено. В работе

Подтверждающие

документы: 1. "План-

график закупок товаров,

работ, услуг на 2024

финансовый год и на

плановый период 2025 и

2026 годов" Иное

Минприроды Чувашии

от 27.12.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

30.06.2024 28.06.2024

1.1.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

Единая

информацио

нная

В работе.

31.07.2024 31.07.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/23c3b785-4232-4f97-869d-1c7f073a5b2c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zEqJHRGqo1NeWsoRlOXA3vob9UA%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202401152000010001


4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

система в

сфере

закупок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(24) Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1

16 500,0016 500,00

(36) Приобретены беспилотные

авиационные системы органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в области

лесных отношений, код

направления расходов:512700

1.1 0,00 0,000,0016 500,00

16 500,0016 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 на исполнении0,000,0016 500,00

16 500,0016 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 на исполнении0,000,0016 500,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

16 500,0016 500,00 0,00 0,000,0016 500,00

16 500,0016 500,00 0,00 0,000,0016 500,00

16 500,0016 500,00 0,00 0,000,0016 500,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1.

Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,000,000,000,000,00

0,00

0,00


