
Руководитель

регионального проекта —

Петров Василий Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(7) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 20,

из них:

- 9 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

125564.90 тыс. руб., 38.57 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

В соответствии с методикой

расчета показателя «Доля

граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом»

национального проекта

«Демография» и показателей

федерального проекта «Спорт –

норма жизни», утвержденной

приказом Минспорта России от

19 апреля 2019 г. № 324 (с

изменениями от 1 июля 2021 г.),

доля населения, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом в

Чувашской Республике на 1

октября 2023 года составила

55,54%. Подтверждающие

документы: 1. "информация"

Иное Минспорта Чувашии от

02.10.2023г. №02/12-5305,

приложен файл.

46.8 54.5 5555.541.1.

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Уровень обеспечения населения

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта составил 84,6%.

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное Минспорта

Чувашии от 02.10.2023г. №02/12-

73 79.5 79.584.61.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd3cc601-0bfa-4d40-973d-a3ebaa7c5c31?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a8F4aofuMDq2%2Fd69a%2BzoSeAySng%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dfe8feaf-fb1b-4b90-a520-f34416005f85?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IYXEjYpMjgjUsKTjUGkopxsIRVI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

5305, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dfe8feaf-fb1b-4b90-a520-f34416005f85?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IYXEjYpMjgjUsKTjUGkopxsIRVI%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.1

План

Факт/прогноз

79,5000

79,500079,5000 79,5000 79,5000 79,5000 79,5000 79,5000 79,5000 79,5000 79,5000

84,6000

84,600084,6000 84,6000 84,6000 84,6000 84,6000 84,6000 84,6000 84,6000 84,6000

ФП Процент 79,5000

84,6000

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.2

План

Факт/прогноз

55,0000

52,700052,3000 52,4000 52,5000 52,8000 53,0000 54,1000 54,3000 54,5000 54,7000

55,0000

53,600052,3000 52,4000 52,8000 53,5000 53,7600 54,1000 55,0200 55,5400 54,7000

ФП Процент 54,9000

54,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2023

Петров

Василий

Владимиров

ич -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

В работе. По состоянию

на 01.10.2023 г. в целях

исполнения результата

«03.03.03 В спортивные

школы олимпийского

резерва поставлено

новое спортивное

оборудование и

инвентарь» заключены

соглашения о

предоставлении

субсидии

подведомственным

организациям

Минспорта Чувашии

(АУ ЧР ДО «СШОР №

3», БУ ДО «СШОР № 7

имени В. Ярды», АУ ДО

«СШОР № 10 им. А.И.

Трофимова») на закупку

спортивного

оборудования и

инвентаря. В связи с

переходом на

программу

дополнительного

25.12.2023 25.12.2023

3Единица 0 331.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ed1ec28d-caa6-4db0-bda8-bd656b6d3675?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JV%2FDN2pNw5a5L%2Fy%2FP8DunLQ5OOc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования детей

подведомственными

организациями

обеспечено внесение

изменений в уставы

спортивных школ. АУ

ЧР ДО «СШОР № 3», БУ

ДО «СШОР № 7 имени

В. Ярды», АУ ДО

«СШОР № 10 им. А.И.

Трофимова» заключено

12 договоров и 1

контракт на закупку

оборудования и

инвентаря. По итогам

заключенных договоров

и контрактов

образовалась экономия в

размере 666,5 тыс.

рублей. Экономия

возвращена в

соответствующие

бюджеты. В настоящее

время обязательства по

12 договорам 1

контракту исполнены в

полном объеме.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ed1ec28d-caa6-4db0-bda8-bd656b6d3675?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JV%2FDN2pNw5a5L%2Fy%2FP8DunLQ5OOc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минспорта Чувашии от

01.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.1.

1

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

https://

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная №

87 от

29.05.2023

Выполнено. Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная №87 от

29.05.2023 " Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №3" от

29.05.2023г. №87,

приложен файл.

30.11.2023 18.09.2023

1.1.

2

Акт приема-

передачи

Акт

приемки-

передачи

товара б/н от

21.04.2023

10. "Акт приемки-

передачи товара б/н от

21.04.2023" Акт приема-

передачи АУ ДО

"СШОР №10 им. А.И.

Трофимова" от

21.04.2023г. №б/н,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ed1ec28d-caa6-4db0-bda8-bd656b6d3675?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JV%2FDN2pNw5a5L%2Fy%2FP8DunLQ5OOc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b95da0d1-60c0-4d99-bcc2-27922a1ed002?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rfhbWD9zcL8WHQJthZczkf9ETac%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a5a235f2-5b40-4a17-a95b-8c509bceecc9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sSG623Fl1C5VgkAF5MQcpQnCpgQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная №

41 от

14.03.2023

11. "Товарная накладная

№41 от 14.03.2023 " Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №3" от

14.03.2023г. №41,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

товара №2

от

24.08.2023

12. "Акт сдачи-приемки

товара №2 от

24.08.2023" Акт приема-

передачи БУ ДО "СШОР

№7 им.В.Ярды" от

24.08.2023г. №2,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт

приемки-

передачи

товара б/н от

13.04.2023

13. "Акт приемки-

передачи товара б/н от

13.04.2023" Акт приема-

передачи АУ ДО

"СШОР №10 им. А.И.

Трофимова" от

13.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная №

19031217-

2. "Товарная накладная

№19031217-0049-21 от

16.03.2023 " Акт

приема-передачи АУ ДО

"СШОР №3" от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a5a235f2-5b40-4a17-a95b-8c509bceecc9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sSG623Fl1C5VgkAF5MQcpQnCpgQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3d7653cf-739a-4337-8dd4-4acf288a9381?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yhzdH1DEmwOHk8ivFtS0odGHce4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/af81cd2a-a344-4c6c-a5df-bc6da3219089?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4hPMFE%2FGa0I0bc8OGOx1l7MiQOU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9f0b2022-86c8-4d11-a192-2b924d472bd3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K%2FpMuN7hKvFhs51etTFwNhyr%2FB0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6acc1335-3a0d-4fb5-ba8f-a3165444b770?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KjwnJvcnyADQE8AyIwZw25DXAdM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0049-21 от

16.03.2023

16.03.2023г. №19031217

-0049-21, приложен

файл.

Акт приема-

передачи

Акт

приемки-

передачи

товара б/н от

10.04.2023

3. "Акт приемки-

передачи товара б/н от

10.04.2023" Акт приема-

передачи АУ ДО

"СШОР №10 им. А.И.

Трофимова" от

10.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная

б/н от

09.06.2023

4. "Товарная накладная

б/н от 09.06.2023 " Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №3" от

09.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная

б/н от

11.05.2023

5. "Товарная накладная

б/н от 11.05.2023 " Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №3" от

11.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная №

6. "Товарная накладная

№ 61 от 10.05.2023 " Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №3" от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6acc1335-3a0d-4fb5-ba8f-a3165444b770?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KjwnJvcnyADQE8AyIwZw25DXAdM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d9b314ae-a0ab-435d-9570-a76f65c2a3f0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2F8qyIthLIYrBef%2Bt7ojRLghVpDo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3071f7d-1ea9-4bd4-b175-82de3da27dc4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1gEr7H3HpDZMTbSidWd3B3ASjso%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b392799a-889b-4b45-b1fa-285766183127?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kdOeH3d7d%2FBo1I6coz24efzv8Hk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/452c46a3-dc07-4f5b-b04a-e103196cd520?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z1GE5RF%2F2wBJ6R%2Bl%2Bm%2FqSW5JmO0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

61 от

10.05.2023

10.05.2023г. №61,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Универсальн

ый

передаточны

й документ

№11158 от

20.03.2023

7. "Универсальный

передаточный документ

№11158 от 20.03.2023 "

Акт приема-передачи

БУ ДО "СШОР №3" от

20.03.2023г. №11158,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

товара №1

от

31.03.2023

8. "Акт сдачи-приемки

товара №1 от 31.03.2023

" Акт приема-передачи

БУ ДО "СШОР №7 им.

В.Ярды" от 31.03.2023г.

№1, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт

приемки-

передачи

товара б/н от

10.05.2023

9. "Акт приемки-

передачи товара б/н от

10.05.2023" Акт приема-

передачи АУ ДО

"СШОР №10 им. А.И.

Трофимова" от

10.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

Осуществлена оплата

поставленного

оборудования и инвентаря

Рябинина

Татьяна

Александров

на -

https://

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Осуществлена оплата

поставленного

оборудования и

20.12.2023 18.09.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/452c46a3-dc07-4f5b-b04a-e103196cd520?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z1GE5RF%2F2wBJ6R%2Bl%2Bm%2FqSW5JmO0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3a6954ee-b452-4611-b764-be8dc92a00e5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AD2RfsmUL7Ep%2Fbky4N80OqDcJds%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60e4ffc4-3e77-41dd-b52b-dc208c1bece8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ce1jCAD8rPoMzufeUGSvGEoL4BY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85260492-adae-4407-a636-04bd9bdb1ebb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vOMuDctE%2B%2FEVgotqldrRKjaeT5k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d962344-7d99-4032-a654-296fe3db18d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tG2e5bQLgkq3Q3Z845g58ygbQn4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Первый

заместитель

министра

№179 от

28.03.2023

инвентаря

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение

№179 от 28.03.2023 "

Платежное поручение

БУ ДО "СШОР №3" от

28.03.2023г. №179,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№187 от

31.03.2023

10. "Платежное

поручение №187 от

31.03.2023" Платежное

поручение БУ ДО

"СШОР №3" от

31.03.2023г. №187,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№201 от

16.05.2023

11. "Платежное

поручение №201 от

16.05.2023" Платежное

поручение АУ ДО

"СШОР №10 им. А.И.

Трофимова" от

16.05.2023г. №201,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

12. "Платежное

поручение №257756 от

07.09.2023" Платежное

поручение БУ ДО

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d962344-7d99-4032-a654-296fe3db18d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tG2e5bQLgkq3Q3Z845g58ygbQn4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/877342fa-584a-463e-a4cc-126c1b81817f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mY4uOVtxw3qzIRvLkep5PyBS0qk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6213c56-f12f-48a0-80c9-48f2ccb04e8e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sAXTi9Zp1zHE4CgVn1Cbq8S4u0A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8678f90f-9a8e-4cbd-8080-aefe0d976ae1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D0vhTkv3f1LZozPdvZ6a11fKauQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№257756 от

07.09.2023

"СШОР №7 им.В.Ярды"

от 07.09.2023г. №

257756, приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№140 от

11.04.2023

13. "Платежное

поручение №140 от

11.04.2023" Платежное

поручение АУ ДО

"СШОР №10 им. А.И.

Трофимова" от

11.04.2023г. №140,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№349 от

05.06.2023

2. "Платежное

поручение №349 от

05.06.2023" Платежное

поручение БУ ДО

"СШОР №3" от

05.06.2023г. №349,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№298 от

16.05.2023

3. "Платежное

поручение №298 от

16.05.2023" Платежное

поручение БУ ДО

"СШОР №3" от

16.05.2023г. №298,

приложен файл.

Платежное

поручение

4. "Платежное

поручение №292 от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8678f90f-9a8e-4cbd-8080-aefe0d976ae1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D0vhTkv3f1LZozPdvZ6a11fKauQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7f323aeb-a2fa-49c0-b229-616c98d0905b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cs19TNh9GOxSOEwVUWZO8nJbrLs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10746920-f9e4-4231-9196-72e8cf9cb1ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=reZQ3s7MDQagHjocmUoK2OXiGPI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4e59e76-d716-4eba-b2b1-5b16e07aeb00?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D5ZR3ehaa6FpfrkZDg12dh7YsoU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a77b1cc9-7cee-4b5d-8b4c-eaf6fc71293e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zbjptVRBym%2BT8au2Z0x1BbPWMd4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

№292 от

11.05.2023

11.05.2023" Платежное

поручение БУ ДО

"СШОР №3" от

11.05.2023г. №292,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№84522 от

05.04.2023

5. "Платежное

поручение №84522 от

05.04.2023" Платежное

поручение БУ ДО

"СШОР №7 им.В.Ярды"

от 05.04.2023г. №84522,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№186 от

03.04.2023

6. "Платежное

поручение №186 от

03.04.2023" Платежное

поручение БУ ДО

"СШОР №3" от

03.04.2023г. №186,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№383 от

14.06.2023

7. "Платежное

поручение №383 от

14.06.2023" Платежное

поручение БУ ДО

"СШОР №3" от

14.06.2023г. №383,

приложен файл.

Платежное 8. "Платежное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a77b1cc9-7cee-4b5d-8b4c-eaf6fc71293e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zbjptVRBym%2BT8au2Z0x1BbPWMd4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0728d795-ae26-4fc1-ad97-3d6e1173a03f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nMmUE3oJ7bVWf%2B%2BuHmXBfLrvQJ0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/93d01f07-f133-4f1b-b80f-40a1ccba4be3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Uz45t3QU3bKwJDn79hbY%2FmiJAww%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2e0a6e48-b001-463a-8b79-9a849043b8de?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7NlLlLiLDb9%2BBA39v%2BV%2BCeFBcyw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f8e78cfa-aec2-4938-9301-7a8e23464e72?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xqeM5YVcfagmkSRK2ZhAkX0GDaw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Платежное

поручение

№153 от

14.04.2023

поручение №153 от

14.04.2023" Платежное

поручение АУ ДО

"СШОР №10 им. А.И.

Трофимова" от

14.04.2023г. №153,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№170 от

02.05.2023

9. "Платежное

поручение №170 от

02.05.2023" Платежное

поручение АУ ДО

"СШОР №10 им. А.И.

Трофимова" от

02.05.2023г. №170,

приложен файл.

Организациям, входящим

в систему спортивной

подготовки, оказана

государственная

поддержка Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2023

Петров

Василий

Владимиров

ич -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"электронны

й бюджет"

Иное

информация

В работе.По состоянию

на 01.10.2023 г. в целях

исполнения результата

«03.04.04 Организациям,

входящим в систему

спортивной подготовки,

оказана государственная

поддержка» заключены

соглашения о

предоставлении

субсидии

подведомственным

организациям

Минспорта Чувашии

(«БУ ДО «СШОР № 2»,

25.12.2023 25.12.2023

3Единица 0 331.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f8e78cfa-aec2-4938-9301-7a8e23464e72?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xqeM5YVcfagmkSRK2ZhAkX0GDaw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a1210128-e3d9-4165-8b3d-d123dff52aef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fuc7mqDOEriCTVEzTcd7XaZNH3w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3cad7580-0baa-48a2-9088-3bc86046618d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1xrG8%2FwuGglTxyvcO7y59%2B8UatU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

БУ ДО «СШОР № 5 им.

В.Н. Кочкова», БУ ДО

«СШОР № 8 имени Е.

Николаевой»).

Заключено 10 прямых

договоров и 4 контракта.

В настоящее время

обязательства по 10

договорам и 4

контрактам исполнены в

полном объеме.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

Иное

государстве

нное задание

на 2023 год

и на

плановый

период 2024

и 2025 годов

Выполнено. Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Подтверждающие

документы: 1.

"государственное

задание на 2023 год и на

плановый период 2024 и

25.12.2023 18.09.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3cad7580-0baa-48a2-9088-3bc86046618d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1xrG8%2FwuGglTxyvcO7y59%2B8UatU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4cb8e2be-5f29-41d7-91cf-4f21c01b0643?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pW%2BiyDp%2BDjLyEkD4oX4%2B3Hj3xSE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2025 годов" Иное БУ ЧР

ДО "СШОР № 2" от

01.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

государстве

нное задание

на 2023 год

и на

плановый

период 2024

и 2025 годов

2. "государственное

задание на 2023 год и на

плановый период 2024 и

2025 годов" Иное БУ ДО

"СШОР № 8 имение Е.

НИколаевой" от

01.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

государстве

нное задание

на 2023 год

и на

плановый

период 2024

и 2025 годов

3. "государственное

задание на 2023 год и на

плановый период 2024 и

2025 годов" Иное БУ ДО

"СШОР № 5 им. В.Н.

Кочкова" от 01.01.2023г.

№б/н , приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

Акт приема-

передачи

Акт приемки

поставленны

х товаров №

б/н от

08.06.2023

Выполнено.

Оборудование

поставлено в полном

объеме.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки поставленных

товаров №б/н от

08.06.2023" Акт приема-

25.12.2023 27.09.2023

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4cb8e2be-5f29-41d7-91cf-4f21c01b0643?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pW%2BiyDp%2BDjLyEkD4oX4%2B3Hj3xSE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b88d01c-38d4-4e19-ab50-2643d89acd91?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wqdJ0AUT9vQumtk5JOLtWxz289Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/087666f4-054d-49b7-83e3-2c5357542497?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V5gdcwfe2hRizBCvLlOWcrjJ6Wc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29df6237-40f8-4f0a-8cf6-ddff0e772e78?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PNoFE6vQKnHePoFQ7VMX6KuKvcg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи БУ ДО "СШОР

№5 им. В.Н. Кочкова" от

08.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт

приемки-

передачи №

б/н от

15.06.2023

10. "Акт приемки-

передачи №б/н от

15.06.2023" Акт приема-

передачи БУ ДО "СШОР

№5 им. В.Н. Кочкова" от

15.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

поставленны

х товаров №

б/н от

19.05.2023

11. "Акт приемки

поставленных товаров №

б/н от 19.05.2023" Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №5 им. В.Н.

Кочкова" от 19.05.2023г.

№б/н, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная №

130 от

19.07.2023

12. "Товарная накладная

№130 от 19.07.2023"

Акт приема-передачи

БУ ДО "СШОР №5 им.

В.Н. Кочкова" от

19.07.2023г. №130,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

13. "Акт приемки-

передачи №б/н от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29df6237-40f8-4f0a-8cf6-ddff0e772e78?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PNoFE6vQKnHePoFQ7VMX6KuKvcg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/89fc3d26-6cf0-447d-bd9e-a2945799204c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N4%2BhX7B0N14s%2FZkv7wSgjoQI%2BoY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/24438d79-912e-4679-a682-305f869d9d9f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sbWs4cLQAvJS6zGaJ28B8tGoiDM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d060c02-797c-4378-b9bb-36fe91f43220?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3Qoe0KgCirdHhat28FiiOMUz%2Fa8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3cf810d1-0a08-417d-8213-f68a19cb8e00?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AWQGq3VRazNIcLQSLLalki4JU18%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт

приемки-

передачи №

б/н от

01.09.2023

01.09.2023 " Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №2" от

01.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная №

50 от

08.09.2023

14. "Товарная накладная

№50 от 08.09.2023" Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №2" от

08.09.2023г. №50,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

№б/н от

15.06.2023

2. "Акт приемки №б/н от

15.06.2023" Акт приема-

передачи БУ ДО "СШОР

№5 им. В.Н. Кочкова" от

15.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Универсальн

ый

передаточны

й документ

№00383 от

07.07.2023

3. "Универсальный

передаточный документ

№00383 от 07.07.2023 "

Акт приема-передачи

БУ ДО "СШОР №5 им.

В.Н. Кочкова" от

07.07.2023г. №00383,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

4. "Акт приема-передачи

№б/н от 06.06.2023 "

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3cf810d1-0a08-417d-8213-f68a19cb8e00?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AWQGq3VRazNIcLQSLLalki4JU18%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aae13eee-76e4-4264-92e6-98cc04dfa239?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LzlPx982jQqsnj%2FXDb5MOpGxbX0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b3012cbc-6a0b-4c56-8ad1-f5046e278567?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VQXVexe3NbOK%2BSs%2F6mw9%2FXTEh9Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/faf0fe1a-5915-43e8-a053-e987c77752a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZXFWsHoZr%2BBFJLc16wCG0%2BU2oqI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a303d70-79e9-4b77-a2a0-539e3acf5945?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I%2FkpDwe13a0T4N7QI8sl4EuxQOQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи №

б/н от

06.06.2023

Акт приема-передачи

БУ ДО "СШОР №8 им.

Е. Николаевой" от

06.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт

приемки-

передачи №

б/н от

08.09.2023

5. "Акт приемки-

передачи №б/н от

08.09.2023" Акт приема-

передачи БУ ДО "СШОР

№2" от 08.09.2023г. №

б/н, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи №

б/н от

18.07.2023

6. "Акт приема-передачи

№б/н от 18.07.2023" Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №8 им. Е.

Николаевой" от

18.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи №

б/н от

02.06.2023

7. "Акт приема-передачи

№б/н от 02.06.2023" Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №8 им. Е.

Николаевой" от

02.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

8. "Акт приема-передачи

товара №б/н от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a303d70-79e9-4b77-a2a0-539e3acf5945?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I%2FkpDwe13a0T4N7QI8sl4EuxQOQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/87bf7d49-eb17-4a74-a8e2-d1ba0bd1ded7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rk6YOYsxKWpzGZW882x7tZgsDtc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/628075bc-d85c-4139-98f0-ac91352a5b59?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yBIzn4lfsAjAxfU63HwTW4PYp58%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0e62153-2bad-4bf6-97d0-3c7632521749?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VEOwOTuo0rOCyh3vdzHdbgyNHd4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e7232fc-512a-4c88-961d-167f89aaf792?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6qf5UvMaFwQ9ZgMkdQANUTQPj9s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

товара №б/н

от

02.06.2023

02.06.2023" Акт приема-

передачи БУ ДО "СШОР

№8 им. Е. Николаевой"

от 02.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

поставленны

х товаров №

б/н от

13.07.2023

9. "Акт приемки

поставленных товаров №

б/н от 13.07.2023 " Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №5 им. В.Н.

Кочкова" от 13.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

В работе. В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2023г. №

20-2023-030776,

приложен файл.

25.12.2023 25.12.2023

1.2.

3

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

2. "Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e7232fc-512a-4c88-961d-167f89aaf792?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6qf5UvMaFwQ9ZgMkdQANUTQPj9s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53c70ad1-b727-48fb-b6ec-cd4aac84dacd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9EmwFXWpT3id8gH7RgZPhGEf5fc%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31819092583&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31850737166&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Отчет от 01.07.2023г. №

20-2023-078485,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

3. "Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2023г. №

20-2023-031610,

приложен файл.

Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и инвентаря

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

https://

Иное

Договор

Выполнено. Контракты

на поставку спортивного

оборудования и

инвентаря заключены.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор"

Иное БУ ДО "СШОР №

8 им. Е. Николаевой" от

04.05.2023г. №1,

приложен файл.

31.08.2023 02.08.2023

1.2.

4

Иное 10. "Договор" Иное БУ

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31850737166&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31834287622&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85ca40ff-b5fa-4865-8045-8301ffb8a0e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rw7ncooxIgHZ0Bb3reZRxbfaE7I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8fc2ee7e-32f8-4e40-a589-3c80dc144f78?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kDbCJPVYfr859ANkga%2FxqaHZi4Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Договор

ДО "СШОР № 5 им. В.Н.

Кочкова" от 12.07.2023г.

№12/07/1-23, приложен

файл.

Иное

Договор

11. "Договор " Иное БУ

ДО "СШОР № 5 им. В.Н.

Кочкова" от 19.07.2023г.

№19/07/1-23, приложен

файл.

Иное

Договор

12. "Договор" Иное БУ

ДО "СШОР № 2" от

26.05.2023г. №2,

приложен файл.

Иное

Контракт

13. "Контракт" Иное БУ

ДО "СШОР №2" от

14.07.2023г. №1,

приложен файл.

Иное

договор

14. "договор" Иное БУ

ДО "СШОР № 2" от

20.07.2023г. №2,

приложен файл.

Иное

договор

15. "договор" Иное БУ

ДО "СШОР № 2" от

26.05.2023г. №2,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8fc2ee7e-32f8-4e40-a589-3c80dc144f78?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kDbCJPVYfr859ANkga%2FxqaHZi4Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f6202a6b-d986-4ac1-994c-682231f33af5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AoW%2F5EczhP4eirv0g2gCSNcpxKE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bcee2ee8-66bd-464b-9cec-54839ae189e8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ey9V6sxvFL0oazhW%2FoIctuN2G8o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e404ae6f-9c0d-4418-b5cd-4cd10d389c22?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5ZHKx7pO6hzzMhuD%2F9woAP35KAs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d3c84b5-50a2-4b16-b004-7140ba82715c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F%2FKhuO1X7hTvvKYlkuopK6lRtn0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/78098e88-28ad-452d-b0e9-6cd3f6682cc8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fv1n7lQ8APlfNzAHl%2BYbS5vRzkI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7854a479-3628-4523-ab11-775fbd978d0d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XNCtKytsbFTsziSRggQeXhzmWE8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Договор

2. "Договор" Иное БУ

ДО "СШОР № 8 им. Е.

Николаевой" от

04.05.2023г. №2,

приложен файл.

Иное

Договор

3. "Договор" Иное БУ

ДО "СШОР № 8 им. Е.

Николаевой" от

04.07.2023г. №00596,

приложен файл.

Иное

Контракт

4. "Контракт" Иное БУ

ДО "СШОР № 8 им. Е.

Николаевой" от

06.06.2023г. №1,

приложен файл.

Иное

Договор

5. "Договор" Иное БУ

ДО "СШОР № 5 им. В.Н.

Кочкова" от 06.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Иное

Контракт

6. "Контракт" Иное БУ

ДО "СШОР № 5 им. В.Н.

Кочкова" от 06.06.2023г.

№3/2023, приложен

файл.

Иное

Договор

7. "Договор" Иное БУ

ДО "СШОР № 5 им. В.Н.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7854a479-3628-4523-ab11-775fbd978d0d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XNCtKytsbFTsziSRggQeXhzmWE8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aa0bef7c-9cb9-4890-ae57-33acefb1c94c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L2bY46aKlIth29jkF%2F%2BUfErwzB8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a55131b1-d2a5-4de8-b851-66005a34d0af?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Up29udGHIuYmPcyfAiCxJ1Dv2cA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64d404b0-2127-487e-bc2b-13e61776fb8c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8kqc%2Fye0pMsFbstLke8F4%2FxW0RQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ef94060c-5938-4974-af70-c97ebce410b0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vC879d1cnhDcy92%2B7YUnI3j1ELs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc784e92-9808-4a19-a8f5-143db7ed2edc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8mK733EQzKRKxZqEM8gDcPrMIb0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Кочкова" от 18.05.2023г.

№1, приложен файл.

Иное

Договор

8. "Договор" Иное БУ

ДО "СШОР № 5 им. В.Н.

Кочкова" от 15.05.2023г.

№15/05/1-23, приложен

файл.

Иное

Контракт

9. "Контракт" Иное БУ

ДО "СШОР № 5 им. В.Н.

Кочкова" от 09.06.2023г.

№4/2023, приложен

файл.

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

https://

Акт приема-

передачи

Акт

приемки-

передачи №

б/н от

15.06.2023

Выполнено. Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки-передачи №б/н

от 15.06.2023" Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №5 им. В.Н.

Кочкова" от 15.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

25.12.2023 27.09.2023

1.2.

5

Акт приема-

передачи

Акт приема-

10. "Акт приема-

передачи товара №б/н от

06.06.2023 " Акт

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc784e92-9808-4a19-a8f5-143db7ed2edc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8mK733EQzKRKxZqEM8gDcPrMIb0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e77cfb18-b80a-4d2a-98ba-adaf7e55ec6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8vM4itMNzDP3M0ZCA0LCnoHMdFQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae7063ec-2114-434f-bf58-5d75eb170a62?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XuNl0iyVVl3HVtM5QElZ6Rl27DM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9181cbc9-b206-44a7-a50e-c702b53e954a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VE2%2FfY7K%2FK8DtvgWmIdAoZC3n58%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

товара №б/н

от

06.06.2023

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №8 им. Е.

Николаевой" от

06.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

поставленны

х товаров №

б/н от

13.07.2023

11. "Акт приемки

поставленных товаров №

б/н от 13.07.2023 " Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №5 им. В.Н.

Кочкова" от 13.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара №б/н

от

02.06.2023

12. "Акт приема-

передачи товара №б/н от

02.06.2023 " Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №8 им. Е.

Николаевой" от

02.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная №

50 от

08.09.2023

13. "Товарная накладная

№50 от 08.09.2023 " Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №2" от

08.09.2023г. №50,

приложен файл.

Акт приема- 14. "Акт приемки-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Акт

приемки-

передачи №

б/н от

01.09.2023

передачи №б/н от

01.09.2023 " Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №2" от

01.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

поставленны

х товаров №

б/н от

19.05.2023

2. "Акт приемки

поставленных товаров №

б/н от 19.05.2023" Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №5 им. В.Н.

Кочкова" от 19.05.2023г.

№б/н, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Универсальн

ый

передаточны

й документ

№00383 от

07.07.2023

3. "Универсальный

передаточный документ

№00383 от 07.07.2023"

Акт приема-передачи

БУ ДО "СШОР №5 им.

В.Н. Кочкова" от

07.07.2023г. №00383,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

поставленны

х товаров №

б/н от

15.06.2023

4. "Акт приемки

поставленных товаров №

б/н от 15.06.2023" Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №5 им. В.Н.

Кочкова" от 15.06.2023г.

№б/н, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Акт приема-

передачи

Акт

приемки-

передачи №

б/н от

08.09.2023

5. " Акт приемки-

передачи №б/н от

08.09.2023 " Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №2" от

08.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара №б/н

от

02.06.2023

6. "Акт приема-передачи

товара №б/н от

02.06.2023" Акт приема-

передачи БУ ДО "СШОР

№8 им. Е. Николаевой"

от 02.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

поставленны

х товаров №

б/н от

08.06.2023

7. "Акт приемки

поставленных товаров №

б/н от 08.06.2023" Акт

приема-передачи БУ ДО

"СШОР №5 им. В.Н.

Кочкова" от 08.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара №б/н

от

8. "Акт приема-передачи

товара №б/н от

18.07.2023" Акт приема-

передачи БУ ДО "СШОР

№8 им. Е. Николаевой"

от 18.07.2023г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

18.07.2023

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная №

130 от

19.07.2023

9. "Товарная накладная

№130 от 19.07.2023"

Акт приема-передачи

БУ ДО "СШОР №5 им.

В.Н. Кочкова" от

19.07.2023г. №130,

приложен файл.

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2023

Петров

Василий

Владимиров

ич -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

В работе.По состоянию

на 01.10.2023 г. в целях

исполнения результата

«P5.03.17 Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)»

Минспортом Чувашии

был проведен

конкурсный отбор

проектов по созданию

объектов спортивной

инфраструктуры и их

оснащению спортивно-

технологическим

оборудованием.

Определены 3

муниципальных округа

(Комсомольский,

Цивильский,

Мариинско-Посадский)

25.12.2023 25.12.2023

3Единица 0 331.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

которым предоставлена

субсидия на поставку и

монтаж комплектов

спортивно-

технологического

оборудования для

создания площадок ГТО.

Соглашения о

предоставлении

субсидий

муниципальным

округам заключены

01.02.2023 г.

Администрациями

муниципальных округов

2 марта 2023 года

заключены контракты на

поставку и монтаж

комплектов спортивно-

технологического

оборудования для

создания площадок ГТО.

Спортивно-

технологическое

оборудование

поставлено в полном

объеме, работы по

монтажу завершены,

площадки ГТО созданы.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6e274d6-d569-4f34-beeb-d226b96167eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4r%2Bdkf33%2Ft93I7VLDfIZKt%2FAkfQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

https://

Иное Акт

приема

Выполнено. Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема" Иное

Администрация

Цивильского МО ЧР от

14.06.2023г. №1,

приложен файл.

30.10.2023 03.08.2023

1.3.

1

Иное счет-

фактура

2. "счет-фактура" Иное

Администрация

Цивильского МО ЧР от

25.05.2023г. №1124,

приложен файл.

Иное счет-

фактура

3. "счет-фактура" Иное

Администрация

Комсомольского МО ЧР

от 30.05.2023г. №1123,

приложен файл.

Иное Акт 4. "Акт приема" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6e274d6-d569-4f34-beeb-d226b96167eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4r%2Bdkf33%2Ft93I7VLDfIZKt%2FAkfQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4dc8732f-1c14-4377-acfa-d53730b2aaa1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LFnQHok32N4nvxm%2B%2BbMbynzBI2E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9a7d9343-63f9-42c9-8e9d-81cf20a33571?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9jlmdhqj2EILGsOguYCuD%2FhHwS0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b06d0873-9ac2-4c01-8748-a90e591ed8b7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JURPOotIxbS12ID6EhtcWTmrT%2FM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/17318f02-09b1-4e33-99b3-8320ff9955c5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x6CG0E3Pr1XXpQkvhgzs8Zj50X4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приема

Администрация

Комсомольского МО ЧР

от 22.06.2023г. №1,

приложен файл.

Иное Акт

приема

5. "Акт приема" Иное

Администрация

Мариинско - Посадского

МО ЧР от 04.07.2023г.

№1, приложен файл.

Иное акт

приема-

передачи

6. "акт приема-

передачи" Иное

Администрация

Мариинско - Посадского

МО ЧР от 29.05.2023г.

№1, приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

Иное

платежное

поручение

Выполнено. Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

по государственному

(муниципальному)

контракту.

Подтверждающие

документы: 1.

"платежное поручение"

Иное Администрация

Комсомольского МО ЧР

от 23.06.2023г. №20894,

25.12.2023 03.08.2023

1.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/17318f02-09b1-4e33-99b3-8320ff9955c5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x6CG0E3Pr1XXpQkvhgzs8Zj50X4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d70f3ad-cb3b-45d3-af7c-4bbfa057dd5f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FupaldBadtvmLWkWA0JXzi9Cn4A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe03398d-7bf2-4452-88ec-d57182042f40?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VYCOTmUU%2FzmSw5TsWKaEv1YiVxw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e2ad6fb-0a6a-402a-a98e-424d186ecc67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xqbJE%2BtcIk3FNbq7fet1HJv737Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное

платежное

поручение

2. "платежное

поручение" Иное

Администрация

Комсомольского МО ЧР

от 12.07.2023г. №102070

, приложен файл.

Иное

платежное

поручение

3. "платежное

поручение" Иное

Администрация

Мариинско-Посадского

МО ЧР от 12.07.2023г.

№102104, приложен

файл.

Иное

платежное

поручение

4. "платежное

поручение" Иное

Администрация

Мариинско-Посадского

МО ЧР от 16.06.2023г.

№885899, приложен

файл.

Приказ

платежное

поручение

5. "платежное

поручение" Приказ

Администрация

Цивильского МО ЧР от

04.07.2023г. №54973,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e2ad6fb-0a6a-402a-a98e-424d186ecc67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xqbJE%2BtcIk3FNbq7fet1HJv737Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5892aa5d-97de-4bd8-b224-579fd3806e62?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9yhUipswxJjm%2FBOSAephlsJNr%2BI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/291722b5-912d-4420-8564-f03805695598?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oywhggBJ%2F1kQ3J%2BjJs%2FbQfAJ2lQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/926b6a70-6eea-4fc6-8108-62405edd3914?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yEcPWMAY9kHTnJBX3Oq2iYST4bw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e32bbbfc-0629-4d4f-9133-20e13497ee19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DDcz91aSs0qfsjz8WVmKwe562CU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

платежное

поручение

6. "платежное

поручение" Иное

Администрация

Цивильского МО ЧР от

13.06.2023г. №871094 ,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

https://

В работе. В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.3.

3

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

В работе. По состоянию

на 01.10.2023 г. в целях

исполнения результата

«P5.03.07 Построены и

введены в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

(муниципальной)

собственности» по

строительству крытого

катка с искусственным

льдом в микрорайоне №

1 жилого района «Новый

город» г. Чебоксары,

поз. 1.25 ведутся

следующие работы:

монтаж вентиляционных

25.12.2023 25.12.2023

1Единица 0 011.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e32bbbfc-0629-4d4f-9133-20e13497ee19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DDcz91aSs0qfsjz8WVmKwe562CU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd41f59f-0359-4739-a2a2-3851f47fbfbc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GzDr3hjCLnHi1TjZ83E5wxGK514%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/05bbb5ab-4546-414a-8090-a9373759b4bc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q8Vi16hrg7Cepf%2F%2FbrATF%2FNFQD0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коробов внутри здания,

укладка керамической

плитки

административной части,

монтаж подвесных

потолков, устройство

щебеночного основания

отмостки вокруг здания,

земляные работы по

столбам наружного

освещения территории,

монтаж металлического

каркаса главного входа,

земляные работы под

устройство фундаментов

наружной

металлической

лестницы, монтаж

внутреннего отопления и

водопровода, укладка

брусчатки тротуаров.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Строительно-монтажные

работы завершены

Пронина

Инна

ГИИС

"Электронн

В работе. В работе.

22.12.2023 22.12.2023

1.4.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/05bbb5ab-4546-414a-8090-a9373759b4bc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q8Vi16hrg7Cepf%2F%2FbrATF%2FNFQD0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Валерьевна -

директор

ый бюджет"

Техническая готовность

объекта, %

Пронина

Инна

Валерьевна -

директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.4.

2

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Пронина

Инна

Валерьевна -

директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. В работе.

23.12.2023 23.12.2023

1.4.

3

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Пронина

Инна

Валерьевна -

директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. В работе.

24.12.2023 24.12.2023

1.4.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Пронина

Инна

Валерьевна -

директор

https://

Акт приема-

передачи

Подготовка

ПСД

В работе. В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подготовка ПСД" Акт

приема-передачи от

15.02.2023г. №1, указана

ссылка.

25.12.2023 25.12.2023

1.4.

5

Акт приема-

передачи

Строительст

во крытого

катка с

искусственн

ым льдом с

трибуной на

250 мест в

2. "Строительство

крытого катка с

искусственным льдом с

трибуной на 250 мест в

микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Акт приема-

передачи от 02.08.2023г.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212802248122000005&contractInfoId=73971305
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000047&contractInfoId=76204982
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

микрорайон

е № 1

жилого

района

""Новый

город"" г.

Чебоксары,

поз. 1.25

№33/10, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Строительст

во крытого

катка с

искусственн

ым льдом с

трибуной на

250 мест в

микрорайон

е № 1

жилого

района

""Новый

город"" г.

Чебоксары,

поз. 1.25

3. "Строительство

крытого катка с

искусственным льдом с

трибуной на 250 мест в

микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Акт приема-

передачи от 04.07.2023г.

№33/9, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Строительст

во крытого

катка с

искусственн

ым льдом с

4. "Строительство

крытого катка с

искусственным льдом с

трибуной на 250 мест в

микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000047&contractInfoId=76204982
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000047&contractInfoId=76204982
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000047&contractInfoId=76204982
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трибуной на

250 мест в

микрорайон

е № 1

жилого

района

""Новый

город"" г.

Чебоксары,

поз. 1.25

поз. 1.25" Акт приема-

передачи от 14.06.2023г.

№33/8, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Строительст

во крытого

катка с

искусственн

ым льдом с

трибуной на

250 мест в

микрорайон

е № 1

жилого

района

""Новый

город"" г.

Чебоксары,

поз. 1.25

5. "Строительство

крытого катка с

искусственным льдом с

трибуной на 250 мест в

микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Акт приема-

передачи от 06.09.2023г.

№33/11, указана ссылка.

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Пронина

Инна

Валерьевна -

директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.4.

6

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000047&contractInfoId=76204982
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000047&contractInfoId=76204982
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212802248122000005&contractInfoId=73971305
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Пронина

Инна

Валерьевна -

директор

https://

Платежное

поручение

Подготовка

ПСД

В работе. В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подготовка ПСД"

Платежное поручение от

13.02.2023г. №30735,

указана ссылка.

25.12.2023 25.12.2023

1.4.

7

Платежное

поручение

Строительст

во крытого

катка с

искусственн

ым льдом с

трибуной на

250 мест в

микрорайон

е № 1

жилого

района

""Новый

город"" г.

Чебоксары,

поз. 1.25

10. "Строительство

крытого катка с

искусственным льдом с

трибуной на 250 мест в

микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

26.01.2023г. №14300,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во крытого

катка с

искусственн

ым льдом с

11. "Строительство

крытого катка с

искусственным льдом с

трибуной на 250 мест в

микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212802248122000005&contractInfoId=73971305
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000047&contractInfoId=76204982
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000047&contractInfoId=76204982
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трибуной на

250 мест в

микрорайон

е № 1

жилого

района

""Новый

город"" г.

Чебоксары,

поз. 1.25

поз. 1.25" Платежное

поручение от

26.01.2023г. №14299,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во крытого

катка с

искусственн

ым льдом с

трибуной на

250 мест в

микрорайон

е № 1

жилого

района

""Новый

город"" г.

Чебоксары,

поз. 1.25

12. "Строительство

крытого катка с

искусственным льдом с

трибуной на 250 мест в

микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

08.09.2023г. №259386,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во крытого

катка с

2. "Строительство

крытого катка с

искусственным льдом с

трибуной на 250 мест в

микрорайоне № 1

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000047&contractInfoId=76204982
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000047&contractInfoId=76204982
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000047&contractInfoId=76204982


41

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

искусственн

ым льдом с

трибуной на

250 мест в

микрорайон

е № 1

жилого

района

""Новый

город"" г.

Чебоксары,

поз. 1.25

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

07.08.2023г. №225277,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во крытого

катка с

искусственн

ым льдом с

трибуной на

250 мест в

микрорайон

е № 1

жилого

района

""Новый

город"" г.

Чебоксары,

поз. 1.25

3. "Строительство

крытого катка с

искусственным льдом с

трибуной на 250 мест в

микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

10.07.2023г. №195360,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

4. "Строительство

крытого катка с

искусственным льдом с

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000047&contractInfoId=76204982
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000047&contractInfoId=76204982
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000047&contractInfoId=76204982
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

во крытого

катка с

искусственн

ым льдом с

трибуной на

250 мест в

микрорайон

е № 1

жилого

района

""Новый

город"" г.

Чебоксары,

поз. 1.25

трибуной на 250 мест в

микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

16.06.2023г. №169362,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во крытого

катка с

искусственн

ым льдом с

трибуной на

250 мест в

микрорайон

е № 1

жилого

района

""Новый

город"" г.

Чебоксары,

поз. 1.25

5. "Строительство

крытого катка с

искусственным льдом с

трибуной на 250 мест в

микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

26.01.2023г. №14305,

указана ссылка.

Платежное 6. "Строительство

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000047&contractInfoId=76204982
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000047&contractInfoId=76204982
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000047&contractInfoId=76204982
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Строительст

во крытого

катка с

искусственн

ым льдом с

трибуной на

250 мест в

микрорайон

е № 1

жилого

района

""Новый

город"" г.

Чебоксары,

поз. 1.25

крытого катка с

искусственным льдом с

трибуной на 250 мест в

микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

26.01.2023г. №14304,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во крытого

катка с

искусственн

ым льдом с

трибуной на

250 мест в

микрорайон

е № 1

жилого

района

""Новый

город"" г.

Чебоксары,

7. "Строительство

крытого катка с

искусственным льдом с

трибуной на 250 мест в

микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

26.01.2023г. №14303,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000047&contractInfoId=76204982
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000047&contractInfoId=76204982
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поз. 1.25

Платежное

поручение

Строительст

во крытого

катка с

искусственн

ым льдом с

трибуной на

250 мест в

микрорайон

е № 1

жилого

района

""Новый

город"" г.

Чебоксары,

поз. 1.25

8. "Строительство

крытого катка с

искусственным льдом с

трибуной на 250 мест в

микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

26.01.2023г. №14302,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во крытого

катка с

искусственн

ым льдом с

трибуной на

250 мест в

микрорайон

е № 1

жилого

района

""Новый

9. "Строительство

крытого катка с

искусственным льдом с

трибуной на 250 мест в

микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

26.01.2023г. №14301,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000047&contractInfoId=76204982
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000047&contractInfoId=76204982
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000047&contractInfoId=76204982
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

город"" г.

Чебоксары,

поз. 1.25

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

В работе. В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.4.

8

Техническая готовность

объекта, %

Пронина

Инна

Валерьевна -

директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Протокол

Выполнено. Техническая

готовность объекта

составляет 79 %.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол" Иное

Минстрой Чувашии от

09.08.2023г. №63,

приложен файл.

15.08.2023 11.08.2023

1.4.

9

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000047&contractInfoId=76204982
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6ccd75d5-e3c8-4e6f-83e2-b6555ddba6ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TOnKhD0TRzwykgnL9K%2B03cIReho%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

6 981,016 981,01

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 6 314,54 90,456 314,546 981,01

6 981,016 981,01

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 6 314,54

согласно бюджету. Экономия в

размере 666, 5 тыс. рублей

возвращена в соответствующие

бюджеты. Финансовое

обеспечение будет приведено в

соответствие.

90,456 314,546 981,01

6 981,016 981,01

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

6 314,54

согласно бюджету. Экономия в

размере 666, 5 тыс. рублей

возвращена в соответствующие

бюджеты. Финансовое

обеспечение будет приведено в

соответствие.

90,456 314,546 981,01

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

4 732,424 732,42

(04) Организациям, входящим в

систему спортивной подготовки,

оказана государственная

поддержка0

1.2 4 732,42 100,004 732,424 732,42

4 732,424 732,42

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 4 732,42 согласно бюджету.100,004 732,424 732,42

4 732,424 732,42

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

4 732,42 согласно бюджету.100,004 732,424 732,42

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

8 960,268 960,26

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 8 943,41 99,818 943,418 960,26
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 960,268 960,26

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 8 943,41 согласно бюджету.99,818 943,418 960,26

8 915,458 915,45

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 согласно бюджету.99,818 898,708 915,45

8 915,458 915,45

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 99,818 898,708 915,45

8 960,268 960,26

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

8 943,41 согласно бюджету.99,818 943,418 960,26

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

304 858,61304 858,61

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 168 390,47 34,63105 574,53304 858,61

304 858,61304 858,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 168 390,47 согласно бюджету.34,63105 574,53304 858,61

304 858,61304 858,61

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

168 390,47 согласно бюджету.34,63105 574,53304 858,61

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

325 532,30325 532,30 188 380,84 38,57125 564,90325 532,30

325 532,30325 532,30 188 380,84 38,57125 564,90325 532,30

325 487,49325 487,49 179 437,43 38,56125 520,19325 487,49

8 915,45 0,00 99,818 898,708 915,45

8 960,268 960,26 8 943,41 99,818 943,418 960,26

0,000,00 0,00 0,000,000,00

8 915,45
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0,00 0,00 0,00 0,00 4 457,73 4 457,73 8 915,458 915,458 915,458 915,454 457,73

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 8 035,76 8 898,70 8 898,708 898,708 898,708 898,708 898,70

0,00

0,00

1.2.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0,00 0,00 21 347,40 42 694,80 64 042,20 85 389,60 304 858,61232 274,86149 431,80128 084,40106 737,00

Факт/прогноз

74 020,74 74 020,74 74 020,74 74 020,74 79 198,59 84 414,97 304 858,61232 274,8

6

149 431,8

0

105 574,5

3

100 053,7

2

0,00

74 020,74

1.3.

Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка

План

0,00 0,00 0,00 0,00 4 732,42 4 732,42 4 732,424 732,424 732,424 732,424 732,42

Факт/прогноз

0,00 0,00 4 732,42 4 732,42 4 732,42 4 732,42 4 732,424 732,424 732,424 732,424 732,42

0,00

0,00

1.4.

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0,00 6 981,01 6 981,01 6 981,01 6 981,01 6 981,01 6 981,016 981,016 981,016 981,016 981,01

Факт/прогноз

6 981,01 6 981,01 6 981,01 6 981,01 6 981,01 6 981,01 6 314,546 314,546 314,546 314,546 981,01

0,00

0,00


