
Руководитель

регионального проекта —

Кондратьев Александр Андреевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(16) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 13, из них:

- 13 достигнутых

показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 10,

из них:

- 6 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

2047.70 тыс. руб., 25.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, вовлеченных в

национальный проект через

получение адресной поддержки,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 31.03.2023г. №

б/н, приложен файл. Риски

отсутствуют

1.1. 6 47 5152

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий и представителей

региональных команд, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда, нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 31.03.2023г. №

б/н, приложен файл. Риски

отсутствуют

1.2. 0 787 862913

ПроцентФП

Доля предприятий, достигших

ежегодный 5% прирост

производительности труда на

предприятиях участниках,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

федеральным и региональным

управлением в течении трех лет

участия в проекте, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 31.03.2023г. №

б/н, приложен файл. 3.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. Риски

отсутствуют

1.3. 0 50 5056

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

1.4. 5 15 1515



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 31.03.2023г. №

б/н, приложен файл. Риски

отсутствуют

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 31.03.2023г. №

б/н, приложен файл. Риски

отсутствуют

1.5. 0 14 1817

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта самостоятельно,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 31.03.2023г. №

б/н, приложен файл. 3.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. Риски

отсутствуют

1.6. 1 18 1820

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда под

федеральным управлением (с

ФЦК), нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл. Риски отсутствуют

1.7. 0 299 299306

ЧеловекФП

Подтверждающие документы: 1.

1.8. 0 302 362352



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Количество сотрудников

предприятий, прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда под

региональным управлением (с

РЦК), нарастающим итогом,

возрастающий

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 31.03.2023г. №

б/н, приложен файл. Риски

отсутствуют

ЧеловекФП

Количество обученных

сотрудников предприятий-

участников в рамках реализации

мероприятий по повышению

производительности труда

самостоятельно, а также органов

исполнительной власти,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 31.03.2023г. №

б/н, приложен файл. Риски

отсутствуют

1.9. 0 156 156222

ЧеловекФП

Количество представителей

региональных команд, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда, нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 31.03.2023г. №

б/н, приложен файл. Риски

отсутствуют

1.10. 0 30 4533

Условная

единица

ФП

Количество региональных центров

компетенций, созданных в

субъектах Российской Федерации в

целях распространения лучших

практик производительности

труда, нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 31.03.2023г. №

б/н, приложен файл. Риски

отсутствуют

1.11. 0 1 11

Подтверждающие документы: 1.



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентФП

Удовлетворенность предприятий

работой региональных центров

компетенций (доля предприятий,

удовлетворенных работой

названных центров), возрастающий

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 31.03.2023г. №

б/н, приложен файл. Риски

отсутствуют

1.12. 0 70 8084

Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

ПроцентФП

Доля предприятий от общего числа

предприятий, вовлеченных в

национальный проект, на которых

прирост производительности труда

соответствует целевым

показателям , процент,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. В соответствии

с соглашением план на 2023 г.

отсутствует

2.1. 0 0 00
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)

1.1

План

Факт/прогноз

80,00

70,0070,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

80,00

70,0070,00 70,00 84,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

ФП Процент 80,00

80,00

Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

862,00

787,00787,00 787,00 787,00 787,00 787,00 787,00 862,00 862,00 862,00

862,00

787,00787,00 787,00 913,00 787,00 787,00 787,00 862,00 862,00 862,00

ФП Человек 862,00

862,00

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.3

План

Факт/прогноз

15,00

15,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

15,00

15,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

ФП Условная

единица

15,00

15,00

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.4

План

Факт/прогноз

18,00

14,0014,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 18,00

18,00

14,0014,00 14,00 17,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 18,00

ФП Условная

единица

18,00

18,00

Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.5

План

Факт/прогноз

45,00

30,0030,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

45,00

30,0030,00 30,00 33,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

ФП Человек 45,00

45,00

Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

51,00

47,0047,00 47,00 47,00 47,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00

51,00

47,0047,00 47,00 52,00 47,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00

ФП Условная

единица

51,00

51,00

Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов

исполнительной власти, нарастающим итогом

1.7

План

Факт/прогноз

156,00

156,00156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00

156,00

156,00156,00 156,00 222,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00

ФП Человек 156,00

156,00

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.8

План

Факт/прогноз

362,00

302,00302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00

362,00

302,00302,00 302,00 352,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00

ФП Человек 362,00

362,00

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.9

План

Факт/прогноз

299,00

299,00299,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00

299,00

299,00299,00 299,00 306,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00

ФП Человек 299,00

299,00

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом

1.10

План

Факт/прогноз

18,00

18,0018,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

18,00

18,0018,00 18,00 20,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

ФП Условная

единица

18,00

18,00

Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим

итогом

1.11

План

Факт/прогноз

1,00

1,001,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

1,001,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ФП Условная

единица

1,00

1,00

Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным

и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте

1.12

50,00

50,0050,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00ФП Процент 50,00
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

50,00

50,0050,00 50,00 56,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям ,

процент

2.1

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 0,00

0,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1

Реализованы проекты по

повышению

производительности труда

на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое

производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2023

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

-

 

31.12.2023 31.12.2023

8

Условная

единица

0 08

1.1.

1

Документ опубликован

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

 

30.06.2023 30.06.2023

1.1.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

паспорт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "паспорт"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 27.02.2023г.

№б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

28.02.2023 27.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

паспорт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "паспорт"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 27.02.2023г.

№б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

28.02.2023 27.02.2023

1.1.

4

Документ разработан

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Соглашение

соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение"

Соглашение

Минпромэнерго

Чувашии от 29.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

риски недостижения

отсутствуют

31.03.2023 29.03.2023

1.1.

5

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Соглашение

соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение"

Соглашение

Минпромэнерго

Чувашии от 29.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

риски недостижения

отсутствуют

31.03.2023 29.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

6

Документ утвержден

(подписан)

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Соглашение

соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение"

Соглашение

Минпромэнерго

Чувашии от 29.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

риски недостижения

отсутствуют

31.03.2023 29.03.2023

1.1.

7

Документ опубликован

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Соглашение

соглашение,

Иное

скриншот с

сайта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"скриншот с сайта" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 29.03.2023г.

№б/н, приложен файл. 2.

"соглашение"

Соглашение

Минпромэнерго

Чувашии от 29.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

риски недостижения

отсутствуют

31.03.2023 29.03.2023

1.1.

8

Документ разработан

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

 

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

9

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

 

30.06.2023 30.06.2023

1.1.

10

Документ утвержден

(подписан)

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

 

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда

посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

8 190,808 190,80

(02) Реализованы проекты по

повышению производительности

труда на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое производство" с

помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда0

1.1 8 190,80 25,002 047,708 190,80

8 190,808 190,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 8 190,80 25,002 047,708 190,80

8 190,808 190,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

8 190,80 25,002 047,708 190,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

8 190,808 190,80 8 190,80 25,002 047,708 190,80

8 190,808 190,80 8 190,80 25,002 047,708 190,80

8 190,808 190,80 8 190,80 25,002 047,708 190,80

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1.

Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью

созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда

План

682,60 682,60 682,60 682,60 682,60 682,60 8 190,801 364,80682,60682,60682,60

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

682,60

0,00


