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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 9, из них:

- 9 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 6, из них:

- 6 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 42, из

них:

- 42 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

856261.54 тыс. руб., 95.91

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на сайт Минстроя

России индекс качества

городской среды, где

представлены результаты по

всем регионам" Иное Минстроя

России от 01.02.2023г. №б/н,

приложен файл." Иное

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от 01.02.2023г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

56 78 78891.1.

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Письмо о завершении работ в

рамках реализации

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды"" Письмо

Главы Чувашской Республики от

14.12.2023г. №01/05-20365,

приложен файл.

31 153 1531581.2.

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Ссылка на сайт Минстроя

России индекс качества

городской среды, где

представлены результаты по

всем регионам" Иное

Министерства строительства

5 7 791.3.

https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/55a/bcgdkwu41u5xbl0rm0ug87hjqup02yt4/030423_INDX_A4_crop.pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c945cc99-7b07-4d60-a552-665e7c75ec56?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DTRnMBLFh6PWxZ3rFjd8Li5Ka2o%3D
https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/55a/bcgdkwu41u5xbl0rm0ug87hjqup02yt4/030423_INDX_A4_crop.pdf


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерациии от

01.02.2023г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

БаллФП

Индекс качества городской среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

" Информация об исполнении

показателей в рамках

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды»." Иное Министерства

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от 05.12.2023г. №б/н,

указана ссылка.

185 216 2162161.4.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ЕдиницаРП

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

дворовых территорий), не менее ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.* , возрастающий

43 0 002.1.

ЕдиницаФП

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

Подтверждающие документы: 1.

"Письма о завершении работ в г.

Цивильск, с. Порецкое " Письмо

Министерства строительства,

архитектуры и жилищно- от

0 6 662.2.

https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/55a/bcgdkwu41u5xbl0rm0ug87hjqup02yt4/030423_INDX_A4_crop.pdf
https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/55a/bcgdkwu41u5xbl0rm0ug87hjqup02yt4/030423_INDX_A4_crop.pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a1eb6790-0825-41d9-a947-2b16dcc272d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MeFHa5l8XJQly93QmP01A43z4gw%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

25.12.2023г. №07/11-19016,07/11-

20846, приложен файл.

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о достижении значений

результатов использования

субсидии" Отчет Министерства

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от 19.01.2023г. №

16/21-650, приложен файл.

0 90 901002.3.

ПроцентФП

Доля граждан, принявших участие

в решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от

14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды, %, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Официальное письмо

Минстроя России об итоговых

результатах голосования по

отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в рамках

реализации муниципальных

программ, проведенного в

период с 15 апреля по 31 мая

2023 года на единой платформе

za.gorodsreda.ru" Письмо

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации от 08.06.2023г. №

33743-ИФ/00, приложен файл.

9.5 25 25252.4.

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

Подтверждающие документы: 1.

" Информация об исполнении

0 17 17172.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a1eb6790-0825-41d9-a947-2b16dcc272d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MeFHa5l8XJQly93QmP01A43z4gw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/224b0510-9228-4403-8d29-181d96428394?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=O6EIlTiZpUr%2ByBI830IUpPQfd20%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd3163b7-62ec-41fe-a788-ccb91c68a765?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eaKBzosv%2Fp0t74o2aztT1Kd0QYo%3D
https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/55a/bcgdkwu41u5xbl0rm0ug87hjqup02yt4/030423_INDX_A4_crop.pdf


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

показателей в рамках

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды»." Иное Министерства

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от 05.12.2023г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/55a/bcgdkwu41u5xbl0rm0ug87hjqup02yt4/030423_INDX_A4_crop.pdf
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Индекс качества городской среды

1.1

План

Факт/прогноз

216,0000

208,0000208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000

216,0000

208,0000208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000

ФП Балл 216,0000

216,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.2

План

Факт/прогноз

153,0000

132,0000132,0000 132,0000 132,0000 132,0000 132,0000 132,0000 132,0000 132,0000 132,0000

158,0000

132,0000132,0000 132,0000 132,0000 132,0000 132,0000 140,0000 140,0000 145,0000 145,0000

ФП Единица 153,0000

158,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.3

План

Факт/прогноз

7,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

9,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

ФП Единица 7,0000

9,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.4

План

Факт/прогноз

78,0000

67,000067,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 78,0000

89,0000

67,000067,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 78,0000

ФП Процент 78,0000

89,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

17,0000

12,000012,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 17,0000

17,0000

12,000012,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 17,0000

ФП Процент 17,0000

17,0000

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество

дворовых территорий), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 0,0000

0,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.3

План

Факт/прогноз

6,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

6,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

ФП Единица 6,0000

6,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

25,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000

25,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000

ФП Процент 25,0000

25,0000

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.5

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 90,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 426,0000

Дата: 31.12.2023

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Соглашение

Письмо

Письмо о

100 %

освоении и

благоустрой

стве 26

общественн

ых

пространств

в рамках

регионально

го проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды"

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 430 из 426.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо о

100 % освоении и

благоустройстве 26

общественных

пространств в рамках

регионального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"" Письмо

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

30.11.2023г. №16/24-

19009, приложен файл.

31.12.2023 28.12.2023

430Единица 0 4304261.1

Для оказания услуги

Васильева Методическ

Отчет Выполнено. Риски

01.06.2023 25.05.2023

1.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/169005fb-a5d8-4528-9d00-dc7fd3521298?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AjR0jxubRYMpikB0IQ8mrot3HB4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d309a8ac-25e0-4b5f-bf3b-f194ab8a004c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Q9NY%2BnVyxfkhYD1IN6%2Bt2e3Po6w%3D


10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

ие

рекомендаци

и

Еженедельн

ый отчет по

контрактова

нию в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды"

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Еженедельный отчет по

контрактованию в

рамках реализации

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"" Отчет

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

25.05.2023г. №21,

приложен файл.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

Письмо

Письмо

Главы

Чувашской

Республики

по итогам

реализации

федеральног

о

проекта"Фо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

Главы Чувашской

Республики по итогам

реализации

федерального

проекта"Формирование

комфортной городской

среды"" Письмо Главы

31.12.2023 26.12.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d309a8ac-25e0-4b5f-bf3b-f194ab8a004c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Q9NY%2BnVyxfkhYD1IN6%2Bt2e3Po6w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9588e2da-1438-40ef-9df6-23f5e209dbf4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VtWYgChdAqFFd1trqAT0Lw0K3%2BU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рмирование

комфортной

городской

среды"

Чувашской Республики

от 14.12.2023г. №01/05-

20365, приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

Постановлен

ие

Постановлен

ие Кабинета

Министров

ЧР от

01.03.2023 N

132 "О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Чувашской

Республики

"Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Чувашской

Республики"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Кабинета Министров ЧР

от 01.03.2023 N 132 "О

внесении изменений в

государственную

программу Чувашской

Республики

"Формирование

современной городской

среды на территории

Чувашской

Республики""

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

01.03.2023г. №132,

приложен файл.

01.04.2023 31.03.2023

1.1.

3

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

Соглашение

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

01.03.2023 31.01.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9588e2da-1438-40ef-9df6-23f5e209dbf4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VtWYgChdAqFFd1trqAT0Lw0K3%2BU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bf397c25-df76-4d6e-ac46-3e794c076c71?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HP3DRIgZAaJUsH0aWdLwNl0R3is%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29722786903&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

отдела

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/20/2023

2:49:26 PM

№ 97707000

-1-2023-004

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/20/2023

2:49:26 PM № 97707000-

1-2023-004" Соглашение

от 20.01.2023г. №

97707000-1-2023-004,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2023

4:18:02 PM

№ 97516000

10. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2023

4:18:02 PM № 97516000-

1-2023-001" Соглашение

от 25.01.2023г. №

97516000-1-2023-001,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29722786903&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29791423144&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-1-2023-001

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/26/2023

5:58:09 PM

№ 97535000

-1-2023-001

11. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/26/2023

5:58:09 PM № 97535000-

1-2023-001" Соглашение

от 26.01.2023г. №

97535000-1-2023-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

12. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/26/2023

5:40:06 PM № 97519000-

1-2023-001" Соглашение

от 26.01.2023г. №

97519000-1-2023-001,

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29791423144&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29813924431&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29813923470&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

от 1/26/2023

5:40:06 PM

№ 97519000

-1-2023-001

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/26/2023

3:57:13 PM

№ 97513000

-1-2023-002

13. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/26/2023

3:57:13 PM № 97513000-

1-2023-002" Соглашение

от 26.01.2023г. №

97513000-1-2023-002,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

14. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29813923470&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29810571771&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29822440553&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/27/2023

9:50:34 AM

№ 97555000

-1-2023-001

Федерации от 1/27/2023

9:50:34 AM № 97555000

-1-2023-001"

Соглашение от

27.01.2023г. №97555000

-1-2023-001, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2023

4:20:45 PM

№ 97503000

-1-2023-001

15. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2023

4:20:45 PM № 97503000-

1-2023-001" Соглашение

от 25.01.2023г. №

97503000-1-2023-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

16. "Соглашение о

предоставлении

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29822440553&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29791423330&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29822228176&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/27/2023

9:48:24 AM

№ 97532000

-1-2023-001

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/27/2023

9:48:24 AM № 97532000

-1-2023-001"

Соглашение от

27.01.2023г. №97532000

-1-2023-001, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/27/2023

17. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/27/2023

3:52:16 PM № 97529000-

1-2023-001" Соглашение

от 27.01.2023г. №

97529000-1-2023-001,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29822228176&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29831616069&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3:52:16 PM

№ 97529000

-1-2023-001

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/27/2023

3:55:44 PM

№ 97553000

-1-2023-001

18. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/27/2023

3:55:44 PM № 97553000-

1-2023-001" Соглашение

от 27.01.2023г. №

97553000-1-2023-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

19. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/27/2023

2:49:58 PM № 97521000-

1-2023-001" Соглашение

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29831616069&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29831783218&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29830253676&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/27/2023

2:49:58 PM

№ 97521000

-1-2023-001

от 27.01.2023г. №

97521000-1-2023-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/20/2023

2:52:08 PM

№ 97713000

-1-2023-005

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/20/2023

2:52:08 PM № 97713000-

1-2023-005" Соглашение

от 20.01.2023г. №

97713000-1-2023-005,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

20. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29830253676&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29723020083&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29832708074&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/27/2023

4:59:14 PM

№ 97547000

-1-2023-001

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/27/2023

4:59:14 PM № 97547000-

1-2023-001" Соглашение

от 27.01.2023г. №

97547000-1-2023-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/30/2023

8:42:47 AM

№ 97541000

-1-2023-001

21. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/30/2023

8:42:47 AM № 97541000

-1-2023-001"

Соглашение от

30.01.2023г. №97541000

-1-2023-001, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29832708074&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29851968562&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29832853108&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/27/2023

5:15:24 PM

№ 97526000

-1-2023-001

22. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/27/2023

5:15:24 PM № 97526000-

1-2023-001" Соглашение

от 27.01.2023г. №

97526000-1-2023-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

23. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/27/2023

3:32:02 PM № 97558000-

1-2023-001" Соглашение

от 27.01.2023г. №

97558000-1-2023-001,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29832853108&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29831161073&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации

от 1/27/2023

3:32:02 PM

№ 97558000

-1-2023-001

 

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/30/2023

3:00:57 PM

№ 97510000

-1-2023-001

24. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/30/2023

3:00:57 PM № 97510000-

1-2023-001" Соглашение

от 30.01.2023г. №

97510000-1-2023-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

25. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/31/2023

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29831161073&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29860071314&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29874464012&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/31/2023

11:19:11 AM

№ 97538000

-1-2023-001

11:19:11 AM №

97538000-1-2023-001"

Соглашение от

31.01.2023г. №97538000

-1-2023-001, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/20/2023

5:19:08 PM

№ 97704000

-1-2023-003

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/20/2023

5:19:08 PM № 97704000-

1-2023-003" Соглашение

от 20.01.2023г. №

97704000-1-2023-003,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29874464012&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29727043146&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29725705333&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/20/2023

5:08:01 PM

№ 97710000

-1-2023-004

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/20/2023

5:08:01 PM № 97710000-

1-2023-004" Соглашение

от 20.01.2023г. №

97710000-1-2023-004,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/24/2023

5:30:45 PM

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/24/2023

5:30:45 PM № 97701000-

1-2023-008" Соглашение

от 24.01.2023г. №

97701000-1-2023-008,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29725705333&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29774502416&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ 97701000

-1-2023-008

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/24/2023

3:46:15 PM

№ 97524000

-1-2023-008

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/24/2023

3:46:15 PM № 97524000-

1-2023-008" Соглашение

от 24.01.2023г. №

97524000-1-2023-008,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

7. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/26/2023

11:21:02 AM №

97505000-1-2023-001"

Соглашение от

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29774502416&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29771680005&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29805209634&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

Российской

Федерации

от 1/26/2023

11:21:02 AM

№ 97505000

-1-2023-001

26.01.2023г. №97505000

-1-2023-001, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/26/2023

5:52:57 PM

№ 97507000

-1-2023-001

8. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/26/2023

5:52:57 PM № 97507000-

1-2023-001" Соглашение

от 26.01.2023г. №

97507000-1-2023-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

9. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29805209634&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29813924159&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29802874032&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/26/2023

10:33:53 AM

№ 97544000

-1-2023-001

образования Российской

Федерации от 1/26/2023

10:33:53 AM №

97544000-1-2023-001"

Соглашение от

26.01.2023г. №97544000

-1-2023-001, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

Письмо

Ежемесячны

й отчет о

кассовом

исполнении

в рамках

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» по

государстве

нной

программе

Российской

Федерации

«Обеспечени

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный отчет о

кассовом исполнении в

рамках федерального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды» по

государственной

программе Российской

Федерации

«Обеспечение

доступным и

комфортным жильем и

коммунальными

услугами граждан

Российской

Федерации» " Письмо

01.10.2023 26.09.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29802874032&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0fc12c39-4e65-4f24-93c7-5d64225cc8dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bUBdDsfPiGdxH8Y%2B5y7OGz%2BMV3Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е доступным

и

комфортным

жильем и

коммунальн

ыми

услугами

граждан

Российской

Федерации»

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

08.09.2023г. №16/24-

14038, приложен файл.

Реализованы мероприятия

по благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережных,

центральных площадей,

парков и др.)

муниципальных

образований Чувашской

Республики,

предусмотренные

государственными и

муниципальными

программами

формирования

современной городской

среды в Чувашской

Республики в 2023

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Письмо

Письмо

Главы

Чувашской

Республики

по итогам

реализации

федеральног

о

проекта"Фо

рмирование

комфортной

городской

среды"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

Главы Чувашской

Республики по итогам

реализации

федерального

проекта"Формирование

комфортной городской

среды"" Письмо Главы

Чувашской Республики

от 14.12.2023г. №01/05-

20365, приложен файл.

31.12.2023 26.12.2023

1.1.

6

2.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0fc12c39-4e65-4f24-93c7-5d64225cc8dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bUBdDsfPiGdxH8Y%2B5y7OGz%2BMV3Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5dd6c953-401f-4e45-bc6e-60b496d3c2d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PkXEpZhcGfPJ%2FOllWSbeIzAppp8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61307246-2437-46ef-a0af-a1c7d4a7bfc8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZKlBDr4GcdaA1HSWJ6W6rkjHjgI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 25,0000

Дата: 31.12.2023

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Соглашение

Письмо

Официально

е письмо о

подведении

итогов

проведения в

2023 году

голосования

по отбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

рамках

реализации

муниципаль

ных

программ.

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 25 из 25.

Подтверждающие

документы: 1.

"Официальное письмо о

подведении итогов

проведения в 2023 году

голосования по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

муниципальных

программ." Письмо

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

08.06.2023г. №33743-

ИФ/00, приложен файл.

31.12.2023 28.12.2023

25Процент 0 25252.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

Письмо

Официально

е письмо

Минстроя

России об

итогах

Выполнено. Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

01.07.2023 30.06.2023

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61307246-2437-46ef-a0af-a1c7d4a7bfc8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZKlBDr4GcdaA1HSWJ6W6rkjHjgI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e359fbe-d7c9-440d-a8f3-ae3b16f68fd5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CXlJoKhxWFqZkl6Aqa83gEr4nX4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Всероссийск

ого

рейтинговог

о

голосования

по выбору

общественн

ых

территорий

(выполнения работы)

Подтверждающие

документы: 1.

"Официальное письмо

Минстроя России об

итогах Всероссийского

рейтингового

голосования по выбору

общественных

территорий " Письмо

Минстроя России от

08.06.2023г. №33743-

Иф/00, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Руководство

пользовател

я по

приведению

форм

паспортов

региональны

х проектов в

соответствие

с проектом

методически

х указаний

по

разработке

национальн

ых проектов

Протокол

Протокол

совещания

по вопросам

организации

проведения в

2023 году

онлайн

голосования

граждан по

выбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

Выполнено. Просрочка 3

дней. Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол совещания по

вопросам организации

проведения в 2023 году

онлайн голосования

граждан по выбору

общественных

территорий, подлежащих

25.04.2023 28.04.2023

2.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e359fbe-d7c9-440d-a8f3-ae3b16f68fd5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CXlJoKhxWFqZkl6Aqa83gEr4nX4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7862c719-9757-49fb-82c5-fe66e3ba4f3f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pQu69X9dWj7BPtC2spbiB5w3A0k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от

31.07.2020

(3)

первоочеред

ном порядке

в субъектах

Российской

Федерации

под

председател

ьством

заместителя

Министра

строительств

а и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Российской

Федерации

А.В. Ересько

благоустройству в

первоочередном порядке

в субъектах Российской

Федерации под

председательством

заместителя Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации А.В.

Ересько" Протокол

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации от

28.02.2023г. №285-

ПРМ/АЕ, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Руководство

пользовател

я по

приведению

форм

паспортов

региональны

х проектов в

Письмо

Официально

е письмо

Минстроя

России об

итоговых

результатах

голосования

по отбору

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Официальное письмо

Минстроя России об

итоговых результатах

голосования по отбору

общественных

территорий, подлежащих

31.12.2023 28.11.2023

2.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7862c719-9757-49fb-82c5-fe66e3ba4f3f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pQu69X9dWj7BPtC2spbiB5w3A0k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/279e58da-3f69-490a-a6f6-5380cc8674af?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6xF3qg0NHvY93GGo7KKBTqI6JSQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствие

с проектом

методически

х указаний

по

разработке

национальн

ых проектов

от

31.07.2020

(3)

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

рамках

реализации

муниципаль

ных

программ,

проведенног

о в период  с

15 апреля по

31 мая 2023

года на

единой

платформе

za.gorodsred

a.ru

благоустройству в

рамках реализации

муниципальных

программ, проведенного

в период с 15 апреля по

31 мая 2023 года на

единой платформе

za.gorodsreda.ru"

Письмо Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации от

08.06.2023г. №33743-

ИФ/00, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

-

Отчет

Ежемесячны

й отчет

Минстроя

Чувашии о

вовлечении

граждан в

проекты

благоустрой

ства март

2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный отчет

Минстроя Чувашии о

вовлечении граждан в

проекты

благоустройства март

2023" Отчет Минстроя

Чувашии от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

01.04.2023 31.03.2023

2.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/279e58da-3f69-490a-a6f6-5380cc8674af?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6xF3qg0NHvY93GGo7KKBTqI6JSQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики

 

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

Письмо

Официально

е письмо

Минстроя

России об

итоговых

результатах

голосования

по отбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

рамках

реализации

муниципаль

ных

программ,

проведенног

о в период  с

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Официальное письмо

Минстроя России об

итоговых результатах

голосования по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

муниципальных

программ, проведенного

в период с 15 апреля по

31 мая 2023 года на

единой платформе

za.gorodsreda.ru"

Письмо Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

31.12.2023 28.11.2023

2.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d41053bb-a701-4b6b-a2cb-94535a7eb104?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1vfsFGzY96VoyzYxJQx0D10Mb60%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

15 апреля по

31 мая 2023

года на

единой

платформе

za.gorodsred

a.ru

Федерации от

08.06.2023г. №33743-

ИФ/00, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

Письмо

Официально

е письмо

Минстроя

России об

итоговых

результатах

голосования

по отбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

рамках

реализации

муниципаль

ных

программ,

проведенног

о в период  с

15 апреля по

31 мая 2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Официальное письмо

Минстроя России об

итоговых результатах

голосования по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

муниципальных

программ, проведенного

в период с 15 апреля по

31 мая 2023 года на

единой платформе

za.gorodsreda.ru"

Письмо Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации от

08.06.2023г. №33743-

01.10.2023 27.09.2023

2.1.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

года на

единой

платформе

za.gorodsred

a.ru

ИФ/00, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики

Соглашение

Протокол

Протокол

совещания

по вопросам

организации

проведения в

2023 году

онлайн

голосования

граждан по

выбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

первоочеред

ном порядке

в субъектах

Российской

Федерации

под

председател

ьством

заместителя

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол совещания по

вопросам организации

проведения в 2023 году

онлайн голосования

граждан по выбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном порядке

в субъектах Российской

Федерации под

председательством

заместителя Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации А.В.

Ересько" Протокол

Минстроя России от

28.02.2023г. №285-

ПРМ/АЕ, приложен

файл.

30.03.2023 16.03.2023

2.1.

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министра

строительств

а и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Российской

Федерации

А.В. Ересько

 

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики

-

Письмо

Официально

е письмо

Минстроя

России об

итоговых

результатах

голосования

по отбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

рамках

реализации

муниципаль

ных

программ,

проведенног

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Официальное письмо

Минстроя России об

итоговых результатах

голосования по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

муниципальных

программ, проведенного

в период с 15 апреля по

31 мая 2023 года на

единой платформе

za.gorodsreda.ru"

Письмо Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

01.10.2023 27.09.2023

2.1.

8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о в период  с

15 апреля по

31 мая 2023

года на

единой

платформе

za.gorodsred

a.ru

хозяйства Российской

Федерации от

08.06.2023г. №33743-

ИФ/00, приложен файл.

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 6,0000

Дата: 31.12.2023

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Соглашение

Письмо

Письма о

завершении

работ на

объектах в

г.Цивильск и

с.Порецкое

Выполнено.

Предоставлена

информация : 6 из 6.

Подтверждающие

документы: 1. "Письма о

завершении работ на

объектах в г.Цивильск и

с.Порецкое" Письмо

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

25.12.2023г. №07/11-

19016,07/11-20846,

приложен файл.

31.12.2023 28.12.2023

6Единица 0 662.2

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Игнатьева

Наталья

Сергеевна -

начальник

Соглашение

Постановлен

ие

Постановлен

ие Кабинета

Выполнено. Просрочка

15 дней. Утверждены

правила распределения и

предоставления

01.03.2023 16.03.2023

2.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/457ed688-5c6a-438a-a743-8ef7cbd68937?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QAkVBBY3xKMWWIsHQmo%2B54zuSNw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/998566a2-ea6b-4115-be47-7d014e2d2427?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3i7vwHid8wOUKroiysYr4irkUSI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9b6d56af-2f8b-49b7-993b-06328d524100?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hXHDPivZ%2BSXmwdHF8nyO7zhZze4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации

межбюджетных

трансфертов

отдела

Министров

ЧР от

01.03.2023 N

132 "О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Чувашской

Республики

"Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Чувашской

Республики"

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов исполнено в

срок Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Кабинета Министров ЧР

от 01.03.2023 N 132 "О

внесении изменений в

государственную

программу Чувашской

Республики

"Формирование

современной городской

среды на территории

Чувашской

Республики""

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

01.03.2023г. №132,

приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Игнатьева

Наталья

Сергеевна -

начальник

отдела

Соглашение

Постановлен

ие

Постановлен

ие Кабинета

Министров

ЧР от

01.03.2023 N

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Кабинета Министров ЧР

от 01.03.2023 N 132 "О

внесении изменений в

01.04.2023 30.03.2023

2.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9b6d56af-2f8b-49b7-993b-06328d524100?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hXHDPivZ%2BSXmwdHF8nyO7zhZze4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/19d28f95-b3be-4a0e-9ad1-6decca449ac6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=elpC7anW%2FrzIRKDs%2FkHvVezUT0s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

132 "О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Чувашской

Республики

"Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Чувашской

Республики"

государственную

программу Чувашской

Республики

"Формирование

современной городской

среды на территории

Чувашской

Республики""

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

01.03.2023г. №132,

приложен файл.

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Игнатьева

Наталья

Сергеевна -

начальник

отдела

Соглашение

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/30/2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/30/2023

1:02:08 PM № 97535000-

1-2023-002" Соглашение

от 30.01.2023г. №

97535000-1-2023-002,

01.05.2023 31.01.2023

2.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/19d28f95-b3be-4a0e-9ad1-6decca449ac6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=elpC7anW%2FrzIRKDs%2FkHvVezUT0s%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29858256723&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1:02:08 PM

№ 97535000

-1-2023-002

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/31/2023

10:00:37 AM

№ 97541000

-1-2023-003

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/31/2023

10:00:37 AM №

97541000-1-2023-003"

Соглашение от

31.01.2023г. №97541000

-1-2023-003, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Игнатьева

Наталья

Сергеевна -

начальник

отдела

Соглашение

Письмо

Письмо в

Минстрой

России 3 кв,

Отчет о

выполнении

условий

соглашений

г. Цивильск

3 кв, Отчет о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо в

Минстрой России 3 кв,

Отчет о выполнении

условий соглашений г.

Цивильск 3 кв, Отчет о

выполнении графика 3

кв. г. Алатырь, Отчет о

выполнении графика 3

31.12.2023 28.11.2023

2.2.

4

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29858256723&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29871562185&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3ab7e34-5929-4208-adc5-deb5c6b0b351?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wrw61u8dL4hg91wbaoAJZo6s2vA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнении

графика 3

кв. г.

Алатырь,

Отчет о

выполнении

графика 3

кв. г.

Новочебокса

рск, Отчет о

выполнении

графика 3

кв. г.

Шумерля,

Отчет о

выполнении

графика 3

кв.

Порецкий

МО,Отчет о

выполнении

графика 3

кв.

Цивильский

МО Отчет о

выполнении

условий

соглашений

г.

Новочебокса

рск 3 кв,

кв. г. Новочебоксарск,

Отчет о выполнении

графика 3 кв. г.

Шумерля, Отчет о

выполнении графика 3

кв. Порецкий МО,Отчет

о выполнении графика 3

кв. Цивильский МО

Отчет о выполнении

условий соглашений г.

Новочебоксарск 3 кв,

Отчет о выполнении

условий соглашений г.

Шумерля 3 кв,Отчет о

выполнении условий

соглашений с. Порецкое

3 кв, Отчет о

выполнении условий

соглашения г. Алатырь 3

кв" Письмо

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Ресспублики от

16.10.2023г. №07/11-

16001, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3ab7e34-5929-4208-adc5-deb5c6b0b351?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wrw61u8dL4hg91wbaoAJZo6s2vA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет о

выполнении

условий

соглашений

г. Шумерля

3 кв,Отчет о

выполнении

условий

соглашений

с. Порецкое

3 кв, Отчет о

выполнении

условий

соглашения

г. Алатырь 3

кв

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Игнатьева

Наталья

Сергеевна -

начальник

отдела

Соглашение

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Чувашской

Республики

- Чувашии на

создание

комфортной

городской

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики - Чувашии

на создание комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях -

победителях

31.12.2023 26.12.2023

2.2.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3ab7e34-5929-4208-adc5-deb5c6b0b351?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wrw61u8dL4hg91wbaoAJZo6s2vA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f045bfea-deaa-4217-88dc-5bcdb0e4fd60?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zKoSYp74hnsu1IAma6t9Jeo%2BF4Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

-

победителях

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды" Соглашение

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

26.12.2023г. №069-09-

2024-517, приложен

файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Игнатьева

Наталья

Сергеевна -

начальник

отдела

Соглашение

Письмо

Письмо в

Минстрой

России 3 кв,

Отчет о

выполнении

условий

соглашений

г. Цивильск

3 кв, Отчет о

выполнении

графика 3

кв. г.

Алатырь,

Отчет о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо в

Минстрой России 3 кв,

Отчет о выполнении

условий соглашений г.

Цивильск 3 кв, Отчет о

выполнении графика 3

кв. г. Алатырь, Отчет о

выполнении графика 3

кв. г. Новочебоксарск,

Отчет о выполнении

графика 3 кв. г.

Шумерля, Отчет о

выполнении графика 3

31.12.2023 28.11.2023

2.2.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнении

графика 3

кв. г.

Новочебокса

рск, Отчет о

выполнении

графика 3

кв. г.

Шумерля,

Отчет о

выполнении

графика 3

кв.

Порецкий

МО,Отчет о

выполнении

графика 3

кв.

Цивильский

МО Отчет о

выполнении

условий

соглашений

г.

Новочебокса

рск 3 кв,

Отчет о

выполнении

условий

соглашений

г. Шумерля

кв. Порецкий МО,Отчет

о выполнении графика 3

кв. Цивильский МО

Отчет о выполнении

условий соглашений г.

Новочебоксарск 3 кв,

Отчет о выполнении

условий соглашений г.

Шумерля 3 кв,Отчет о

выполнении условий

соглашений с. Порецкое

3 кв, Отчет о

выполнении условий

соглашения г. Алатырь 3

кв" Письмо

Министерство

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

16.10.2023г. №07/11-

16001, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2671b962-c4a2-4dd3-8311-234e2957cfe9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bkwe8NtQ6t9by602zGw2Mc2%2BHKo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3 кв,Отчет о

выполнении

условий

соглашений

с. Порецкое

3 кв, Отчет о

выполнении

условий

соглашения

г. Алатырь 3

кв

Письмо

исьмо в

Минстрой

России 3 кв,

Отчет о

выполнении

условий

соглашений

г. Цивильск

3 кв, Отчет о

выполнении

графика 3

кв. г.

Алатырь,

Отчет о

выполнении

графика 3

кв. г.

Новочебокса

рск, Отчет о

2. "исьмо в Минстрой

России 3 кв, Отчет о

выполнении условий

соглашений г. Цивильск

3 кв, Отчет о

выполнении графика 3

кв. г. Алатырь, Отчет о

выполнении графика 3

кв. г. Новочебоксарск,

Отчет о выполнении

графика 3 кв. г.

Шумерля, Отчет о

выполнении графика 3

кв. Порецкий МО,Отчет

о выполнении графика 3

кв. Цивильский МО

Отчет о выполнении

условий соглашений г.

Новочебоксарск 3 кв,

Отчет о выполнении

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2671b962-c4a2-4dd3-8311-234e2957cfe9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bkwe8NtQ6t9by602zGw2Mc2%2BHKo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/30d9058e-97b9-4df8-a605-1c073d3dfaa3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2B7%2B4kaBULZhjfNnvd8kqtxDMrxk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнении

графика 3

кв. г.

Шумерля,

Отчет о

выполнении

графика 3

кв.

Порецкий

МО,Отчет о

выполнении

графика 3

кв.

Цивильский

МО Отчет о

выполнении

условий

соглашений

г.

Новочебокса

рск 3 кв,

Отчет о

выполнении

условий

соглашений

г. Шумерля

3 кв,Отчет о

выполнении

условий

соглашений

с. Порецкое

условий соглашений г.

Шумерля 3 кв,Отчет о

выполнении условий

соглашений с. Порецкое

3 кв, Отчет о

выполнении условий

соглашения г. Алатырь 3

кв" Письмо

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

16.10.2023г. №07/11-

16001, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/30d9058e-97b9-4df8-a605-1c073d3dfaa3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2B7%2B4kaBULZhjfNnvd8kqtxDMrxk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3 кв, Отчет о

выполнении

условий

соглашения

г. Алатырь 3

кв

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Игнатьева

Наталья

Сергеевна -

начальник

отдела

Соглашение

Письмо

Письмо

Минстроя

Чувашии об

исполнении

перечня

мероприятий

по проектам,

реализованн

ым в

муниципаль

ных

образования

х –

победителях

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды

Выполнено. Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

01.07.2023 30.06.2023

2.2.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/30d9058e-97b9-4df8-a605-1c073d3dfaa3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2B7%2B4kaBULZhjfNnvd8kqtxDMrxk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минстроя Чувашии об

исполнении перечня

мероприятий по

проектам,

реализованным в

муниципальных

образованиях –

победителях

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды" Письмо

Минстроя Чувашии от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Получены отчеты от

муниципальных

образований

Игнатьева

Наталья

Сергеевна -

начальник

отдела

Соглашение

Письмо

Письмо в

Минстрой

России 3 кв,

Отчет о

выполнении

условий

соглашений

г. Цивильск

3 кв, Отчет о

выполнении

графика 3

кв. г.

Алатырь,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо в

Минстрой России 3 кв,

Отчет о выполнении

условий соглашений г.

Цивильск 3 кв, Отчет о

выполнении графика 3

кв. г. Алатырь, Отчет о

выполнении графика 3

кв. г. Новочебоксарск,

Отчет о выполнении

графика 3 кв. г.

Шумерля, Отчет о

01.12.2023 28.11.2023

2.2.

8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет о

выполнении

графика 3

кв. г.

Новочебокса

рск, Отчет о

выполнении

графика 3

кв. г.

Шумерля,

Отчет о

выполнении

графика 3

кв.

Порецкий

МО,Отчет о

выполнении

графика 3

кв.

Цивильский

МО Отчет о

выполнении

условий

соглашений

г.

Новочебокса

рск 3 кв,

Отчет о

выполнении

условий

соглашений

выполнении графика 3

кв. Порецкий МО,Отчет

о выполнении графика 3

кв. Цивильский МО

Отчет о выполнении

условий соглашений г.

Новочебоксарск 3 кв,

Отчет о выполнении

условий соглашений г.

Шумерля 3 кв,Отчет о

выполнении условий

соглашений с. Порецкое

3 кв, Отчет о

выполнении условий

соглашения г. Алатырь 3

кв" Письмо

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

16.10.2023г. №07/11-

16001, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ff97c47-a08d-4fb1-b41a-d805ef02320e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tFU%2BE%2BofKc2k0mNTZGNgGzUMHL0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г. Шумерля

3 кв,Отчет о

выполнении

условий

соглашений

с. Порецкое

3 кв, Отчет о

выполнении

условий

соглашения

г. Алатырь 3

кв

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Соглашение

Постановлен

ие

Изменения,

которые

вносятся в

постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

от 31 августа

2017 г. №

343 «О

государстве

нной

программе

Чувашской

Республики

«Формирова

Выполнено.(08) В

субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы

формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий, подлежащих

благоустройству в

следующем году

Просрочка 40 дней.

15.12.2022 24.01.2023

Условная

единица

0 112.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ff97c47-a08d-4fb1-b41a-d805ef02320e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tFU%2BE%2BofKc2k0mNTZGNgGzUMHL0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ние

современной

городской

среды на

территории

Чувашской

Республики»

на 2018–

2024 годы»

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Изменения, которые

вносятся в

постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от 31

августа 2017 г. № 343 «О

государственной

программе Чувашской

Республики

«Формирование

современной городской

среды на территории

Чувашской Республики»

на 2018–2024 годы» "

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

28.11.2022г. №634,

приложен файл.

Документ разработан

Ионочкин

Илья

Олегович -

заместитель

министра

Постановлен

ие

изменения,

которые

вносятся в

постановлен

ие Кабинета

Выполнено. Просрочка

207 дней. Документ

разработан

Подтверждающие

документы: 1.

"изменения, которые

вносятся в

01.07.2022 24.01.2023

2.3.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министров

Чувашской

Республики

от 31 августа

2017 г. №

343 «О

государстве

нной

программе

Чувашской

Республики

«Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Чувашской

Республики»

на 2018–

2024 годы»

постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от 31

августа 2017 г. № 343 «О

государственной

программе Чувашской

Республики

«Формирование

современной городской

среды на территории

Чувашской Республики»

на 2018–2024 годы»"

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

28.11.2022г. №634,

приложен файл.

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Ионочкин

Илья

Олегович -

заместитель

министра

Постановлен

ие (08) В

субъектах

Российской

Федерации

актуализиро

ваны

действующи

е

государстве

Выполнено. Просрочка

299 дней. Документ

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

Подтверждающие

документы: 1. "(08) В

субъектах Российской

Федерации

31.03.2022 24.01.2023

2.3.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нные

программы

формирован

ия

комфортной

городской

среды по

результатам

проведения

голосования

по отбору

общественн

ых

территорий

и

формирован

ия адресного

перечня

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

следующем

году

актуализированы

действующие

государственные

программы

формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий, подлежащих

благоустройству в

следующем году"

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

28.11.2022г. №634,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Ионочкин

Илья

Олегович -

заместитель

министра

Постановлен

ие

изменения,

которые

вносятся в

постановлен

ие Кабинета

Выполнено. Просрочка

108 дней. исполнено в

установленный срок

Подтверждающие

документы: 1.

"изменения, которые

вносятся в

01.10.2022 17.01.2023

2.3.

3



53

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министров

Чувашской

Республики

от 31 августа

2017 г. №

343 «О

государстве

нной

программе

Чувашской

Республики

«Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Чувашской

Республики»

на 2018–

2024 годы»

постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от 31

августа 2017 г. № 343 «О

государственной

программе Чувашской

Республики

«Формирование

современной городской

среды на территории

Чувашской Республики»

на 2018–2024 годы»"

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

28.11.2022г. №634,

приложен файл.

Документ опубликован

Ионочкин

Илья

Олегович -

заместитель

министра

Постановлен

ие

изменения,

которые

вносятся в

постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

Выполнено. Просрочка

33 дней. исполнено в

установленный срок

Подтверждающие

документы: 1.

"изменения, которые

вносятся в

постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от 31

15.12.2022 17.01.2023

2.3.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 31 августа

2017 г. №

343 «О

государстве

нной

программе

Чувашской

Республики

«Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Чувашской

Республики»

на 2018–

2024 годы»

августа 2017 г. № 343 «О

государственной

программе Чувашской

Республики

«Формирование

современной городской

среды на территории

Чувашской Республики»

на 2018–2024 годы»"

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

28.11.2022г. №634,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ионочкин

Илья

Олегович -

заместитель

министра

Постановлен

ие

изменения,

которые

вносятся в

постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

от 31 августа

2017 г. №

343 «О

Выполнено. Просрочка

138 дней. исполнено в

установленный сроки

Подтверждающие

документы: 1.

"изменения, которые

вносятся в

постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от 31

августа 2017 г. № 343 «О

государственной

программе Чувашской

01.09.2022 17.01.2023

2.3.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государстве

нной

программе

Чувашской

Республики

«Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Чувашской

Республики»

на 2018–

2024 годы»

Республики

«Формирование

современной городской

среды на территории

Чувашской Республики»

на 2018–2024 годы»"

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

28.11.2022г. №634,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ионочкин

Илья

Олегович -

заместитель

министра

Постановлен

ие

изменения,

которые

вносятся в

постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

от 31 августа

2017 г. №

343 «О

государстве

нной

программе

Выполнено. Просрочка

47 дней. исполнено в

установленные сроки

Подтверждающие

документы: 1.

"изменения, которые

вносятся в

постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от 31

августа 2017 г. № 343 «О

государственной

программе Чувашской

Республики

«Формирование

современной городской

01.12.2022 17.01.2023

2.3.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

«Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Чувашской

Республики»

на 2018–

2024 годы»

среды на территории

Чувашской Республики»

на 2018–2024 годы»"

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

28.11.2022г. №634,

приложен файл.

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2023

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Соглашение

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Чувашской

Республики

"Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Чувашской

Республики"

Выполнено.отсутствие

отклонений.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

государственную

программу Чувашской

Республики

"Формирование

современной городской

среды на территории

Чувашской

Республики""

Постановление Кабинет

Министров Чувашской

Республики от

08.12.2023г. №773,

15.12.2023 14.12.2023

1

Условная

единица

0 112.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e5a558fc-7203-45a1-87dc-bbdb3681333b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8gF8PAWoNpUV8H%2BAmxifQSJGytg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Документ разработан

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики

Соглашение

Постановлен

ие

Постановлен

ие Кабинета

Министров

ЧР от

22.06.2023 N

419 "О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Чувашской

Республики

"Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Чувашской

Республики"

Выполнено. В субъектах

Российской Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы

формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий, подлежащих

благоустройству в

следующем году

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Кабинета Министров ЧР

от 22.06.2023 N 419 "О

внесении изменений в

государственную

программу Чувашской

Республики

"Формирование

современной городской

среды на территории

01.07.2023 30.06.2023

2.4.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e5a558fc-7203-45a1-87dc-bbdb3681333b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8gF8PAWoNpUV8H%2BAmxifQSJGytg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/59ce7f22-59e6-4e02-8783-3d8959dbbf1b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Pc7sW6HRDNm6IcMQ6OTU9sThOns%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики""

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

22.06.2023г. №419,

приложен файл.

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики

Соглашение

Постановлен

ие

Постановлен

ие Кабинета

Министров

ЧР от

01.03.2023 N

132 "О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Чувашской

Республики

"Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Чувашской

Республики"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Кабинета Министров ЧР

от 01.03.2023 N 132 "О

внесении изменений в

государственную

программу Чувашской

Республики

"Формирование

современной городской

среды на территории

Чувашской

Республики""

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

01.03.2023г. №132,

приложен файл.

30.03.2023 16.03.2023

2.4.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/59ce7f22-59e6-4e02-8783-3d8959dbbf1b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Pc7sW6HRDNm6IcMQ6OTU9sThOns%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/96d1abbc-61fa-469d-b321-fd4313681381?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TDg%2FqwZQRBoSYiCRRrobB0r2oZ4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a67eccb-fdd2-4f3f-99d9-c87df05da17d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RYemUnQaY5rWG5jdKeMOV%2B9bkq8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ утвержден

(подписан)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики

Соглашение

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

поста-

новление

Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

от 31 августа

2017 г. №

343

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

поста-новление

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 31 августа 2017 г. №

343" Постановление

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 27.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.10.2023 27.09.2023

2.4.

3

Документ опубликован

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

Соглашение

Письмо

Письмо

Министерств

а

строительств

а,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики" Письмо

Министерства

15.12.2023 28.11.2023

2.4.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a67eccb-fdd2-4f3f-99d9-c87df05da17d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RYemUnQaY5rWG5jdKeMOV%2B9bkq8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc1f4f80-d044-4b86-81f3-0516e04e08b6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TbQyKbRbia%2Fq%2BRyoVcGw%2BYqxSEU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики

Чувашской

Республики

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

05.10.2023г. №16/24-

15559, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики

Соглашение

Постановлен

ие Проект

НПА №

5730 от

17.08.2023 О

внесении

изменения в

постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

от 31 августа

2017 г. №

343

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Проект

НПА № 5730 от

17.08.2023 О внесении

изменения в

постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от 31

августа 2017 г. № 343"

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

30.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.09.2023 30.08.2023

2.4.

5

Для оказания услуги

(выполнения работы)

Васильева

Наталья

Соглашение

Постановлен

ие

Выполнено.

Подтверждающие

01.12.2023 28.11.2023

2.4.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc1f4f80-d044-4b86-81f3-0516e04e08b6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TbQyKbRbia%2Fq%2BRyoVcGw%2BYqxSEU%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e229377-ccaa-4f10-9d34-fb79753e0c32?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dWP6dk4hGP0j5%2Bp8bVmj6HoXVSE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Викторовна

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики

Постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

документы: 1.

"Постановление

Кабинета Министров

Чувашской Республики"

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

27.09.2023г. №613,

приложен файл.

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Соглашение

Письмо О

направлении

отчета об

исполнении

дорожной

карты

реализации

пилотного

проекта

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении отчета об

исполнении дорожной

карты реализации

пилотного проекта"

Письмо Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

31.12.2023 28.12.2023

1

Условная

единица

0 112.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e229377-ccaa-4f10-9d34-fb79753e0c32?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dWP6dk4hGP0j5%2Bp8bVmj6HoXVSE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e16a5ab0-55dd-4dfd-9d5f-a8322e951f6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MlO4qi5RTXuO9Bcsz4Pnht69HBQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

27.11.2023г. №02/09-

18938, приложен файл.

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

Отчет

"Отчет №1 -

" дорожная

карта"

города -

пилота"

Отчет

Администра

ции города

Чебоксары

Чувашской

Республики

от

30.08.2023г.

№13527,

приложен

файл

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""Отчет

№1 -" дорожная карта"

города - пилота" Отчет

Администрации города

Чебоксары Чувашской

Республики от

30.08.2023г. №13527,

приложен файл" Отчет

Администрации города

Чебоксары Чувашской

Республики от

30.08.2023г. №13527,

приложен файл.

31.12.2023 28.11.2023

2.5.

1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

Письмо О

заключении

с Минстроем

России

соглашения

о реализации

пилотного

проекта по

цифровизаци

и городского

хозяйства  в

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

заключении с

Минстроем России

соглашения о реализации

пилотного проекта по

цифровизации

городского хозяйства в

рамках ведомственного

проекта "Умный город""

30.03.2023 16.03.2023

2.5.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e16a5ab0-55dd-4dfd-9d5f-a8322e951f6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MlO4qi5RTXuO9Bcsz4Pnht69HBQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8cbedc8a-4a1c-4f1f-9a2f-846d29cd1909?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9g54KUn0uJ%2BCk7iWhqY4ZO49qpA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/507f0d65-58f8-4a24-8827-f7ee39a6246a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8TrMwIAqSah3tAAk6cugcX6QOQ4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта)

рамках

ведомственн

ого проекта

"Умный

город"

Письмо Администрации

города Чебоксары

Чувашской Республики

от 06.03.2023г. №3228,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики

Соглашение

Отчет Отчет

№1 -"

дорожная

карта"

города -

пилота

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет №

1 -" дорожная карта"

города - пилота" Отчет

Администрации города

Чебоксары Чувашской

Республики от

30.08.2023г. №13527,

приложен файл.

31.12.2023 28.11.2023

2.5.

3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

Письмо О

заключении

с Минстроем

России

соглашения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

заключении с

Минстроем России

30.04.2023 28.04.2023

2.5.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/507f0d65-58f8-4a24-8827-f7ee39a6246a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8TrMwIAqSah3tAAk6cugcX6QOQ4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/44186b79-41f9-4f54-b905-e9ca39720cd7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=syiO%2BB5ZJehA1%2Fvwd8JLKvLqNlQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/978204f1-04a0-4a52-b3e1-8aff08d29909?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fAAdDST0LXbr6DsYj5EcAIA%2FrE8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

о реализации

пилотного

проекта по

цифровизаци

и городского

хозяйства  в

рамках

ведомственн

ого проекта

"Умный

город"

соглашения о реализации

пилотного проекта по

цифровизации

городского хозяйства в

рамках ведомственного

проекта "Умный город""

Письмо Администрации

города Чебоксары

Чувашской Республики

от 06.03.2023г. №3228,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Руководство

пользовател

я по

приведению

форм

паспортов

региональны

х проектов в

соответствие

с проектом

методически

х указаний

по

разработке

национальн

Письмо О

заключении

с Минстроем

России

соглашения

о реализации

пилотного

проекта по

цифровизаци

и городского

хозяйства  в

рамках

ведомственн

ого проекта

"Умный

город"

Выполнено. Обеспечен

мониторинг реализации

о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Подтверждающие

документы: 1. "О

заключении с

Минстроем России

соглашения о реализации

пилотного проекта по

цифровизации

городского хозяйства в

рамках ведомственного

01.07.2023 29.06.2023

2.5.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/978204f1-04a0-4a52-b3e1-8aff08d29909?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fAAdDST0LXbr6DsYj5EcAIA%2FrE8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/405f0002-e4bc-4428-a5ee-ac73a3ecf811?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xo4uzwZK6%2BHNNgOipDhPHgxSZkQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых проектов

от

31.07.2020

(3)

проекта "Умный город""

Письмо Администрации

города Чебоксары

Чувашской Республики

от 06.03.2023г. №3228,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики

-

Письмо О

заключении

с Минстроем

России

соглашения

о реализации

пилотного

проекта по

цифровизаци

и городского

хозяйства  в

рамках

ведомственн

ого проекта

"Умный

город"

Выполнено. Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Подтверждающие

документы: 1. "О

заключении с

Минстроем России

соглашения о реализации

пилотного проекта по

цифровизации

городского хозяйства в

рамках ведомственного

проекта "Умный город""

Письмо Администрации

города Чебоксары

Чувашской Республики

от 06.03.2023г. №3228,

приложен файл.

01.07.2023 29.06.2023

2.5.

6

Для оказания услуги

Васильева Соглашение

Отчет Отчет Выполнено.

2.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/405f0002-e4bc-4428-a5ee-ac73a3ecf811?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xo4uzwZK6%2BHNNgOipDhPHgxSZkQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d2b97c2-15e8-41d1-b85a-199bdd4b26ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ct4XEjFDENvh9SluZpEV%2BxhUo64%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/673074c9-d0e1-48fe-ab96-78ac6e29e306?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dnN6KGUMzZXOs7sVhaWBVsn5ZBs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики

№1 -"

дорожная

карта"

города -

пилота

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет №

1 -" дорожная карта"

города - пилота" Отчет

Администрации города

Чебоксары Чувашской

Республики от

30.08.2023г. №13527,

приложен файл.

01.10.2023 27.09.2023

7

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

Отчет Отчет

№1 -"

дорожная

карта"

города -

пилота

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет №

1 -" дорожная карта"

города - пилота" Отчет

Администрации города

Чебоксары Чувашской

Республики от

30.08.2023г. №13527,

приложен файл.

31.12.2023 26.12.2023

2.5.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/673074c9-d0e1-48fe-ab96-78ac6e29e306?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dnN6KGUMzZXOs7sVhaWBVsn5ZBs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bde5bd26-8d7f-4c8b-be9e-72ac469a024b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TBDWOV%2FfDqYZIBN7bsKwRDDJXUI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

328 839,09328 839,09

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды, код направления

расходов:555500

1.1 328 839,09 100,00328 839,09328 839,09

328 839,09328 839,09

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 328 839,09

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, всего

100,00328 839,09328 839,09

327 852,57327 852,57

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 бюджет субъекта, из них100,00327 852,57327 852,57

327 852,57327 852,57

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 100,00327 852,57327 852,57

328 839,09328 839,09

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

328 839,09

свод бюджетов

Муниципальных образований,

100,00328 839,09328 839,09
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

из них

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

563 954,17563 994,88

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

код направления расходов:54240,

5424F, 025900

2.1 527 422,45 93,52527 422,45563 954,17

563 954,17563 994,88

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 527 422,45

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, всего

93,52527 422,45563 954,17

555 247,07555 247,07

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

41 698,30 бюджет субъекта, из них94,00521 911,50555 247,07

513 548,77513 548,77

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 93,51480 213,20513 548,77

522 255,87522 296,58

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

485 724,15

свод бюджетов

Муниципальных образований,

из них

93,01485 724,15522 255,87
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

892 793,26892 833,97 856 261,54 95,91856 261,54892 793,26

892 793,26892 833,97 856 261,54 95,91856 261,54892 793,26

883 099,64883 099,64 41 698,30 96,23849 764,07883 099,64

841 401,34 0,00 96,04808 065,77841 401,34

851 094,96851 135,67 814 563,24 95,71814 563,24851 094,96

0,000,00 0,00 0,000,000,00

841 401,34
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 0,00 25 353,54 80 565,66 135 954,55 327 852,57327 852,57271 909,10221 555,56191 343,44

Факт/прогноз

0,00 7 875,09 82 653,43 92 180,50 118 901,5

0

128 480,7

1

327 852,57327 852,5

7

293 275,0

5

246 181,1

7

178 294,6

0

0,00

0,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

0,00 0,00 43 252,42 213 252,42 240 100,00 295 100,00 555 247,07555 247,07416 800,00391 800,00355 100,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 43 252,42 78 303,44 191 232,5

3

191 232,5

3

521 911,50307 330,0

6

301 639,1

8

277 955,0

6

255 056,8

6

0,00

0,00


