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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 12, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 16,

из них:

- 6 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

310637.16 тыс. руб., 64.24 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

Отклонения отсутствуют. 29

марта 2023 г. состоялось

торжественное открытие

сельского Дома культуры в

деревне Юманзары Канашского

МО. 7 августа 2023 г. после

капитального ремонта открылся

МБУ "Краеведческий музей" г.

Канаш Продолжаются работы

по капитальному ремонту

Янтиковского народного

краеведческого музея,

расположенного по адресу:

Чувашская Республика,

Янтиковский район, с.

Янтиково, ул. Ленина, д. 56.

Работа ведется согласно плану-

графику. Подтверждающие

документы: 1. "Открытие

нового Дома культуры в деревне

Юманзары Канашского округа"

Иное Минкультуры Чувашии от

23.03.2023г. №-, приложен файл.

12 24 2524

1.1.

2. "Мониторинг хода

капитального ремонта

муниципальных музеев (2023)"

Отчет Минкультуры Чувашии от

02.05.2023г. №-, приложен файл.

3. "Мониторинг хода

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/95e584e1-d8a5-409b-9bbb-d0b92378f028?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VWqZD7sjc78nBLpiWucpQbrEQFo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/762d992c-414e-41fe-bee5-3cdedf5b2501?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9i4DtvI8lyIukvra2Wh4HAizMD8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c936b8c1-21ff-45a0-a10d-9ce5db77ccde?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v9mm4C%2BoVJvR4q%2Bk163fevUoKU8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

капитального ремонта

муниципальных музеев" Отчет

Минкультуры Чувашии от

04.07.2023г. №-, приложен файл.

4. "Мониторинг хода

капитального ремонта

муниципальных музеев" Отчет

Минкультуры Чувашии от

01.08.2023г. №-, приложен файл.

5. "мониторинг хода

капитального ремонта

муниципальных музеев (2023)"

Отчет Минкультуры Чувашии от

31.05.2023г. №-, приложен файл.

6. "Мониторинг хода

строительства объектов

культуры в рамках

национального проекта

"Культура" " Отчет

Министерства культуры, по

делам национальностей и

архивного дела Чувашской

Республики от 01.02.2023г. №-,

приложен файл.

7. "Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию " Иное Глава

Канашского муниципального

округа Чувашской Республики

от 20.03.2023г. №21-11-01-2023,

приложен файл.

8. "Мониторинг хода

капитального ремонта

муниципальных музеев" Отчет

Минкультуры Чувашии от

31.08.2023г. №-, указана ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c936b8c1-21ff-45a0-a10d-9ce5db77ccde?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v9mm4C%2BoVJvR4q%2Bk163fevUoKU8%3D
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https://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4604587&gov_id=669
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b84771b1-7665-43f4-9b4a-af807f2dc655?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E6koOPx%2BQVe9L7CkPKsZFRAUCEc%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

9. "Мониторинг хода

капитального ремонта

муниципальных музеев" Отчет

Минкультуры Чувашии от

30.09.2023г. №-, приложен файл.

ЕдиницаФП

Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование, возрастающий

Отклонения отсутствуют. В 2023

году планируется оснастить 2

музея, 2 театра, создать 6

модельных библиотек,

приобрести 3 автоклуба. В июне

т.г. были открыты 3 модельные

библиотеки в Батыревском,

Моргаушском МО и в г.

Новочебоксарск, произведена

поставка 3 автоклубов в

Аликовский, Цивильский,

Шумерлинский МО. В сентябре

открыта модельная библиотека

в Чебоксарском МО, завершено

оснащение Русского

драмтеатра. Подтверждающие

документы: 1. "Еженедельный

мониторинг по оснащению

сельских библиотек" Отчет

Минкультуры Чувашии от

30.04.2023г. №-, приложен файл.

8 24 3328

1.2.

10. "Еженедельный мониторинг

оснащения автоклубами" Отчет

Минкультуры Чувашии от

30.04.2023г. №-, приложен файл.

11. "Еженедельный мониторинг

по поставке

специализированного

автотранспорта (автоклубов) в

2023 году " Отчет Минкультуры

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b84771b1-7665-43f4-9b4a-af807f2dc655?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E6koOPx%2BQVe9L7CkPKsZFRAUCEc%3D
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Чувашии от 31.05.2023г. №-,

приложен файл.

12. "Мониторинг оснащения

передвижными

многофункциональными

культурными центрами

(автоклубами)" Отчет

Минкультуры Чувашии от

30.06.2023г. №-, приложен файл.

13. "Отчет о ходе модернизации

муниципальных библиотек"

Отчет Минкультуры Чувашии от

30.06.2023г. №-, приложен файл.

14. "Отчет о ходе модернизации

муниципальных библиотек"

Отчет Минкультуры Чувашии от

31.08.2023г. №-, приложен файл.

15. "Отчет о ходе выполнения

мероприятий по техническому

оснащению региональных и

муниципальных музеев" Отчет

Минкультуры Чувашии от

31.08.2023г. №-, приложен файл.

16. "О ходе оснащения

региональных и муниципальных

театров" Отчет Минкультуры

Чувашии от 31.08.2023г. №-,

приложен файл.

17. "О ходе модернизации

муниципальных библиотек по

модельному стандарту" Отчет

Минкультуры Чувашии от

30.09.2023г. №-, приложен файл.

18. "Мониторинг оснащения

театров" Отчет Минкультуры
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т
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значение на

конец отчетного

периода

Чувашии от 30.09.2023г. №-,

приложен файл.

2. "О ходе выполнения

мероприятий по техническому

оснащению региональных и

муниципальных музеев" Отчет

Минкультуры Чувашии от

31.07.2023г. №-, приложен файл.

3. "Еженедельный мониторинг

по оснащению сельских

библиотек" Отчет Минкультуры

Чувашии от 31.05.2023г. №-,

приложен файл.

4. "Отчет о ходе выполнения

мероприятий по техническому

оснащению региональных и

муниципальных музеев" Отчет

Минкультуры Чувашии от

29.06.2023г. №-, приложен файл.

5. "О ходе модернизации

муниципальных библиотек "

Отчет Минкультуры Чувашии от

31.07.2023г. №-, приложен файл.

6. "О ходе оснащения

региональных и муниципальных

театров" Отчет Минкультуры

Чувашии от 31.07.2023г. №-,

приложен файл.

7. "Еженедельный мониторинг

оснащения театров" Отчет

Минкультуры Чувашии от

30.04.2023г. №-, приложен файл.

8. "Отчет об оснащении

региональных и муниципальных

театров" Отчет Минкультуры
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/46c41706-a292-49b5-bdc5-374b8b189784?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3HxqUfrjEDRKZ1mlWAP%2BZSAsy20%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee4ab7c3-23f9-4df0-8892-0582c687916e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1fWlvcXNBKx5zZNM%2FeWqtAH7IUs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/90ce9de7-54a8-4bc2-a5ed-6e8b9b0d2b7c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PygKOxqciKvYGX8348OZHz8U%2Bso%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02b899e4-1119-464a-b215-67ef52bc5bd9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bbm5JIvOzSH4gCziV1xus35y1Hk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e1348bce-0339-4d8a-bf5d-7848fc255f22?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WEjPmJntJISZKjOvhIMidJiECyY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6dcf4d99-1f29-408c-ba84-c045327cb614?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z1pfIZ%2FtVPt%2BgiqqV%2F5xOXb5PQ4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e3e0466-55a0-46ab-a966-e26e2a98b66c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Vvz5amG4VGxfyAWgXqsYT42OcS8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Чувашии от 30.06.2023г. №-,

приложен файл.

9. "Еженедельный мониторинг

оснащения театров " Отчет

Минкультуры Чувашии от

31.05.2023г. №-, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e3e0466-55a0-46ab-a966-e26e2a98b66c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Vvz5amG4VGxfyAWgXqsYT42OcS8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6a25d7dd-f92c-430f-bd64-bb0d2a5de464?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h%2BlwBgU8bb4a3YzNoDHXDkG4mhQ%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.1

План

Факт/прогноз

33,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 24,0000 30,0000

33,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 26,0000 26,0000 26,0000 28,0000 30,0000

ФП Единица 33,0000

33,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.2

План

Факт/прогноз

25,0000

23,000023,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 24,0000 24,0000

25,0000

23,000022,0000 22,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 24,0000 24,0000 24,0000

ФП Единица 25,0000

25,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и театры

кукол Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Гришин

Евгений

Андреевич -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 1 111.1

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

ГИС

"Нацпроект"

Культура"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 011.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 111.3

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 9,0000

Дата: 31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 9 из 9.

31.12.2023 31.12.2023

9Единица 2 991.4

Техническая готовность

объекта, %

Гришин

Евгений

Акт

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

1.4.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Андреевич -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Гришин

Евгений

Андреевич -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

-

Отчет

Мониторинг

капитальног

о ремонта

муниципаль

ной ДШИ

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

капитального ремонта

муниципальной ДШИ"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 29.09.2023г.

№-, приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

1.4.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad078e02-2f61-4eb9-8212-2d72879ebdaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sQT9GvSgZCKtKhRk1XgxXd4wk%2Fg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Андреев

Александр

Федорович -

Директор

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/h

ome.html

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.4.

3

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные музеи

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 2.

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 121.5

Техническая готовность

объекта, %

Гришин

Евгений

Андреевич -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

-

Отчет

Мониторинг

хода

капитальног

о ремонта

муниципаль

ных музеев

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг хода

капитального ремонта

муниципальных музеев"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 14.08.2023г.

№-, приложен файл.

15.08.2023 14.08.2023

1.5.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad078e02-2f61-4eb9-8212-2d72879ebdaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sQT9GvSgZCKtKhRk1XgxXd4wk%2Fg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85c0081f-cdc9-4cf8-80eb-edfcb50f6380?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Gqx3VHsifE9L86oMr1xbylZDxKU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

 

Техническая готовность

объекта, %

Гришин

Евгений

Андреевич -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

1.5.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

Гришин

Евгений

Андреевич -

Начальник

отдела по

охране

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/s

iteMap.html?

section=cust

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.5.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85c0081f-cdc9-4cf8-80eb-edfcb50f6380?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Gqx3VHsifE9L86oMr1xbylZDxKU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракту

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

omers

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 2.

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 021.6

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

-

В работе.

30.11.2023 30.11.2023

1.6.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Отчет

Мониторинг

оснащения

региональны

х и

муниципаль

ных музеев

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг оснащения

региональных и

муниципальных музеев"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 29.09.2023г.

№-, приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

1.6.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e61a4bd2-4f2b-49e4-a222-4fe9c5c4e821?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=meFogbov4WcDD2XHCvZ7vZM%2FNp4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/s

iteMap.html?

section=custo

mers

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

1.6.

3

Созданы условия для

показа национальных

кинофильмов в кинозалах,

расположенных в

населенных пунктах с

численностью населения

до 500 тыс. человек

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 7 из 7.

31.12.2023 31.12.2023

7Единица 0 771.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 2.

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 121.8

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ефимова

Ольга

Витальевна -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

-

Отчет

Мониторинг

оснащения

региональны

х театров

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг оснащения

региональных театров"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 29.09.2023г.

№-, приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

1.8.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/98a17b3b-d6cd-4c3a-9a58-4fb8b7741cff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iuBABrVEp9edCf80HBJWhg3sGgs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Ефимова

Ольга

Витальевна -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/s

iteMap.html?

section=custo

mers

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

1.8.

2

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 18,0000 Дата:

31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 16 из 18.

31.12.2023 31.12.2023

18Единица 4 16181.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/98a17b3b-d6cd-4c3a-9a58-4fb8b7741cff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iuBABrVEp9edCf80HBJWhg3sGgs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

архивного

дела

Чувашской

Республики

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

Данные

отчета

В работе.

29.12.2023 29.12.2023

1.9.

1

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Отчет

Мониторинг

переоснащен

ия

муниципаль

ных

библиотек

по

модельному

стандарту

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

переоснащения

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 29.09.2023г.

№-, приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

1.9.

2

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/40f4f0d0-e698-401d-9550-f5d1465fe9be?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4c2zMYLCGg0ygsNdnL1GplivZWo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2023

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 8 из 8.

31.12.2023 31.12.2023

8Единица 4 881.10

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

9,0000 Дата: 31.12.2023

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 9 из 9.

31.12.2023 31.12.2023

9Единица 5 991.11

Техническая готовность

объекта, %

Андреев

Александр

Федорович -

директор

-

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

1.11

.1

Произведена оплата

поставленных товаров,

Андреев

Александр

https://zakup

ki.gov.ru/epz

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.11

.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Федорович -

директор

/main/public/

home.html

Техническая готовность

объекта, %

Андреев

Александр

Федорович -

Директор

-

Отчет

Мониторинг

хода

строительств

а

(реконструк

ции) КДУ

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг хода

строительства

(реконструкции) КДУ"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 29.09.2023г.

№-, приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

1.11

.3

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 3 из 3.

31.12.2023 31.12.2023

3Единица 0 331.12

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f183ec0d-f114-4faa-a30f-1af612343762?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KG0Uk4qFPjOKADgZcuH9QzahW0Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

0,000,00

(01) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры юного

зрителя и театры кукол0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

224 355,80224 355,80

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

1.2 224 355,80 53,27119 508,73224 355,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

с числом жителей до 300 000

человек 0

224 355,80224 355,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 224 355,80 Отклонения отсутствуют53,27119 508,73224 355,80

219 276,60219 276,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

160 865,80 Отклонения отсутствуют54,41119 309,88219 276,60

58 410,8058 410,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 3,922 286,8058 410,80

63 490,0063 490,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

63 490,00 Отклонения отсутствуют3,922 485,6563 490,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды 0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

21 477,1721 477,17

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

1.4 21 477,17 100,0021 477,1721 477,17

21 477,1721 477,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 21 477,17 Отклонения отсутствуют100,0021 477,1721 477,17

21 477,1721 477,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

21 477,17 Отклонения отсутствуют100,0021 477,1721 477,17

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

22 649,6121 697,86

(17) Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи0

1.5 22 649,61 59,5513 488,1322 649,61

22 649,6121 697,86

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 22 649,61 Отклонения отсутствуют59,5513 488,1322 649,61

21 483,0321 483,03

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют57,7812 412,2721 483,03

21 483,0321 483,03

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 57,7812 412,2721 483,03

22 649,6121 697,86

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

22 649,61 Отклонения отсутствуют59,5513 488,1322 649,61

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

40 214,8640 214,86

(18) Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи0

1.6 40 214,86 40,4216 255,6740 214,86

40 214,8640 214,86

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 40 214,86 Отклонения отсутствуют40,4216 255,6740 214,86

38 483,1538 483,15бюджет субъекта Российской1.6.1. 11 893,94 42,1516 220,6638 483,15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 Отклонения отсутствуют

26 589,2126 589,21

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 16,274 326,7226 589,21

28 320,9228 320,92

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

28 320,92 Отклонения отсутствуют15,404 361,7328 320,92

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

44 990,7744 990,77

(21) Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек0

1.7 44 990,77 100,0044 990,7744 990,77

44 990,7744 990,77

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 44 990,77 Отклонения отсутствуют100,0044 990,7744 990,77

44 990,7744 990,77

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

44 990,77 Отклонения отсутствуют100,0044 990,7744 990,77

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

63 740,3763 740,37

(22) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.8 63 740,37 61,9639 494,7263 740,37

63 740,3763 740,37

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 63 740,37 Отклонения отсутствуют61,9639 494,7263 740,37

53 070,2553 070,25

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют73,1638 824,5453 070,25

53 070,2553 070,25

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 73,1638 824,5453 070,25

63 740,3763 740,37

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

63 740,37 Отклонения отсутствуют61,9639 494,7263 740,37

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(23) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1.9 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.9.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.9.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.9.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.9.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.9.4 0,00 0,000,000,00

42 291,4342 291,43

(25) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.10 41 969,54 74,6631 574,0142 291,43

42 291,4342 291,43

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.10.1 41 969,54 Отклонения отсутствуют74,6631 574,0142 291,43

42 291,4342 291,43

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.10.1

.1

41 969,54 Отклонения отсутствуют74,6631 574,0142 291,43

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.10.1

.2

0,00 0,000,000,00



30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.10.1

.3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.10.4 0,00 0,000,000,00

23 852,8423 852,84

(26) Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации 0

1.11 23 852,84 99,9823 847,9623 852,84

23 852,8423 852,84

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.11.1 23 852,84 Отклонения отсутствуют99,9823 847,9623 852,84

23 616,6723 616,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.11.1

.1

0,00 Отклонения отсутствуют99,9823 611,8423 616,67

23 616,6723 616,67

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.11.1

.2

0,00 99,9823 611,8423 616,67

23 852,8423 852,84

бюджеты муниципальных

образований

1.11.1

.3

23 852,84 Отклонения отсутствуют99,9823 847,9623 852,84

0,000,00внебюджетные источники1.11.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

483 572,85482 621,10 483 250,96 64,24310 637,16483 572,85

483 572,85482 621,10 483 250,96 64,24310 637,16483 572,85

464 689,07464 689,07 281 197,22 66,37308 421,14464 689,07

183 169,96 0,00 44,4781 462,17183 169,96

202 053,74201 101,99 202 053,74 41,4183 678,19202 053,74

0,000,00 0,00 0,000,000,00

183 169,96
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0,00 0,00 0,00 3 068,20 6 136,40 9 204,60 21 477,1721 477,1718 409,2015 341,0012 272,80

Факт/прогноз

0,00 21 477,17 21 477,17 21 477,17 21 477,17 21 477,17 21 477,1721 477,1721 477,1721 477,1721 477,17

0,00

0,00

1.2.

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 3 665,80 7 331,60 10 997,40 38 483,1538 483,1521 994,9518 329,0014 663,20

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 11 893,94 11 893,94 13 150,92 38 483,1538 483,1521 994,9516 220,6613 150,92

0,00

0,00

1.3.

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 7 872,20 15 744,40 23 616,6723 616,6723 616,6723 616,6723 616,67

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,84 23 611,84 23 611,8423 611,8423 611,8423 611,8423 611,84

0,00

0,00

1.5.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.6.

Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 5 281,20 10 562,40 15 843,60 44 990,7744 990,7731 687,2726 406,0021 124,80

Факт/прогноз

0,00 0,00 31 687,27 31 687,27 33 955,90 33 955,90 44 990,7744 990,7744 990,7744 990,7744 990,77

0,00

0,00

1.7.
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 3 781,85 7 563,70 11 345,55 21 483,0321 483,0321 483,0318 967,4615 127,40

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 2 397,11 6 006,90 21 483,0321 483,0321 483,0312 412,2712 412,27

0,00

0,00

1.8.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 0,00 5 833,30 11 666,60 17 499,90 53 070,2553 070,2535 000,0029 166,5023 333,20

Факт/прогноз

0,00 9 898,49 13 682,78 27 790,65 33 759,40 34 403,11 53 070,2553 070,2538 824,5438 824,5437 285,60

0,00

0,00

1.9.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

144 460,00 144 460,00 144 460,00 144 460,00 144 460,00 144 460,00 219 276,60219 276,60160 865,80160 865,80144 460,00

Факт/прогноз

13 657,97 96 476,15 96 476,15 96 476,15 98 762,95 99 260,05 219 276,60119 309,8

8

119 309,8

8

119 309,8

8

119 309,8

8

0,00

13 657,97

1.10.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.11.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0,00 0,00 0,00 5 467,40 10 934,80 16 402,20 42 291,4342 291,4332 804,4027 337,0021 869,60

Факт/прогноз

23 611,31 23 611,31 31 178,43 31 574,00 31 574,00 31 574,01 42 291,4342 291,4332 804,4031 574,0131 574,01

0,00

0,00


