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   А.Н. Кузнецов

Карточка проекта «Оптимизация сбора и подготовки информации об итогах социально-экономического развития Красноармейского района»

	1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов
Периметр проекта: структурные подразделения администрации Красноармейского района
Границы процесса: от получения поручения от Администрации Главы Чувашской Республики о предоставлении информации до предоставления информации главе и Администрации Главы Чувашской Республики
Владелец процесса: начальник отдела экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений  
Руководитель проекта: заместитель главы администрации Красноармейского района - начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Витальевич Долгов
Команда проекта: начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы Иванов В.Ю., и.о. начальника отдела экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений Ефимова Н.А., заведующий сектором информационного обеспечения Тян Д.С., заведующий сектором имущественных и земельных отношений Семенова И.В., заведующий сектором организации и проведения муниципальных закупок Степанова М.А., начальник отдела образования Григорьева С.А., начальник финансового отдела Владимирова Л.Г., начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Долгов В.В., заведующий сектором строительства и жилищно-коммунального хозяйства Марков О.М.,   заведующий сектором сельского хозяйства и экологии Арсентьева Н.И., начальник отдела социального развития и архивного дела Осипова Р.М., начальник отдела записи актов гражданского состояния Павлова Е.Л. 
	
	2. Обоснование выбора

Ключевой риск: несвоевременное предоставление информации

Проблемы:
1. Несвоевременность предоставления информации ответственными специалистами структурных подразделений администрации района.
2. Потеря рабочего времени начальника отдела экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений:    
      - ожидание предоставления специалистами структурных подразделений администрации района информации, 
      - проверка новой информации и уточнение различных замечаний, 
     - необходимость личных обращений в структурные подразделения администрации района.
      3. Лишняя трудоемкость начальника отдела экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений при формировании информации. 
4. Временные потери в ожидании согласования.


	    
	
	

	3. Цели и плановый эффект

	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени получения информации
	58 часов 15 мин рабочего времени (7 дней)
	 23 часа 45 минут рабочего времени ( 3 дня)

	Автоматизация процесса сбора информации
	-
	100%

	Экономия трудозатрат
	3217,4
	1608,7



	
	4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.10.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 01.12.2021
· Разработка текущей карты процесса – до 20.11.2021
· Разработка целевой карты процесса – до 01.12.2021
3. Kick-off – 06.12.2021
4. Внедрение улучшений – до 01.03.2022
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 01.04.2022
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