
Руководитель

регионального проекта —

Рафикова Лариса Анатольевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(15) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 16, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 77, из

них:

- 13 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

48184.66 тыс. руб., 36.79 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек

1

Миллион

человек

ФП

Численность занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей, млн. человек,

возрастающий

Исполнено на 128,3% от плана

Подтверждающие документы: 1.

"Статистика для национального

проекта «Малое и среднее

предпринимательство и

поддержка индивидуальной

предпринимательской

инициативы»" Иное ФНС от

30.06.2024г. №б/н, указана

ссылка.

0.1567 0.1405 0.17410.22341.1.

https://ofd.nalog.ru/statistics2.html?t=1704981992158
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек

1

Численность занятых в сфере малого  и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек

1.1

План

Факт/прогноз

0,1741

0,12930,1125 0,1181 0,1237 0,1349 0,1405 0,1461 0,1517 0,1573 0,1629

0,2234

0,20380,2126 0,2126 0,2161 0,2172 0,2234 0,2234 0,2234 0,2234 0,2234

ФП Миллион

человек

0,1741

0,2234
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

которые стали

резидентами созданных

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минпромэне

рго Чувашии

Отчет о

фактическом

достижении

В работе.исполнено на

71,9% от плана

Предоставлена

информация : 23 из 32.

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет

Минпромэнерго

Чувашии,

Администрация г.

Чебоксары,

Минэкономразвития

Чувашии от 10.04.2024г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

32Единица 0 23321.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4dd1bd5-874c-4c39-84ad-2d9dc36849a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WQbM5SrLKHSrZsIwcF2c1UpeTIM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков по всей

территории страны)

Значение: 32,0000 Дата:

31.12.2024

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4dd1bd5-874c-4c39-84ad-2d9dc36849a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WQbM5SrLKHSrZsIwcF2c1UpeTIM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

4

Строительно-монтажные

работы завершены

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

5

Техническая готовность

объекта, %

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

6

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

7

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Майорова

Роза

Александро

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вна -

заместитель

начальника

отдела

 

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

9

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том

числе федеральными

институтами развития

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные

услуги) Значение: 0,6660

Дата: 31.12.2024

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет о

фактическом

достижении

результата

В работе.исполнено на

55,9% от плана

Предоставлена

информация : 0.372 из

0.666. Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении результата"

Отчет АНО МКК

"АПМБ" от 30.06.2024г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

0.666

Тысяча

единиц

0 0.3720.6661.2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Рафикова

Лариса

Анатольевн

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ec916c1-ff55-45b6-af65-ca6dc047ab1b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ceHQ2z4chiOzp2ho0wPZzbI7wSM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для оказания услуги

(выполнения работы)

а -

Заместитель

министра

 

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бизнеса в

Чувашской

Республике"

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

5

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет о

фактическом

достижении

В работе.Исполнено на

116,1% от плана

Предоставлена

информация : 0.842 из

0.725. Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет АНО

МКК "АПМБ" от

31.12.2024 31.12.2024

0.842

Тысяча

единиц

0 0.8420.7251.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4eab497a-d124-4a30-a143-6e07cd4f89de?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UmITo2XlLV%2B9%2FHsMo7JmoTYzZOQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

действующих

микрозаймов, выданных

микрофинансовой

организацией) Значение:

0,7250 Дата: 31.12.2024

30.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.3.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.3.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.3.

3

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено привлечение

финансирования за счет

поручительств

(независимых гарантий)

региональных

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ГФ

ЧР"

Отчет о

фактическом

достижении

В работе.исполнено на

27,5% от плана

Предоставлена

информация : 2209.5543

из 8028.9787.

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

31.12.2024 31.12.2024

8028.978

7

Миллион

рублей

0

2209.554

3

8028.978

7

1.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4eab497a-d124-4a30-a143-6e07cd4f89de?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UmITo2XlLV%2B9%2FHsMo7JmoTYzZOQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8059705c-1c0e-426e-ab51-4785cd4bdacb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TkdetlCINdGzSSeW8%2BJu8QTKUdA%3D


12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гарантийных организаций

Значение: 8 028,9787 Дата:

31.12.2024

достижении" Отчет АНО

ГФ ЧР от 28.06.2024г. №

б/н, приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Ланцова

Ольга

Константино

вна -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.4.

1

АО «Корпорация «МСП»

проведена процедура

присвоения РГО ранга,

характеризующего

степень финансовой

устойчивости и

эффективность

деятельности РГО

Ланцова

Ольга

Константино

вна -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

15.08.2024 15.08.2024

1.4.

2

АО «Корпорация «МСП»

проведена оценка

соблюдения РГО

Ланцова

Ольга

Константин

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.4.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8059705c-1c0e-426e-ab51-4785cd4bdacb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TkdetlCINdGzSSeW8%2BJu8QTKUdA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки

овна -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

 

АО «Корпорация «МСП»

предоставлена

информация в

Минэкономразвития

России об объемах

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО за 2024

год в размере не менее

115,6 млрд рублей

Ланцова

Ольга

Константино

вна -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.4.

4

Предоставлен отчет за 2

квартал

Ланцова

Ольга

Константино

вна -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

АНО "ГФ

ЧР"

Отчет о

фактическом

достижении

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет АНО

ГФ ЧР от 28.06.2024г. №

б/н, приложен файл.

30.06.2024 30.06.2024

1.4.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01e78bcf-7f8a-4f4f-ae75-c01830b1726d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zonIjPq8On0Yn1H0ikVYEIIdQ4I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики"

Предоставлен отчет за 3

квартал

Ланцова

Ольга

Константино

вна -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

30.09.2024 30.09.2024

1.4.

6

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства -

экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг центров поддержки

экспорта) Значение:

34,0000 Дата: 31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

В работе.Риск снят:

Достижение планового

значения, Причина

риска: проверка данных

АО "РЭЦ", Вероятность:

10%, Сутевые:

недостижение планового

значения Принятые

меры: 1. письмо АО

"РЭЦ", срок исполнения

08.02.2024, Захаров

Артем Евгеньевич -

Руководитель -

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

31.12.2023 01.07.2024

28Единица 0 28341.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01e78bcf-7f8a-4f4f-ae75-c01830b1726d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zonIjPq8On0Yn1H0ikVYEIIdQ4I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КООРДИНАЦИИ

ПОДДЕРЖКИ

ЭКСПОРТНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

СТВА В ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКЕ".

Исполнено на

Просрочка 183 дня.

Предоставлена

информация : 28 из 34.

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства -

экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг центров поддержки

экспорта) Значение:

30,0000 Дата: 31.12.2024

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Отчет о

фактическом

исполнении

В работе.исполнено на

26,7% от плана

Предоставлена

информация : 8 из 30.

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

исполнении" Отчет АНО

"ЦЭП" от 28.06.2024г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

30Единица 0 8301.6

Для оказания услуги

Захаров АНО "ЦЭП"

В работе. риск

1.6.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4c4cae59-8824-4296-8787-60d79c5c308d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a5QvHSROcRyd%2FCTqebwGgP8%2FoGQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.6.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.6.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.6.

4

Предоставлен отчет за 2

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

Отчет о

фактическом

достижении

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет АНО

МКК "АПМБ" от

30.06.2024 30.06.2024

1.6.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04cda4a9-c273-46c9-9b81-b12a6a2106b6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8yqvaJGKauNiyt4AOCJKv1lG1%2Bw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет за 3

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

30.09.2024 30.09.2024

1.6.

6

Увеличен объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков, созданных в

рамках государственной

поддержки малого и

среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития

России (объем

внебюджетных

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минпромэне

рго Чувашии

Отчет отчет

о

фактическом

достижении

В работе.Исполнено на

153,3% от плана

Предоставлена

информация : 0.6123 из

0.4. Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

фактическом

достижении" Отчет

Минпромэнерго

Чувашии,

Администрация г.

Чебоксары от

10.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

0.6123

Миллиар

д рублей

0 0.61230.41.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04cda4a9-c273-46c9-9b81-b12a6a2106b6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8yqvaJGKauNiyt4AOCJKv1lG1%2Bw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02346994-b427-4144-9246-929e3578cdc2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SsIttEB73FsQ4BGcAQ2k%2Fqz5ZCs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инвестиций) Значение:

0,4000 Дата: 31.12.2024

Земельный участок

предоставлен заказчику

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

2

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

3

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02346994-b427-4144-9246-929e3578cdc2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SsIttEB73FsQ4BGcAQ2k%2Fqz5ZCs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

5

Строительно-монтажные

работы завершены

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

6

Оборудование

приобретено

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

7

Техническая готовность

объекта, %

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

8

Оборудование

установлено

Майорова

Роза

Александро

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вна -

заместитель

начальника

отдела

 

Оборудование введено в

эксплуатацию

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

10

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

11

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0143

Дата: 31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

В работе.Риск снят:

недостижение планового

значения, Причина

риска: проверка данных

АО "РЭЦ", Вероятность:

10%, Сутевые:

недостижение планового

значения Принятые

меры: 1. письмо АО

"РЭЦ", срок исполнения

08.02.2024, Захаров

Артем Евгеньевич -

Руководитель -

31.12.2023 01.07.2024

0.0139

Миллиар

д

долларов

0 0.01390.01431.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

КООРДИНАЦИИ

ПОДДЕРЖКИ

ЭКСПОРТНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

СТВА В ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКЕ".

исполнено на 97,7% от

плана Просрочка 183

дня. Предоставлена

информация : 0.0139 из

0.0143.

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0126

Дата: 31.12.2024

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Отчет о

фактическом

достижении

В работе.исполнено на

9,98% от плана

Предоставлена

информация : 0.0013 из

0.0126.

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет АНО

"ЦЭП" от 28.06.2024г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

0.0126

Миллиар

д

долларов

0 0.00130.01261.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29af274b-5e82-499f-9b3d-f832b738ef71?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7wae%2FiCx%2BidZA5jVHOXyqnGgjxI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.9.

1

Предоставлен отчет за 2

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

Отчет о

фактическом

достижении

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет АНО

"ЦЭП" от 30.06.2024г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2024 30.06.2024

1.9.

2

Предоставлен отчет об

оказании услуги

"Содействие в поиске и

подборе иностранного

покупателя", по итогам 1

полугодия

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

Отчет о

фактическом

достижении

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет АНО

"ЦЭП" от 30.06.2024г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2024 30.06.2024

1.9.

3

Предоставлен отчет за 3

Захаров АНО "ЦЭП"

В работе. риск

1.9.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c3044e2-f27e-4924-991b-61288080c924?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vnxGc7%2F%2FT%2FTS9LQnk216M1pIXzI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8e85df1c-da62-4f59-b970-07ab5d5d34d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7wh%2FWrbHzJWqPwPlI0VW%2FuLT57c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

квартал

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

неисполнения

отсутствует

30.09.2024 30.09.2024

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.9.

5

Предоставлен отчет за 4

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.9.

6

Предоставлен отчет об

оказании услуги

"Содействие в поиске и

подборе иностранного

покупателя", по итогам 2

полугодия

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.9.

7

Обеспечено количество

вовлеченных в субъекты

малого и среднего

предпринимательства в

АПК, в том числе созданы

новые субъекты МСП,

увеличена членская база

сельскохозяйственных

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Отчет о

фактическом

достижении

В работе.исполнено на

32,5% от плана

Предоставлена

информация : 65 из 200.

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет

31.12.2024 31.12.2024

200Единица 0 652001.10

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f168be49-a96b-4f23-833a-7b004e684b7d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=irdr8FgjH06tuW0XfcynKB%2Bfa5s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

Значение: 200,0000 Дата:

31.12.2024

Минсельхоз Чувашии от

30.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет за 2

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Отчет о

фактическом

достижении

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет

Минсельхоз Чувашии от

30.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2024 30.06.2024

1.10

.1

Предоставлен отчет за 3

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

30.09.2024 30.09.2024

1.10

.2

Предоставлен отчет за 4

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

Минсельхоз

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.10

.3
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25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

министра

Предоставление услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства АУ

Чувашской Республики

"РБИ" (нарастающим

итогом) Значение: 12

000,0000 Дата: 31.12.2024

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АУ ЧР

"РБИ"

Отчет о

фактическом

достижении

В работе.исполнено на

96,6% от плана

Предоставлена

информация : 11587 из

12000. Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет АУ

ЧР "РБИ" от

30.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

12000Единица 2000 11587120001.11

Предоставлен отчет за 2

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

АУ ЧР

"РБИ"

Отчет -

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "-" Отчет

- от 30.06.2024г. №-,

приложен файл.

30.06.2024 30.06.2024

1.11

.1

Предоставлен отчет за 3

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

АУ ЧР

"РБИ"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

30.09.2024 30.09.2024

1.11

.2

Предоставлен отчет за 4

квартал

Севрюкова

Снежана

АУ ЧР

"РБИ"

В работе. риск

неисполнения

31.12.2024 31.12.2024

1.11

.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

отсутствует

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства -

экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг центров поддержки

экспорта) Значение:

0,0020 Дата: 31.12.2024

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Отчет о

фактическом

достижении

В работе.Исполнено на

400,0% от плана

Предоставлена

информация : 0.008 из

0.002. Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет АНО

"ЦЭП" от 28.06.2024г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

0.008Единица 0 0.0080.0021.12

Услуга оказана (работы

выполнены)

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.12

.1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

Захаров

Артем

Евгеньевич -

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.12

.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

Руководител

ь

Предоставлен отчет за 2

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

Отчет о

фактическом

достижении

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет АНО

ЦЭП от 28.06.2024г. №

б/н, приложен файл.

30.06.2024 30.06.2024

1.12

.3

Предоставлен отчет за 3

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

30.09.2024 30.09.2024

1.12

.4

Увеличено количество

объектов в перечнях

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов малого и

среднего

предпринимательства не

менее чем на 10 процентов

(ежегодно), % Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2024

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

Отчет о

фактическом

достижении

В работе.Исполнено на

53,0% от плана

Предоставлена

информация : 5.3 из 10.

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет

Отдел аренды и

контроля за

использованием

государственного

имущества

31.12.2024 31.12.2024

10Процент 0 5.3101.13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минэкономразвития

Чувашии от 30.06.2024г.

№б/н, приложен файл.

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

01.12.2024 01.12.2024

1.13

.1

Акт утвержден (подписан)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

01.12.2024 01.12.2024

1.13

.2

Утвержден план

достижения планового

значения результата

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

Отчет о

фактическом

достижении

Выполнено. Риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет

Отдел аренды и

контроля за

использованием

государственного

имущества

Минэкономразвития

30.04.2024 30.04.2024

1.13

.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашии от 30.04.2024г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлен отчет за 2

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

Отчет о

фактическом

достижении

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет

Отдел аренды и

контроля за

использованием

государственного

имущества

Минэкономразвития

Чувашии от 30.06.2024г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2024 30.06.2024

1.13

.4

Предоставлен отчет за 3

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

30.09.2024 30.09.2024

1.13

.5

Предоставлен отчет за 4

Севрюкова отдел

В работе. риск

1.13

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/40b28589-310a-43e9-a42a-c5bc2daf4a8f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wEMgdZplXZpHjY9ZurFHhyMob0o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d9971898-5914-452b-8712-9063bce080a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UYmmup5cN65fLqOob0kl634LslQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

квартал

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

.6

Увеличена доля

предоставления

имущества в аренду или на

ином праве из перечней

имущества субъектам

малого и среднего

предпринимательства не

менее чем на 7 процентов

(ежегодно), % Значение:

7,0000 Дата: 31.12.2024

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Предоставлена

информация : 4.1 из 7.

31.12.2024 31.12.2024

7Процент 0 4.171.14

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

01.12.2024 01.12.2024

1.14

.1

Акт утвержден (подписан)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

01.12.2024 01.12.2024

1.14

.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

начальника

отдела

Утвержден план

достижения планового

значения результата

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

Отчет о

фактическом

достижении

Выполнено. Риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет

Отдел аренды и

контроля за

использованием

государственного

имущества

Минэкономразвития

Чувашии от 30.04.2024г.

№б/н, приложен файл.

30.04.2024 30.04.2024

1.14

.3

Предоставлен отчет за 2

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

Отчет о

фактическом

достижении

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет

Отдел аренды и

контроля за

использованием

государственного

имущества

30.06.2024 30.06.2024

1.14

.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/90f17752-aa1a-4e10-bf4b-fd9c0675745d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eZA25LnsXgKfccWPLSRKCF1wkMk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ec70cbd3-1963-4130-9740-775f2f75f037?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=maIyMrAlnfjSOsK%2FmDRMO463lbw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минэкономразвития

Чувашии от 30.06.2024г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлен отчет за 3

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

30.09.2024 30.09.2024

1.14

.5

Предоставлен отчет за 4

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.14

.6

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства в

АПК реализованы

проекты, направленные на

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

Минсельхоз

Чувашии

Отчет о

фактическом

достижении

В работе.Исполнено на

68,0% от плана

Предоставлена

информация : 70 из 103.

Подтверждающие

31.12.2024 31.12.2024

103Единица 0 701031.15

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ec70cbd3-1963-4130-9740-775f2f75f037?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=maIyMrAlnfjSOsK%2FmDRMO463lbw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3bc4df0e-2d4d-400a-81e6-afe66afc123d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cTbG3akiN4ajgTILIlvFwbSSA0k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

увеличение производства и

реализации

сельскохозяйственной

продукции Значение:

103,0000 Дата: 31.12.2024

министра

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет

Минсельхоз Чувашии от

30.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

23.01.2024г. №10-2024-

000056, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.15

.1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.15

.2

Предоставлен отчет за 2

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

Минсельхоз

Чувашии

Отчет о

фактическом

достижении

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

30.06.2024 30.06.2024

1.15

.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3bc4df0e-2d4d-400a-81e6-afe66afc123d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cTbG3akiN4ajgTILIlvFwbSSA0k%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=36273811441&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/807ec49b-f0ea-41a0-9ca4-7657f008c40d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IYgr37MUjUX6o%2BGNgLd0URVJdUg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

фактическом

достижении" Отчет

Минсельхоз Чувашии от

30.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет за 3

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

30.09.2024 30.09.2024

1.15

.4

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства в

АПК оказаны

информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2024

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Отчет о

фактическом

достижении

В работе.исполнено на

155,0% от плана

Предоставлена

информация : 155 из 100.

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет

Минсельхоз Чувашии от

30.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

155Единица 0 1551001.16

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

31.12.2024 31.12.2024

1.16

.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/807ec49b-f0ea-41a0-9ca4-7657f008c40d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IYgr37MUjUX6o%2BGNgLd0URVJdUg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5acdfafa-72f7-4890-bef1-f4695cbdf6ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uDYXuY8Wha2LtRZJv%2Fz58DmawTY%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=36273811441&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

му

(физическом

у) лицу

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

23.01.2024г. №10-2024-

000056, приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.16

.2

Предоставлен отчет за 2

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Отчет о

фактическом

достижении

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет

Минсельхоз Чувашии от

30.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2024 30.06.2024

1.16

.3

Предоставлен отчет за 3

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

30.09.2024 30.09.2024

1.16

.4

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=36273811441&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f7569d9-1d59-40ca-a111-bc22b9b5ffee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qP7izZZV6pcjrfI2KIAc2ez8T4g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

0,000,00

(01) Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков в

целях создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства,

которые стали резидентами

созданных индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков по

всей территории страны), код

направления расходов:5527A0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.1.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 988,906 988,90

(03) Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные

услуги), код направления

расходов:55279, 154900

1.2 6 988,90 100,006 988,906 988,90

6 988,906 988,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 988,90 100,006 988,906 988,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

6 988,906 988,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 988,90 100,006 988,906 988,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных

микрофинансовой организацией),

код направления расходов:552790

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00межбюджетные трансферты1.3.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(05) Субъектами малого и

среднего предпринимательства

обеспечено привлечение

финансирования за счет

поручительств (независимых

гарантий) региональных

гарантийных организаций, код

направления расходов:552780

1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

35 008,8935 008,89

(06) Субъектами малого и

среднего предпринимательства

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг центров

поддержки экспорта), код

направления расходов:552740

1.5 35 008,89 100,0035 008,8935 008,89

35 008,8935 008,89

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 35 008,89 100,0035 008,8935 008,89

35 008,8935 008,89

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

35 008,89 100,0035 008,8935 008,89

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

14 645,7014 645,701.6 3 707,30 12,641 851,8711 479,73
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(33) Предоставление услуг

субъектам малого и среднего

предпринимательства АУ

Чувашской Республики "РБИ"

(нарастающим итогом), код

направления расходов:405300

14 645,7014 645,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 3 707,30 12,641 851,8711 479,73

14 645,7014 645,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

3 707,30 12,641 851,8711 479,73

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

4 335,004 335,00

(34) Субъектами малого и

среднего предпринимательства

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

1.7 4 335,00 100,004 335,004 335,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

результатам услуг центров

поддержки экспорта), код

направления расходов:163700

4 335,004 335,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 4 335,00 100,004 335,004 335,00

4 335,004 335,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

4 335,00 100,004 335,004 335,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

70 000,00179 402,02

(55) Субъектами малого и

среднего предпринимательства в

АПК реализованы проекты,

направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной продукции,

код направления расходов:54800,

Д48000

1.8 0,00 0,000,0070 000,00

70 000,00179 402,02

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 0,00 -0,000,0070 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

70 000,00179 402,02

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

0,00 -0,000,0070 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00

0,0046 433,34

(56) Субъектам малого и

среднего предпринимательства в

АПК оказаны информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации

и поддержки фермеров, код

направления расходов:54801,

548000

1.9 0,00 0,000,000,00

0,0046 433,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.9.1 0,00 -0,000,000,00

0,0046 433,34

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.9.1.

1

0,00 -0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.9.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.9.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.9.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

130 978,49286 813,85 50 040,09 36,7948 184,66127 812,52

130 978,49286 813,85 50 040,09 36,7948 184,66127 812,52

130 978,49286 813,85 50 040,09 36,7948 184,66127 812,52

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)

План

1 747,20 1 747,20 3 494,40 3 494,40 3 494,40 5 241,60 6 988,906 988,906 988,905 241,605 241,60

Факт/прогноз

0,00 1 747,23 6 988,90 6 988,90 6 988,90 6 988,90 6 988,906 988,906 988,906 988,906 988,90

0,00

0,00

1.2.

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков,

агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество

субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков,

технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных

организаций

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства АУ Чувашской Республики "РБИ" (нарастающим итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 645,7014 645,700,000,000,00

Факт/прогноз

597,28 895,93 1 214,57 1 533,22 1 851,87 1 851,87 14 645,7014 645,701 851,871 851,871 851,87

0,00

298,64

1.5.

Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и

среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)

План

1 088,75 1 088,75 2 177,50 2 177,50 2 177,50 3 266,25 4 335,004 335,004 335,003 266,253 266,25

Факт/прогноз

1 083,75 1 083,75 4 335,00 4 335,00 4 335,00 4 335,00 4 335,004 335,004 335,004 335,004 335,00

0,00

1 083,75

1.6.

Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

кооперации и поддержки фермеров

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 433,3440 000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 433,340,000,000,000,00

0,00

0,00

1.7.

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.8.

Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 402,02175 402,020,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 402,020,000,000,000,00

0,00

0,00

1.9.

Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и

среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)

План

0,00 0,00 3 889,87 7 779,75 11 669,62 15 559,49 35 008,8931 118,9727 229,1023 339,2319 449,36

Факт/прогноз

0,00 0,00 35 008,89 35 008,89 35 008,89 35 008,89 35 008,8935 008,8935 008,8935 008,8935 008,89

0,00

0,00


