
Руководитель

регионального проекта —

Елизарова Алена Геннадьевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(21) Содействие занятости "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 6, из них:

- 2 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 9, из

них:

- 6 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

801.11 тыс. руб., 0.31 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до 3

лет нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"подтверждающий документ"

Иное Минтруда Чувашии от

01.04.2023г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1. 2.43 4.524 4.5244.524

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающий документ "

Иное Минтруда Чувашии от

01.04.2023г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2. 72.43 100 100100

Задача: Снижение напряжённости на рынке труда

2

ПроцентФП

Доля занятых граждан из числа

участников дополнительных

мероприятий, возрастающий

Отсутствие отклонений

2.1. 0 0 750
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

4,5240

4,52404,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240

4,5240

4,52404,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240

ФП Тысяча мест 4,5240

4,5240

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Снижение напряжённости на рынке труда

2

Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий

2.1

План

Факт/прогноз

75,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 25,0000 30,0000 40,0000 50,0000

75,0000

10,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 25,0000 30,0000 40,0000 50,0000

ФП Процент 60,0000

60,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места, в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с

учетом приоритетности

региональных программ

субъектов Российской

Федерации, в том числе

входящих в состав

Дальневосточного и

Северо-Кавказского

федеральных округов

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 .

Иное

Документы

по всем

объектам

ДОУ

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Документы по всем

объектам ДОУ" Иное

Минтруда Чувашии от

30.12.2022г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Просрочка 382 дня.

Предоставлена

информация : 1.52 из

1.52.

31.12.2021 17.01.2023

1.52

Тысяча

мест

0 1.521.52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 1,5200 Дата:

31.12.2021

1.2

Созданы дополнительные

места, в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с

учетом приоритетности

региональных программ

субъектов Российской

Федерации, в том числе

входящих в состав

Дальневосточного и

Северо-Кавказского

федеральных округов

Значение: 1,7600 Дата:

31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 .

Иное

Документы

по всем

объектам

ДОУ

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Документы по всем

объектам ДОУ" Иное

Минтруда Чувашии от

30.12.2022г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Просрочка 17 дней.

Предоставлена

информация : 1.76 из

1.76.

31.12.2022 17.01.2023

1.76

Тысяча

мест

0 1.761.76

1.2.

Утверждено

Лукшин

Иное Выполнено. Просрочка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Подтвержда

ющий

документ

17 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

30.12.2022г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2022 17.01.2023

1.2.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. Просрочка

17 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

30.12.2022г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2022 17.01.2023

1.2.

3

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. Просрочка

18 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

31.12.2022г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.12.2022 17.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

4

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. Просрочка

17 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

30.12.2022г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2022 17.01.2023

2.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

23,0000 Дата: 31.12.2023

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Обеспечение

реализации

федеральног

о проекта

Иное

подтвержда

ющий

документ

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"подтверждающий

документ" Иное

Минтруда Чувашии от

01.04.2023г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 3 из 23.

31.12.2023 31.12.2023

23Единица 0 323

2.1.

1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

Колесников

Александр

Павлович  -

Обеспечена

подготовка

для

Иное

Подтвержда

ющие

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

утверждения

паспорта

федеральног

о проекта

(запроса на

изменение

паспорта

федеральног

о проекта) (в

части

результата

федеральног

о проекта)

документы

"Подтверждающие

документы" Иное

Минтруда Чувашии от

01.02.2023г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.1.

2

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Колесников

Александр

Павлович  -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Обеспечено

заключение

соглашений

о

реализации

на

территории

субъекта

Российской

Федерации

регионально

го проекта,

обеспечиваю

щего

достижение

целей,

показателей

и

результатов

Соглашение

соглашение

на 23 цзн

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение на 23 цзн"

Соглашение Минтруд

Чувашии от 02.12.2022г.

№149-2019-P20021-

1/14, приложен файл.

Отсутствие отклонений

01.02.2023 01.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответству

ющего

федеральног

о проекта (в

части

результата

федеральног

о проекта)

3.

Задача: Снижение напряжённости на рынке труда

3.1

Прошли

профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное

образование работники

промышленных

предприятий Значение:

90,0000 Дата: 31.12.2023

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

ГИИС

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 90.

31.12.2023 31.12.2023

90Человек 0 090

3.2

Приняли участие в

мероприятиях по

организации временного

трудоустройства граждане

из числа работников,

находящихся под риском

увольнения Значение:

891,0000 Дата: 31.12.2023

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Отчет

Подтвержда

ющий

документ

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Отчет

Минтруда Чувашии от

01.04.2023г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 145 из 891.

31.12.2023 31.12.2023

891Человек 0 145891
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

3.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Колесников

Александр

Павлович  -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Утверждены

(одобрены,

сформирова

ны)

документы,

необходимы

е для

оказания

услуги

(выполнения

работы)

В работе. Отсутствие

отклонений

01.05.2023 01.05.2023

3.3

Приняли участие в

мероприятиях по

организации

общественных работ

граждане,

зарегистрированные в

органах службы занятости

в целях поиска

подходящей работы,

включая безработных

граждан Значение:

296,0000 Дата: 31.12.2023

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Отчет

Подтвержда

ющий

документ

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ" Отчет

Минтруда Чувашии от

01.04.2023г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 136 из 296.

31.12.2023 31.12.2023

296Человек 0 136296

3.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

Колесников

Александр

Павлович  -

Заместитель

Утверждены

(одобрены,

сформирова

ны)

В работе. Отсутствие

отклонений

01.05.2023 01.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

документы,

необходимы

е для

оказания

услуги

(выполнения

работы)

3.3.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Колесников

Александр

Павлович  -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Для

оказания

услуги

(выполнения

работы)

подготовлен

о

материально

-

техническое 

(кадровое)

обеспечение

В работе. Отсутствие

отклонений

01.06.2023 01.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

0,000,00

(15) Созданы дополнительные

места, в том числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации

и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской1.1.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях

поддержки уровня занятости населения

2

171 790,60171 790,61

(04) Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы

проекты по модернизации0

2.1 64 471,52 0,000,00171 790,60

171 790,60171 790,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 64 471,52 .0,000,00171 790,60

171 790,60171 790,61

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

64 471,52 .0,000,00171 790,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных2.1.1. 0,00 0,000,00



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

(15) Снижение напряжённости на рынке труда

3

5 362,225 362,22

(56) Прошли профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное образование

работники промышленных

предприятий0

3.1 0,00 0,000,005 362,22

5 362,225 362,22

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1.1 0,00 .0,000,005 362,22

5 362,225 362,22

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1.

1

0,00 .0,000,005 362,22

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.1.4 0,00 0,000,000,00

65 350,4065 350,40

(57) Приняли участие в

мероприятиях по организации

3.2 9 720,64 0,000,0065 350,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

временного трудоустройства

граждане из числа работников,

находящихся под риском

увольнения0

65 350,4065 350,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.2.1 9 720,64 .0,000,0065 350,40

65 350,4065 350,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.2.1.

1

9 720,64 .0,000,0065 350,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2.4 0,00 0,000,000,00

17 250,1018 750,10

(58) Приняли участие в

мероприятиях по организации

общественных работ граждане,

зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая

безработных граждан0

3.3 8 034,61 4,64801,1117 250,10

17 250,1018 750,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.3.1 8 034,61 .4,64801,1117 250,10



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

17 250,1018 750,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.3.1.

1

8 034,61 .4,64801,1117 250,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

259 753,32261 253,33 82 226,77 0,31801,11259 753,32

259 753,32261 253,33 82 226,77 0,31801,11259 753,32

259 753,32261 253,33 82 226,77 0,31801,11259 753,32

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00



19

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

2.1.

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 790,61100 000,0093 782,7466 798,7711 209,10

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

3 Снижение напряжённости на рынке труда

3.1.

Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 350,4056 525,9037 683,9018 841,906 280,60

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

3.2.

Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий

План

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 5 362,221 000,00800,00640,00400,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

3.3.

Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая

безработных граждан

План

0,00 0,00 528,60 1 691,60 3 489,10 5 815,20 18 750,1018 038,0015 690,7012 286,108 564,300,00



20

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0,00 801,11 801,11 1 691,60 3 489,10 5 815,20 18 750,1018 038,0015 690,7012 286,108 564,300,00


