
Руководитель

регионального проекта —

Бедертдинов Эмир Нуртдинович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(3) Сохранение лесов (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 5, из

них:

- 4 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

4182.30 тыс. руб., 4.49 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, возрастающий

В работе, риски отсутствуют.

Показатель достигается к концу

года.

60 0 10001.1.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду.

Значение: 0,7600 Дата:

31.12.2024

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчетные

данные

В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0.76 из

0.76.

31.12.2024 31.12.2024

0.76

Тысяча

гектаров

0 0.760.761.1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Иное

Протокол

заседания

Комиссии

Рослесхоза

по

бюджетным

проектировк

ам расходов

федеральног

о бюджета

на

очередной

финансовый

год и на

плановый

Выполнено. Результаты

защиты бюджетных

проектировок расходов

федерального бюджета

на 2024 год и плановый

период 2025 и 2026

годов, осуществляемых

за счет субвенций,

проведенной в ноябре

2023 года в соответствии

с приказом Рослесхоза

от 25.10.2023 № 982

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

Комиссии Рослесхоза по

01.03.2024 29.02.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c57813f-7e6c-43b2-bd65-ed889b633f46?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P4rVnqRHp0YPKXIykfI7qzrcHoo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

период о

рассмотрени

и

материалов

защиты

бюджетных

проектирово

к по

Чувашской

Республике

на 2024 год

и плановый

период 2025

и 2026 годов

бюджетным

проектировкам расходов

федерального бюджета

на очередной

финансовый год и на

плановый период о

рассмотрении

материалов защиты

бюджетных

проектировок по

Чувашской Республике

на 2024 год и плановый

период 2025 и 2026

годов" Иное

Минприроды Чувашии

от 29.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

-

Иное О

доведении

государстве

нных

заданий

Выполнено.

Государственные

задания доведены

подведомственным

учреждениям(БУ-

Лесничества) 28.12.2023

г. и размещены на

официальном сайте

bus.gov.ru

Подтверждающие

документы: 1. "О

доведении

государственных

20.02.2024 20.02.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c57813f-7e6c-43b2-bd65-ed889b633f46?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P4rVnqRHp0YPKXIykfI7qzrcHoo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6623fed2-3fb6-46d4-ad53-b708d5d7d8e5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bqUsYWUywju3k5GsFljzi%2F8EMf0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заданий" Иное

Минприроды Чувашии

от 28.12.2023г. №б/н ,

приложен файл.

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 2,7445 Дата:

31.12.2024

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчетные

данные

В работе. Предоставлена

информация : 0.2035 из

2.7445.

31.12.2024 31.12.2024

2.7445

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

0 0.20352.74451.2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

-

Иное

Удостоверен

ие о качестве

семян

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Удостоверение о

качестве семян" Иное

Минприроды Чувашии

от 12.02.2024г. №

21/1109, приложен файл.

29.03.2024 28.03.2024

1.2.

1

Иное

Удостоверен

ие о качестве

семян

2. "Удостоверение о

качестве семян" Иное

Минприроды Чувашии

от 28.02.2024г. №

21/1110, приложен файл.

Иное 3. "Удостоверение о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6623fed2-3fb6-46d4-ad53-b708d5d7d8e5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bqUsYWUywju3k5GsFljzi%2F8EMf0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7638d5c9-5391-439d-be60-1991e32df7ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QbbQKeaPkwMRIF3vbWxprikvGcs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5edc0da3-8604-4c2b-b4a3-bc9a6d061e1a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0eKXPaeqIxPcVM0y9WEW71FvxVU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4fc20485-5578-4299-bc18-449a9df04fef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LvztPqtrD0zdpXXIOVq7rraGYqE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Удостоверен

ие о качестве

семян

качестве семян" Иное

Минприроды Чувашии

от 07.03.2024г. №

21/1114, приложен файл.

Иное

Сертификат

4. "Сертификат" Иное

Минприроды Чувашии

от 01.03.2024г. №

21/1112, приложен файл.

Иное

Удостоверен

ие о качестве

семян

5. "Удостоверение о

качестве семян" Иное

Минприроды Чувашии

от 01.03.2024г. №

21/1111, приложен файл.

Иное

Сертификат

6. "Сертификат " Иное

Минприроды Чувашии

от 25.01.2024г. №

21/1104, приложен файл.

Иное

Сертификат

7. "Сертификат" Иное

Минприроды Чувашии

от 07.03.2024г. №

21/1113, приложен файл.

Иное

Удостоверен

ие о качестве

семян

8. "Удостоверение о

качестве семян" Иное

Минприроды Чувашии

от 29.01.2024г. №

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4fc20485-5578-4299-bc18-449a9df04fef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LvztPqtrD0zdpXXIOVq7rraGYqE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/772ca014-ff0d-4986-a8dd-d9a61de55de7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2NloxVUe4JCr%2FkT56FLDqkaFhBs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f0d6cec8-e45b-4b4f-8643-e4be4cdd7b1c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HtkxkdsLLUFDdrjxe4gqMoixzRc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e290b4e0-86f8-44ae-bb99-dc814c9b5057?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sGN2sTSKR2Pb1saF7UiDOJMnEgw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d04f545-4f4f-46a4-a67c-878a7e9b4efd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tcCPPYwyTbFB5GYGj0a4hGHJFT8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57e1b52d-6b93-4786-901c-7d2b60444d83?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Af8w2VcpqWvKLCZLrtdrw%2BIK7To%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

21/1105, приложен файл.

Сбор аналитической

информации по

хозяйственно -

возможному сбору семян

лесных растений в

Чувашской Республике

Дымза

Елена

Максимовна

-

Заместитель

министра

иные

подтвержда

ющие

документы

В работе.

01.06.2024 01.06.2024

1.2.

2

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров в соответствии с

нормативами

обеспеченности Значение:

196,0000 Дата: 31.12.2024

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

-

В работе. Предоставлена

информация : 196 из 196.

31.12.2024 31.12.2024

196Единица 0 1961961.3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Иное О

доведении

государстве

нных

заданий

Выполнено.

Государственные

задания доведены

подведомственным

учреждениям(БУ-

Лесничества) 28.12.2023

г. и размещены на

официальном сайте

bus.gov.ru

Подтверждающие

01.03.2024 29.02.2024

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57e1b52d-6b93-4786-901c-7d2b60444d83?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Af8w2VcpqWvKLCZLrtdrw%2BIK7To%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/16208567-bc42-4538-a8aa-7cfde97fea1f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wklfyHzqd7CVrmwLnd96tHVqJaw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1. "О

доведении

государственных

заданий" Иное

Минприроды Чувашии

от 29.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/16208567-bc42-4538-a8aa-7cfde97fea1f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wklfyHzqd7CVrmwLnd96tHVqJaw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

16 380,4016 380,40

(16) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.,

код направления расходов:542900

1.1 16 380,40 25,004 095,1016 380,40

16 380,4016 380,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 16 380,40 25,004 095,1016 380,40

16 380,4016 380,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

16 380,40 25,004 095,1016 380,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

348,80348,80

(21) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

1.2 348,80 25,0087,20348,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений.,

код направления расходов:543100

348,80348,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 348,80 25,0087,20348,80

348,80348,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

348,80 25,0087,20348,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

76 336,9076 336,90

(24) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров в соответствии с

нормативами обеспеченности ,

код направления расходов:543200

1.3 0,00 0,000,0076 336,90

76 336,9076 336,90консолидированный бюджет1.3.1 0,00 В целях освоения0,000,0076 336,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

предусмотренного Чувашской

Республике объема субвенций

из федерального бюджета на

реализацию федерального

проекта «Сохранение лесов»

Министерством природных

ресурсов и экологии Чувашской

Республики по состоянию на

03.04.2024 выполнено

следующее: автомобиль

пожарный (лесопожарный) –

пожарная автоцистерна (по

позиции «АЦ3» для замены по

позиции «СТП»): срок подачи

заявок завершен 02.04.2024,

предполагаемый срок

заключения контракта – 12

апреля т.г., срок поставки 90

к.дн. (до 11.07.2024), стоимость

техники по контракту составит

– 53 860,00 тыс. руб.;

автомобиль пожарный

(лесопожарный) – пожарная

автоцистерна (по позиции

«АЦ2») - срок подачи заявок

завершен 01.04.2024,

предполагаемый срок

заключения контракта – 12

апреля т.г., срок поставки 130

к.дн. (до 20.08.2024),
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

стоимость техники по

контракту составит – 15 188,50

тыс. руб. Наименование

Количество, ед. Сумма

расходов, тыс. руб. Автомобиль

пожарный (лесопожарный) –

пожарная автоцистерна (по

позиции «АЦ3» для замены по

позиции «СТП») 4 56 000,00

Автомобиль пожарный

(лесопожарный) – пожарная

автоцистерна (по позиции

«АЦ2») 2 20 336,90 Всего 6 76

336,9По результатам указанных

закупок общая сумма

образовавшейся экономии

составила 7 288,40 тыс. руб.

76 336,9076 336,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00

В целях освоения

предусмотренного Чувашской

Республике объема субвенций

из федерального бюджета на

реализацию федерального

проекта «Сохранение лесов»

Министерством природных

ресурсов и экологии Чувашской

Республики по состоянию на

03.04.2024 выполнено

следующее:

0,000,0076 336,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

автомобиль пожарный

(лесопожарный) – пожарная

автоцистерна (по позиции

«АЦ3» для замены по позиции

«СТП»): срок подачи заявок

завершен 02.04.2024,

предполагаемый срок

заключения контракта – 12

апреля т.г., срок поставки 90

к.дн. (до 11.07.2024), стоимость

техники по контракту составит

– 53 860,00 тыс. руб.;

автомобиль пожарный

(лесопожарный) – пожарная

автоцистерна (по позиции

«АЦ2») - срок подачи заявок

завершен 01.04.2024,

предполагаемый срок

заключения контракта – 12

апреля т.г., срок поставки 130

к.дн. (до 20.08.2024), стоимость

техники по контракту составит

– 15 188,50 тыс. руб.

Наименование Количество, ед.

Сумма расходов, тыс. руб.

Автомобиль пожарный

(лесопожарный) – пожарная

автоцистерна (по позиции

«АЦ3» для замены по позиции

«СТП») 4 56 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Автомобиль пожарный

(лесопожарный) – пожарная

автоцистерна (по позиции

«АЦ2») 2 20 336,90 Всего 6 76

336,9По результатам указанных

закупок общая сумма

образовавшейся экономии

составила 7 288,40 тыс. руб.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

93 066,1093 066,10 16 729,20 4,494 182,3093 066,10

93 066,1093 066,10 16 729,20 4,494 182,3093 066,10

93 066,1093 066,10 16 729,20 4,494 182,3093 066,10

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

План

58,13 87,20 116,27 145,33 174,40 203,47 348,80319,73290,67261,60232,53

Факт/прогноз

58,13 87,20 116,27 116,27 116,27 116,27 116,27116,27116,27116,27116,27

29,07

29,07

1.2.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

План

2 730,07 4 095,10 5 460,13 6 825,17 8 190,20 9 555,23 16 380,4015 015,3713 650,3312 285,3010 920,27

Факт/прогноз

2 730,07 4 095,10 5 460,13 5 460,13 5 460,13 5 460,13 5 460,135 460,135 460,135 460,135 460,13

1 365,03

1 365,03

1.3.

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности

План

0,00 0,00 76 336,90 76 336,90 76 336,90 76 336,90 76 336,9076 336,9076 336,9076 336,9076 336,90

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


