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(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(24) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 9, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 15,

из них:

- 8 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

258561.43 тыс. руб., 53.57 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг хода капитального

ремонта муниципальных музеев

(2023)" Отчет Минкультуры

Чувашии от 02.05.2023г. №-,

приложен файл. 2. "Открытие

нового Дома культуры в деревне

Юманзары Канашского округа"

Иное Минкультуры Чувашии от

23.03.2023г. №-, приложен файл.

3. "Мониторинг хода

строительства объектов

культуры в рамках

национального проекта

"Культура" " Отчет

Министерства культуры, по

делам национальностей и

архивного дела Чувашской

Республики от 01.02.2023г. №-,

приложен файл. 4. "Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

" Иное Глава Канашского

муниципального округа

Чувашской Республики от

20.03.2023г. №21-11-01-2023,

приложен файл. 5. "мониторинг

хода капитального ремонта

муниципальных музеев (2023)"

Отчет Минкультуры Чувашии от

31.05.2023г. №-, приложен файл.

1.1. 12 23 2523



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

6. "Мониторинг хода

капитального ремонта

муниципальных музеев" Отчет

Минкультуры Чувашии от

04.07.2023г. №-, приложен файл.

Отклонения отсутствуют. 29

марта 2023 г. состоялось

торжественное открытие

сельского Дома культуры в

деревне Юманзары Канашского

МО. В текущем году

проводится капитальный

ремонт 2 муниципальных

музеев: «Капитальный ремонт

(кровли и фасада) здания МБУ

«Краеведческий музей» г.

Канаш Чувашская Республика»

и «Капитальный ремонт

Янтиковского народного

краеведческого музея,

расположенного по адресу:

Чувашская Республика,

Янтиковский район, с.

Янтиково, ул. Ленина, д. 56».

Работа ведется согласно плану-

графику.

ЕдиницаФП

Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Еженедельный мониторинг

оснащения театров" Отчет

Минкультуры Чувашии от

30.04.2023г. №-, приложен файл.

2. "Еженедельный мониторинг

по оснащению сельских

библиотек" Отчет Минкультуры

Чувашии от 30.04.2023г. №-,

1.2. 8 20 3326



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приложен файл. 3. "Отчет о ходе

выполнения мероприятий по

техническому оснащению

региональных и муниципальных

музеев" Отчет Минкультуры

Чувашии от 29.06.2023г. №-,

приложен файл. 4. "Отчет об

оснащении региональных и

муниципальных театров" Отчет

Минкультуры Чувашии от

30.06.2023г. №-, приложен файл.

5. "Мониторинг оснащения

передвижными

многофункциональными

культурными центрами

(автоклубами)" Отчет

Минкультуры Чувашии от

30.06.2023г. №-, приложен файл.

6. "Еженедельный мониторинг

оснащения автоклубами" Отчет

Минкультуры Чувашии от

30.04.2023г. №-, приложен файл.

7. "Еженедельный мониторинг

по оснащению сельских

библиотек" Отчет Минкультуры

Чувашии от 31.05.2023г. №-,

приложен файл. 8.

"Еженедельный мониторинг по

поставке специализированного

автотранспорта (автоклубов) в

2023 году " Отчет Минкультуры

Чувашии от 31.05.2023г. №-,

приложен файл. 9.

"Еженедельный мониторинг

оснащения театров " Отчет



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Минкультуры Чувашии от

31.05.2023г. №-, приложен файл.

10. "Отчет о ходе модернизации

муниципальных библиотек"

Отчет Минкультуры Чувашии от

30.06.2023г. №-, приложен файл.

Отклонения отсутствуют. В 2023

году планируется оснастить 2

музея, 2 театра, создать 6

модельных библиотек,

приобрести 3 автоклуба. В июне

т.г. были открыты 3 модельные

библиотеки в Батыревском,

Моргаушском МО и в г.

Новочебоксарск. Произведена

поставка 3 автоклубов в

Аликовский, Цивильский,

Шумерлинский МО.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

25,0000

23,000023,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 24,0000 24,0000

25,0000

23,000022,0000 22,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 24,0000 24,0000

ФП Единица 25,0000

25,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.2

План

Факт/прогноз

33,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 24,0000 30,0000

33,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 30,0000

ФП Единица 33,0000

33,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИС

"Нацпроект"

Культура"

Информация по

значению результата: В

работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 01

1.2

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 9,0000

Дата: 31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Информация по

значению результата: В

работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 9 из 9.

31.12.2023 31.12.2023

9Единица 2 99

1.2.

1

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

-

Отчет

Еженедельн

ый

мониторинг

реконструкц

ии

Аликовской

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Еженедельный

мониторинг

реконструкции

Аликовской ДШИ "

15.06.2023 14.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ДШИ

Отчет Минкультуры

Чувашии от 14.06.2023г.

№-, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.2.

2

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

 

30.09.2023 30.09.2023

1.3

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

Каликова

Светлана

Анатольевн

-

Информация по

значению результата: В

работе.Отклонения

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальные музеи

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

а  - Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 2.

1.3.

1

Техническая готовность

объекта, %

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

 

15.08.2023 15.08.2023

1.4

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Информация по

значению результата: В

работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

1 1

31.12.2023 31.12.2023

9Единица 5 99
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждения в сельской

местности Значение:

9,0000 Дата: 31.12.2023

министра

информация : 9 из 9.

1.4.

1

Техническая готовность

объекта, %

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Отчет

Мониторинг

хода

строительств

а объекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг хода

строительства объекта "

Отчет Минкультуры

Чувашии от 27.06.2023г.

№-, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

30.06.2023 27.06.2023

1.4.

2

Техническая готовность

объекта, %

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

-

 

30.09.2023 30.09.2023

1.5

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Информация по

значению результата: В

работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 2.

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 02

1.5.

Обеспечен мониторинг

Ильина -

 

30.09.2023 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Инна

Ильинична

- Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

 

1.5.

2

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ильина

Инна

Ильинична

- Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

-

Отчет Отчет

о ходе

выполнения

техническог

о оснащения

региональны

х и

муниципаль

ных музеев

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

ходе выполнения

технического оснащения

региональных и

муниципальных музеев"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 29.06.2023г.

№-, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

30.06.2023 29.06.2023



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

1.6

Созданы условия для

показа национальных

кинофильмов в кинозалах,

расположенных в

населенных пунктах с

численностью населения

до 500 тыс. человек

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Информация по

значению результата: В

работе.От Чувашской

Республики подано 11

заявок на участие в

конкурсном отборе

организаций,

осуществляющих показ

фильмов, в целях

создания условий для

показа национальных

фильмов в кинозалах,

расположенных в

населенных пунктах

Российской Федерации с

численностью населения

до 500 тыс. человек.

Результаты конкурсного

отбора будут объявлены

в первой половине июля

2023 г. Предоставлена

информация : 7 из 8.

31.12.2023 31.12.2023

8Единица 2 78

1.6.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Малеева

Татьяна

-

 

01.09.2023 01.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Николаевна

-

Заведующий

сектором

архивов

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

1.7

Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Информация по

значению результата: В

работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 02

1.7.

1

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

Ефимова

Ольга

Витальевна

-

Заместитель

начальника

-

Отчет

Мониторинг

оснащения

региональны

х и

муниципаль

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг оснащения

региональных и

муниципальных театров"

30.06.2023 27.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта)

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ных театров

Отчет Минкультуры

Чувашии от 27.06.2023г.

№-, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

1.7.

2

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ефимова

Ольга

Витальевна

-

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

-

 

30.09.2023 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

1.8

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Отчет

Мониторинг

оснащения

передвижны

ми

многофункц

иональными

культурным

и центрами

(автоклубам

и)

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг оснащения

передвижными

многофункциональными

культурными центрами

(автоклубами)" Отчет

Минкультуры Чувашии

от 27.06.2023г. №-,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. В 2023

году приобретено 3 ед.

автоклубов для

Аликовского,

Шумерлинского и

Цивильского МО ЧР. С

районами соглашения

заключены. Техзадания

разработаны. Заключены

контракты с

единственным

поставщиком.

Торжественное вручение

3 3

31.12.2023 31.12.2023

3Единица 0 33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ключей от автоклубов

состоялось 13 июня 2023

г. Предоставлена

информация : 3 из 3.

1.8.

1

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ильина

Инна

Ильинична

- Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Отчет

Мониторинг

оснащения

передвижны

ми

многофункц

иональными

культурным

и центрами

(автоклубам

и)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг оснащения

передвижными

многофункциональными

культурными центрами

(автоклубами)" Отчет

Минкультуры Чувашии

от 27.06.2023г. №-,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

30.06.2023 27.06.2023

1.8.

2

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ильина

Инна

Ильинична

- Начальник

отдела

профессиона

льного

-

Отчет

Мониторинг

оснащения

передвижны

ми

многофункц

иональными

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг оснащения

передвижными

многофункциональными

культурными центрами

30.09.2023 27.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

культурным

и центрами

(автоклубам

и)

(автоклубами)" Отчет

Минкультуры Чувашии

от 27.06.2023г. №-,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

1.9

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 18,0000 Дата:

31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Информация по

значению результата: В

работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 15 из 18.

3 3

31.12.2023 31.12.2023

18Единица 4 1518

1.9.

1

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ильина

Инна

Ильинична

- Начальник

отдела

профессиона

льного

-

Отчет

Мониторинг

реализации

переоснащен

ия

муниципаль

ных

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации

переоснащения

муниципальных

30.06.2023 27.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

библиотек

по

модельному

стандарту

библиотек по

модельному стандарту"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 27.06.2023г.

№-, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

1.9.

2

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ильина

Инна

Ильинична

- Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

-

 

30.09.2023 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

1.9.

3

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Ильина

Инна

Ильинична

- Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/h

ome.html

Иное

Информация

о контрактах

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

контрактах" Иное

Минкультуры Чувашии

от 31.05.2023г. №-,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

01.06.2023 31.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

224 355,80224 355,80

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек 0

1.1 224 355,80 44,1198 961,80224 355,80

224 355,80224 355,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 224 355,80 Отклонения отсутствуют44,1198 961,80224 355,80

219 276,60219 276,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

160 865,80 Отклонения отсутствуют45,0498 762,95219 276,60

58 410,8058 410,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 3,922 286,8058 410,80

63 490,0063 490,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

63 490,00 Отклонения отсутствуют3,922 485,6563 490,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

21 477,1721 477,17

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

1.2 21 477,17 100,0021 477,1721 477,17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

детские школы искусств по видам

искусств 0

21 477,1721 477,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 21 477,17 Отклонения отсутствуют100,0021 477,1721 477,17

21 477,1721 477,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

21 477,17 Отклонения отсутствуют100,0021 477,1721 477,17

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

21 697,8621 697,86

(17) Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи0

1.3 21 697,86 11,162 421,0821 697,86

21 697,8621 697,86

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 21 697,86 Отклонения отсутствуют11,162 421,0821 697,86

21 483,0321 483,03

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют11,162 397,1121 483,03

21 483,0321 483,03межбюджетные трансферты

1.3.1.

2

0,00 11,162 397,1121 483,03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

21 697,8621 697,86

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

21 697,86 Отклонения отсутствуют11,162 421,0821 697,86

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

40 214,8640 214,86

(18) Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи0

1.4 40 214,86 29,5811 893,9440 214,86

40 214,8640 214,86

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 40 214,86 Отклонения отсутствуют29,5811 893,9440 214,86

38 483,1538 483,15

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

11 893,94 Отклонения отсутствуют30,9111 893,9438 483,15

26 589,2126 589,21

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,0026 589,21

28 320,9228 320,92

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

28 320,92 Отклонения отсутствуют0,000,0028 320,92

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00



24

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

44 990,7744 990,77

(21) Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек0

1.5 44 990,77 75,4733 955,9044 990,77

44 990,7744 990,77

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 44 990,77 Отклонения отсутствуют75,4733 955,9044 990,77

44 990,7744 990,77

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

44 990,77 Отклонения отсутствуют75,4733 955,9044 990,77

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

63 740,3763 740,37

(22) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.6 63 740,37 54,0234 429,5863 740,37

63 740,3763 740,37

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 63 740,37 Отклонения отсутствуют54,0234 429,5863 740,37

53 070,2553 070,25бюджет субъекта Российской1.6.1. 0,00 63,6133 759,4053 070,25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 Отклонения отсутствуют

53 070,2553 070,25

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 63,6133 759,4053 070,25

63 740,3763 740,37

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

63 740,37 Отклонения отсутствуют54,0234 429,5863 740,37

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

42 291,4342 291,43

(25) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.7 41 969,54 74,6631 574,0042 291,43

42 291,4342 291,43

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 41 969,54 Отклонения отсутствуют74,6631 574,0042 291,43

42 291,4342 291,43

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

41 969,54 Отклонения отсутствуют74,6631 574,0042 291,43

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

23 852,8423 852,84

(26) Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации 0

1.8 23 852,84 99,9823 847,9623 852,84

23 852,8423 852,84

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 23 852,84 Отклонения отсутствуют99,9823 847,9623 852,84

23 616,6723 616,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют99,9823 611,8423 616,67

23 616,6723 616,67

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 99,9823 611,8423 616,67

23 852,8423 852,84

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

23 852,84 Отклонения отсутствуют99,9823 847,9623 852,84

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

482 621,10482 621,10 482 299,21 53,57258 561,43482 621,10

482 621,10482 621,10 482 299,21 53,57258 561,43482 621,10

464 689,07464 689,07 281 197,22 55,40257 432,31464 689,07

183 169,96 0,00 33,8862 055,15183 169,96

201 101,99201 101,99 201 101,99 31,4263 184,27201 101,99

0,000,00 0,00 0,000,000,00

183 169,96
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 5 281,20 10 562,40 15 843,60 44 990,7744 990,7731 687,2726 406,0021 124,80

Факт/прогноз

0,00 0,00 31 687,27 31 687,27 33 955,90 33 955,90 44 990,7744 990,7733 955,9033 955,9033 955,90

0,00

0,00

1.2.

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 3 781,85 7 563,70 11 345,55 21 483,0321 483,0321 483,0318 967,4615 127,40

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 2 397,11 2 397,11 21 483,0321 483,032 397,112 397,112 397,11

0,00

0,00

1.3.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0,00 0,00 0,00 5 467,40 10 934,80 16 402,20 42 291,4342 291,4332 804,4027 337,0021 869,60

Факт/прогноз

23 611,31 23 611,31 31 178,43 31 574,00 31 574,00 31 574,00 42 291,4331 574,0031 574,0031 574,0031 574,00

0,00

0,00

1.4.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

144 460,00 144 460,00 144 460,00 144 460,00 144 460,00 144 460,00 219 276,60219 276,60160 865,80160 865,80144 460,00

Факт/прогноз

13 657,97 96 476,15 96 476,15 96 476,15 98 762,95 98 762,95 219 276,60219 276,6

0

98 762,9598 762,9598 762,95

0,00

13 657,97

1.5.

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 7 872,20 15 744,40 23 616,6723 616,6723 616,6723 616,6723 616,67

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,84 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.6.

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 3 665,80 7 331,60 10 997,40 38 483,1538 483,1521 994,9518 329,0014 663,20

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 11 893,94 11 893,94 11 893,94 38 483,1538 483,1511 893,9411 893,9411 893,94

0,00

0,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.7.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0,00 0,00 0,00 3 068,20 6 136,40 9 204,60 21 477,1721 477,1718 409,2015 341,0012 272,80

Факт/прогноз

0,00 21 477,17 21 477,17 21 477,17 21 477,17 21 477,17 21 477,1721 477,1721 477,1721 477,1721 477,17

0,00

0,00

1.8.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 0,00 5 833,30 11 666,60 17 499,90 53 070,2553 070,2535 000,0029 166,5023 333,20

Факт/прогноз

0,00 9 898,49 13 682,78 27 790,65 33 759,40 33 759,40 53 070,2553 070,2533 759,4033 759,4033 759,40

0,00

0,00


