
Руководитель

регионального проекта —

Степанов Михаил Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Информационная инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 2, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 10,

из них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

25265.21 тыс. руб., 98.26 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникацио

нной сети «Интернет» в

соответствии с утвержденными

требованиями, возрастающий

22 100 1001001.1.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования ими онлайн сервисов

Органы исполнительной

власти Чувашской

Республики оснащены

компьютерами,

периферийным и

коммуникационным

оборудованием Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2023

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.риск

невыполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 60 из 100.

31.12.2023 31.12.2023

100Процент 0 601001.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

Представлен

промежуточный отчет

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Аналитическ

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая

записка" Иное

Министерства

цифрового развития,

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики

от 29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

1.1.

4

Органы исполнительной

власти Чувашской

Республики и органы

местного самоуправления

обеспечены

широкополосным

доступом к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2023

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.риск

невыполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 88 из 100.

31.12.2023 31.12.2023

100Процент 0 881001.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85f47bb2-1535-4a31-bb14-74bb84f9b8a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nrBiFO0P%2FJ%2BR7Wg6MUj%2BukfqGWs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Услуга оказана (работы

выполнены)

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Грабко

Екатерина

ГИИС

"Электронн

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ый бюджет"

Обеспечены

широкополосным

доступом к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" органы

исполнительной власти

Чувашской Республики и

органы местного

самоуправления

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

4

Представлен

промежуточный отчет

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Аналитическ

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая

30.09.2023 29.09.2023

1.2.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca85449b-b290-415f-94f0-030f97f3b18f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zpSiFCnNIDFB%2FDOdqkqiUTJh3fI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

записка" Иное

Министерства

цифрового развития,

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики

от 29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Грабко

Екатерина

Юрьевна -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca85449b-b290-415f-94f0-030f97f3b18f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zpSiFCnNIDFB%2FDOdqkqiUTJh3fI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

23 924,7323 924,73

(138) Органы исполнительной

власти Чувашской Республики

оснащены компьютерами,

периферийным и

коммуникационным

оборудованием0

1.1 23 924,73 100,0023 924,7323 924,73

23 924,7323 924,73

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 23 924,73 риск невыполнения отсутствует100,0023 924,7323 924,73

23 924,7323 924,73

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

23 924,73 риск невыполнения отсутствует100,0023 924,7323 924,73

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

1 787,301 787,30

(139) Органы исполнительной

власти Чувашской Республики и

1.2 1 787,30 75,001 340,481 787,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

органы местного самоуправления

обеспечены широкополосным

доступом к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" 0

1 787,301 787,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 1 787,30 75,001 340,481 787,30

1 787,301 787,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

1 787,30 75,001 340,481 787,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

25 712,0325 712,03 25 712,03 98,2625 265,2125 712,03

25 712,0325 712,03 25 712,03 98,2625 265,2125 712,03

25 712,0325 712,03 25 712,03 98,2625 265,2125 712,03

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Органы исполнительной власти Чувашской Республики оснащены компьютерами, периферийным и коммуникационным оборудованием

План

1 693,50 1 693,50 1 693,50 1 693,50 23 924,73 23 924,73 23 924,7323 924,7323 924,7323 924,7323 924,73

Факт/прогноз

1 693,50 1 693,50 1 693,50 1 693,50 26 674,50 23 924,73 23 924,7323 924,7323 924,7323 924,7323 924,73

0,00

0,00

1.2.

Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления обеспечены широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет"

План

446,82 446,82 893,65 893,65 893,65 1 340,47 1 787,301 787,301 787,301 340,471 340,47

Факт/прогноз

446,83 446,83 893,65 893,65 893,65 1 340,48 1 787,301 787,301 787,301 340,481 340,48

446,82

446,83


