
Руководитель

регионального проекта —

Елизарова Алена Геннадьевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(21) Содействие занятости "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 6, из них:

- 6 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 31, из

них:

- 31 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

190880.21 тыс. руб., 99.80

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет, возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающий документ "

Иное Минтруда Чувашии от

01.01.2024г. №1, приложен файл.

72.43 100 1001001.1.

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до 3

лет нарастающим итогом,

возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающий документ "

Иное Минтруда Чувашии от

01.01.2024г. №1, приложен файл.

2.43 4.524 4.5244.5241.2.

Задача. Снижение напряжённости на рынке труда

2

ПроцентФП

Доля занятых граждан из числа

участников дополнительных

мероприятий, возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающий документ "

Иное Минтруда Чувашии от

01.01.2024г. №1, приложен файл.

0 75 7594.3

2.1.

2. "Подтверждающий документ

" Иное Минтруда Чувашии от

01.01.2024г. №1, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/33019be0-71c9-422b-8f54-1db4f347b93b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=femCYIXIgrh%2F0J5%2FjXRIcQcHrPU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b6b2fa0-48eb-44e7-8f9f-1522562e7e4a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=II57gbVc3FF014x%2FelxJ6MNwrpw%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

4,5240

4,52404,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240

4,5240

4,52404,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240

ФП Тысяча мест 4,5240

4,5240

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Снижение напряжённости на рынке труда

2

Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий

2.1

План

Факт/прогноз

75,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 25,0000 30,0000 40,0000 50,0000

94,3000

10,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32,5000 32,0000 73,5000 78,6000 83,0000

ФП Процент 60,0000

85,4000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

Созданы дополнительные

места, в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с

учетом приоритетности

региональных программ

субъектов Российской

Федерации, в том числе

входящих в состав

Дальневосточного и

Лукшин

Алексей

Петрович -

Первый

заместитель

министра

 .

Иное

Документы

по всем

объектам

ДОУ

Выполнено.Отсутствие

отклонений Просрочка

382 дня. Предоставлена

информация : 1.52 из

1.52. Подтверждающие

документы: 1.

"Документы по всем

объектам ДОУ" Иное

Минтруда Чувашии от

30.12.2022г. №1,

приложен файл.

31.12.2021 17.01.2023

1.52

Тысяча

мест

0 1.521.521.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Северо-Кавказского

федеральных округов

Значение: 1,5200 Дата:

31.12.2021

Созданы дополнительные

места, в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с

учетом приоритетности

региональных программ

субъектов Российской

Федерации, в том числе

входящих в состав

Дальневосточного и

Северо-Кавказского

федеральных округов

Лукшин

Алексей

Петрович -

Первый

заместитель

министра

 .

Иное

Документы

по всем

объектам

ДОУ

Выполнено.Отсутствие

отклонений Просрочка

17 дней. Предоставлена

информация : 1.76 из

1.76. Подтверждающие

документы: 1.

"Документы по всем

объектам ДОУ" Иное

Минтруда Чувашии от

30.12.2022г. №1,

приложен файл.

31.12.2022 17.01.2023

1.76

Тысяча

мест

0 1.761.761.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 1,7600 Дата:

31.12.2022

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Лукшин

Алексей

Петрович -

Первый

заместитель

министра

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. Просрочка

17 дней. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

30.12.2022г. №1,

приложен файл.

31.12.2022 17.01.2023

1.2.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Лукшин

Алексей

Петрович -

Первый

заместитель

министра

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. Просрочка

17 дней. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

30.12.2022г. №1,

приложен файл.

31.12.2022 17.01.2023

1.2.

2

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Лукшин

Алексей

Петрович -

Первый

заместитель

министра

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. Просрочка

18 дней. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

30.12.2022 17.01.2023

1.2.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минтруда Чувашии от

31.12.2022г. №1,

приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Лукшин

Алексей

Петрович -

Первый

заместитель

министра

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. Просрочка

17 дней. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

30.12.2022г. №1,

приложен файл.

31.12.2022 17.01.2023

1.2.

4

2.

Задача. Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

23,0000 Дата: 31.12.2023

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Обеспечение

реализации

федеральног

о проекта

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 23 из 23.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

01.12.2023г. №1,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

23Единица 0 2323

2.1

Иное

Подтвержда

2. "Подтверждающие

документы " Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c93d76b4-5a7d-4e5f-8714-82402df1d694?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GPGX8Yx96vpsXE%2BvEIKVO%2B2NDcQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/722fb019-c4bd-4f0f-864e-a2e20d013bbd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wERQwF1XUefgHG7GvmCwAAo0Bj8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ющие

документы

Минтруда Чувашии от

29.12.2023г. №1,

приложен файл.

Иное акты

цзн

3. "акты цзн " Иное

Минтруда Чувашии от

29.12.2023г. №1,

приложен файл.

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Обеспечена

подготовка

для

утверждения

паспорта

федеральног

о проекта

(запроса на

изменение

паспорта

федеральног

о проекта) (в

части

результата

федеральног

о проекта)

Иное

Подтвержда

ющие

документы

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

документы" Иное

Минтруда Чувашии от

01.02.2023г. №1,

приложен файл.

01.03.2023 01.03.2023

2.1.

1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

Обеспечено

заключение

соглашений

о

реализации

на

Соглашение

соглашение

на 23 цзн

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение на 23 цзн"

Соглашение Минтруд

01.02.2023 01.02.2023

2.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/722fb019-c4bd-4f0f-864e-a2e20d013bbd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wERQwF1XUefgHG7GvmCwAAo0Bj8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5e850f5-8e52-435c-9794-7cd7cb2a8895?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SnrNA2TfUw3Q8nGCFy1xGmf%2BwtE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/18751efd-9b43-4c14-97e5-acfef532119b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Pmf1jrb80AWnMjhACHWbyluOxkU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

социальной

защиты

Чувашской

Республики

территории

субъекта

Российской

Федерации

регионально

го проекта,

обеспечиваю

щего

достижение

целей,

показателей

и

результатов

соответству

ющего

федеральног

о проекта (в

части

результата

федеральног

о проекта)

Чувашии от 02.12.2022г.

№149-2019-P20021-

1/14, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Обеспечен

мониторинг

исполнения

соглашений

о

реализации

на

территории

субъекта

Российской

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ" Иное

Минтруда Чувашии от

29.12.2023г. №1,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

2.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fbdf9bc3-2247-454f-9c93-5e98f244aa7a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DW%2BNavuJrKcIdAi1ZYkz4BtcqXQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Федерации

регионально

го проекта,

обеспечиваю

щего

достижение

целей,

показателей

и

результатов

соответству

ющего

федеральног

о проекта,

обработка и

формирован

ие

заключений

на отчеты,

представляе

мые

участниками

федеральног

о проекта в

рамках

мониторинга

реализации

федеральног

о проекта

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fbdf9bc3-2247-454f-9c93-5e98f244aa7a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DW%2BNavuJrKcIdAi1ZYkz4BtcqXQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(результата

федеральног

о проекта)

Закупка включена в план

закупок

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Закупка

включена в

план

закупок

Закупка

Закупка

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 24.01.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

01.08.2023 31.07.2023

2.1.

4

Закупка

Поставка

многофункц

иональных

устройств

10. "Поставка

многофункциональных

устройств" Закупка от

07.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

11. "Закупка" Закупка от

13.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

12. "Закупка" Закупка от

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fbdf9bc3-2247-454f-9c93-5e98f244aa7a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DW%2BNavuJrKcIdAi1ZYkz4BtcqXQ%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Закупка

13. "Закупка" Закупка от

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

14. "Закупка" Закупка от

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

15. "Закупка" Закупка от

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

16. "Закупка" Закупка от

21.06.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

компьютеро

в

персональны

х

настольных

(моноблоки)

17. "Поставка

компьютеров

персональных

настольных

(моноблоки)" Закупка

от 22.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка 18. "Текущий ремонт

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Мариинско-

Посадском

районе

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Мариинско-Посадском

районе" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

19. "Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

20. "Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

21. "Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Закупка

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Шемуршинс

ком районе

22. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Шемуршинском районе"

Закупка от 12.01.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

23. "Закупка" Закупка от

20.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

планшетных

компьютеро

в

24. "Поставка

планшетных

компьютеров" Закупка

от 24.03.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

25. "Закупка" Закупка от

15.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка 26. "Поставка офисной

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поставка

офисной

мебели

мебели" Закупка от

28.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

ноутбуков

27. "Поставка

ноутбуков" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

28. "Закупка" Закупка от

25.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

29. "Закупка" Закупка от

25.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка от

24.04.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

интерактивн

ых панелей

30. "Поставка

интерактивных панелей"

Закупка от 08.06.2023г.

№202303152000038002,

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002


17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Закупка

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Красночетай

ском районе

31. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Красночетайском

районе" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

32. "Закупка" Закупка от

13.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

33. "Закупка" Закупка от

13.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка В

соответствии

с описанием

объекта

закупки

34. "В соответствии с

описанием объекта

закупки" Закупка от

21.06.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Поставка

рулонных

штор

35. "Поставка рулонных

штор" Закупка от

08.06.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

офисной

мебели

36. "Поставка офисной

мебели" Закупка от

31.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

37. "Закупка" Закупка от

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

38. "Закупка" Закупка от

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

39. "Закупка" Закупка от

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

4. "Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Закупка

Закупка

40. "Закупка" Закупка от

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

41. "Закупка" Закупка от

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

42. "Закупка" Закупка от

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

43. "Закупка" Закупка от

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

44. "Закупка" Закупка от

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

офисной

45. "Поставка офисной

мебели" Закупка от

29.05.2023г. №

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мебели

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

рулонных

штор

46. "Поставка рулонных

штор" Закупка от

29.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

зеркал

47. "Поставка зеркал"

Закупка от 29.05.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка и

внедрение

программно

-

аппаратного

комплекса

«Электронна

я система

управления

очередью»

48. "Поставка и

внедрение программно-

аппаратного комплекса

«Электронная система

управления очередью»"

Закупка от 29.05.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Изготовлени

е и

установка

вывесок,

информацио

49. "Изготовление и

установка вывесок,

информационных

стендов, плакатов,

табличек и аппликаций"

Закупка от 12.01.2023г.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нных

стендов,

плакатов,

табличек и

аппликаций

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

5. "Закупка" Закупка от

22.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

50. "Закупка" Закупка от

21.06.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

уличных

скамеек

51. "Поставка уличных

скамеек" Закупка от

15.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

кондиционер

ов

52. "Поставка

кондиционеров" Закупка

от 15.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

сервера

53. "Поставка сервера"

Закупка от 24.03.2023г.

№202303152000038002,

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Закупка

Закупка

54. "Закупка" Закупка от

08.06.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

55. "Закупка" Закупка от

08.06.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

56. "Закупка" Закупка от

29.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

57. "Закупка" Закупка от

15.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

58. "Закупка" Закупка от

15.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

интерактивн

59. "Поставка

интерактивных панелей"

Закупка от 12.01.2023г.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых панелей

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

кулеров

6. "Поставка кулеров"

Закупка от 24.04.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

офисной

мебели

60. "Поставка офисной

мебели" Закупка от

17.03.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Ядринском

районе

61. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Ядринском районе"

Закупка от 22.02.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

офисной

мебели

62. "Поставка офисной

мебели" Закупка от

31.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Янтиковском

районе

63. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Янтиковском районе"

Закупка от 12.01.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Вурнарском

районе

64. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Вурнарском районе"

Закупка от 12.01.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

65. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Порецком районе"

Закупка от 06.03.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашии в

Порецком

районе

 

Закупка

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии по

г. Чебоксары

1 этаж

66. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии по г.

Чебоксары 1 этаж"

Закупка от 20.02.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

компьютеро

в

персональны

х

настольных

(моноблоки)

67. "Поставка

компьютеров

персональных

настольных

(моноблоки)" Закупка

от 20.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

цветных

принтеров

68. "Поставка цветных

принтеров" Закупка от

27.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Текущий

69. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Моргаушско

м районе

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Моргаушском районе"

Закупка от 12.01.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

микроволно

вых печей

7. "Поставка

микроволновых печей"

Закупка от 24.04.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии по

г. Чебоксары

2-4 этаж

70. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии по г.

Чебоксары 2-4 этаж"

Закупка от 12.01.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

71. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Ибресинском районе"

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Ибресинско

м районе

Закупка от 12.01.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Красноарме

йском

районе

72. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Красноармейском

районе" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

офисной

мебели

73. "Поставка офисной

мебели" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

74. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Чебоксарском районе"

Закупка от 12.01.2023г.

№202303152000038002,

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минтруда

Чувашии в

Чебоксарско

м районе

указана ссылка.

Закупка

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Аликовском

районе

75. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Аликовском районе"

Закупка от 12.01.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Пошив и

поставка

предметов

форменной

одежды для

сотрудников

КУ ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии

76. "Пошив и поставка

предметов форменной

одежды для сотрудников

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии" Закупка от

24.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Пошив и

поставка

предметов

77. "Пошив и поставка

предметов форменной

одежды для сотрудников

КУ ЦЗН Чувашской

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

форменной

одежды для

сотрудников

КУ ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии

Республики Минтруда

Чувашии" Закупка от

24.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

78. "Закупка" Закупка от

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

79. "Закупка" Закупка от

22.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

холодильник

ов бытовых

8. "Поставка

холодильников

бытовых" Закупка от

24.04.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

80. "Закупка" Закупка от

29.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Закупка

81. "Закупка" Закупка от

28.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

82. "Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

83. "Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

84. "Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

85. "Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

86. "Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Закупка

87. "Закупка" Закупка от

29.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

88. "Закупка" Закупка от

22.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

офисной

мебели

9. "Поставка офисной

мебели" Закупка от

28.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Сведения о

государстве

нном

(муниципаль

ном)

контракте

внесены в

реестр

контрактов,

заключенны

х

заказчиками

по

результатам

закупок

Реестр

контрактов

Поставка

кулеров

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

кулеров" Реестр

контрактов от

23.05.2023г. №

2212904005023000108,

указана ссылка.

01.09.2023 07.08.2023

2.1.

5

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000108&contractInfoId=82311126
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000076&contractInfoId=81026665
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Поставка

ноутбуков

10. "Поставка

ноутбуков" Реестр

контрактов от

24.03.2023г. №

2212904005023000076,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

уличных

скамеек

11. "Поставка уличных

скамеек" Реестр

контрактов от

19.06.2023г. №

2212904005023000115,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

офисной

мебели

12. "Поставка офисной

мебели" Реестр

контрактов от

03.04.2023г. №

2212904005023000081,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

13. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Красночетайском

районе" Реестр

контрактов от

22.03.2023г. №

2212904005023000062,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000076&contractInfoId=81026665
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000115&contractInfoId=82868417
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000081&contractInfoId=82260947
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000062&contractInfoId=80946203
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Красночетай

ском районе

 

Реестр

контрактов

Поставка

детских

столов

14. "Поставка детских

столов" Реестр

контрактов от

01.08.2023г. №

2212904005023000132,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

интерактивн

ых панелей

15. "Поставка

интерактивных панелей"

Реестр контрактов от

19.05.2023г. №

2212904005023000105,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

цветных

принтеров

16. "Поставка цветных

принтеров" Реестр

контрактов от

22.02.2023г. №

2212904005023000049,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

17. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Чебоксарском районе"

Реестр контрактов от

22.03.2023г. №

2212904005023000063,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000062&contractInfoId=80946203
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000132&contractInfoId=83780190
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000105&contractInfoId=82256533
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000049&contractInfoId=80378563
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000063&contractInfoId=82202236
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минтруда

Чувашии в

Чебоксарско

м районе

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

полки ЦМО

18. "Поставка полки

ЦМО" Реестр

контрактов от

07.08.2023г. №

2212904005023000136,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

кронштейно

в

19. "Поставка

кронштейнов" Реестр

контрактов от

07.08.2023г. №

2212904005023000137,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

микроволно

вых печей

2. "Поставка

микроволновых печей"

Реестр контрактов от

24.05.2023г. №

2212904005023000109,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

стоек для

зарядки

мобильных

20. "Поставка стоек для

зарядки мобильных

устройств" Реестр

контрактов от

04.08.2023г. №

2212904005023000134,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000063&contractInfoId=82202236
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000136&contractInfoId=83886728
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000137&contractInfoId=83886930
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000109&contractInfoId=82343683
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000134&contractInfoId=83861158
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

устройств

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

многофункц

иональных

устройств

21. "Поставка

многофункциональных

устройств" Реестр

контрактов от

04.08.2023г. №

2212904005023000135,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

уличных урн

22. "Поставка уличных

урн" Реестр контрактов

от 04.08.2023г. №

2212904005023000133,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

детских

стульев

23. "Поставка детских

стульев" Реестр

контрактов от

01.08.2023г. №

2212904005023000130,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

подъемника

для

инвалидов и

маломобиль

ных групп

24. "Поставка

подъемника для

инвалидов и

маломобильных групп

населения" Реестр

контрактов от

01.08.2023г. №

2212904005023000131,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000134&contractInfoId=83861158
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000135&contractInfoId=83860345
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000133&contractInfoId=83858946
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000130&contractInfoId=83773121
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000131&contractInfoId=83779933
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населения

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

детских

мольбертов

25. "Поставка детских

мольбертов" Реестр

контрактов от

31.07.2023г. №

2212904005023000129,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

интерактивн

ых панелей

26. "Поставка

интерактивных панелей"

Реестр контрактов от

25.07.2023г. №

2212904005023000128,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

В

соответствии

с описанием

объекта

закупки

27. "В соответствии с

описанием объекта

закупки" Реестр

контрактов от

17.07.2023г. №

2212904005023000127,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

рулонных

штор

28. "Поставка рулонных

штор" Реестр контрактов

от 13.07.2023г. №

2212904005023000125,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000131&contractInfoId=83779933
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000129&contractInfoId=83753757
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000128&contractInfoId=83701811
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000127&contractInfoId=83475013
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000125&contractInfoId=83453357
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000122&contractInfoId=83221535
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Поставка

офисной

мебели

29. "Поставка офисной

мебели" Реестр

контрактов от

03.07.2023г. №

2212904005023000122,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

холодильник

ов бытовых

3. "Поставка

холодильников

бытовых" Реестр

контрактов от

23.05.2023г. №

2212904005023000106,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

рулонных

штор

30. "Поставка рулонных

штор" Реестр контрактов

от 10.07.2023г. №

2212904005023000124,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

зеркал

31. "Поставка зеркал"

Реестр контрактов от

30.06.2023г. №

2212904005023000120,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка и

внедрение

32. "Поставка и

внедрение программно-

аппаратного комплекса

«Электронная система

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000122&contractInfoId=83221535
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000106&contractInfoId=82384809
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000124&contractInfoId=83661871
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000120&contractInfoId=83195947
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000118&contractInfoId=83077250


38

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программно

-

аппаратного

комплекса

«Электронна

я система

управления

очередью»

управления очередью»"

Реестр контрактов от

27.06.2023г. №

2212904005023000118,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Изготовлени

е и

установка

вывесок,

информацио

нных

стендов,

плакатов,

табличек и

аппликаций

33. "Изготовление и

установка вывесок,

информационных

стендов, плакатов,

табличек и аппликаций"

Реестр контрактов от

27.06.2023г. №

2212904005023000119,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

кондиционер

ов

34. "Поставка

кондиционеров" Реестр

контрактов от

19.06.2023г. №

2212904005023000114,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

сервера

35. "Поставка сервера"

Реестр контрактов от

14.06.2023г. №

2212904005023000113,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000118&contractInfoId=83077250
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000119&contractInfoId=83112125
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000114&contractInfoId=82865028
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000113&contractInfoId=82785613
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

офисной

мебели

36. "Поставка офисной

мебели" Реестр

контрактов от

17.04.2023г. №

2212904005023000091,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Ядринском

районе

37. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Ядринском районе"

Реестр контрактов от

27.04.2023г. №

2212904005023000104,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

офисной

мебели

38. "Поставка офисной

мебели" Реестр

контрактов от

17.04.2023г. №

2212904005023000090,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Текущий

39. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000113&contractInfoId=82785613
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000091&contractInfoId=82330006
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000104&contractInfoId=81810829
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000090&contractInfoId=82328617
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000095&contractInfoId=81562401
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Янтиковском

районе

Минтруда Чувашии в

Янтиковском районе"

Реестр контрактов от

17.04.2023г. №

2212904005023000095,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

офисной

мебели

4. "Поставка офисной

мебели" Реестр

контрактов от

26.03.2023г. №

2212904005023000067,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Вурнарском

районе

40. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Вурнарском районе"

Реестр контрактов от

27.04.2023г. №

2212904005023000103,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

41. "Поставка офисной

мебели" Реестр

контрактов от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000095&contractInfoId=81562401
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000067&contractInfoId=81928596
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000103&contractInfoId=81797062
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000087&contractInfoId=82312745
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

офисной

мебели

10.04.2023г. №

2212904005023000087,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

компьютеро

в

персональны

х

настольных

(моноблоки)

42. "Поставка

компьютеров

персональных

настольных

(моноблоки)" Реестр

контрактов от

24.03.2023г. №

2212904005023000075,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии по

г. Чебоксары

1 этаж

43. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии по г.

Чебоксары 1 этаж"

Реестр контрактов от

30.03.2023г. №

2212904005023000080,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

компьютеро

в

44. "Поставка

компьютеров

персональных

настольных

(моноблоки)" Реестр

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000087&contractInfoId=82312745
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000075&contractInfoId=81021855
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000080&contractInfoId=81128484
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000074&contractInfoId=81018426


42

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

персональны

х

настольных

(моноблоки)

контрактов от

24.03.2023г. №

2212904005023000074,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Моргаушско

м районе

45. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Моргаушском районе"

Реестр контрактов от

24.03.2023г. №

2212904005023000077,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Мариинско-

Посадском

районе

46. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Мариинско-Посадском

районе" Реестр

контрактов от

10.04.2023г. №

2212904005023000088,

указана ссылка.

Реестр 47. "Текущий ремонт

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000074&contractInfoId=81018426
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000077&contractInfoId=81026852
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000088&contractInfoId=83928627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000079&contractInfoId=83756783
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии по

г. Чебоксары

2-4 этаж

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии по г.

Чебоксары 2-4 этаж"

Реестр контрактов от

27.03.2023г. №

2212904005023000079,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Ибресинско

м районе

48. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Ибресинском районе"

Реестр контрактов от

24.03.2023г. №

2212904005023000073,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

49. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Красноармейском

районе" Реестр

контрактов от

27.03.2023г. №

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000079&contractInfoId=83756783
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000073&contractInfoId=81022611
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000078&contractInfoId=81064376
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минтруда

Чувашии в

Красноарме

йском

районе

2212904005023000078,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

многофункц

иональных

устройств

5. "Поставка

многофункциональных

устройств" Реестр

контрактов от

03.03.2023г. №

2212904005023000053,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Аликовском

районе

50. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Аликовском районе"

Реестр контрактов от

22.03.2023г. №

2212904005023000061,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Пошив и

поставка

предметов

форменной

51. "Пошив и поставка

предметов форменной

одежды для сотрудников

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии" Реестр

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000078&contractInfoId=81064376
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000053&contractInfoId=80507798
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000061&contractInfoId=80946204
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000048&contractInfoId=80263562
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

одежды для

сотрудников

КУ ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии

контрактов от

20.02.2023г. №

2212904005023000048,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

офисной

мебели

6. "Поставка офисной

мебели" Реестр

контрактов от

10.04.2023г. №

2212904005023000089,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Пошив и

поставка

предметов

форменной

одежды для

сотрудников

КУ ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии

7. "Пошив и поставка

предметов форменной

одежды для сотрудников

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии" Реестр

контрактов от

20.02.2023г. №

2212904005023000047,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

8. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000048&contractInfoId=80263562
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000089&contractInfoId=82329622
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000047&contractInfoId=81805611
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000083&contractInfoId=81205521
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Шемуршинс

ком районе

Шемуршинском районе"

Реестр контрактов от

03.04.2023г. №

2212904005023000083,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

планшетных

компьютеро

в

9. "Поставка

планшетных

компьютеров" Реестр

контрактов от

14.06.2023г. №

2212904005023000112,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Произведена

приемка

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ,

оказанных

услуг

Акт приема-

передачи

Поставка

детских

столов

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

детских столов" Акт

приема-передачи от

18.08.2023г. №133,

указана ссылка.

31.12.2023 29.12.2023

2.1.

6

Акт приема-

передачи

Поставка

рулонных

штор

10. "Поставка рулонных

штор" Акт приема-

передачи от 25.10.2023г.

№5090, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000083&contractInfoId=81205521
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000112&contractInfoId=82775896
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000132&contractInfoId=83780190
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000125&contractInfoId=83453357
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000087&contractInfoId=82312745


47

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Поставка

офисной

мебели

11. "Поставка офисной

мебели" Акт приема-

передачи от 24.10.2023г.

№154, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

офисной

мебели

12. "Поставка офисной

мебели" Акт приема-

передачи от 20.10.2023г.

№190, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

звукового

системного

оборудовани

я для

конференц

зала

13. "Поставка звукового

системного

оборудования для

конференц зала" Акт

приема-передачи от

25.09.2023г. №1, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

стоек для

зарядки

мобильных

устройств

14. "Поставка стоек для

зарядки мобильных

устройств" Акт приема-

передачи от 26.09.2023г.

№0710, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

подъемника

для

15. "Поставка

подъемника для

инвалидов и

маломобильных групп

населения" Акт приема-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000087&contractInfoId=82312745
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000140&contractInfoId=84241328
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000141&contractInfoId=84366205
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000134&contractInfoId=83861158
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000131&contractInfoId=83779933
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инвалидов и

маломобиль

ных групп

населения

передачи от 25.09.2023г.

№79, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

уличных урн

16. "Поставка уличных

урн" Акт приема-

передачи от 26.09.2023г.

№383, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

многофункц

иональных

устройств

17. "Поставка

многофункциональных

устройств" Акт приема-

передачи от 22.09.2023г.

№192, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

интерактивн

ых панелей

18. "Поставка

интерактивных панелей"

Акт приема-передачи от

22.09.2023г. №216,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

кондиционер

ов

19. "Поставка

кондиционеров" Акт

приема-передачи от

22.09.2023г. №210,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

2. "Поставка офисной

мебели" Акт приема-

передачи от 26.09.2023г.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000131&contractInfoId=83779933
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000133&contractInfoId=83858946
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000135&contractInfoId=83860345
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000128&contractInfoId=83701811
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000114&contractInfoId=82865028
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000091&contractInfoId=82330006


49

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

офисной

мебели

№21, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

полки ЦМО

20. "Поставка полки

ЦМО" Акт приема-

передачи от 20.09.2023г.

№91, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

компьютеро

в

персональны

х

настольных

(моноблоки)

21. "Поставка

компьютеров

персональных

настольных

(моноблоки)" Акт

приема-передачи от

20.09.2023г. №СЗ08171,

СЗ08211, СЗ08212,

СЗ08231-СЗ08233,

СЗ08241-СЗ08243,

СЗ08281-СЗ082812,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

детских

мольбертов

22. "Поставка детских

мольбертов" Акт

приема-передачи от

14.09.2023г. №154/23,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

рулонных

штор

23. "Поставка рулонных

штор" Акт приема-

передачи от 11.09.2023г.

№3984, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000091&contractInfoId=82330006
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000136&contractInfoId=83886728
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000074&contractInfoId=81018426
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000129&contractInfoId=83753757
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000124&contractInfoId=83661871
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Поставка

зеркал

24. "Поставка зеркал"

Акт приема-передачи от

06.09.2023г. №198790,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

компьютеро

в

персональны

х

настольных

(моноблоки)

25. "Поставка

компьютеров

персональных

настольных

(моноблоки)" Акт

приема-передачи от

04.09.2023г. №СЛ08071,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Мариинско-

Посадском

районе

26. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Мариинско-Посадском

районе" Акт приема-

передачи от 05.09.2023г.

№1, указана ссылка.

Акт приема-

передачи В

соответствии

27. "В соответствии с

описанием объекта

закупки" Акт приема-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000124&contractInfoId=83661871
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000120&contractInfoId=83195947
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000075&contractInfoId=81021855
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000088&contractInfoId=83928627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000127&contractInfoId=83475013
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

с описанием

объекта

закупки

передачи от 31.08.2023г.

№171, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

офисной

мебели

28. "Поставка офисной

мебели" Акт приема-

передачи от 21.08.2023г.

№132, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

офисной

мебели

29. "Поставка офисной

мебели" Акт приема-

передачи от 21.08.2023г.

№131, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

кронштейно

в

3. "Поставка

кронштейнов" Акт

приема-передачи от

20.09.2023г. №46,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

интерактивн

ых панелей

30. "Поставка

интерактивных панелей"

Акт приема-передачи от

10.08.2023г. №152,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Пошив и

поставка

предметов

31. "Пошив и поставка

предметов форменной

одежды для сотрудников

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000127&contractInfoId=83475013
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000122&contractInfoId=83221535
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000090&contractInfoId=82328617
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000137&contractInfoId=83886930
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000105&contractInfoId=82256533
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000047&contractInfoId=81805611
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

форменной

одежды для

сотрудников

КУ ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии

Чувашии" Акт приема-

передачи от 03.08.2023г.

№357, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

офисной

мебели

32. "Поставка офисной

мебели" Акт приема-

передачи от 02.08.2023г.

№13, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

уличных

скамеек

33. "Поставка уличных

скамеек" Акт приема-

передачи от 28.07.2023г.

№116, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

ноутбуков

34. "Поставка

ноутбуков" Акт приема-

передачи от 26.07.2023г.

№00274, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

офисной

мебели

35. "Поставка офисной

мебели" Акт приема-

передачи от 13.07.2023г.

№419, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

36. "Поставка

микроволновых печей"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000047&contractInfoId=81805611
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000089&contractInfoId=82329622
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000115&contractInfoId=82868417
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000076&contractInfoId=81026665
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000081&contractInfoId=82260947
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000109&contractInfoId=82343683
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поставка

микроволно

вых печей

Акт приема-передачи от

04.07.2023г. №258,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

холодильник

ов бытовых

37. "Поставка

холодильников

бытовых" Акт приема-

передачи от 05.07.2023г.

№408, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

кулеров

38. "Поставка кулеров"

Акт приема-передачи от

13.06.2023г. №62,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

многофункц

иональных

устройств

39. "Поставка

многофункциональных

устройств" Акт приема-

передачи от 18.05.2023г.

№74, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

системы

мониторинга

(аудио и

видеофиксац

ии) рабочих

мест

специалисто

4. "Поставка системы

мониторинга (аудио и

видеофиксации) рабочих

мест специалистов КУ

ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии" Акт приема-

передачи от 08.12.2023г.

№1, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000109&contractInfoId=82343683
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000106&contractInfoId=82384809
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000108&contractInfoId=82311126
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000053&contractInfoId=80507798
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000148&contractInfoId=84678768
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в КУ ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии

Акт приема-

передачи

Поставка

цветных

принтеров

40. "Поставка цветных

принтеров" Акт приема-

передачи от 06.04.2023г.

№555, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Пошив и

поставка

предметов

форменной

одежды для

сотрудников

КУ ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии

41. "Пошив и поставка

предметов форменной

одежды для сотрудников

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии" Акт приема-

передачи от 08.11.2023г.

№49, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

компьютеро

в

персональны

х

настольных

42. "Поставка

компьютеров

персональных

настольных

(моноблоки)" Акт

приема-передачи от

25.09.2023г. №СЛ09151,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000148&contractInfoId=84678768
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000049&contractInfoId=80378563
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000048&contractInfoId=80263562
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000142&contractInfoId=84367157
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(моноблоки)  

Акт приема-

передачи

Поставка

офисной

мебели

43. "Поставка офисной

мебели" Акт приема-

передачи от 26.09.2023г.

№021, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Изготовлени

е и

установка

вывесок,

информацио

нных

стендов,

плакатов,

табличек и

аппликаций

44. "Изготовление и

установка вывесок,

информационных

стендов, плакатов,

табличек и аппликаций"

Акт приема-передачи от

26.09.2023г. №270,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

сервера

45. "Поставка сервера"

Акт приема-передачи от

19.09.2023г. №132,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

зеркал

46. "Поставка зеркал"

Акт приема-передачи от

06.09.2023г. №198789,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

47. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000142&contractInfoId=84367157
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000091&contractInfoId=82330006
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000119&contractInfoId=83112125
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000113&contractInfoId=82785613
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000120&contractInfoId=83195947
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000079&contractInfoId=83756783
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии по

г. Чебоксары

2-4 этаж

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии по г.

Чебоксары 2-4 этаж"

Акт приема-передачи от

25.08.2023г. №1, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

детских

стульев

48. "Поставка детских

стульев" Акт приема-

передачи от 18.08.2023г.

№134, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

планшетных

компьютеро

в

49. "Поставка

планшетных

компьютеров" Акт

приема-передачи от

27.07.2023г. №106,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка и

внедрение

программно

-

аппаратного

комплекса

«Электронна

5. "Поставка и внедрение

программно-

аппаратного комплекса

«Электронная система

управления очередью»"

Акт приема-передачи от

01.12.2023г. №60,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000079&contractInfoId=83756783
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000130&contractInfoId=83773121
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000112&contractInfoId=82775896
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000147&contractInfoId=84605324
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я система

управления

очередью»

Акт приема-

передачи

Поставка

офисной

мебели

50. "Поставка офисной

мебели" Акт приема-

передачи от 23.05.2023г.

№69, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Аликовском

районе

6. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Аликовском районе" Акт

приема-передачи от

29.11.2023г. №1, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

офисной

мебели

7. "Поставка офисной

мебели" Акт приема-

передачи от 22.11.2023г.

№152, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Аудиовизуал

ьная система

""ДисНет""

или

8. "Аудиовизуальная

система ""ДисНет"" или

эквивалент" Акт приема-

передачи от 16.11.2023г.

№92, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000147&contractInfoId=84605324
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000067&contractInfoId=81928596
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000061&contractInfoId=86083242
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000149&contractInfoId=84866661
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000152&contractInfoId=85121831
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эквивалент

Акт приема-

передачи

Поставка

офисной

цифровой

станции

телефонной

связи

9. "Поставка офисной

цифровой станции

телефонной связи" Акт

приема-передачи от

25.10.2023г. №1, указана

ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Произведена

оплата

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ,

оказанных

услуг по

государстве

нному

(муниципаль

ному)

контракту

Платежное

поручение

Изготовлени

е и

установка

вывесок,

информацио

нных

стендов,

плакатов,

табличек и

аппликаций

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Изготовление и

установка вывесок,

информационных

стендов, плакатов,

табличек и аппликаций"

Платежное поручение от

27.09.2023г. №279451,

указана ссылка.

31.12.2023 26.10.2023

2.1.

7

Платежное

поручение

Поставка

подъемника

для

инвалидов и

маломобиль

ных групп

населения

10. "Поставка

подъемника для

инвалидов и

маломобильных групп

населения" Платежное

поручение от

25.09.2023г. №277601,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000152&contractInfoId=85121831
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000138&contractInfoId=84127207
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000119&contractInfoId=83112125
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000131&contractInfoId=83779933
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000128&contractInfoId=83701811
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Поставка

интерактивн

ых панелей

11. "Поставка

интерактивных панелей"

Платежное поручение от

26.09.2023г. №279026,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

кондиционер

ов

12. "Поставка

кондиционеров"

Платежное поручение от

25.09.2023г. №277600,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

офисной

мебели

13. "Поставка офисной

мебели" Платежное

поручение от

27.09.2023г. №280221,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

офисной

мебели

14. "Поставка офисной

мебели" Платежное

поручение от

27.09.2023г. №280198,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

15. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Ядринском районе"

Платежное поручение от

27.09.2023г. №279899,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000128&contractInfoId=83701811
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000114&contractInfoId=82865028
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000091&contractInfoId=82330006
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000091&contractInfoId=82330006
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000104&contractInfoId=81810829
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Минтруда

Чувашии в

Ядринском

районе

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

компьютеро

в

персональны

х

настольных

(моноблоки)

16. "Поставка

компьютеров

персональных

настольных

(моноблоки)"

Платежное поручение от

26.09.2023г. №278491,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Изготовлени

е и

установка

вывесок,

информацио

нных

стендов,

плакатов,

табличек и

аппликаций

17. "Изготовление и

установка вывесок,

информационных

стендов, плакатов,

табличек и аппликаций"

Платежное поручение от

27.09.2023г. №279450,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

многофункц

иональных

18. "Поставка

многофункциональных

устройств" Платежное

поручение от

25.09.2023г. №277599,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000104&contractInfoId=81810829
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000074&contractInfoId=81018426
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000119&contractInfoId=83112125
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000135&contractInfoId=83860345
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

устройств

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

полки ЦМО

19. "Поставка полки

ЦМО" Платежное

поручение от

21.09.2023г. №273902,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Мариинско-

Посадском

районе

2. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Мариинско-Посадском

районе" Платежное

поручение от

06.09.2023г. №256331,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

кронштейно

в

20. "Поставка

кронштейнов"

Платежное поручение от

22.09.2023г. №274899,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

сервера

21. "Поставка сервера"

Платежное поручение от

20.09.2023г. №273107,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000135&contractInfoId=83860345
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000136&contractInfoId=83886728
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000088&contractInfoId=83928627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000137&contractInfoId=83886930
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000113&contractInfoId=82785613
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Платежное

поручение

Поставка

детских

мольбертов

22. "Поставка детских

мольбертов" Платежное

поручение от

18.09.2023г. №270552,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

рулонных

штор

23. "Поставка рулонных

штор" Платежное

поручение от

18.09.2023г. №269897,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

зеркал

24. "Поставка зеркал"

Платежное поручение от

08.09.2023г. №259795,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

зеркал

25. "Поставка зеркал"

Платежное поручение от

08.09.2023г. №259794,

указана ссылка.

Платежное

поручение В

соответствии

с описанием

объекта

закупки

26. "В соответствии с

описанием объекта

закупки" Платежное

поручение от

07.09.2023г. №257464,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000113&contractInfoId=82785613
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000129&contractInfoId=83753757
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000124&contractInfoId=83661871
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000120&contractInfoId=83195947
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000120&contractInfoId=83195947
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000127&contractInfoId=83475013
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000075&contractInfoId=81021855
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Поставка

компьютеро

в

персональны

х

настольных

(моноблоки)

27. "Поставка

компьютеров

персональных

настольных

(моноблоки)"

Платежное поручение от

06.09.2023г. №255845,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

офисной

мебели

28. "Поставка офисной

мебели" Платежное

поручение от

22.08.2023г. №242016,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

офисной

мебели

29. "Поставка офисной

мебели" Платежное

поручение от

22.08.2023г. №242017,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

звукового

системного

оборудовани

я для

конференц

зала

3. "Поставка звукового

системного

оборудования для

конференц зала"

Платежное поручение от

26.09.2023г. №278134,

указана ссылка.

Платежное 30. "Текущий ремонт

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000075&contractInfoId=81021855
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000122&contractInfoId=83221535
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000090&contractInfoId=82328617
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000141&contractInfoId=84366205
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000079&contractInfoId=83756783
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии по

г. Чебоксары

2-4 этаж

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии по г.

Чебоксары 2-4 этаж"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247315,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

детских

стульев

31. "Поставка детских

стульев" Платежное

поручение от

21.08.2023г. №241260,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

детских

столов

32. "Поставка детских

столов" Платежное

поручение от

21.08.2023г. №241259,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

интерактивн

ых панелей

33. "Поставка

интерактивных панелей"

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232276,

указана ссылка.

Платежное

поручение

34. "Пошив и поставка

предметов форменной

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000079&contractInfoId=83756783
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000130&contractInfoId=83773121
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000132&contractInfoId=83780190
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000105&contractInfoId=82256533
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000047&contractInfoId=81805611
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Пошив и

поставка

предметов

форменной

одежды для

сотрудников

КУ ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии

одежды для сотрудников

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии" Платежное

поручение от

07.08.2023г. №225026,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

офисной

мебели

35. "Поставка офисной

мебели" Платежное

поручение от

03.08.2023г. №221273,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

уличных

скамеек

36. "Поставка уличных

скамеек" Платежное

поручение от

31.07.2023г. №218296,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

планшетных

компьютеро

в

37. "Поставка

планшетных

компьютеров"

Платежное поручение от

27.07.2023г. №215708,

указана ссылка.

Платежное 38. "Поставка

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000047&contractInfoId=81805611
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000089&contractInfoId=82329622
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000115&contractInfoId=82868417
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000112&contractInfoId=82775896
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000076&contractInfoId=81026665
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Поставка

ноутбуков

ноутбуков" Платежное

поручение от

27.07.2023г. №215707,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

холодильник

ов бытовых

39. "Поставка

холодильников

бытовых" Платежное

поручение от

10.07.2023г. №194130,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

офисной

мебели

4. "Поставка офисной

мебели" Платежное

поручение от

25.10.2023г. №311093,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

офисной

мебели

40. "Поставка офисной

мебели" Платежное

поручение от

14.07.2023г. №202476,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

микроволно

вых печей

41. "Поставка

микроволновых печей"

Платежное поручение от

05.07.2023г. №188146,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000076&contractInfoId=81026665
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000106&contractInfoId=82384809
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000087&contractInfoId=82312745
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000081&contractInfoId=82260947
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000109&contractInfoId=82343683
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000108&contractInfoId=82311126
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Поставка

кулеров

42. "Поставка кулеров"

Платежное поручение от

14.06.2023г. №164524,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

офисной

мебели

43. "Поставка офисной

мебели" Платежное

поручение от

25.05.2023г. №142515,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

многофункц

иональных

устройств

44. "Поставка

многофункциональных

устройств" Платежное

поручение от

19.05.2023г. №138022,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

цветных

принтеров

45. "Поставка цветных

принтеров" Платежное

поручение от

07.04.2023г. №89473,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

уличных урн

46. "Поставка уличных

урн" Платежное

поручение от

26.09.2023г. №279027,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000108&contractInfoId=82311126
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000067&contractInfoId=81928596
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000053&contractInfoId=80507798
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000049&contractInfoId=80378563
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000133&contractInfoId=83858946
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000125&contractInfoId=83453357
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Поставка

рулонных

штор

5. "Поставка рулонных

штор" Платежное

поручение от

26.10.2023г. №313410,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

офисной

цифровой

станции

телефонной

связи

6. "Поставка офисной

цифровой станции

телефонной связи"

Платежное поручение от

26.10.2023г. №313409,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

офисной

мебели

7. "Поставка офисной

мебели" Платежное

поручение от

23.10.2023г. №308454,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

компьютеро

в

персональны

х

настольных

(моноблоки)

8. "Поставка

компьютеров

персональных

настольных

(моноблоки)"

Платежное поручение от

26.09.2023г. №279025,

указана ссылка.

Платежное

поручение

9. "Поставка стоек для

зарядки мобильных

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000125&contractInfoId=83453357
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000138&contractInfoId=84127207
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000140&contractInfoId=84241328
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000142&contractInfoId=84367157
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000134&contractInfoId=83861158
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поставка

стоек для

зарядки

мобильных

устройств

устройств" Платежное

поручение от

27.09.2023г. №279452,

указана ссылка.

3.

Задача. Снижение напряжённости на рынке труда

Прошли

профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное

образование работники

промышленных

предприятий Значение:

368,0000 Дата: 31.12.2023

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 377 из 368.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

29.12.2023г. №1,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

377Человек 0 377368

3.1

Иное

Подтвержда

ющий

документ

2. "Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

29.12.2023г. №1,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

Не

предусмотре

но

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

01.09.2023 15.08.2023

3.1.

1

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000134&contractInfoId=83861158
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/976a335e-c3b9-47cb-952a-d9f7944ff415?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2E7OThiyB0N78J6zWXZWLQil0FI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/104cfd6b-4331-4bd0-8c10-536b9277ef83?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xS31gu%2B809PWdHOWF2i8VM0Hazk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9648c7d1-63d2-4621-b6e5-2ab66ef06d2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JA1rJLpTBXBRBVJoUdmjVX8gKQo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

защиты

Чувашской

Республики

Минтруда Чувашии от

15.08.2023г. №1,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Не

предусмотре

но

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

29.12.2023г. №1,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

3.1.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Не

предусмотре

но

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

29.12.2023г. №1,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

3.1.

3

Иное

Подтвержда

ющий

документ

2. "Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

29.12.2023г. №1,

приложен файл.

Начато оказание

Елизарова Не

Приказ Выполнено. отсутствие

3.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9648c7d1-63d2-4621-b6e5-2ab66ef06d2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JA1rJLpTBXBRBVJoUdmjVX8gKQo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4c459bb0-00a2-45c9-831b-564cb6118a7c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=blRrv4b7ju2I%2FsRkRcYMdIWSN74%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/463192d6-2602-45e6-9d50-a62ffa248ef9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wIpF%2FAWMDID8cHIsfpBJftTW8Qw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3efa199-1a2c-4608-bb91-55ab92c08599?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JWLJXNe40CGIyjxPaQ%2Bphm7IATs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0986a88-9e21-468e-9736-29a1a71adb5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QLQr2trjCWVYQqd0ybOF08QbGdQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательных

мероприятий

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

предусмотре

но

Подтвержда

ющий

документ

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Приказ

Минтруда Чувашии от

31.07.2023г. №1,

приложен файл.

01.08.2023 31.07.2023

4

Образовательные

мероприятия завершены

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Не

предусмотре

но

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

29.09.2023г. №1,

приложен файл.

01.10.2023 29.09.2023

3.1.

5

Образовательные

мероприятия завершены

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Не

предусмотре

но

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. Просрочка

58 дней. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

29.12.2023г. №1,

приложен файл.

01.11.2023 29.12.2023

3.1.

6

Приняли участие в

Елизарова

Иное Выполнено.Отсутствие

183Человек 0 1831783.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0986a88-9e21-468e-9736-29a1a71adb5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QLQr2trjCWVYQqd0ybOF08QbGdQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятиях по

организации временного

трудоустройства граждане

из числа работников,

находящихся под риском

увольнения Значение:

178,0000 Дата: 31.12.2023

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Подтвержда

ющий

документ

отклонений

Предоставлена

информация : 183 из 178.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ" Иное

Минтруда Чувашии от

29.12.2023г. №1,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Утверждены

(одобрены,

сформирова

ны)

документы,

необходимы

е для

оказания

услуги

(выполнения

работы)

Постановлен

ие

Подтвержда

ющие

документы

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

документы"

Постановление

Минтруда Чувашии от

28.04.2023г. №1,

приложен файл.

01.05.2023 28.04.2023

3.2.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Для

оказания

услуги

(выполнения

работы)

подготовлен

о

материально

-

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

15.08.2023г. №1,

приложен файл.

01.09.2023 15.08.2023

3.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50742ef8-cba3-4c17-ae10-4b9d84067f54?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FMt%2B8VC56849QfGUs3pKdWev9m8%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/890bb66e-fe7c-4305-9dd1-50318fd4e9b7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BoGx27B0JOBjmSqtVrCiTkTvQjQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

техническое 

(кадровое)

обеспечение

 

Услуга оказана (работы

выполнены)

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Услуга

оказана

(работы

выполнены)

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ" Иное

Минтруда Чувашии от

29.12.2023г. №1,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

3.2.

3

Произведена оценка

эффективности

обеспечения реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Произведена

оценка

эффективнос

ти

обеспечения

реализации

федеральног

о проекта

(результата

федеральног

о проекта)

Иное

подтвержда

ющий

документ

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"подтверждающий

документ" Иное

Минтруда Чувашии от

29.11.2023г. №1,

приложен файл.

30.11.2023 29.11.2023

3.2.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

Услуга

оказана

(работы

выполнены)

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

31.12.2023 29.12.2023

3.2.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

защиты

Чувашской

Республики

29.12.2023г. №1,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Произведена

оценка

эффективнос

ти

обеспечения

реализации

федеральног

о проекта

(результата

федеральног

о проекта)

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ" Иное

Минтруда Чувашии от

29.12.2023г. №1,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

3.2.

6

Приняли участие в

мероприятиях по

организации

общественных работ

граждане,

зарегистрированные в

органах службы занятости

в целях поиска

подходящей работы,

включая безработных

граждан Значение:

296,0000 Дата: 31.12.2023

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 315 из 296.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

29.12.2023г. №1,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

315Человек 0 315296

3.3

Иное

годовой

2. "годовой" Иное

Минтруда Чувашии от

29.12.2023г. №1,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/039a7995-208b-4b0d-a2d8-3074497308c6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vohC%2FgMaONvcF7qAmdJUa68FfCk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/351d88cf-3897-4279-85cb-cded1270c4a2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2e5sJeISzrpH96qxcluvHU2SCjE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7e8203e3-fa8c-4711-8299-3e85354138ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n9n9MKMjrE8JDoX0ubqGpjp2khg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dcba2e19-c123-4244-91c6-866478d7ac10?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Kc2Ogvc6qmNfLCi0zH%2BUvO53zRY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/df8968b2-67c8-4726-a9d8-99f3dd1a4cd7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gBg3Me26rWs17O84f9j1TijSnZ4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Утверждены

(одобрены,

сформирова

ны)

документы,

необходимы

е для

оказания

услуги

(выполнения

работы)

Постановлен

ие

Подтвержда

ющие

документы

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

документы"

Постановление

Минтруда Чувашии от

28.04.2023г. №1,

приложен файл.

01.05.2023 28.04.2023

3.3.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Для

оказания

услуги

(выполнения

работы)

подготовлен

о

материально

-

техническое 

(кадровое)

обеспечение

Иное

подтвержда

ющий

документ

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"подтверждающий

документ" Иное

Минтруда Чувашии от

01.06.2023г. №1,

приложен файл.

01.06.2023 01.06.2023

3.3.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Услуга

оказана

(работы

выполнены)

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ" Иное

Минтруда Чувашии от

29.12.2023г. №1,

31.12.2023 29.12.2023

3.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/df8968b2-67c8-4726-a9d8-99f3dd1a4cd7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gBg3Me26rWs17O84f9j1TijSnZ4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e8523e6-9288-4c94-bc84-a0b0f5425e58?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=729pImXNqHqo5OnbvxOMU3XSNcc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/592921dd-65f8-4285-9a04-2c11ff90d96c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Oos4%2BQZVJ36mcYLzrVGZKN2aTIo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Заключено

соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

(соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

включено в

реестр

соглашений)

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.02.2023г. №10-2023-

004668, приложен файл.

31.12.2023 22.09.2023

3.3.

4

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

10. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.02.2023г. №10-2023-

004282, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/592921dd-65f8-4285-9a04-2c11ff90d96c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Oos4%2BQZVJ36mcYLzrVGZKN2aTIo%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31061431164&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31222172582&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

му

(физическом

у) лицу

 

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

11. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.02.2023г. №10-2023-

004323, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

12. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.02.2023г. №10-2023-

004308, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

13. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.02.2023г. №10-2023-

004508, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31222172582&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31568771323&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30154807669&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32523372785&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическом

у) лицу

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

14. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

27.02.2023г. №10-2023-

004762, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

15. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

27.02.2023г. №10-2023-

004566, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

16. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.02.2023г. №10-2023-

004631, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32523372785&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30203801238&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31843219792&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31184009795&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у) лицу

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

17. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

27.02.2023г. №10-2023-

004548, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

18. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.02.2023г. №10-2023-

004581, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

19. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.02.2023г. №10-2023-

004846, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31184009795&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30203566934&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31261986443&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31183382787&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30117820720&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

17.02.2023г. №10-2023-

003536, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

20. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.02.2023г. №10-2023-

005798, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

21. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.02.2023г. №10-2023-

004488, приложен файл.

Соглашение 22. "Соглашение о

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30117820720&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31054105266&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30216318588&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32229620045&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

27.02.2023г. №10-2023-

004478, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

23. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

02.03.2023г. №10-2023-

004601, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

24. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.02.2023г. №10-2023-

005781, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

25. "Соглашение о

предоставлении

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32229620045&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31054561480&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31362863088&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31858083703&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.02.2023г. №10-2023-

005508, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

26. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.02.2023г. №10-2023-

004763, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

27. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

01.03.2023г. №10-2023-

004659, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

28. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31858083703&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31391145982&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32201205034&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32628139716&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

(физическому) лицу"

Соглашение от

13.03.2023г. №10-2023-

006660, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

29. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

13.03.2023г. №10-2023-

004772, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.02.2023г. №10-2023-

004643, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

30. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32628139716&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31452275437&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31362645924&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32817528384&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Соглашение от

16.03.2023г. №10-2023-

004654, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

31. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

17.03.2023г. №10-2023-

006959, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

32. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

20.03.2023г. №10-2023-

017413, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

33. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32817528384&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31545340844&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31217428479&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31438847614&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

20.03.2023г. №10-2023-

018349, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

34. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.03.2023г. №10-2023-

017357, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

35. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.03.2023г. №10-2023-

008913, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

36. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.03.2023г. №10-2023-

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31438847614&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31434694782&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32403447228&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31724092775&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическо

му

(физическом

у) лицу

004698, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

37. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.03.2023г. №10-2023-

017387, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

38. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.03.2023г. №10-2023-

007348, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

39. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.03.2023г. №10-2023-

004641, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31724092775&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32422379643&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32506226850&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32434060508&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

му

(физическом

у) лицу

 

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.02.2023г. №10-2023-

004649, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

40. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

23.03.2023г. №10-2023-

023976, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

41. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.03.2023г. №10-2023-

018388, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32434060508&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31029491854&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31723658706&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31293319887&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическом

у) лицу

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

42. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.03.2023г. №10-2023-

004617, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

43. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.03.2023г. №10-2023-

023133, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

44. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.03.2023г. №10-2023-

006937, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31293319887&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31468109694&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30483913662&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30512652857&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у) лицу

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

45. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.03.2023г. №10-2023-

006946, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

46. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.05.2023г. №10-2023-

057626, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

47. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.05.2023г. №10-2023-

058571, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30512652857&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30515035033&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31267339631&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31736087626&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31354332717&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

48. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

29.05.2023г. №10-2023-

059931, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

49. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

06.06.2023г. №10-2023-

035235, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.02.2023г. №10-2023-

004866, приложен файл.

Соглашение 50. "Соглашение о

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31354332717&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31454424760&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30169273943&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31571966334&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

15.06.2023г. №10-2023-

065391, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

51. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

07.06.2023г. №10-2023-

062480, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

52. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

13.06.2023г. №10-2023-

035313, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

53. "Соглашение о

предоставлении

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31571966334&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31465318685&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31523308283&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31545252969&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

14.06.2023г. №10-2023-

064734, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

54. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

14.06.2023г. №10-2023-

064422, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

55. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

13.06.2023г. №10-2023-

063706, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

56. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31545252969&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31542678954&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32352638073&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31560351488&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

(физическому) лицу"

Соглашение от

15.06.2023г. №10-2023-

065356, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

57. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

15.06.2023г. №10-2023-

065217, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

58. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

13.06.2023г. №10-2023-

064221, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

59. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31560351488&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32768839833&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31531452135&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32534186953&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Соглашение от

16.06.2023г. №10-2023-

066240, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.02.2023г. №10-2023-

004535, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

60. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

15.06.2023г. №10-2023-

065381, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

61. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32534186953&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31235804838&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31560351561&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31733343543&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

15.06.2023г. №10-2023-

065332, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

62. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

13.06.2023г. №10-2023-

064593, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

63. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

09.06.2023г. №10-2023-

062026, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

64. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

19.06.2023г. №10-2023-

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31733343543&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31531451731&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31492360666&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32115356576&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическо

му

(физическом

у) лицу

066913, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

65. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

13.06.2023г. №10-2023-

035272, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

66. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

20.06.2023г. №10-2023-

065702, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

67. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

20.06.2023г. №10-2023-

065364, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32115356576&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31524453662&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32313203031&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32562011377&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

му

(физическом

у) лицу

 

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

68. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.06.2023г. №10-2023-

068629, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

69. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.06.2023г. №10-2023-

067816, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

7. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.02.2023г. №10-2023-

004636, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32562011377&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31681898650&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31906570056&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30307237747&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическом

у) лицу

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

70. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

27.06.2023г. №10-2023-

067556, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

71. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

12.07.2023г. №10-2023-

073157, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

72. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

13.07.2023г. №10-2023-

070647, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30307237747&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32285248420&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31949107083&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32280423029&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у) лицу

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

73. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

01.08.2023г. №10-2023-

076468, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

74. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

31.08.2023г. №10-2023-

079777, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

75. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.09.2023г. №10-2023-

083046, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32280423029&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32198776814&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32589453369&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32812486103&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32193860943&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

76. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

11.04.2023г. №10-2023-

035572, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

77. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

27.03.2023г. №10-2023-

004624, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

78. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.03.2023г. №10-2023-

017288, приложен файл.

Соглашение 79. "Соглашение о

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32193860943&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32122677116&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32271158127&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32628457222&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.03.2023г. №10-2023-

023242, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

8. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.02.2023г. №10-2023-

004292, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

80. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

30.03.2023г. №10-2023-

007406, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

81. "Соглашение о

предоставлении

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32628457222&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30157908277&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32272829955&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31438696992&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

30.03.2023г. №40-2023-

001278, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

82. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

05.04.2023г. №10-2023-

032528, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

83. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

06.04.2023г. №10-2023-

006760, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

84. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31438696992&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32137695840&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30725628352&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30682915252&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

(физическому) лицу"

Соглашение от

06.04.2023г. №10-2023-

032731, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

85. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

04.05.2023г. №10-2023-

052416, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

86. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

12.04.2023г. №10-2023-

031159, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

87. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30682915252&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31768339140&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32285608858&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32423620726&inlineExtensions=pdf


104

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Соглашение от

14.04.2023г. №10-2023-

038067, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

88. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

17.04.2023г. №10-2023-

039863, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

89. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

18.04.2023г. №40-2023-

001269, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

9. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32423620726&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30817024965&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31441358059&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31121602685&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

21.02.2023г. №10-2023-

004493, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

90. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.04.2023г. №10-2023-

048309, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

91. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.04.2023г. №10-2023-

048476, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

92. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

02.05.2023г. №10-2023-

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31121602685&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30975452348&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30970905813&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31037134866&inlineExtensions=pdf


106

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическо

му

(физическом

у) лицу

022759, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

93. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

12.04.2023г. №10-2023-

035558, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

94. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

18.04.2023г. №10-2023-

039305, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

95. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2023г. №10-2023-

045040, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31037134866&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30752599605&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30829431607&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32403447910&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

му

(физическом

у) лицу

 

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

96. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2023г. №10-2023-

044780, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

97. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

16.05.2023г. №10-2023-

055104, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

98. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

10.05.2023г. №10-2023-

017336, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32403447910&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32094651655&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31184017710&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31733821230&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическом

у) лицу

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

99. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

18.05.2023г. №10-2023-

054888, приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Предоставле

н отчет о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

29.12.2023г. №1,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

3.3.

5

Произведена оценка

эффективности

обеспечения реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

Произведена

оценка

эффективнос

ти

обеспечения

реализации

федеральног

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

30.11.2023 29.11.2023

3.3.

6

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31733821230&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31218903271&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e8d241b1-ba40-45f1-bdab-4bda51a52a0c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kEVYrlcGN%2BK4hzUvNYgvyu%2F9JA8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/519b326b-9fa4-42aa-9d1c-d8f9a171cb3d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Knc76ruIqixjgPdazMe3teUzOqI%3D


109

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

защиты

Чувашской

Республики

о проекта

(результата

федеральног

о проекта)

29.11.2023г. №1,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Услуга

оказана

(работы

выполнены)

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

29.12.2023г. №1,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

3.3.

7

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Предоставле

н отчет об

использован

ии

межбюджет

ных

трансфертов

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

29.12.2023г. №1,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

3.3.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/519b326b-9fa4-42aa-9d1c-d8f9a171cb3d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Knc76ruIqixjgPdazMe3teUzOqI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/807960ac-a524-407b-91f9-f55d71c7af91?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uDcaMIYxRRTjdc4GW5AFOBGa6oI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02d6f113-fca9-40a9-94e0-4a7d131a552b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qaFXclali4dWIKx7xpsLBq8Dtmg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях

поддержки уровня занятости населения

1

154 690,61154 690,61

(04) Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы

проекты по модернизации, код

направления расходов:529100

1.1 154 332,33 99,77154 332,33154 690,61

154 690,61154 690,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 154 332,33 .99,77154 332,33154 690,61

154 690,61154 690,61

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

154 332,33 .99,77154 332,33154 690,61

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(15) Снижение напряжённости на рынке труда

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 142,057 142,05

(56) Прошли профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное образование

работники промышленных

предприятий, код направления

расходов:529200

2.1 7 121,52 99,717 121,527 142,05

7 142,057 142,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 7 121,52 .99,717 121,527 142,05

7 142,057 142,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

7 121,52 .99,717 121,527 142,05

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

10 679,8510 679,85

(57) Приняли участие в

мероприятиях по организации

временного трудоустройства

граждане из числа работников,

находящихся под риском

увольнения, код направления

расходов:529800

2.2 10 676,26 99,9710 676,2610 679,85
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 679,8510 679,85

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 10 676,26 99,9710 676,2610 679,85

10 679,8510 679,85

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

10 676,26 99,9710 676,2610 679,85

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

18 750,1018 750,10

(58) Приняли участие в

мероприятиях по организации

общественных работ граждане,

зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая

безработных граждан, код

направления расходов:530000

2.3 18 750,10 100,0018 750,1018 750,10

18 750,1018 750,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 18 750,10 .100,0018 750,1018 750,10

18 750,1018 750,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.3.1.

1

18 750,10 .100,0018 750,1018 750,10

0,000,002.3.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

191 262,61191 262,61 190 880,21 99,80190 880,21191 262,61

191 262,61191 262,61 190 880,21 99,80190 880,21191 262,61

191 262,61191 262,61 190 880,21 99,80190 880,21191 262,61

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

2.1.

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 690,6191 535,5076 853,8467 875,0011 209,10

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 11 559,00 12 053,10 24 575,06 154 332,33119 739,4

2

112 266,2

8

106 031,0

3

54 764,35

0,00

0,00

3 Снижение напряжённости на рынке труда

3.1.

Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая

безработных граждан

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 750,1018 750,1018 378,3017 166,2015 430,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 6 336,88 11 230,08 12 966,24 18 750,1016 801,9916 759,6916 417,3113 173,52

0,00

0,00

3.2.

Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 142,057 142,053 178,342 999,341 099,73

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 121,524 546,943 178,942 999,341 099,73

0,00

0,00

3.3.

Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 679,8510 679,8510 679,8510 000,009 673,900,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 1 545,63 4 398,63 7 549,37 10 676,2610 577,1210 438,499 989,749 673,960,00


