
Руководитель

регионального проекта —

Хуснетдинова Резеда Минулловна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(3) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 3 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 7, из них:

- 2 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 9, из

них:

- 6 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

373090.32 тыс. руб., 31.65 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и капитального

ремонта, убывающий

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение "

Иное Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики от 01.07.2023г. №-,

приложен файл. По

предварительным данным

медицинских организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-

июнь 2023 года.

1.1. 26.1 24.1

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

22.621.1

ПроцентФП

Доля оборудования в

подразделениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от

общего числа данного вида

оборудования, убывающий

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение "

Иное Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики от 01.07.2023г. №-,

приложен файл. По

предварительным данным

медицинских организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-

июнь 2023 года.

1.2. 48 47.7

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

46.449

ЕдиницаФП

Число посещений сельскими Подтверждающие документы: 1.

1.3. 12.09 6.16 Форма 12.326.3



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

жителями медицинских

организаций на 1 сельского жителя

в год, возрастающий

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение"

Иное Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики от 01.07.2023г. №-,

приложен файл. По

предварительным данным

медицинских организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-

июнь 2023 года.

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

ПроцентФП

Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения

медицинской помощью, процент,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение "

Иное Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики от 01.07.2023г. №-,

приложен файл. По

предварительным данным

Территориального Фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за январь-июнь 2023

года.

1.4. 0 50 5050.4
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида

оборудования

1.1

План

Факт/прогноз

46,4000

47,700047,7000 47,7000 47,7000 47,7000 47,7000 47,7000 47,7000 47,7000 47,7000

46,4000

49,000047,5000 47,5000 49,0000 49,0000 49,0000 47,5000 47,5000 47,5000 47,5000

ФП Процент 47,7000

47,5000

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.2

План

Факт/прогноз

12,3200

4,10001,0200 2,0400 3,0800 5,1200 6,1600 7,1800 8,1900 9,2400 10,2600

12,3200

5,20001,0205 2,0600 3,0400 4,1400 6,3000 8,1000 9,1300 10,2300 11,0500

ФП Единица 11,2700

11,8000

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент

1.3

План

Факт/прогноз

50,0000

49,000047,0000 47,0000 48,0000 49,0000 50,0000 51,0000 51,0000 52,0000 53,0000

50,0000

49,300049,6000 48,2000 49,3000 51,1000 50,4000 49,6000 49,8000 50,0000 50,0000

ФП Процент 53,0000

50,0000

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

1.4

План

Факт/прогноз

22,6000

24,100024,1000 24,1000 24,1000 24,1000 24,1000 24,1000 24,1000 24,1000 24,1000

22,6000

21,100024,1000 24,1000 21,1000 21,1000 21,1000 24,1000 24,1000 24,1000 24,1000

ФП Процент 24,1000

24,1000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой

системы оказания медицинской помощи

1.1

Приобретен

автомобильный транспорт

в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов Значение: 90,0000

Дата: 31.12.2023

Хуснетдино

ва Резеда

Минулловна

-

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата: В

работе.Поставка 42

единиц автомобильного

транспорта

осуществлена

14.04.2023.

Предоставлена

информация : 90 из 90.

31.12.2023 31.12.2023

90Единица 0 9090
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

1

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

субъекту Российской

Федерации на

приобретение

автомобильного

транспорта в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

представлен

а Субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых представлена

Субсидия" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 05.06.2023г. №-,

приложен файл.

01.07.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 30,0000 Дата:

31.12.2023

Хуснетдино

ва Резеда

Минулловна

-

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата: В

работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 30.

31.12.2023 31.12.2023

30Единица 0 130

1.2.

1

Отчет субъекта

Российской Федерации о

принятии бюджетных

обязательств в размере

50% от суммы

утвержденных ЛБО на

текущий финансовый год

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения,

реализация

которых

осуществляе

тся с 2021

года и

предусмотре

на на 2023

год, по

состоянию

на

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 2.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

01.06.2023 01.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.05.2023 г.

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 3.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 4.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 5.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 6.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 7.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 8.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 9.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 10.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

8624, приложен файл. 11.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 12.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 13.

"Еженедельный отчет по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 14.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 15.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 16.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 17.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 18.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 19.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 20.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 21.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 22.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 23.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 24.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 25.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 26.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 27.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 28.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл. 29.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2023 год, по состоянию

на 31.05.2023 г." Письмо

Минздрава Чувашии от

31.05.2023г. №08/16-

8624, приложен файл.

1.2.

Отчет субъекта

Салмин Данные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

Российской Федерации о

принятии бюджетных

обязательств в размере

90% от суммы

утвержденных ЛБО на

текущий финансовый год

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Минздрава

Чувашии

 

01.08.2023 01.08.2023

1.2.

3

Отчет субъектов

Российской Федерации о

выполнении 80% объема

работ по капитальному

строительству объектов

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

25.09.2023 25.09.2023

1.3

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 37,0000

Дата: 31.12.2022

Хуснетдино

ва Резеда

Минулловна

-

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

Акт приема-

передачи

Акт о

полном

исполнении

Контракта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт о полном

исполнении Контракта"

Акт приема-передачи

КУ "Центр ресурсного

обеспечения

государственных

учреждений

здравоохранения"

Минздрава Чувашии от

18.04.2023г. №-,

приложен файл. 2. "Акт

31.12.2022 27.06.2023

37Единица 0 3737
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о полном исполнении

Контракта" Акт приема-

передачи КУ "Центр

ресурсного обеспечения

государственных

учреждений

здравоохранения"

Минздрава Чувашии от

19.04.2023г. №-,

приложен файл. 3. "Акт

о полном исполнении

Контракта" Акт приема-

передачи КУ "Центр

ресурсного обеспечения

государственных

учреждений

здравоохранения"

Минздрава Чувашии от

09.06.2023г. №-,

приложен файл. 4. "Акт

о полном исполнении

Контракта" Акт приема-

передачи КУ "Центр

ресурсного обеспечения

государственных

учреждений

здравоохранения"

Минздрава Чувашии от

30.05.2023г. №-,

приложен файл. 5. "Акт

о полном исполнении

Контракта" Акт приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи КУ "Центр

ресурсного обеспечения

государственных

учреждений

здравоохранения"

Минздрава Чувашии от

25.04.2023г. №-,

приложен файл. 6. "Акт

о полном исполнении

Контракта" Акт приема-

передачи КУ "Центр

ресурсного обеспечения

государственных

учреждений

здравоохранения"

Минздрава Чувашии от

05.04.2023г. №-,

приложен файл. 7. "Акт

о полном исполнении

Контракта" Акт приема-

передачи КУ "Центр

ресурсного обеспечения

государственных

учреждений

здравоохранения"

Минздрава Чувашии от

27.06.2023г. №-,

приложен файл. 8. "Акт

о полном исполнении

Контракта" Акт приема-

передачи КУ "Центр

ресурсного обеспечения



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственных

учреждений

здравоохранения"

Минздрава Чувашии от

11.05.2023г. №-,

приложен файл. 9. "Акт

о полном исполнении

Контракта" Акт приема-

передачи КУ "Центр

ресурсного обеспечения

государственных

учреждений

здравоохранения"

Минздрава Чувашии от

18.04.2023г. №-,

приложен файл. Риск

снят: Недостижение

результата

«Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

человек», Причина

риска: В связи с

недобросовестностью

подрядчиков ремонтные

работы на 9 объектах

здравоохранения не

завершены либо

документы для приемки

работ не представлены

заказчику., Вероятность:

100%, Стоимостные:

30 178,24 тыс. руб.;

Сутевые: Недостижение

планового значения

результата по итогам

2022 года (план – 37,

факт на 31.12.2022 – 28).

Принятые меры: 1. В

адрес Прокуратуры

Чувашской Республики

Минздравом Чувашии

направлено письмо о

нарушении сроков

исполнения контрактов

по трем объектам

капитального ремонта,

срок исполнения

31.12.2022. 2. В адрес

подрядчиков заказчиком

направлены

претензионные письма,

срок исполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2022. 3.

Завершение ремонтных

работ, срок исполнения

30.06.2023. Просрочка

178 дней. Предоставлена

информация : 37 из 37.

1.4

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 50,0000

Дата: 31.12.2023

Хуснетдино

ва Резеда

Минулловна

-

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата: В

работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 37 из 50.

31.12.2023 31.12.2023

50Единица 0 3750

1.4.

1

Отчет субъектов

Российской Федерации о

выполнении 50% объема

работ по капитальному

ремонту зданий

медицинских организаций

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо О

ходе

выполнения

капитальног

о ремонта

зданий

медицински

х

организаций

в рамках

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

выполнения

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций в рамках

регионального проекта

Чувашской Республики

"Модернизация

01.07.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионально

го проекта

Чувашской

Республики

"Модерниза

ция

первичного

звена

здравоохран

ения

Российской

Федерации"

национально

го проекта

"Здравоохра

нение"

первичного звена

здравоохранения

Российской Федерации"

национального проекта

"Здравоохранение""

Письмо Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 30.06.2023г. №-,

приложен файл.

1.4.

2

Отчет субъектов

Российской Федерации о

выполнении 70% объема

работ по капитальному

ремонту зданий

медицинских организаций

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

01.09.2023 01.09.2023

1.5

Приобретено

оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

Хуснетдино

ва Резеда

Минулловна

-

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата: В

работе.Риски

недостижения

отсутсвуют.

Предоставлена

информация : 273 из 280.

31.12.2023 31.12.2023

280Единица 0 273280
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

280,0000 Дата: 31.12.2023

 

1.5.

1

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

субъекту Российской

Федерации на

дооснащение и

переоснащение

оборудованием для

оказания медицинской

помощи медицинские

организации первичного

звена здравоохранения

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

представлен

а Субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых представлена

Субсидия" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 05.06.2023г. №-,

приложен файл.

01.07.2023 30.06.2023

1.6

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

Хуснетдино

ва Резеда

Минулловна

-

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное Акт о

полном

исполнении

Контракта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт о полном

исполнении Контракта "

Иное Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 18.04.2023г. №-,

приложен файл. 2. "Акт

31.12.2022 31.05.2023

2Единица 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

(софинансирование из

резервного фонда

Правительства Российской

Федерации) Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2022

о полном исполнении

Контракта " Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 31.05.2023г. №-,

приложен файл. Риск

снят: Недостижение

результата

"Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

(софинансирование из

резервного фонда

Правительства

Российской Федерации),

Причина риска: В связи с

недобросовестностью

подрядчиков ремонтные

работы не завершены,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

либо документы для

приемки работ не

представлены заказчику.,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 8 415,52

тыс. руб.; Сутевые:

Недостижение

планового значения

результата по итогам

2022 года (план – 2, факт

на 31.12.2022 – 0).

Принятые меры: 1.

Завершение ремонтных

работ, срок исполнения

30.06.2023. 2. В адрес

подрядчиков заказчиком

направлены

претензионные письма,

срок исполнения

31.12.2022. Выполнено.

Просрочка 151 день.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

1.6.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет

Информация

о закрытии

контрольной

точки

Выполнено. Просрочка

151 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

закрытии контрольной

точки" Отчет

Министерства

31.12.2022 31.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечения

здравоохранения

Чувашской Республики

от 31.05.2023г. №-,

приложен файл. Риск

снят: Невыполнение

контрольной точки

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг",

Причина риска: В связи с

недобросовестностью

подрядчиков ремонтные

работы на 2 объектах

здравоохранения не

завершены либо.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2023г. Принятые

меры: 1. В адрес

подрядчиков заказчиком

направлены

претензионные письма ,

срок исполнения

31.12.2022. 2.

Завершение ремонтных

работ, срок исполнения

01.04.2023. Выполнено.

1.7

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

Хуснетдино

ва Резеда

Данные

Минздрава

 

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

(софинансирование из

резервного фонда

Правительства Российской

Федерации) Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2023

Минулловна

-

Заместитель

министра

Чувашии

1.7.

1

Отчет субъекта

Российской Федерации об

оказании услуг

(выполнении работ)

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное Акт о

полном

исполнении

Контракта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

полном исполнении

Контракта " Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 31.05.2023г. №-,

приложен файл. 2. "Акт

о полном исполнении

Контракта " Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

30.06.2023 28.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 18.04.2023г. №-,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

63 000,0063 000,00

(16) Приобретен автомобильный

транспорт в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов0

1.1 39 585,00 62,8339 585,0063 000,00

63 000,0063 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 39 585,00 62,8339 585,0063 000,00

63 000,0063 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

39 585,00 62,8339 585,0063 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

680 536,43680 536,43

(17) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций0

1.2 655 959,20 19,28131 214,65680 536,43

680 536,43680 536,43

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 655 959,20 19,28131 214,65680 536,43

680 536,43680 536,43

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

655 959,20 19,28131 214,65680 536,43

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

280 289,81280 289,81

(20) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек0

1.3 267 244,37 47,65133 561,53280 289,81

280 289,81280 289,81

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 267 244,37 47,65133 561,53280 289,81

280 289,81280 289,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

267 244,37 47,65133 561,53280 289,81

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

145 306,55145 306,55

(24) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

1.4 136 093,56 42,1461 225,56145 306,55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек 0

145 306,55145 306,55

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 136 093,56 42,1461 225,56145 306,55

145 306,55145 306,55

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

136 093,56 42,1461 225,56145 306,55

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

9 530,309 530,30

(32) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

1.5 7 503,58 78,737 503,589 530,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

тыс. человек (софинансирование

из резервного фонда

Правительства Российской

Федерации)0

9 530,309 530,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 7 503,58 78,737 503,589 530,30

9 530,309 530,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

7 503,58 78,737 503,589 530,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 178 663,091 178 663,09 1 106 385,71 31,65373 090,321 178 663,09

1 178 663,091 178 663,09 1 106 385,71 31,65373 090,321 178 663,09

1 178 663,091 178 663,09 1 106 385,71 31,65373 090,321 178 663,09

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 280 289,81200 000,0090 000,0020 000,0010 000,00

Факт/прогноз

24 840,65 37 626,21 75 229,72 104 060,0

9

133 561,5

3

140 000,0

0

280 289,81200 000,0

0

190 000,0

0

170 000,0

0

150 000,0

0

0,00

0,00

1.2.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской

Федерации)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 530,307 500,005 000,002 000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 5 318,96 5 318,96 7 503,58 7 503,58 7 503,587 503,587 503,587 503,587 503,58

0,00

0,00

1.3.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

0,00 10 000,00 25 000,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00 680 536,43500 000,00300 000,00250 000,00200 000,00

Факт/прогноз

22 050,41 77 435,45 79 701,90 79 701,90 131 214,6

5

150 000,0

0

680 536,43500 000,0

0

300 000,0

0

250 000,0

0

200 000,0

0

0,00

0,00

1.4.

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских

работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных

районов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,0063 000,0063 000,0063 000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 39 585,00 39 585,00 39 585,00 39 585,00 39 585,0039 585,0039 585,0039 585,0039 585,00

0,00

0,00

1.5.

Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 145 306,55120 000,0055 000,0030 000,005 000,000,00



42

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0,00 0,00 34 703,84 58 512,33 61 225,56 65 000,00 145 306,55120 000,0

0

100 000,0

0

90 000,0080 000,000,00


