
Руководитель

регионального проекта —

Лукшин Алексей Петрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(21) Цифровая образовательная среда (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 4, из

них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

4710.00 тыс. руб., 30.99 %

Отсутствие отклонений
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям"

Отчет Минобразования

Чувашии от 01.04.2023г. №б/н,

приложен файл. Отсутствие

отклонений

1.1. 0 0 00

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям"

Отчет Минобразования

Чувашии от 01.04.2023г. №б/н,

приложен файл. Отсутствие

отклонений

2.1. 0 13 2545.48

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям"

Отчет Минобразования

Чувашии от 01.04.2023г. №б/н,

приложен файл. Отсутствие

отклонений

2.2. 0 24 4064.45

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям"

Отчет Минобразования

2.3. 0 12 2082.01



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

Чувашии от 01.04.2023г. №б/н,

приложен файл. Отсутствие

отклонений
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 0,00

0,00

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.1

План

Факт/прогноз

20,00

13,0010,00 11,00 12,00 14,00 15,00 15,00 16,00 17,00 17,00

20,00

14,0013,08 50,70 82,01 13,00 15,00 15,00 16,00 17,00 17,00

ФП Процент 19,00

19,00

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

40,00

26,0010,00 22,00 24,00 28,00 30,00 30,00 32,00 34,00 34,00

40,00

28,0028,50 54,34 64,45 26,00 30,00 30,00 32,00 34,00 34,00

ФП Процент 38,00

38,00

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.3

План

Факт/прогноз

25,00

14,0010,00 11,00 13,00 15,00 17,00 17,00 18,00 20,00 23,00

25,00

15,0019,07 39,65 45,48 14,00 17,00 17,00 18,00 20,00 23,00

ФП Процент 24,00

24,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2023

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Отчет

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.04.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

В Чувашской

Республике действуют

три центра «IT-куб»,

которые созданы на базе

профессиональных

образовательных

организаций (Канашский

педагогический колледж

Минобразования

Чувашии-создан в 2019

г., Вурнарский

сельскохозяйственный

техникум-создан в 2020

г., Ядринский

агротехнический

техникум

31.12.2023 30.12.2023

3Единица 0 33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минобразования

Чувашии-создан в 2021

г.). Создание центра «IT-

куб» в 2023 г. не

предусмотрено.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

1.1.

1

Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

Министерств

а

образования

и

молодежной

политики

Чувашской

Республики

о принятии

решения о

создании

(реорганизац

ии)

организации

(структурно

го

подразделен

ия) по

результату

«Созданы

центры

Выполнено. Просрочка

11 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация

Министерства

образования и

молодежной политики

Чувашской Республики о

принятии решения о

создании

(реорганизации)

организации

(структурного

подразделения) по

результату «Созданы

центры цифрового

образования детей «IT-

куб»" Отчет

Минобразования

Чувашии от 28.02.2023г.

№б/н, приложен файл. В

Чувашской Республике

28.02.2023 11.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифрового

образования

детей  «IT-

куб»

действуют три центра

«IT-куб», которые

созданы на базе

профессиональных

образовательных

организаций (Канашский

педагогический колледж

Минобразования

Чувашии-создан в 2019

г., Вурнарский

сельскохозяйственный

техникум-создан в 2020

г., Ядринский

агротехнический

техникум

Минобразования

Чувашии-создан в 2021

г.). В 2023 не

предусмотрено создание

центра цифрового

образования детей "IT-

куб". Отсутствие

отклонений.

1.1.

2

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Министерств

а

образования

Выполнено. Просрочка

24 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет

Министерства

образования и

15.02.2023 11.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

и

молодежной

политики

Чувашской

Республики

о

функционир

овании

центров

цифрового

образования,

созданных в

Чувашской

Республике

2019-2021

годы по

состоянию

на

15.02.2023

(период

январь-

февраль

2023 г.)

молодежной политики

Чувашской Республики о

функционировании

центров цифрового

образования, созданных

в Чувашской Республике

2019-2021 годы по

состоянию на 15.02.2023

(период январь-февраль

2023 г.)" Отчет

Минобразования

Чувашии от 15.02.2023г.

№б/н, приложен файл.

На 15 февраля 2023 г.

проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров цифрового

образования детей "IT-

куб". Отсутствие

отклонений.

1.1.

3

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Министерств

а

образования

и

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет

Министерства

образования и

молодежной политики

Чувашской Республики о

01.04.2023 01.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

молодежной

политики

Чувашской

Республики

о

функционир

овании

центров

цифрового

образования,

созданных в

Чувашской

Республике

2019-2021

годы по

состоянию

на

01.04.2023

(период

январь-март

2023 г.)

функционировании

центров цифрового

образования, созданных

в Чувашской Республике

2019-2021 годы по

состоянию на 01.04.2023

(период январь-март

2023 г.)" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.04.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

В Чувашской

Республике действуют

три центра «IT-куб»,

которые созданы на базе

профессиональных

образовательных

организаций (Канашский

педагогический колледж

Минобразования

Чувашии-создан в 2019

г., Вурнарский

сельскохозяйственный

техникум-создан в 2020

г., Ядринский

агротехнический

техникум

Минобразования

Чувашии-создан в 2021

г.). Создание центра «IT-

куб» в 2023 г. не
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предусмотрено.

1.1.

4

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений. В

Чувашской Республике

действуют три центра

«IT-куб», которые

созданы на базе

профессиональных

образовательных

организаций (Канашский

педагогический колледж

Минобразования

Чувашии-создан в 2019

г., Вурнарский

сельскохозяйственный

техникум-создан в 2020

г., Ядринский

агротехнический

техникум

Минобразования

Чувашии-создан в 2021

г.). Создание центра «IT-

куб» в 2023 г. не

предусмотрено.

01.06.2023 01.06.2023



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

15 196,1015 196,10

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

1.1 15 196,10 30,994 710,0015 196,10

15 196,1015 196,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 15 196,10 отсутствие отклонений30,994 710,0015 196,10

15 196,1015 196,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

15 196,10 отсутствие отклонений30,994 710,0015 196,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

15 196,1015 196,10 15 196,10 30,994 710,0015 196,10

15 196,1015 196,10 15 196,10 30,994 710,0015 196,10

15 196,1015 196,10 15 196,10 30,994 710,0015 196,10

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

2 000,00 3 000,00 4 000,00 5 000,00 7 000,00 8 000,00 15 196,1013 000,0011 500,0010 000,009 000,00

Факт/прогноз

3 240,00 4 710,00 4 710,00 5 000,00 7 000,00 8 000,00 15 196,1013 000,0011 500,0010 000,009 000,00

1 000,00

1 770,00


