
Руководитель

регионального проекта —

Елизарова Алена Геннадьевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(21) Содействие занятости "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 22,

из них:

- 7 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

135437.42 тыс. руб., 69.88 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет, возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающий документ "

Иное Минтруда Чувашии от

01.10.2023г. №1, приложен файл.

72.43 100 1001001.1.

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до 3

лет нарастающим итогом,

возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающий документ "

Иное Минтруда Чувашии от

01.10.2023г. №1, приложен файл.

2.43 4.524 4.5244.5241.2.

Задача. Снижение напряжённости на рынке труда

2

ПроцентФП

Доля занятых граждан из числа

участников дополнительных

мероприятий, возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающий документ "

Иное Минтруда Чувашии от

01.10.2023г. №1, приложен файл.

0 40 7578.62.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf03da8e-97e2-4a66-a36e-e2a8e2547fda?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4s1YDCpd8kcKC%2FY6oCqTwkeZjo0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/196b7ded-3e5d-4c09-9c07-265a72041dc1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wchKwceJQ2tDWrsJW3e4FgAJTiE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/181e9a44-730d-4715-b129-0b83077bb1a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S%2BadTQPcFZAjKNGAxtE6p1htj6c%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

4,5240

4,52404,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240

4,5240

4,52404,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240

ФП Тысяча мест 4,5240

4,5240

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Снижение напряжённости на рынке труда

2

Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий

2.1

План

Факт/прогноз

75,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 25,0000 30,0000 40,0000 50,0000

75,0000

10,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32,5000 32,0000 73,5000 78,6000 50,0000

ФП Процент 60,0000

60,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

23,0000 Дата: 31.12.2023

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Обеспечение

реализации

федеральног

о проекта

Иное

Подтвержда

ющий

документ

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 3 из 23.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

01.10.2023г. №1,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

23Единица 0 3231.1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Обеспечен

мониторинг

исполнения

соглашений

о

реализации

на

территории

субъекта

Российской

Федерации

регионально

го проекта,

обеспечива

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7ae0a7ec-366b-4b48-a704-14fc2fd6c6a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ylc0g6Kdg6XsjGiLFkya4xpcRi4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

ющего

достижение

целей,

показателей

и

результатов

соответству

ющего

федеральног

о проекта,

обработка и

формирован

ие

заключений

на отчеты,

представляе

мые

участниками

федеральног

о проекта в

рамках

мониторинга

реализации

федеральног

о проекта

(результата

федеральног

о проекта)

Закупка включена в план

закупок

Колесников

Александр

Закупка

включена в

Закупка

Закупка

Выполнено. Отсутствие

отклонений

01.08.2023 31.07.2023

1.1.

2

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

план

закупок

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 24.01.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

многофункц

иональных

устройств

10. "Поставка

многофункциональных

устройств" Закупка от

07.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

11. "Закупка" Закупка от

13.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

12. "Закупка" Закупка от

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

13. "Закупка" Закупка от

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка 14. "Закупка" Закупка от

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

15. "Закупка" Закупка от

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

16. "Закупка" Закупка от

21.06.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

компьютеро

в

персональны

х

настольных

(моноблоки)

17. "Поставка

компьютеров

персональных

настольных

(моноблоки)" Закупка

от 22.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

18. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Мариинско-Посадском

районе" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашии в

Мариинско-

Посадском

районе

указана ссылка.

Закупка

Закупка

19. "Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

20. "Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

21. "Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

22. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Шемуршинском районе"

Закупка от 12.01.2023г.

№202303152000038002,

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минтруда

Чувашии в

Шемуршинс

ком районе

указана ссылка.

Закупка

Закупка

23. "Закупка" Закупка от

20.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

планшетных

компьютеро

в

24. "Поставка

планшетных

компьютеров" Закупка

от 24.03.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

25. "Закупка" Закупка от

15.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

офисной

мебели

26. "Поставка офисной

мебели" Закупка от

28.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

ноутбуков

27. "Поставка

ноутбуков" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Закупка

Закупка

28. "Закупка" Закупка от

25.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

29. "Закупка" Закупка от

25.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка от

24.04.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

интерактивн

ых панелей

30. "Поставка

интерактивных панелей"

Закупка от 08.06.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

31. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Красночетайском

районе" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашии в

Красночетай

ском районе

указана ссылка.

Закупка

Закупка

32. "Закупка" Закупка от

13.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

33. "Закупка" Закупка от

13.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка В

соответствии

с описанием

объекта

закупки

34. "В соответствии с

описанием объекта

закупки" Закупка от

21.06.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

рулонных

штор

35. "Поставка рулонных

штор" Закупка от

08.06.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

офисной

мебели

36. "Поставка офисной

мебели" Закупка от

31.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Закупка

Закупка

37. "Закупка" Закупка от

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

38. "Закупка" Закупка от

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

39. "Закупка" Закупка от

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

4. "Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

40. "Закупка" Закупка от

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

41. "Закупка" Закупка от

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Закупка

42. "Закупка" Закупка от

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

43. "Закупка" Закупка от

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

44. "Закупка" Закупка от

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

офисной

мебели

45. "Поставка офисной

мебели" Закупка от

29.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

рулонных

штор

46. "Поставка рулонных

штор" Закупка от

29.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

зеркал

47. "Поставка зеркал"

Закупка от 29.05.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Закупка

Поставка и

внедрение

программно

-

аппаратного

комплекса

«Электронна

я система

управления

очередью»

48. "Поставка и

внедрение программно-

аппаратного комплекса

«Электронная система

управления очередью»"

Закупка от 29.05.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Изготовлени

е и

установка

вывесок,

информацио

нных

стендов,

плакатов,

табличек и

аппликаций

49. "Изготовление и

установка вывесок,

информационных

стендов, плакатов,

табличек и аппликаций"

Закупка от 12.01.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

5. "Закупка" Закупка от

22.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

50. "Закупка" Закупка от

21.06.2023г. №

202303152000038002,

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Закупка

Поставка

уличных

скамеек

51. "Поставка уличных

скамеек" Закупка от

15.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

кондиционер

ов

52. "Поставка

кондиционеров" Закупка

от 15.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

сервера

53. "Поставка сервера"

Закупка от 24.03.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

54. "Закупка" Закупка от

08.06.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

55. "Закупка" Закупка от

08.06.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

56. "Закупка" Закупка от

29.05.2023г. №

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

57. "Закупка" Закупка от

15.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

58. "Закупка" Закупка от

15.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

интерактивн

ых панелей

59. "Поставка

интерактивных панелей"

Закупка от 12.01.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

кулеров

6. "Поставка кулеров"

Закупка от 24.04.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

офисной

мебели

60. "Поставка офисной

мебели" Закупка от

17.03.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка 61. "Текущий ремонт

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Ядринском

районе

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Ядринском районе"

Закупка от 22.02.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

офисной

мебели

62. "Поставка офисной

мебели" Закупка от

31.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Янтиковском

районе

63. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Янтиковском районе"

Закупка от 12.01.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Текущий

ремонт

отдела КУ

64. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Вурнарском

районе

Вурнарском районе"

Закупка от 12.01.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Порецком

районе

65. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Порецком районе"

Закупка от 06.03.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии по

г. Чебоксары

1 этаж

66. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии по г.

Чебоксары 1 этаж"

Закупка от 20.02.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

67. "Поставка

компьютеров

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

компьютеро

в

персональны

х

настольных

(моноблоки)

персональных

настольных

(моноблоки)" Закупка

от 20.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

цветных

принтеров

68. "Поставка цветных

принтеров" Закупка от

27.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Моргаушско

м районе

69. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Моргаушском районе"

Закупка от 12.01.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

микроволно

вых печей

7. "Поставка

микроволновых печей"

Закупка от 24.04.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка 70. "Текущий ремонт

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии по

г. Чебоксары

2-4 этаж

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии по г.

Чебоксары 2-4 этаж"

Закупка от 12.01.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Ибресинско

м районе

71. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Ибресинском районе"

Закупка от 12.01.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Красноарме

йском

72. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Красноармейском

районе" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

районе

Закупка

Поставка

офисной

мебели

73. "Поставка офисной

мебели" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Чебоксарско

м районе

74. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Чебоксарском районе"

Закупка от 12.01.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Аликовском

районе

75. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Аликовском районе"

Закупка от 12.01.2023г.

№202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Пошив и

76. "Пошив и поставка

предметов форменной

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставка

предметов

форменной

одежды для

сотрудников

КУ ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии

одежды для сотрудников

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии" Закупка от

24.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Пошив и

поставка

предметов

форменной

одежды для

сотрудников

КУ ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии

77. "Пошив и поставка

предметов форменной

одежды для сотрудников

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии" Закупка от

24.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

78. "Закупка" Закупка от

06.07.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

79. "Закупка" Закупка от

22.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Закупка

Поставка

холодильник

ов бытовых

8. "Поставка

холодильников

бытовых" Закупка от

24.04.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

80. "Закупка" Закупка от

29.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

81. "Закупка" Закупка от

28.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

82. "Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

83. "Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

84. "Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Закупка

Закупка

85. "Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

86. "Закупка" Закупка от

12.01.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

87. "Закупка" Закупка от

29.05.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

88. "Закупка" Закупка от

22.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

офисной

мебели

9. "Поставка офисной

мебели" Закупка от

28.02.2023г. №

202303152000038002,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

Колесников

Александр

Павлович -

Сведения о

государстве

нном

Реестр

контрактов

Поставка

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

01.09.2023 07.08.2023

1.1.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303152000038002
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000108&contractInfoId=82311126
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

(муниципаль

ном)

контракте

внесены в

реестр

контрактов,

заключенны

х

заказчиками

по

результатам

закупок

кулеров

документы: 1. "Поставка

кулеров" Реестр

контрактов от

23.05.2023г. №

2212904005023000108,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

ноутбуков

10. "Поставка

ноутбуков" Реестр

контрактов от

24.03.2023г. №

2212904005023000076,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

уличных

скамеек

11. "Поставка уличных

скамеек" Реестр

контрактов от

19.06.2023г. №

2212904005023000115,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

офисной

мебели

12. "Поставка офисной

мебели" Реестр

контрактов от

03.04.2023г. №

2212904005023000081,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000108&contractInfoId=82311126
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000076&contractInfoId=81026665
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000115&contractInfoId=82868417
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000081&contractInfoId=82260947


27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Красночетай

ском районе

13. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Красночетайском

районе" Реестр

контрактов от

22.03.2023г. №

2212904005023000062,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

детских

столов

14. "Поставка детских

столов" Реестр

контрактов от

01.08.2023г. №

2212904005023000132,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

интерактивн

ых панелей

15. "Поставка

интерактивных панелей"

Реестр контрактов от

19.05.2023г. №

2212904005023000105,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

16. "Поставка цветных

принтеров" Реестр

контрактов от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000081&contractInfoId=82260947
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000062&contractInfoId=80946203
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000132&contractInfoId=83780190
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000105&contractInfoId=82256533
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000049&contractInfoId=80378563
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цветных

принтеров

22.02.2023г. №

2212904005023000049,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Чебоксарско

м районе

17. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Чебоксарском районе"

Реестр контрактов от

22.03.2023г. №

2212904005023000063,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

полки ЦМО

18. "Поставка полки

ЦМО" Реестр

контрактов от

07.08.2023г. №

2212904005023000136,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

кронштейно

в

19. "Поставка

кронштейнов" Реестр

контрактов от

07.08.2023г. №

2212904005023000137,

указана ссылка.

Реестр 2. "Поставка

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000049&contractInfoId=80378563
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000063&contractInfoId=82202236
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000136&contractInfoId=83886728
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000137&contractInfoId=83886930
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000109&contractInfoId=82343683
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Поставка

микроволно

вых печей

микроволновых печей"

Реестр контрактов от

24.05.2023г. №

2212904005023000109,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

стоек для

зарядки

мобильных

устройств

20. "Поставка стоек для

зарядки мобильных

устройств" Реестр

контрактов от

04.08.2023г. №

2212904005023000134,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

многофункц

иональных

устройств

21. "Поставка

многофункциональных

устройств" Реестр

контрактов от

04.08.2023г. №

2212904005023000135,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

уличных урн

22. "Поставка уличных

урн" Реестр контрактов

от 04.08.2023г. №

2212904005023000133,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

23. "Поставка детских

стульев" Реестр

контрактов от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000109&contractInfoId=82343683
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000134&contractInfoId=83861158
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000135&contractInfoId=83860345
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000133&contractInfoId=83858946
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000130&contractInfoId=83773121
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

детских

стульев

01.08.2023г. №

2212904005023000130,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

подъемника

для

инвалидов и

маломобиль

ных групп

населения

24. "Поставка

подъемника для

инвалидов и

маломобильных групп

населения" Реестр

контрактов от

01.08.2023г. №

2212904005023000131,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

детских

мольбертов

25. "Поставка детских

мольбертов" Реестр

контрактов от

31.07.2023г. №

2212904005023000129,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

интерактивн

ых панелей

26. "Поставка

интерактивных панелей"

Реестр контрактов от

25.07.2023г. №

2212904005023000128,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

В

27. "В соответствии с

описанием объекта

закупки" Реестр

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000130&contractInfoId=83773121
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000131&contractInfoId=83779933
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000129&contractInfoId=83753757
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000128&contractInfoId=83701811
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000127&contractInfoId=83475013
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствии

с описанием

объекта

закупки

контрактов от

17.07.2023г. №

2212904005023000127,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

рулонных

штор

28. "Поставка рулонных

штор" Реестр контрактов

от 13.07.2023г. №

2212904005023000125,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

офисной

мебели

29. "Поставка офисной

мебели" Реестр

контрактов от

03.07.2023г. №

2212904005023000122,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

холодильник

ов бытовых

3. "Поставка

холодильников

бытовых" Реестр

контрактов от

23.05.2023г. №

2212904005023000106,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

рулонных

штор

30. "Поставка рулонных

штор" Реестр контрактов

от 10.07.2023г. №

2212904005023000124,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000127&contractInfoId=83475013
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000125&contractInfoId=83453357
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000122&contractInfoId=83221535
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000106&contractInfoId=82384809
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000124&contractInfoId=83661871
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Реестр

контрактов

Поставка

зеркал

31. "Поставка зеркал"

Реестр контрактов от

30.06.2023г. №

2212904005023000120,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка и

внедрение

программно

-

аппаратного

комплекса

«Электронна

я система

управления

очередью»

32. "Поставка и

внедрение программно-

аппаратного комплекса

«Электронная система

управления очередью»"

Реестр контрактов от

27.06.2023г. №

2212904005023000118,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Изготовлени

е и

установка

вывесок,

информацио

нных

стендов,

плакатов,

табличек и

аппликаций

33. "Изготовление и

установка вывесок,

информационных

стендов, плакатов,

табличек и аппликаций"

Реестр контрактов от

27.06.2023г. №

2212904005023000119,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000124&contractInfoId=83661871
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000120&contractInfoId=83195947
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000118&contractInfoId=83077250
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000119&contractInfoId=83112125
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000114&contractInfoId=82865028
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Поставка

кондиционер

ов

34. "Поставка

кондиционеров" Реестр

контрактов от

19.06.2023г. №

2212904005023000114,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

сервера

35. "Поставка сервера"

Реестр контрактов от

14.06.2023г. №

2212904005023000113,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

офисной

мебели

36. "Поставка офисной

мебели" Реестр

контрактов от

17.04.2023г. №

2212904005023000091,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Ядринском

37. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Ядринском районе"

Реестр контрактов от

27.04.2023г. №

2212904005023000104,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000114&contractInfoId=82865028
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000113&contractInfoId=82785613
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000091&contractInfoId=82330006
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000104&contractInfoId=81810829
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

районе

Реестр

контрактов

Поставка

офисной

мебели

38. "Поставка офисной

мебели" Реестр

контрактов от

17.04.2023г. №

2212904005023000090,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Янтиковском

районе

39. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Янтиковском районе"

Реестр контрактов от

17.04.2023г. №

2212904005023000095,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

офисной

мебели

4. "Поставка офисной

мебели" Реестр

контрактов от

26.03.2023г. №

2212904005023000067,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

40. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000104&contractInfoId=81810829
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000090&contractInfoId=82328617
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000095&contractInfoId=81562401
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000067&contractInfoId=81928596
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000103&contractInfoId=81797062
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Вурнарском

районе

Вурнарском районе"

Реестр контрактов от

27.04.2023г. №

2212904005023000103,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

офисной

мебели

41. "Поставка офисной

мебели" Реестр

контрактов от

10.04.2023г. №

2212904005023000087,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

компьютеро

в

персональны

х

настольных

(моноблоки)

42. "Поставка

компьютеров

персональных

настольных

(моноблоки)" Реестр

контрактов от

24.03.2023г. №

2212904005023000075,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

43. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии по г.

Чебоксары 1 этаж"

Реестр контрактов от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000103&contractInfoId=81797062
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000087&contractInfoId=82312745
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000075&contractInfoId=81021855
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000080&contractInfoId=81128484
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии по

г. Чебоксары

1 этаж

30.03.2023г. №

2212904005023000080,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

компьютеро

в

персональны

х

настольных

(моноблоки)

44. "Поставка

компьютеров

персональных

настольных

(моноблоки)" Реестр

контрактов от

24.03.2023г. №

2212904005023000074,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Моргаушско

м районе

45. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Моргаушском районе"

Реестр контрактов от

24.03.2023г. №

2212904005023000077,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Текущий

46. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000080&contractInfoId=81128484
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000074&contractInfoId=81018426
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000077&contractInfoId=81026852
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000088&contractInfoId=83928627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Мариинско-

Посадском

районе

Минтруда Чувашии в

Мариинско-Посадском

районе" Реестр

контрактов от

10.04.2023г. №

2212904005023000088,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии по

г. Чебоксары

2-4 этаж

47. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии по г.

Чебоксары 2-4 этаж"

Реестр контрактов от

27.03.2023г. №

2212904005023000079,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

48. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Ибресинском районе"

Реестр контрактов от

24.03.2023г. №

2212904005023000073,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000088&contractInfoId=83928627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000079&contractInfoId=83756783
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000073&contractInfoId=81022611
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ибресинско

м районе

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Красноарме

йском

районе

49. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Красноармейском

районе" Реестр

контрактов от

27.03.2023г. №

2212904005023000078,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

многофункц

иональных

устройств

5. "Поставка

многофункциональных

устройств" Реестр

контрактов от

03.03.2023г. №

2212904005023000053,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

50. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Аликовском районе"

Реестр контрактов от

22.03.2023г. №

2212904005023000061,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000073&contractInfoId=81022611
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000078&contractInfoId=81064376
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000053&contractInfoId=80507798
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000061&contractInfoId=80946204
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минтруда

Чувашии в

Аликовском

районе

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Пошив и

поставка

предметов

форменной

одежды для

сотрудников

КУ ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии

51. "Пошив и поставка

предметов форменной

одежды для сотрудников

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии" Реестр

контрактов от

20.02.2023г. №

2212904005023000048,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

офисной

мебели

6. "Поставка офисной

мебели" Реестр

контрактов от

10.04.2023г. №

2212904005023000089,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Пошив и

поставка

предметов

форменной

одежды для

7. "Пошив и поставка

предметов форменной

одежды для сотрудников

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии" Реестр

контрактов от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000061&contractInfoId=80946204
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000048&contractInfoId=80263562
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000089&contractInfoId=82329622
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000047&contractInfoId=81805611
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сотрудников

КУ ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии

20.02.2023г. №

2212904005023000047,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Шемуршинс

ком районе

8. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Шемуршинском районе"

Реестр контрактов от

03.04.2023г. №

2212904005023000083,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Поставка

планшетных

компьютеро

в

9. "Поставка

планшетных

компьютеров" Реестр

контрактов от

14.06.2023г. №

2212904005023000112,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

Произведена

приемка

поставленны

х товаров,

выполненны

Акт приема-

передачи

Поставка

компьютеро

в

В работе. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

компьютеров

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

4

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000047&contractInfoId=81805611
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000083&contractInfoId=81205521
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000112&contractInfoId=82775896
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000142&contractInfoId=84367157
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

х работ,

оказанных

услуг

персональны

х

настольных

(моноблоки)

персональных

настольных

(моноблоки)" Акт

приема-передачи от

25.09.2023г. №СЛ09151,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

интерактивн

ых панелей

10. "Поставка

интерактивных панелей"

Акт приема-передачи от

22.09.2023г. №216,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

кондиционер

ов

11. "Поставка

кондиционеров" Акт

приема-передачи от

22.09.2023г. №210,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

офисной

мебели

12. "Поставка офисной

мебели" Акт приема-

передачи от 26.09.2023г.

№21, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

полки ЦМО

13. "Поставка полки

ЦМО" Акт приема-

передачи от 20.09.2023г.

№91, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

14. "Поставка

кронштейнов" Акт

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000142&contractInfoId=84367157
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000128&contractInfoId=83701811
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000114&contractInfoId=82865028
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000091&contractInfoId=82330006
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000136&contractInfoId=83886728
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000137&contractInfoId=83886930
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поставка

кронштейно

в

приема-передачи от

20.09.2023г. №46,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

сервера

15. "Поставка сервера"

Акт приема-передачи от

19.09.2023г. №132,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

компьютеро

в

персональны

х

настольных

(моноблоки)

16. "Поставка

компьютеров

персональных

настольных

(моноблоки)" Акт

приема-передачи от

20.09.2023г. №СЗ08171,

СЗ08211, СЗ08212,

СЗ08231-СЗ08233,

СЗ08241-СЗ08243,

СЗ08281-СЗ082812,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

детских

мольбертов

17. "Поставка детских

мольбертов" Акт

приема-передачи от

14.09.2023г. №154/23,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

18. "Поставка рулонных

штор" Акт приема-

передачи от 11.09.2023г.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000137&contractInfoId=83886930
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000113&contractInfoId=82785613
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000074&contractInfoId=81018426
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000129&contractInfoId=83753757
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000124&contractInfoId=83661871
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рулонных

штор

№3984, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

компьютеро

в

персональны

х

настольных

(моноблоки)

19. "Поставка

компьютеров

персональных

настольных

(моноблоки)" Акт

приема-передачи от

04.09.2023г. №СЛ08071,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

звукового

системного

оборудовани

я для

конференц

зала

2. "Поставка звукового

системного

оборудования для

конференц зала" Акт

приема-передачи от

25.09.2023г. №1, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Мариинско-

20. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Мариинско-Посадском

районе" Акт приема-

передачи от 05.09.2023г.

№1, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000124&contractInfoId=83661871
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000075&contractInfoId=81021855
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000141&contractInfoId=84366205
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000088&contractInfoId=83928627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Посадском

районе

Акт приема-

передачи

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Янтиковском

районе

21. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Янтиковском районе"

Акт приема-передачи от

28.08.2023г. №1, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии по

г. Чебоксары

2-4 этаж

22. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии по г.

Чебоксары 2-4 этаж"

Акт приема-передачи от

25.08.2023г. №1, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

офисной

мебели

23. "Поставка офисной

мебели" Акт приема-

передачи от 21.08.2023г.

№131, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000088&contractInfoId=83928627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000095&contractInfoId=81562401
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000079&contractInfoId=83756783
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000090&contractInfoId=82328617
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000130&contractInfoId=83773121
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Поставка

детских

стульев

24. "Поставка детских

стульев" Акт приема-

передачи от 18.08.2023г.

№134, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

детских

столов

25. "Поставка детских

столов" Акт приема-

передачи от 18.08.2023г.

№133, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

интерактивн

ых панелей

26. "Поставка

интерактивных панелей"

Акт приема-передачи от

10.08.2023г. №152,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Пошив и

поставка

предметов

форменной

одежды для

сотрудников

КУ ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии

27. "Пошив и поставка

предметов форменной

одежды для сотрудников

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии" Акт приема-

передачи от 03.08.2023г.

№357, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

28. "Поставка офисной

мебели" Акт приема-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000130&contractInfoId=83773121
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000132&contractInfoId=83780190
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000105&contractInfoId=82256533
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000047&contractInfoId=81805611
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000089&contractInfoId=82329622
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поставка

офисной

мебели

передачи от 02.08.2023г.

№13, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

планшетных

компьютеро

в

29. "Поставка

планшетных

компьютеров" Акт

приема-передачи от

27.07.2023г. №106,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

стоек для

зарядки

мобильных

устройств

3. "Поставка стоек для

зарядки мобильных

устройств" Акт приема-

передачи от 26.09.2023г.

№0710, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

офисной

мебели

30. "Поставка офисной

мебели" Акт приема-

передачи от 13.07.2023г.

№419, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

микроволно

вых печей

31. "Поставка

микроволновых печей"

Акт приема-передачи от

04.07.2023г. №258,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

32. "Поставка

холодильников

бытовых" Акт приема-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000089&contractInfoId=82329622
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000112&contractInfoId=82775896
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000134&contractInfoId=83861158
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000081&contractInfoId=82260947
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000109&contractInfoId=82343683
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000106&contractInfoId=82384809
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

холодильник

ов бытовых

передачи от 05.07.2023г.

№408, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

кулеров

33. "Поставка кулеров"

Акт приема-передачи от

13.06.2023г. №62,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

многофункц

иональных

устройств

34. "Поставка

многофункциональных

устройств" Акт приема-

передачи от 18.05.2023г.

№74, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

зеркал

35. "Поставка зеркал"

Акт приема-передачи от

06.09.2023г. №198790,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

зеркал

36. "Поставка зеркал"

Акт приема-передачи от

06.09.2023г. №198789,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи В

соответствии

с описанием

объекта

закупки

37. "В соответствии с

описанием объекта

закупки" Акт приема-

передачи от 31.08.2023г.

№171, указана ссылка.

Акт приема- 38. "Поставка офисной

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000106&contractInfoId=82384809
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000108&contractInfoId=82311126
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000053&contractInfoId=80507798
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000120&contractInfoId=83195947
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000120&contractInfoId=83195947
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000127&contractInfoId=83475013
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000122&contractInfoId=83221535
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Поставка

офисной

мебели

мебели" Акт приема-

передачи от 21.08.2023г.

№132, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

уличных

скамеек

39. "Поставка уличных

скамеек" Акт приема-

передачи от 28.07.2023г.

№116, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

подъемника

для

инвалидов и

маломобиль

ных групп

населения

4. "Поставка подъемника

для инвалидов и

маломобильных групп

населения" Акт приема-

передачи от 25.09.2023г.

№79, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

ноутбуков

40. "Поставка

ноутбуков" Акт приема-

передачи от 26.07.2023г.

№00274, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

офисной

мебели

41. "Поставка офисной

мебели" Акт приема-

передачи от 23.05.2023г.

№69, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

42. "Поставка цветных

принтеров" Акт приема-

передачи от 06.04.2023г.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000122&contractInfoId=83221535
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000115&contractInfoId=82868417
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000131&contractInfoId=83779933
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000076&contractInfoId=81026665
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000067&contractInfoId=81928596
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000049&contractInfoId=80378563
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цветных

принтеров

№555, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

уличных урн

5. "Поставка уличных

урн" Акт приема-

передачи от 26.09.2023г.

№383, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

офисной

мебели

6. "Поставка офисной

мебели" Акт приема-

передачи от 26.09.2023г.

№021, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Ядринском

районе

7. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Ядринском районе" Акт

приема-передачи от

27.09.2023г. №3, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Изготовлени

е и

установка

вывесок,

информацио

8. "Изготовление и

установка вывесок,

информационных

стендов, плакатов,

табличек и аппликаций"

Акт приема-передачи от

26.09.2023г. №270,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000049&contractInfoId=80378563
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000133&contractInfoId=83858946
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000091&contractInfoId=82330006
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000104&contractInfoId=81810829
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000119&contractInfoId=83112125
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нных

стендов,

плакатов,

табличек и

аппликаций

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

многофункц

иональных

устройств

9. "Поставка

многофункциональных

устройств" Акт приема-

передачи от 22.09.2023г.

№192, указана ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Произведена

оплата

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ,

оказанных

услуг по

государстве

нному

(муниципаль

ному)

контракту

Платежное

поручение

Изготовлени

е и

установка

вывесок,

информацио

нных

стендов,

плакатов,

табличек и

аппликаций

В работе. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Изготовление и

установка вывесок,

информационных

стендов, плакатов,

табличек и аппликаций"

Платежное поручение от

27.09.2023г. №279450,

указана ссылка.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

5

Платежное

поручение

Поставка

подъемника

для

инвалидов и

маломобиль

10. "Поставка

подъемника для

инвалидов и

маломобильных групп

населения" Платежное

поручение от

25.09.2023г. №277601,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000119&contractInfoId=83112125
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000135&contractInfoId=83860345
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000119&contractInfoId=83112125
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000131&contractInfoId=83779933
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ных групп

населения

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

стоек для

зарядки

мобильных

устройств

11. "Поставка стоек для

зарядки мобильных

устройств" Платежное

поручение от

27.09.2023г. №279452,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

звукового

системного

оборудовани

я для

конференц

зала

12. "Поставка звукового

системного

оборудования для

конференц зала"

Платежное поручение от

26.09.2023г. №278134,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

компьютеро

в

персональны

х

настольных

(моноблоки)

13. "Поставка

компьютеров

персональных

настольных

(моноблоки)"

Платежное поручение от

26.09.2023г. №279025,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

многофункц

14. "Поставка

многофункциональных

устройств" Платежное

поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000131&contractInfoId=83779933
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000134&contractInfoId=83861158
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000141&contractInfoId=84366205
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000142&contractInfoId=84367157
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000135&contractInfoId=83860345
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

иональных

устройств

25.09.2023г. №277599,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

полки ЦМО

15. "Поставка полки

ЦМО" Платежное

поручение от

21.09.2023г. №273902,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

кронштейно

в

16. "Поставка

кронштейнов"

Платежное поручение от

22.09.2023г. №274899,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

сервера

17. "Поставка сервера"

Платежное поручение от

20.09.2023г. №273107,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

детских

мольбертов

18. "Поставка детских

мольбертов" Платежное

поручение от

18.09.2023г. №270552,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

рулонных

штор

19. "Поставка рулонных

штор" Платежное

поручение от

18.09.2023г. №269897,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000135&contractInfoId=83860345
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000136&contractInfoId=83886728
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000137&contractInfoId=83886930
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000113&contractInfoId=82785613
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000129&contractInfoId=83753757
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000124&contractInfoId=83661871
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Платежное

поручение

Изготовлени

е и

установка

вывесок,

информацио

нных

стендов,

плакатов,

табличек и

аппликаций

2. "Изготовление и

установка вывесок,

информационных

стендов, плакатов,

табличек и аппликаций"

Платежное поручение от

27.09.2023г. №279451,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

зеркал

20. "Поставка зеркал"

Платежное поручение от

08.09.2023г. №259795,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

зеркал

21. "Поставка зеркал"

Платежное поручение от

08.09.2023г. №259794,

указана ссылка.

Платежное

поручение В

соответствии

с описанием

объекта

закупки

22. "В соответствии с

описанием объекта

закупки" Платежное

поручение от

07.09.2023г. №257464,

указана ссылка.

Платежное 23. "Поставка

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000124&contractInfoId=83661871
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000119&contractInfoId=83112125
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000120&contractInfoId=83195947
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000120&contractInfoId=83195947
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000127&contractInfoId=83475013
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000075&contractInfoId=81021855
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Поставка

компьютеро

в

персональны

х

настольных

(моноблоки)

компьютеров

персональных

настольных

(моноблоки)"

Платежное поручение от

06.09.2023г. №255845,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Мариинско-

Посадском

районе

24. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Мариинско-Посадском

районе" Платежное

поручение от

06.09.2023г. №256331,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

офисной

мебели

25. "Поставка офисной

мебели" Платежное

поручение от

22.08.2023г. №242016,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

офисной

26. "Поставка офисной

мебели" Платежное

поручение от

22.08.2023г. №242017,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000075&contractInfoId=81021855
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000088&contractInfoId=83928627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000122&contractInfoId=83221535
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000090&contractInfoId=82328617
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мебели

указана ссылка.

Платежное

поручение

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии по

г. Чебоксары

2-4 этаж

27. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии по г.

Чебоксары 2-4 этаж"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247315,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

детских

столов

28. "Поставка детских

столов" Платежное

поручение от

21.08.2023г. №241259,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

интерактивн

ых панелей

29. "Поставка

интерактивных панелей"

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232276,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

компьютеро

в

3. "Поставка

компьютеров

персональных

настольных

(моноблоки)"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000090&contractInfoId=82328617
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000079&contractInfoId=83756783
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000132&contractInfoId=83780190
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000105&contractInfoId=82256533
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000074&contractInfoId=81018426
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

персональны

х

настольных

(моноблоки)

Платежное поручение от

26.09.2023г. №278491,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

офисной

мебели

30. "Поставка офисной

мебели" Платежное

поручение от

03.08.2023г. №221273,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

планшетных

компьютеро

в

31. "Поставка

планшетных

компьютеров"

Платежное поручение от

27.07.2023г. №215708,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

холодильник

ов бытовых

32. "Поставка

холодильников

бытовых" Платежное

поручение от

10.07.2023г. №194130,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

офисной

мебели

33. "Поставка офисной

мебели" Платежное

поручение от

14.07.2023г. №202476,

указана ссылка.

Платежное 34. "Поставка

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000074&contractInfoId=81018426
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000089&contractInfoId=82329622
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000112&contractInfoId=82775896
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000106&contractInfoId=82384809
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000081&contractInfoId=82260947
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000109&contractInfoId=82343683
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Поставка

микроволно

вых печей

микроволновых печей"

Платежное поручение от

05.07.2023г. №188146,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

кулеров

35. "Поставка кулеров"

Платежное поручение от

14.06.2023г. №164524,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

офисной

мебели

36. "Поставка офисной

мебели" Платежное

поручение от

25.05.2023г. №142515,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

многофункц

иональных

устройств

37. "Поставка

многофункциональных

устройств" Платежное

поручение от

19.05.2023г. №138022,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

38. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Янтиковском районе"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248340,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000109&contractInfoId=82343683
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000108&contractInfoId=82311126
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000067&contractInfoId=81928596
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000053&contractInfoId=80507798
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000095&contractInfoId=81562401


58

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минтруда

Чувашии в

Янтиковском

районе

 

Платежное

поручение

Поставка

детских

стульев

39. "Поставка детских

стульев" Платежное

поручение от

21.08.2023г. №241260,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Текущий

ремонт

отдела КУ

ЦЗН

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии в

Ядринском

районе

4. "Текущий ремонт

отдела КУ ЦЗН

Чувашской Республики

Минтруда Чувашии в

Ядринском районе"

Платежное поручение от

27.09.2023г. №279899,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Пошив и

поставка

предметов

форменной

одежды для

сотрудников

КУ ЦЗН

40. "Пошив и поставка

предметов форменной

одежды для сотрудников

КУ ЦЗН Чувашской

Республики Минтруда

Чувашии" Платежное

поручение от

07.08.2023г. №225026,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000095&contractInfoId=81562401
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000130&contractInfoId=83773121
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000104&contractInfoId=81810829
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000047&contractInfoId=81805611
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

Минтруда

Чувашии

 

Платежное

поручение

Поставка

уличных

скамеек

41. "Поставка уличных

скамеек" Платежное

поручение от

31.07.2023г. №218296,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

ноутбуков

42. "Поставка

ноутбуков" Платежное

поручение от

27.07.2023г. №215707,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

цветных

принтеров

43. "Поставка цветных

принтеров" Платежное

поручение от

07.04.2023г. №89473,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

офисной

мебели

5. "Поставка офисной

мебели" Платежное

поручение от

27.09.2023г. №280198,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

6. "Поставка офисной

мебели" Платежное

поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000047&contractInfoId=81805611
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000115&contractInfoId=82868417
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000076&contractInfoId=81026665
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000049&contractInfoId=80378563
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000091&contractInfoId=82330006
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000091&contractInfoId=82330006
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

офисной

мебели

27.09.2023г. №280221,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

кондиционер

ов

7. "Поставка

кондиционеров"

Платежное поручение от

25.09.2023г. №277600,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

уличных урн

8. "Поставка уличных

урн" Платежное

поручение от

26.09.2023г. №279027,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Поставка

интерактивн

ых панелей

9. "Поставка

интерактивных панелей"

Платежное поручение от

26.09.2023г. №279026,

указана ссылка.

2.

Задача. Снижение напряжённости на рынке труда

Прошли

профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное

образование работники

промышленных

предприятий Значение:

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Подтвержда

ющий

документ

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 88 из 154.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

31.12.2023 31.12.2023

154Человек 0 881542.1

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000091&contractInfoId=82330006
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000114&contractInfoId=82865028
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000133&contractInfoId=83858946
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212904005023000128&contractInfoId=83701811
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0e8fb5a-46a0-4ba2-9425-bf464b8d5f87?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Os11NUqIdBBVger9yjvkMrmB3x0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

154,0000 Дата: 31.12.2023

Республики

Минтруда Чувашии от

01.10.2023г. №1,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Не

предусмотре

но

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

15.08.2023г. №1,

приложен файл.

01.09.2023 15.08.2023

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Не

предусмотре

но

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Не

предусмотре

но

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0e8fb5a-46a0-4ba2-9425-bf464b8d5f87?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Os11NUqIdBBVger9yjvkMrmB3x0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9648c7d1-63d2-4621-b6e5-2ab66ef06d2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JA1rJLpTBXBRBVJoUdmjVX8gKQo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Начато оказание

образовательных

мероприятий

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Не

предусмотре

но

Приказ

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Приказ

Минтруда Чувашии от

31.07.2023г. №1,

приложен файл.

01.08.2023 31.07.2023

2.1.

4

Образовательные

мероприятия завершены

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Не

предусмотре

но

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

29.09.2023г. №1,

приложен файл.

01.10.2023 29.09.2023

2.1.

5

Образовательные

мероприятия завершены

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Не

предусмотре

но

В работе. Отсутствие

отклонений

01.11.2023 01.11.2023

2.1.

6

Приняли участие в

Елизарова

Иное В работе.Отсутствие

31.12.2023 31.12.2023

174Человек 0 1741742.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0986a88-9e21-468e-9736-29a1a71adb5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QLQr2trjCWVYQqd0ybOF08QbGdQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/522a1dcd-7c4e-47c0-867a-ade5d5d14a6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E68EdlFAuYiUU7m8by6gBQtaBEk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d92f323-4601-4986-8717-9b2484203252?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pCs%2BWHYLeGDen0Sy18B2mdwjSug%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятиях по

организации временного

трудоустройства граждане

из числа работников,

находящихся под риском

увольнения Значение:

174,0000 Дата: 31.12.2023

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Подтвержда

ющий

документ

отклонений

Предоставлена

информация : 174 из 174.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

02.10.2023г. №1,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Для

оказания

услуги

(выполнения

работы)

подготовлен

о

материально

-

техническое 

(кадровое)

обеспечение

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

15.08.2023г. №1,

приложен файл.

01.09.2023 15.08.2023

2.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Услуга

оказана

(работы

выполнены)

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2023 31.12.2023

2.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d92f323-4601-4986-8717-9b2484203252?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pCs%2BWHYLeGDen0Sy18B2mdwjSug%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/890bb66e-fe7c-4305-9dd1-50318fd4e9b7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BoGx27B0JOBjmSqtVrCiTkTvQjQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Произведена оценка

эффективности

обеспечения реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Произведена

оценка

эффективнос

ти

обеспечения

реализации

федеральног

о проекта

(результата

федеральног

о проекта)

В работе. Отсутствие

отклонений

30.11.2023 30.11.2023

2.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Услуга

оказана

(работы

выполнены)

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2023 31.12.2023

2.2.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Произведена

оценка

эффективнос

ти

обеспечения

реализации

федеральног

о проекта

(результата

федеральног

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2023 31.12.2023

2.2.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о проекта)

Приняли участие в

мероприятиях по

организации

общественных работ

граждане,

зарегистрированные в

органах службы занятости

в целях поиска

подходящей работы,

включая безработных

граждан Значение:

296,0000 Дата: 31.12.2023

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Иное

Подтвержда

ющий

документ

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 291 из 296.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

02.10.2023г. №1,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

296Человек 0 2912962.3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Услуга

оказана

(работы

выполнены)

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2023 31.12.2023

2.3.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Заключено

соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

31.12.2023 22.09.2023

2.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/545729e6-8d11-483a-915e-03d3a605820f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X8T8TJNGNFV37gWcDz4K%2B7XkjC0%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31061431164&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашений)

Республики

у) лицу

(соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

включено в

реестр

соглашений)

у) лицу

28.02.2023г. №10-2023-

004668, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

10. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.02.2023г. №10-2023-

004282, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

11. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.02.2023г. №10-2023-

004323, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31061431164&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31222172582&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31568771323&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у) лицу

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

12. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.02.2023г. №10-2023-

004308, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

13. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.02.2023г. №10-2023-

004508, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

14. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

27.02.2023г. №10-2023-

004762, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31568771323&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30154807669&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32523372785&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30203801238&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31843219792&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

15. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

27.02.2023г. №10-2023-

004566, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

16. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.02.2023г. №10-2023-

004631, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

17. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

27.02.2023г. №10-2023-

004548, приложен файл.

Соглашение 18. "Соглашение о

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31843219792&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31184009795&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30203566934&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31261986443&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.02.2023г. №10-2023-

004581, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

19. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.02.2023г. №10-2023-

004846, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

17.02.2023г. №10-2023-

003536, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

20. "Соглашение о

предоставлении

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31261986443&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31183382787&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30117820720&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31054105266&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.02.2023г. №10-2023-

005798, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

21. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.02.2023г. №10-2023-

004488, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

22. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

27.02.2023г. №10-2023-

004478, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

23. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31054105266&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30216318588&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32229620045&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31054561480&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

(физическому) лицу"

Соглашение от

02.03.2023г. №10-2023-

004601, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

24. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.02.2023г. №10-2023-

005781, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

25. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.02.2023г. №10-2023-

005508, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

26. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31054561480&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31362863088&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31858083703&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31391145982&inlineExtensions=pdf


72

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Соглашение от

28.02.2023г. №10-2023-

004763, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

27. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

01.03.2023г. №10-2023-

004659, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

28. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

13.03.2023г. №10-2023-

006660, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

29. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31391145982&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32201205034&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32628139716&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31452275437&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

13.03.2023г. №10-2023-

004772, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.02.2023г. №10-2023-

004643, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

30. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

16.03.2023г. №10-2023-

004654, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

31. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

17.03.2023г. №10-2023-

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31452275437&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31362645924&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32817528384&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31545340844&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическо

му

(физическом

у) лицу

006959, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

32. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

20.03.2023г. №10-2023-

017413, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

33. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

20.03.2023г. №10-2023-

018349, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

34. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.03.2023г. №10-2023-

017357, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31545340844&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31217428479&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31438847614&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31434694782&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

му

(физическом

у) лицу

 

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

35. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.03.2023г. №10-2023-

008913, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

36. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.03.2023г. №10-2023-

004698, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

37. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.03.2023г. №10-2023-

017387, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31434694782&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32403447228&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31724092775&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32422379643&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическом

у) лицу

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

38. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.03.2023г. №10-2023-

007348, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

39. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.03.2023г. №10-2023-

004641, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.02.2023г. №10-2023-

004649, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32422379643&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32506226850&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32434060508&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31029491854&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у) лицу

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

40. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

23.03.2023г. №10-2023-

023976, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

41. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.03.2023г. №10-2023-

018388, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

42. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.03.2023г. №10-2023-

004617, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31029491854&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31723658706&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31293319887&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31468109694&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30483913662&inlineExtensions=pdf


78

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

43. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.03.2023г. №10-2023-

023133, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

44. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.03.2023г. №10-2023-

006937, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

45. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.03.2023г. №10-2023-

006946, приложен файл.

Соглашение 46. "Соглашение о

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30483913662&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30512652857&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30515035033&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31267339631&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.05.2023г. №10-2023-

057626, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

47. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.05.2023г. №10-2023-

058571, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

48. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

29.05.2023г. №10-2023-

059931, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

49. "Соглашение о

предоставлении

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31267339631&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31736087626&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31354332717&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31454424760&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

06.06.2023г. №10-2023-

035235, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.02.2023г. №10-2023-

004866, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

50. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

15.06.2023г. №10-2023-

065391, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

51. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31454424760&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30169273943&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31571966334&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31465318685&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

(физическому) лицу"

Соглашение от

07.06.2023г. №10-2023-

062480, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

52. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

13.06.2023г. №10-2023-

035313, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

53. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

14.06.2023г. №10-2023-

064734, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

54. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31465318685&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31523308283&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31545252969&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31542678954&inlineExtensions=pdf


82

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Соглашение от

14.06.2023г. №10-2023-

064422, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

55. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

13.06.2023г. №10-2023-

063706, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

56. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

15.06.2023г. №10-2023-

065356, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

57. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31542678954&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32352638073&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31560351488&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32768839833&inlineExtensions=pdf


83

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

15.06.2023г. №10-2023-

065217, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

58. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

13.06.2023г. №10-2023-

064221, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

59. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

16.06.2023г. №10-2023-

066240, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.02.2023г. №10-2023-

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32768839833&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31531452135&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32534186953&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31235804838&inlineExtensions=pdf


84

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическо

му

(физическом

у) лицу

004535, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

60. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

15.06.2023г. №10-2023-

065381, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

61. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

15.06.2023г. №10-2023-

065332, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

62. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

13.06.2023г. №10-2023-

064593, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31235804838&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31560351561&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31733343543&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31531451731&inlineExtensions=pdf


85

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

му

(физическом

у) лицу

 

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

63. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

09.06.2023г. №10-2023-

062026, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

64. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

19.06.2023г. №10-2023-

066913, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

65. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

13.06.2023г. №10-2023-

035272, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31531451731&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31492360666&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32115356576&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31524453662&inlineExtensions=pdf


86

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическом

у) лицу

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

66. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

20.06.2023г. №10-2023-

065702, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

67. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

20.06.2023г. №10-2023-

065364, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

68. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.06.2023г. №10-2023-

068629, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31524453662&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32313203031&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32562011377&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31681898650&inlineExtensions=pdf


87

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у) лицу

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

69. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.06.2023г. №10-2023-

067816, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

7. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.02.2023г. №10-2023-

004636, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

70. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

27.06.2023г. №10-2023-

067556, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31681898650&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31906570056&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30307237747&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32285248420&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31949107083&inlineExtensions=pdf


88

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

71. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

12.07.2023г. №10-2023-

073157, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

72. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

13.07.2023г. №10-2023-

070647, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

73. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

01.08.2023г. №10-2023-

076468, приложен файл.

Соглашение 74. "Соглашение о

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31949107083&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32280423029&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32198776814&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32589453369&inlineExtensions=pdf


89

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

31.08.2023г. №10-2023-

079777, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

75. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.09.2023г. №10-2023-

083046, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

76. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

11.04.2023г. №10-2023-

035572, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

77. "Соглашение о

предоставлении

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32589453369&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32812486103&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32193860943&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32122677116&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

27.03.2023г. №10-2023-

004624, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

78. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.03.2023г. №10-2023-

017288, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

79. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.03.2023г. №10-2023-

023242, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

8. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32122677116&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32271158127&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32628457222&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30157908277&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.02.2023г. №10-2023-

004292, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

80. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

30.03.2023г. №10-2023-

007406, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

81. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

30.03.2023г. №40-2023-

001278, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

82. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30157908277&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32272829955&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31438696992&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32137695840&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Соглашение от

05.04.2023г. №10-2023-

032528, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

83. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

06.04.2023г. №10-2023-

006760, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

84. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

06.04.2023г. №10-2023-

032731, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

85. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32137695840&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30725628352&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30682915252&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31768339140&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

04.05.2023г. №10-2023-

052416, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

86. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

12.04.2023г. №10-2023-

031159, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

87. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

14.04.2023г. №10-2023-

038067, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

88. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

17.04.2023г. №10-2023-

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31768339140&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32285608858&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32423620726&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30817024965&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическо

му

(физическом

у) лицу

039863, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

89. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

18.04.2023г. №40-2023-

001269, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

9. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.02.2023г. №10-2023-

004493, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

90. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.04.2023г. №10-2023-

048309, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30817024965&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31441358059&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31121602685&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30975452348&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

му

(физическом

у) лицу

 

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

91. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.04.2023г. №10-2023-

048476, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

92. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

02.05.2023г. №10-2023-

022759, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

93. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

12.04.2023г. №10-2023-

035558, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30975452348&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30970905813&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31037134866&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30752599605&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическом

у) лицу

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

94. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

18.04.2023г. №10-2023-

039305, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

95. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2023г. №10-2023-

045040, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

96. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2023г. №10-2023-

044780, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30752599605&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30829431607&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32403447910&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32094651655&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у) лицу

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

97. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

16.05.2023г. №10-2023-

055104, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

98. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

10.05.2023г. №10-2023-

017336, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

99. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

18.05.2023г. №10-2023-

054888, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32094651655&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31184017710&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31733821230&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31218903271&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Предоставле

н отчет о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2023 31.12.2023

2.3.

3

Произведена оценка

эффективности

обеспечения реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Произведена

оценка

эффективнос

ти

обеспечения

реализации

федеральног

о проекта

(результата

федеральног

о проекта)

В работе. Отсутствие

отклонений

30.11.2023 30.11.2023

2.3.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Услуга

оказана

(работы

выполнены)

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2023 31.12.2023

2.3.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Колесников

Александр

Павлович -

Заместитель

министра

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Предоставле

н отчет об

использован

ии

межбюджет

ных

трансфертов

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2023 31.12.2023

2.3.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях

поддержки уровня занятости населения

1

154 861,61154 861,61

(04) Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы

проекты по модернизации0

1.1 152 183,08 68,47106 031,03154 861,61

154 861,61154 861,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 152 183,08 .68,47106 031,03154 861,61

154 861,61154 861,61

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

152 183,08 .68,47106 031,03154 861,61

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(15) Снижение напряжённости на рынке труда

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

9 175,359 175,35

(56) Прошли профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное образование

работники промышленных

предприятий0

2.1 7 121,49 32,692 999,349 175,35

9 175,359 175,35

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 7 121,49 ,32,692 999,349 175,35

9 175,359 175,35

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

7 121,49 ,32,692 999,349 175,35

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

11 035,2611 035,25

(57) Приняли участие в

мероприятиях по организации

временного трудоустройства

граждане из числа работников,

находящихся под риском

увольнения0

2.2 10 833,53 90,539 989,7411 035,26

11 035,2611 035,25

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.2.1 10 833,53 .90,539 989,7411 035,26
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

11 035,2611 035,25

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

10 833,53 .90,539 989,7411 035,26

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

18 750,0918 750,10

(58) Приняли участие в

мероприятиях по организации

общественных работ граждане,

зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая

безработных граждан0

2.3 18 477,29 87,5616 417,3118 750,09

18 750,0918 750,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 18 477,29 .87,5616 417,3118 750,09

18 750,0918 750,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.3.1.

1

18 477,29 .87,5616 417,3118 750,09

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

193 822,31193 822,31 188 615,39 69,88135 437,42193 822,31

193 822,31193 822,31 188 615,39 69,88135 437,42193 822,31

193 822,31193 822,31 188 615,39 69,88135 437,42193 822,31

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

1.1.

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 861,6191 535,5076 853,8467 875,0011 209,10

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 11 559,00 12 053,10 24 575,06 76 853,8476 853,8476 853,84106 031,0

3

54 764,35

0,00

0,00

2 Снижение напряжённости на рынке труда

2.1.

Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая

безработных граждан

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 750,1018 750,1018 378,3017 166,2015 430,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 6 336,88 11 230,08 12 966,24 18 750,1018 750,1018 378,3016 417,3113 173,52

0,00

0,00

2.2.

Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 035,2511 035,2511 035,2510 886,009 673,90

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 1 545,63 4 398,63 7 549,37 11 035,2511 035,2511 035,259 989,749 673,96

0,00

0,00

2.3.

Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 175,358 850,173 178,342 999,341 099,73

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 178,343 178,343 178,342 999,341 099,73

0,00

0,00


