 
СПРАВКА от 03.04.2023
о ходе реализации объектов в г. Чебоксары 
(мкр. Гагарин - позиция 1, позиция 2; мкр. Кувшинка - позиция 3, позиция 19) 
Общая численность рабочих на объектах: 255 человек
Информация о строительной готовности.

Позиция 1: 
[bookmark: _GoBack]Полностью завершено устройство железобетонного каркаса здания.
Производится каменная кладка парапета входных групп. 1 подъезд завершен, 2 подъезд в работе.
Монтаж вентиляционных блоков в 1-ом подъезде завершен, во 2-ом подъезде заверше.
Возведение перегородок в 1-ом подъезде завершено,  во 2-ом подъезде завершено, включая устройство межкомнатных перегородок из гипсовых пазогребневых плит.
Производится кладка монтажных проёмов (остался 0 проём на техническом этаже).
Каменная кладка стен и перегородок подземной автостоянки завершена. 
Кладка стен машинных помещений, монтаж балок в машинном помещении завершена.
Монтаж оконных блоков теплого контура завершен.
Монтаж каркаса оконных блоков холодного контура произведен до 9 этажа.
Производятся электромонтажные работы. В работе 12 этаж (1-ый подъезд), на 6-ом этаже (2 подъезд).
Монтаж ливневой канализации по жилым этажам завершен с 2-14 этаж.
Монтаж системы водопровода горячей воды по жилым этажам  Т4 (обратка) завершен (с 2-технический этаж).
Производятся работы по монтажу системы внутренней канализации. 1 подъезд - готов, 2 подъезд - до технического этажа завершен.
Производятся работы по монтажу стояков полотенцесушителей. 1 подъезд завершен, 2 подъезд с 3 по 7 этаж в работе.
Производится монтаж труб отопления по полу (подводка к радиаторам).               1 подъезд с 2 по 13 этаж завершено, 14 этаж в работе. 2 подъезд 3 этаж завершен, 4,5 этажи в работе.
Монтаж системы пожаротушения на жилых этажах завершен.
Производятся штукатурные работы: 1 подъезд – 9,10 этаж (завершены), 11 и 12 этажи в работе; 2 подъезд – 5 этаж (завершен), 2, 6 этажи в работе.
Производятся работы по монтажу оборудования ИТП.
Производится устройство стяжки кровли. 1 подъезд завершен (кроме кровли над машинным помещением), 2 подъезд завершен (кроме кровли над машинным помещением).
Производится устройство стяжки пола. 1 подъезд – 2-4 этажи завершены, 5-6 этажи в работе.
Ведутся работы по вводу тепла.
Производится монтаж алюминиевых витражей 1-ого этажа.

Оштукатуривание стен технических помещений завершено.
Произведена уборка рабочих мест.

Численность рабочих на объекте: 96 человек.
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Позиция 2: 
Полностью завершено устройство каркаса здания.
Выполнена кладка стен и перегородок, машинного помещения, устройство входных групп и входов, выполнено ограждение балконов, 
Устройство кровли – 95%.
Выполнен монтаж оконных блоков.
Выполнен монтаж лифтового оборудования (осталось завершить диспетчеризацию и выполнить пуско-наладочные работы). 
Произведены отделочные работы в местах общего пользования.
Производятся работы по монтажу стояков водопровода, пожаротушения, системы водопровода горячей воды Т4 (обратка).
Производится монтаж вентиляционных коробов в паркинге.
Производится монтаж канализации на уровне автостоянки.
Производится монтаж радиаторов отопления.
Производится монтаж коллекторных шкафов в МОП.
Производится монтаж панорамного остекления (алюминиевые витражи).

Численность рабочих на объекте: 14 человек
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Позиция 3:
Устройство несущего каркаса завершено до плиты покрытия технического этажа; производится устройство монолитных стен машинного помещения.
Производится монтаж лестничных маршей.
Производится устройство рампы (песчаная подготовка под бетонную подготовку въезда в паркинг). 
В том числе выполнено устройство каркаса пристроенных частей здания. 
Завершено устройство гидроизоляции стен фундаментов.
Производится каменная кладка наружных и внутренних стен. Наружные стены на 10 этаже, внутренние стены и перегородки на 6-9 этажах.
Производится монтаж труб водопровода в паркинге.
Производится монтаж теплового узла в паркинге.
Производится монтаж вертикальных стояков водопровода, канализации и отопления. Завершено до 11 этажа.

Численность рабочих на объекте: 82 человека
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Позиция 19: 
Устройство несущего каркаса завершено в полном объёме.
Производится монтаж опалубки и бетонирование вертикальной конструкции рампы (въезда в паркинг).
Выполнена гидроизоляция стен фундамента.
Производится каменная кладка наружных стен 6-го этажа, параллельно ведутся кладочные работы внутренних стен и перегородок  3, 4, 5 этажей.
Производятся работы по каменной кладке стен парапета, машинных помещений и вентиляционных шахт.

Численность рабочих на объекте: 58 человек.
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