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Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения
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Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Чувашская Республика - Чувашия)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Степанов В.Г.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской

Республики министр здравоохранения Чувашской Республики

Гладнев В.Ю.Руководитель регионального проекта Первый заместитель министра

Игнатьева О.О.Администратор регионального проекта

Начальник отдела организации медицинской помощи

взрослому населению Министерства здравоохранения

Чувашской Республики

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Чувашской Республики "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Развитие и внедрение инновационных методов

диагностики, профилактики и лечения, а также основ

персонализированной медицины" государственной программы

Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II стадиях

55,5000 2017

0,0000 56,0000 54,9000 56,2000 57,8000 58,1000 59,1000

ПроцентФП Данные АУ

«Республиканс

кий

клинический

онкологически

й диспансер»

Минздрава

Чувашии

--

1.2.

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение

в текущем году из числа

состоящих под

диспансерным наблюдением

66,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000

ПроцентФП Данные АУ

«Республиканс

кий

клинический

онкологически

й диспансер»

Минздрава

Чувашии

--

1.3.

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями, состоящих

под диспансерным

55,9000 2017

0,0000 56,2000 56,7000 57,0000 58,0000 59,0000 60,0000

ПроцентФП Данные АУ

«Республиканс

кий

клинический

онкологически

й диспансер»

Минздрава

Чувашии

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

наблюдением

1.4.

Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

в течении первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году)

25,1000 2017

0,0000 23,6000 22,3000 21,0000 20,9000 19,9000 19,1000

ПроцентФП Данные АУ

«Республиканс

кий

клинический

онкологически

й диспансер»

Минздрава

Чувашии

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I-II стадиях

57,80

00

57,90

00

57,90

00

57,90

00

57,90

00

58,00

00

Процент 58,1000

58,10

00

58,10

00

58,00

00

58,00

00

58,00

00

ФП

1.2. Доля лиц с онкологическими заболеваниями,

прошедших обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих под

диспансерным наблюдением

6,300

0

12,50

00

18,80

00

25,00

00

31,30

00

37,50

00

Процент 75,0000

68,80

00

62,50

00

56,30

00

50,00

00

43,80

00

ФП

1.3. Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет

и более из общего числа больных со

злокачественными образованиями, состоящих

под диспансерным наблюдением

58,10

00

58,20

00

58,30

00

58,30

00

58,40

00

58,50

00

Процент 59,0000

58,90

00

58,80

00

58,80

00

58,70

00

58,60

00

ФП

1.4. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течении первого года с момента

установления диагноза из числа больных,

впервые взятых под диспансерное наблюдение

в предыдущем году)

20,80

00

20,70

00

20,70

00

20,60

00

20,50

00

20,40

00

Процент 19,9000

20,00

00

20,10

00

20,20

00

20,20

00

20,30

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании,

направленной на

раннее выявление

онкологических

заболеваний и

повышение

приверженности к

лечению, охвачено не

менее 70% аудитории

граждан старше 18

лет по основным

каналам: телевидение,

радио и в

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет»

Процен

т

- 50,

000

0

70,

000

0

70,

000

0

70,

000

0

Информационно-

коммуникационная

кампания включает

в себя

информирование

населения о

проведении

скринингов,

направленных на

раннее выявление

онкологических

заболеваний, о

необходимости

прохождения

профилактических

осмотров, в рамках

которых

предусмотрены

исследования,

которые позволяют

обнаружить

злокачественное

новообразование

на ранней стадии.

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2017

- -70,

000

0

70,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 В рамках проекта

будут реализованы

специальные

проекты в СМИ,

созданы

программы/рубрик

и/сюжеты/

графические

вставки на

федеральном и

региональном

телевидении,

размещены

информационные

статьи в печатных

СМИ, ведутся

группы в

социальных сетях,

проводится работа

в тематических

блогах. Размещены

рекламно-

информационные

материалы в СМИ,

в том числе на

федеральных и

региональных

телеканалах.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Завершено оснащение

(переоснащение)

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц

). Нарастающий итог.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

-

В 2019 - 2024 гг.

переоснащен АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

медицинским

оборудованием, в

том числе

оборудованием для

диагностики и

лечения методами

ядерной медицины,

в соответствии с

порядками

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«онкология».

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-

1.3

Финансовое

обеспечение оказания

медицинской

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В период 2019-

2024 годы

будет обеспечено

ежегодное

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 2017

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

доведение субвенц

ии из бюджета

Федерального

фонда

обязательного

медицинского

страхования бюдже

ту

Территориального

фонда

обязательного

медицинского

страхования

Чувашской

Республики на

дополнительное

финансовое

обеспечение

оказания

медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями.

На основании

средних

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

нормативов объема

медицинской

помощи, в том

числе по профилю

«онкология» и

средних

нормативов

финансовых затрат

на единицу объема

медицинской

помощи, в том

числе по профилю

«онкология»,

установленных в

Программах

государственных

гарантий

бесплатного

оказания

гражданам

медицинской

помощи, будут

приняты

территориальные

программы

государственных

гарантий

бесплатного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оказания

гражданам

медицинской

помощи.

Субвенция будет

направлена на

оказание помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том

числе в части

противоопухолево

й лекарственной

терапии, лучевой

терапии, лучевой

терапии в

сочетании с

противоопухолево

й лекарственной

терапией,

хирургического

лечения.

 Мониторинг и

учет использования



11

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Субвенции

осуществляется в

соответствии с

приказом Фонда

обязательного

медицинского

страхования от 29

ноября 2018 г. №

260 "Об

утверждении форм

и порядка

представления

отчетности об

объеме и

стоимости

медицинской

помощи пациентам

с онкологическими

заболеваниями,

оказанной

медицинскими

организациями,

осуществляющими

деятельность в

сфере

обязательного

медицинского

страхования".
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 

1.4

Организованы центры

амбулаторной

онкологической

помощи.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

2,0

000

3,0

000

4,0

000

В 2019 году

определены

медицинские

организации,

обладающие

полным спектром

оборудования и

необходимыми

специалистами для

комплексной и

своевременной

диагностики

основных видов

злокачественных

новообразований

на принципах

мультикомандного

подхода и высокой

преемственности,

на базе которых

создаются центры

амбулаторной

онкологической

помощи в целях

сокращения сроков

диагностики и

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2017

- -4,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

повышения ее

качества.

С 2019 по 2022 год

будет организована

работа 4 центров

амбулаторной

онкологической

помощи: в 2019

году на базе БУ

«Канашский

межтерриториальн

ый медицинский

центр» Минздрава

Чувашии, в 2020

году на базе БУ

«Центральная

городская

больница»

Минздрава

Чувашии, в 2021

году на базе БУ

«Новочебоксарская

городская

больница»

Минздрава

Чувашии, в 2022

году на базе БУ

«Шумерлинский
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

межтерриториальн

ый медицинский

центр» Минздрава

Чувашии.

Помимо

диагностических

мероприятий,

функциями

ЦАОПов являются:

диспансерное

наблюдение,

проведение

химиотерапевтичес

кого лечения в

условиях дневного

стационара,

мониторинг

лечения

онкологических

пациентов.

1.5

Разработана,

утверждена и

реализуется

региональная

программа «Борьба с

онкологическими

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В рамках

регионального

проекта

разработана и

утверждена

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

0,0000 2017

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заболеваниями»

региональная

программа "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" в

соответствии с

разработанными

Минздравом

России

требованиями к

региональным

программам

(далее -

региональные

программы).

 Региональная

программа

включает

мероприятия,

направленные на

совершенствование

профилактики и

раннего выявления

злокачественных

новообразований,

на повышение

эффективности

диагностики и

лечения

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

злокачественных

новообразований, в

том числе с

применением

эффективных

методов

диагностики

злокачественных

новообразований и

использованием

телемедицинских

технологий,

внедрение

высокоэффективны

х радиологических,

химиотерапевтичес

ких и

комбинированных

хирургических

методов лечения в

соответствии с

клиническими

рекомендациями,

обеспечение

полного цикла

применения

химиотерапевтичес

кого лечения у
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

больных со

злокачественными

новообразованиям

и, повышение

доступности

высокотехнологич

ных методов

лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями,

повышение

профессиональной

квалификации

медицинского

персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-онкологов,

врачей-радиологов

и других

специалистов,

участвующих в

оказании

онкологической

помощи

населению,

развитие
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реабилитации

онкологических

больных, в том

числе за счет

внедрения

современных

программ

реабилитации и

программ

психосоциальной

поддержки

онкологических

больных.

Региональная

программа

согласована

Минздравом

России.

В период с 2019 по

2024 год будет

обеспечена

реализация

региональной

программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями".

 Минздравом

России
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

осуществляется

ежеквартальный

мониторинг

исполнения

мероприятий

региональной

программы. По

итогам каждого

года будет

проведен анализ

результатов

реализации и

эффективности

региональной

программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями".

На основании

анализа

результатов

реализации и

эффективности

региональной

программы, при

необходимости,

 будет

производиться

корректировка.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.6

Капитальный ремонт

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

Единиц

а

- - - - 1,0

000

В 2022 году за счет

средств

республиканского

бюджета

Чувашской

Республики

проведен

капитальный

ремонт АУ

"Республиканский

клинический

онкологический

диспансер"

Минздрава

Чувашии.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -- -

-

1.7

Организованы центры

амбулаторной

онкологической

помощи

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

В 2019 году на базе

БУ «Канашский

межтерриториальн

ый медицинский

центр» Минздрава

Чувашии будет

организована

работа центра

амбулаторной

онкологической

помощи в целях

сокращения сроков

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2017

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

диагностики и

повышения ее

качества.

Помимо

проведения

«онкопоиска»,

функциями центра

амбулаторной

онкологической

помощи будут

являться:

диспансерное

наблюдение,

проведение

химиотерапевтичес

кого лечения в

условиях дневного

стационара,

мониторинг

лечения.

1.8

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские

организации,

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В 2019 - 2024 гг.

заключены и

реализованы

соглашения между

Кабинетом

Министров

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больниц

ы)

Чувашской

Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации о

предоставлении

иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального

бюджета бюджету

Чувашской

Республики на

переоснащение АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

медицинским

оборудованием, в

том числе

линейными

ускорителями,

компьютерными

томографами,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

магнитно-

резонансными

томографами в

соответствии с

порядками

оказания

медицинской

помощи.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний0

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

1.1

2 038 699,001 923 645,30 2 002 250,601 428 818,10 2 259 759,00 11 689 201,302 036 029,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

2 038 699,001 923 645,30 2 002 250,601 428 818,10 2 259 759,00 11 689 201,302 036 029,30

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

1.1.1.3.

2 038 699,001 923 645,30 2 002 250,601 428 818,10 2 259 759,00 11 689 201,302 036 029,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организованы центры амбулаторной

онкологической помощи

1.2

15 000,0015 748,71 29 792,260,00 0,00 60 540,970,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

15 000,0015 748,71 29 792,260,00 0,00 60 540,970,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

15 000,0015 748,71 29 792,260,00 0,00 60 540,970,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены (переоснащены)1.3

208 577,60556 871,90 183 356,50229 830,80 48 120,10 1 434 218,64207 461,74
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

медицинским оборудованием

региональные медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

208 577,60556 871,90 183 356,50229 830,80 48 120,10 1 434 218,64207 461,74

бюджет субъекта1.3.1.1.

208 577,60556 871,90 183 356,50229 830,80 48 120,10 1 434 218,64207 461,74

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению, охвачено не

менее 70% аудитории граждан старше 18

лет по основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

1.4

100,00100,00 100,00100,00 100,00 600,00100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

100,00100,00 100,00100,00 100,00 600,00100,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

100,00100,00 100,00100,00 100,00 600,00100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организованы центры амбулаторной

онкологической помощи

1.5

0,000,00 0,0015 000,00 0,00 15 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,0015 000,00 0,00 15 000,000,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,0015 000,00 0,00 15 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Капитальный ремонт медицинских

организаций, оказывающих медицинскую

помощь больным онкологическими

заболеваниями

1.6

4 229,110,00 0,000,00 0,00 4 229,110,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

4 229,110,00 0,000,00 0,00 4 229,110,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

4 229,110,00 0,000,00 0,00 4 229,110,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 673 748,90 2 496 365,91 2 215 499,36 2 266 605,71

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 243 591,04 2 307 979,10 13 203 790,02

1 673 748,90 2 266 605,712 496 365,91 2 215 499,36 2 243 591,04 2 307 979,10 13 203 790,02

Бюджеты территориальных государственных

1 428 818,10 1 923 645,30 2 002 250,60 2 038 699,00 2 036 029,30 2 259 759,00 11 689 201,30
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Организованы центры амбулаторной

онкологической помощи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

0,00 0,00 0,00 50 000,00 150 000,0

0

165 000,0

0

207 461,74

200 000,0

0

190 000,0

0

180 000,0

0

180 000,0

0

180 000,0

0

1.4. Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению,

охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по основным

каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

100,00100,00100,000,000,00

1.5. Организованы центры амбулаторной

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

онкологической помощи

1.6. Капитальный ремонт медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным

онкологическими заболеваниями

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 50 000,00 150 000,0

0

165 000,0

0

207 561,74

200 100,0

0

190 100,0

0

180 100,0

0

180 000,0

0

180 000,0

0
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7. Дополнительная информация

Региональный проект Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – региональный проект) направлен на снижение смертности

от новообразований, в том числе от злокачественных, до 143,1 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, снижение смертности от новообразований

достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях (до 63% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со

злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением (до 60% в 2024 году), снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (до 17,3% в 2024

году) и увеличения доли лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным

наблюдением (до 80% в 2024 году).

Реализация регионального проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее выявление онкологических

заболеваний и повышение приверженности к лечению.

В рамках проекта будет обеспечено финансирование противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров,

обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных

хирургических вмешательств, с последующим пролонгированнием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы

по борьбе с онкологическими заболеваниями.

На базе многопрофильных больниц планируется организация 4 центров амбулаторной онкологической помощи, оснащенных необходимым медицинским

оборудованием, обеспечивающие своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у

пациента онкологического заболевания, имеющие в своей структуре, в том числе дневные стационары для повышения доступности методов

противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии).

В 2019–2022 годах будет обеспечена профессиональная подготовка/переподготовка врачей-специалистов для оказания первичной специализированной

медицинской помощи в 4 центрах амбулаторной онкологической помощи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Чувашская Республика - Чувашия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Результат "Завершено оснащение

(переоснащение) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц).

Нарастающий итог"

В 2019 - 2024 гг.

переоснащен АУ

«Республиканский

клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии

медицинским

оборудованием, в том числе

оборудованием для

диагностики и лечения

методами ядерной

медицины, в соответствии с

порядками оказания

медицинской помощи по

профилю «онкология».

Тоцкий С.И.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Разработана,

утверждена и реализуется

региональная программа «Борьба

с онкологическими

заболеваниями»"

В рамках регионального

проекта разработана и

утверждена региональная

программа "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" в

соответствии с

разработанными

Минздравом России

требованиями к

региональным программам

(далее - региональные

программы). Региональная

программа включает

мероприятия, направленные

на совершенствование

профилактики и раннего

выявления злокачественных

новообразований, на

повышение эффективности

диагностики и лечения

злокачественных

новообразований, в том

числе с применением

Гладнев В.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эффективных методов

диагностики

злокачественных

новообразований и

использованием

телемедицинских

технологий, внедрение

высокоэффективных

радиологических,

химиотерапевтических и

комбинированных

хирургических методов

лечения в соответствии с

клиническими

рекомендациями,

обеспечение полного цикла

применения

химиотерапевтического

лечения у больных со

злокачественными

новообразованиями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями, повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здравоохранения, врачей-

онкологов, врачей-

радиологов и других

специалистов,

участвующих в оказании

онкологической помощи

населению, развитие

реабилитации

онкологических больных, в

том числе за счет внедрения

современных программ

реабилитации и программ

психосоциальной

поддержки онкологических

больных. Региональная

программа согласована

Минздравом России.

В период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями".

 Минздравом России

осуществляется

ежеквартальный

мониторинг исполнения

мероприятий региональной

программы. По итогам

каждого года будет

проведен анализ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатов реализации и

эффективности

региональной программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями".

На основании анализа

результатов реализации и

эффективности

региональной программы,

при необходимости, будет

производиться

корректировка.

1.2.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление утверждено

-

Дубов В.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал 2021

года"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"", значение:

0.0000

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Минздрав

Чувашии

-

1.2.4

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2021 года"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

01.08.2021

05 08 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2021 года"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

01.11.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2021 год",

значение: 0.0000

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.7

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал 2022

года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.8

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с

онкологическими

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики

-

Шурбаков

С.М.

01.07.2022

06 07 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями""

1.2.9

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2022 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

15.07.2022

05 08 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.10

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2022 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

15.10.2022

07 09 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.11

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2022 год"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.12

Контрольная точка

"Актуализация приказа по

маршрутизации пациентов с

онкологическими

Приказ Минздрава

Чувашии

-

Игнатьева

О.О.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

08 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал 2023

года"

Отчет в Минздрав России

-

Игнатьева

О.О.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.14

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Постановление Кабинет

Министров Чувашской

Республики

-

Игнатьева

О.О.

01.07.2023

08 09 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.15

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2023 года"

Отчет в Минздрав России

-

Игнатьева

О.О.

01.08.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка

"Актуализация приказа по

маршрутизации пациентов с

онкологическими

заболеваниями"

Приказ Минздрава

Чувашии

-

Игнатьева

О.О.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.17

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2023 года"

Отчет в Минздрав России

-

Игнатьева

О.О.

01.11.2023

09 11 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.18

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2023 год"

Отчет в Минздрав России

-

Игнатьева

О.О.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Данные

Минздрава

Чувашии

-



41

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.20

Контрольная точка

"Актуализация региональной

программы субъекта Российской

Федерации "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики

-

Шурбаков

С.М.

01.07.2024

06 07  Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.21

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2024 года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

15.07.2024

05 08 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.2.22

Контрольная точка "Представлен Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

15.10.2024

07 09 Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2024 года"

С.М. Минздрава

Чувашии

1.2.23

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2024 год"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.3

Результат "Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями "

В период 2019-2024 годы

будет обеспечено ежегодное

доведение субвенции из бю

джета Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования бюджету

Территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики на

дополнительное

финансовое обеспечение

оказания медицинской

Гладнев В.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями.

На основании средних

нормативов объема

медицинской помощи, в

том числе по профилю

«онкология» и средних

нормативов финансовых

затрат на единицу объема

медицинской помощи, в

том числе по профилю

«онкология»,

установленных в

Программах

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи, будут приняты

территориальные

программы

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи.

Субвенция будет

направлена на оказание
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в рамках

дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

части противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

 Мониторинг и учет

использования Субвенции

осуществляется в

соответствии с приказом

Фонда обязательного

медицинского страхования

от 29 ноября 2018 г. № 260

"Об утверждении форм и

порядка представления

отчетности об объеме и

стоимости медицинской

помощи пациентам с

онкологическими

заболеваниями, оказанной

медицинскими

организациями,

осуществляющими

деятельность в сфере
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обязательного

медицинского

страхования".

1.3.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



47

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.3.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.07.2021

07 09 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов"

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.10.2021

08 10 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.3.13

Контрольная точка "На оказание

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями в 2021 году

направлены бюджетные

ассигнования в объеме не менее

100% от утвержденных (отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики о предоставлении

100% финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими

рекомендациями)", значение:

0.0000

Отчет в ФФОМС

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ТФОМС ЧР

-

1.3.14

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за 2021 год ",

Отчет в Минздрав России

-

Александров

В.Н.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

10 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за 1 квартал 2022

года", значение: 0.0000

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

30.04.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

-

1.3.16

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за 1-2 кварталы 2022

года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.07.2022

13 15 Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

-

1.3.17

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.10.2022

14 Взаимо

связь с

Данные

Территориаль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за 1-3 кварталы 2022

года "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

1.3.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

-

1.3.19

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за 2022 год "

Отчет в Минздрав России

-

Дроздов М.В.

31.01.2023

14 09 Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.20

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2022 году по сравнению с

аналогичным периодом 2021 года

"

Отчет в Минздрав России

-

Дроздов М.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

-

1.3.21

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за 1 квартал 2023

года "

Отчет в Минздрав России

-

Дроздов М.В.

30.04.2023

09 13 Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

-

1.3.22

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за 1-2 кварталы 2023

года "

Отчет в Минздрав России

-

Дроздов М.В.

31.07.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о

страхования

Чувашской

Республики

1.3.23

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за 1-3 квартал 2023

года"

Отчет в Минздрав России

-

Дроздов М.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

-

1.3.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Дроздов М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.3.25

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.01.2024

Взаимо

связь с

12 Данные

Территориаль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за 2023 год "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

1.3.26

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2022 году по сравнению с

аналогичным периодом 2021 года

"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

-

1.3.27

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за 1 квартал 2024

года "

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Чувашской

Республики

1.3.28

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за 1-2 кварталы 2024

года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

-

1.3.29

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за 1-3 кварталы 2024

года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

-

1.3.30

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

05 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.31

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за 2024 год"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

-

1.4

Результат "Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи"

В 2019 году определены

медицинские организации,

обладающие полным

спектром оборудования и

необходимыми

специалистами для

комплексной и

своевременной

диагностики основных

видов злокачественных

новообразований на

принципах

Гладнев В.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Приказ

Минздрава

Чувашии

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мультикомандного подхода

и высокой

преемственности, на базе

которых создаются центры

амбулаторной

онкологической помощи в

целях сокращения сроков

диагностики и повышения

ее качества.

С 2019 по 2022 год будет

организована работа 4

центров амбулаторной

онкологической помощи: в

2019 году на базе БУ

«Канашский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии, в 2020

году на базе БУ

«Центральная городская

больница» Минздрава

Чувашии, в 2021 году на

базе БУ «Новочебоксарская

городская больница»

Минздрава Чувашии, в 2022

году на базе БУ

«Шумерлинский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Помимо диагностических

мероприятий, функциями

ЦАОПов являются:

диспансерное наблюдение,

проведение

химиотерапевтического

лечения в условиях

дневного стационара,

мониторинг лечения

онкологических пациентов.

1.4.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Приказ Минздрава

Чувашии

-

Ишутов А.В.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

31.12.2020

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи в 2020

году"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.4.7

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2021 году"

Приказ Минздрава

Чувашии

-

Ишутов А.В.

28.02.2021

13 14 --

1.4.8

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

30.04.2021

10 15 --

1.4.9

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

31.07.2021

14 16 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.10

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.10.2021

15 11 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.12

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2021 год", значение: 0.0000

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.13

Контрольная точка "Отчет о

создании центра амбулаторной

онкологической помощи за 2021

год", значение: 0.0000

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2022 году", значение: 0.0000

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

28.02.2022

16 13 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.15

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал 2022

года", значение: 0.0000

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

30.04.2022

10 14 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.16

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 квартал 2022

года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

10.07.2022

13 15 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.17

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-3 квартал 2022

года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

10.10.2022

14 16 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.18

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

11 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(структурного подразделения)" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.20

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 2022 год"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.21

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 2022 год"

Отчет в Минздрав России

-

Игнатьева

О.О.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.22

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал 2023

года"

Отчет в Минздрав России

-

Игнатьева

О.О.

30.04.2023

10 14 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.23

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 квартал 2023

года"

Отчет в Минздрав России

-

Игнатьева

О.О.

31.07.2023

13 15 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.24

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-3 квартал 2023

года"

Отчет в Минздрав России

-

Игнатьева

О.О.

31.10.2023

14 16 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.25

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 2023 год"

Отчет в Минздрав России

-

Игнатьева

О.О.

31.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.26

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал 2024

года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

10.04.2024

10 13 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.27

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 квартал 2024

года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

10.07.2024

12 11 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.28

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-3 квартал 2024

года"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

10.10.2024

13 15 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.4.29

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 2024 год"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.5

Результат "Оснащены

(переоснащены) медицинским

оборудованием региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)"

В 2019 - 2024 гг. заключены

и реализованы соглашения

между Кабинетом

Министров Чувашской

Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики на

переоснащение АУ

«Республиканский

клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии

медицинским

оборудованием, в том числе

линейными ускорителями,

компьютерными

томографами, магнитно-

резонансными томографами

в соответствии с порядками

оказания медицинской

Гладнев В.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологическ

ий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

помощи.

 

1.5.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение заключено

-

Викторов В.Н.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.5.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Виноградова

И.В.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Виноградова

И.В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт выполненных работ

-

Виноградова

И.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.6

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Дубов В.В.

01.07.2020

06 08 --

1.5.7

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.5.10

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта переоснащения

медицинским оборудованием АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии за счет иных

межбюджетных трансфертов "

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

01.03.2021

07 09 --

1.5.11

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

30.04.2021

08 10 --

1.5.12

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

30.07.2021

08 05 Данные

Минздрава

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Чувашии

1.5.13

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Отчет в Минздрав России

-

Аверкина А.М.

10.08.2021

10 11 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.14

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

30.10.2021

05 12 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.15

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 100 %

единиц медицинского

оборудования, запланированного

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

01.12.2021

11 01 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

к оснащению (переоснащению) в

рамках реализации мероприятия

по оснащению (переоснащению)

медицинским оборудованием

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)",

значение: 0.0000

1.5.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.17

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии", значение:

0.0000

Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета на переоснащение

медицинских

организаций,оказывающих

помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)",

значение: 0.0000

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.19

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта переоснащения

медицинским оборудованием АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии за счет иных

межбюджетных трансфертов ",

значение: 0.0000

Отчет в Минздрав России

-

Ронжин А.А.

01.03.2022

08 10 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.20

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии", значение:

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

30.07.2022

08 05 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.22

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Отчет в Минздрав России

-

Ронжин А.А.

01.08.2022

11 12 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.23

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

30.10.2022

05 06 Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Минздрава Чувашии"

1.5.24

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 100 %

единиц медицинского

оборудования, запланированного

к оснащению (переоснащению) в

рамках реализации мероприятия

по оснащению (переоснащению)

медицинским оборудованием

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Левицкая И.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Минздрав

Чувашии

-

1.5.26

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

Данные

Минздрава

Чувашии

-



76

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.27

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.28

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 100 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Отчет в Минздрав России

-

Игнатьева

О.О.

01.03.2023

10 11 Данные

Минздрава

Чувашии

-



77

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.29

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта переоснащения

медицинским оборудованием АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии за счет иных

межбюджетных трансфертов "

Отчет в Минздрав России

-

Игнатьева

О.О.

01.03.2023

07 09 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.30

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Игнатьева

О.О.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.31

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Игнатьева

О.О.

30.07.2023

07 05 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.32

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

Отчет в Минздрав России

-

Игнатьева

О.О.

30.10.2023

05 06 Данные

Минздрава

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Чувашии

1.5.33

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Тоцкий С.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Минздрав

Чувашии

-

1.5.34

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

"Республиканский клинический

онкологический диспансер"

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Игнатьева

О.О.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.35

Контрольная точка "Утверждена Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

01.03.2024

Взаимо Взаимо Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожная карта переоснащения

медицинским оборудованием АУ

"Республиканский клинический

онкологический диспансер"

Минздрава Чувашии за счет иных

межбюджетных трансфертов"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Чувашии

1.5.36

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Левицкая И.Н.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.37

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.38

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

01.07.2024

08 05 --

1.5.39

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 100 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

01.08.2024

10 11 Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.5.40

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.41

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Левицкая И.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Минздрав

Чувашии

-

1.5.42

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.43

Контрольная точка "Отчет о ходе

реализации соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

Отчет в Минздрав России

-

Левицкая И.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

переоснащение АУ

"Республиканский клинический

онкологический диспансер"

Минздрава Чувашии"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Проведение

информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению,

охвачено не менее 70%

аудитории граждан старше 18 лет

по основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» "

Информационно-

коммуникационная

кампания включает в себя

информирование населения

о проведении скринингов,

направленных на раннее

выявление онкологических

заболеваний, о

необходимости

прохождения

профилактических

осмотров, в рамках которых

предусмотрены

исследования, которые

позволяют обнаружить

злокачественное

новообразование на ранней

стадии.

В рамках проекта будут

реализованы специальные

проекты в СМИ, созданы

программы/рубрики/сюжет

Гладнев В.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологическ

ий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ы/графические вставки на

федеральном и

региональном телевидении,

размещены

информационные статьи в

печатных СМИ, ведутся

группы в социальных сетях,

проводится работа в

тематических блогах.

Размещены рекламно-

информационные

материалы в СМИ, в том

числе на федеральных и

региональных телеканалах.

1.6.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Охвачено не менее

50% аудитории граждан

старше 18 лет

-

Дубов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

Отчет в Минздрав России

-

Ишутов А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Прочий тип документа АУ

«Республиканский

клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии

-

Ишутов А.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологическ

ий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

-

1.6.4

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Прочий тип документа АУ

"Республиканский

клинический

онкологический диспансер"

Минздрава Чувашии

-

Ларионова

С.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные АУ

"Республикан

ский

клинический

онкологическ

ий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

-

1.6.5

Контрольная точка "Закупка Отчет в Минздрав России

-

Ларионова

31.12.2021

Взаимо Взаимо Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок",

значение: 0.0000

С.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Чувашии

1.6.6

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению",

значение: 0.0000

Прочий тип документа АУ

«Республиканский

клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии

-

Ларионова

С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологическ

ий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

-

1.6.7

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению",

значение: 0.0000

Прочий тип документа АУ

"Республиканский

клинический

онкологический диспансер"

Минздрава Чувашии

-

Шурбаков

С.М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Данные АУ

"Республикан

ский

клинический

онкологическ

ий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Прочий тип документа АУ

"Республиканский

клинический

онкологический диспансер"

Минздрава Чувашии

-

Шурбаков

С.М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные АУ

"Республикан

ский

клинический

онкологическ

ий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

-

1.6.9

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Прочий тип документа АУ

"Республиканский

клинический

онкологический диспансер"

Минздрава Чувашии

-

Шурбаков

С.М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные АУ

"Республикан

ский

клинический

онкологическ

ий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

-

1.6.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Минздрава Чувашии

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.6.12

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Отчет В Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные АУ

"Республикан

ский

клинический

онкологическ

ий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

-

1.6.13

Контрольная точка "Проведена Отчет в Минздрав России

-

Игнатьева

31.03.2023

Взаимо 14 Данные АУ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

О.О.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Республикан

ский

клинический

онкологическ

ий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

1.6.14

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Отчет в Минздрав России

-

Игнатьева

О.О.

30.06.2023

13 16 Данные АУ

"Республикан

ский

клинический

онкологическ

ий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

-

1.6.15

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Отчет в Минздрав России

-

Игнатьева

О.О.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные АУ

"Республикан

ский

клинический

онкологическ

ий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Минздрава Чувашии

-

Игнатьева

О.О.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.6.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Игнатьева

О.О.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.6.18

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Отчет в Минздрав России

-

Игнатьева

О.О.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Данные АУ

"Республикан

ский

клинический

онкологическ

ий

диспансер"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

Чувашии

1.6.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Минздрава Чувашии

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.6.20

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Отчет в Минздрав России

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные АУ

"Республикан

ский

клинический

онкологическ

ий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

-

1.6.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Шурбаков

С.М.

31.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

Минздрав

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи"

В 2019 году на базе БУ

«Канашский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии будет

организована работа центра

амбулаторной

онкологической помощи в

целях сокращения сроков

диагностики и повышения

ее качества.

Помимо проведения

«онкопоиска», функциями

центра амбулаторной

онкологической помощи

будут являться:

диспансерное наблюдение,

проведение

химиотерапевтического

лечения в условиях

дневного стационара,

мониторинг лечения.

Левицкая И.Н.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Приказ

Минздрава

Чувашии

Нет



92

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Отчет в Минздрав России

-

Дубов В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "Капитальный ремонт

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным

онкологическими

заболеваниями"

В 2022 году за счет средств

республиканского бюджета

Чувашской Республики

проведен капитальный

ремонт АУ

"Республиканский

клинический

онкологический диспансер"

Минздрава Чувашии.

Тоцкий С.И.

01.11.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

Нет

1.8.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Салмин Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Данные

Минздрава

Чувашии

-



93

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Салмин Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.8.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Салмин Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-

1.8.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Салмин Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Данные

Минздрава

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Салмин Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

Чувашии

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II

стадиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц с

онкологическими

заболеваниями,

прошедших

обследование и/или

лечение в текущем

году из числа

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Одногодичная

летальность больных

со злокачественными

новообразованиями

(умерли в течении

первого года с

момента

установления

диагноза из числа

больных, впервые

взятых под

диспансерное

наблюдение в

предыдущем году)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удельный вес

больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5

лет и более из

общего числа

больных со

злокачественными

образованиями,

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Проведение информационно-коммуникационной

кампании, направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению, охвачено не менее 70%

аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам:

телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

600 40 10 40 10 100

2.Организованы центры амбулаторной онкологической

помощи

60540.97 30 30 10 30 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II

стадиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц с

онкологическими

заболеваниями,

прошедших

обследование и/или

лечение в текущем

году из числа

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Одногодичная

летальность больных

со злокачественными

новообразованиями

(умерли в течении

первого года с

момента

установления

диагноза из числа

больных, впервые

взятых под

диспансерное

наблюдение в

предыдущем году)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удельный вес

больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5

лет и более из

общего числа

больных со

злокачественными

образованиями,

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Финансовое обеспечение оказания медицинской

помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

0 10 30 30 30 100

4.Оснащены (переоснащены) медицинским

оборудованием региональные медицинские организации,

оказывающие помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)

1434218.64 20 30 20 30 100



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II

стадиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц с

онкологическими

заболеваниями,

прошедших

обследование и/или

лечение в текущем

году из числа

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Одногодичная

летальность больных

со злокачественными

новообразованиями

(умерли в течении

первого года с

момента

установления

диагноза из числа

больных, впервые

взятых под

диспансерное

наблюдение в

предыдущем году)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удельный вес

больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5

лет и более из

общего числа

больных со

злокачественными

образованиями,

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

1495359.61 100 100 100 100 400



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гладнев В. Ю. Первый заместитель министра Степанов В. Г. 10

2 Администратор регионального

проекта

Игнатьева О. О. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 10

Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Нарастающий итог

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 1

4 Участник регионального

проекта

Шурбаков С. М. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Степанов В. Г. 1

Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями»

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гладнев В. Ю. Первый заместитель министра Степанов В. Г. 10

6 Участник регионального

проекта

Шурбаков С. М. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Степанов В. Г. 1

7 Участник регионального

проекта

Игнатьева О. О. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

Степанов В. Г. 1



здравоохранения Чувашской

Республики

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гладнев В. Ю. Первый заместитель министра Степанов В. Г. 10

9 Участник регионального

проекта

Игнатьева О. О. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 1

10 Участник регионального

проекта

Дроздов М. В. Директор Николаев О. А. 10

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гладнев В. Ю. Первый заместитель министра Степанов В. Г. 10

12 Участник регионального

проекта

Шурбаков С. М. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Степанов В. Г. 1

13 Участник регионального

проекта

Игнатьева О. О. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 1

Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гладнев В. Ю. Первый заместитель министра Степанов В. Г. 10



15 Участник регионального

проекта

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 1

16 Участник регионального

проекта

Игнатьева О. О. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 0

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гладнев В. Ю. Первый заместитель министра Степанов В. Г. 10

18 Участник регионального

проекта

Шурбаков С. М. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Степанов В. Г. 1

19 Участник регионального

проекта

Игнатьева О. О. Начальник отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 1

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Левицкая И. Н. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 1

21 Участник регионального

проекта

Аверкина А. М. Ведущий специалист-эксперт Степанов В. Г. 1

Капитальный ремонт медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями

22 Ответственный за достижение

результата регионального

Тоцкий С. И. Заместитель министра Степанов В. Г. 1



проекта

23 Участник регионального

проекта

Салмин Е. А. Консультант отдела

материально-ресурсного

обеспечения

Степанов В. Г. 10


