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"(21) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Чувашская Республика -

Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 5, из них:

- 5 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 6, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 18, из

них:

- 3 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

190849.75 тыс. руб., 44.68

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от

общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"мониторинг" Иное Минтруда

Чувашии от 01.10.2024г. №б/н,

приложен файл.

2.3 22.5 29.9428.581.1.

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного

ухода, от общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в долговременном

уходе, возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"мониторинг" Иное Минтруда

Чувашии от 01.10.2024г. №б/н,

приложен файл.

0 0.9 1.81.781.2.

Задача. Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Условная

единица

ФП

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста,

возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"мониторинг" Иное Минздрава

Чувашии от 01.10.2024г. №б/н,

приложен файл.

18.1 34 55.670.852.1.

ПроцентФП

Охват граждан старше

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

21 45 7078.162.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9204d955-3741-4b3f-8599-31af7fcd5b51?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bdqpj7gcX0B9yVShD0CISkLiPGc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2597173f-4b0f-49d9-9d82-bd61ea3e7f64?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PiEaOu3mPvYr2ig%2F%2FrEx%2FrArdgY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/df237300-799c-41cc-a45e-3e4178a6261e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zu%2Fcwk%2FM1XoW9PusqL%2B7ueF%2BhqQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f405ba7f-251d-46d1-a34b-1461ee763b24?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FgKrPRyHLEB1XrhI8JvhsnQ7ZqI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию,

возрастающий

"мониторинг" Иное Минздрава

Чувашии от 01.10.2024г. №б/н,

приложен файл.

ПроцентФП

Доля лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением,

возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"мониторинг" Иное Минздрава

Чувашии от 01.10.2024г. №б/н,

приложен файл.

57.7 63 9096.62.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f405ba7f-251d-46d1-a34b-1461ee763b24?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FgKrPRyHLEB1XrhI8JvhsnQ7ZqI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc4e4445-ddb9-457e-8349-17c43488320b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7LBC9d4aSM10%2FU2smsZL0BPuSJI%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного

возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе

1.1

План

Факт/прогноз

1,8000

0,40000,1000 0,2000 0,3000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000 1,0000

1,8000

1,78001,6000 1,6000 1,5800 1,5800 1,7800 1,7800 1,7800 1,7800 1,7800

ФП Процент 1,1000

1,7800

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и инвалидов

1.2

План

Факт/прогноз

29,9400

10,00002,5000 5,0000 7,5000 12,5000 15,0000 17,5000 20,0000 22,5000 25,0000

29,9400

16,90003,8200 7,5900 10,5500 13,8800 20,1600 23,5000 26,4300 28,5800 28,5800

ФП Процент 27,5000

28,5800

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

2.1

План

Факт/прогноз

70,0000

20,00005,0000 10,0000 15,0000 25,0000 30,0000 35,0000 40,0000 45,0000 50,0000

70,0000

48,10006,8000 17,1500 29,4000 38,7000 58,0000 66,8000 73,2800 78,1600 78,1600

ФП Процент 55,0000

78,1600

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

2.2

План

Факт/прогноз

55,6000

14,00004,0000 8,0000 10,0000 18,0000 22,0000 26,0000 30,0000 34,0000 38,0000

55,6000

40,350011,3800 15,9200 23,7200 32,8600 46,4400 54,7700 62,3000 70,8500 70,8500

ФП Условная

единица

42,0000

70,8500

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

2.3
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

90,0000

28,00007,0000 14,0000 21,0000 35,0000 42,0000 49,0000 56,0000 63,0000 70,0000

90,0000

92,500066,2000 91,0900 90,8700 92,0000 92,8000 92,8000 93,1300 96,6000 96,6000

ФП Процент 77,0000

96,6000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

Финансовое обеспечение

задачи для ввода в

эксплуатацию объектов

капитального

строительства для

размещения граждан в

стационарных

организациях социального

обслуживания Значение:

2,0000 Дата: 30.12.2024

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/"

Иное письмо

В работе.Существует

риск: перенос срока

ввода объекта в

эксплуатацию, Причина

риска: перенос срока

ввода объекта в

эксплуатацию в связи с

выявлением

дополнительного объема

работ, не учтенных в

ПСД, необходимость

внесения изменений в

ПСД, направлено письмо

Главы Чувашии о

переносе срока ввода

объекта в эксплуатацию,

поступило письмо от

подрядчика ООО

СИТИО" о

приостановлении работ в

связи с выявлением

дополнительного объема

работ, не учтенного в

ПСД , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

30.12.2024 30.12.2024

1Объект 0 121.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0354f81-244d-4d8e-bf5e-9043913c756e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qyMfbGNc39u0BDQUXu0ZUqx1bmY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наступления:

01.12.2024г.; Сутевые:

перенос срока ввода

объекта в эксплуатацию

в связи с выявлением

дополнительного объема

работ, не учтенных в

ПСД, необходимость

внесения изменений в

ПСД, направлено письмо

Главы Чувашии о

переносе срока ввода

объекта в эксплуатацию,

поступило письмо от

подрядчика ООО

СИТИО" о

приостановлении работ в

связи с выявлением

дополнительного объема

работ, не учтенного в

ПСД Принятые меры: 1.

направлено письмо

Главы Чувашии в

Минтруд России о

переносе срока ввода

объекта в эксплуатацию,

срок исполнения

01.12.2024, Елизарова

Алена Геннадьевна -

Министр труда и

социальной защиты

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0354f81-244d-4d8e-bf5e-9043913c756e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qyMfbGNc39u0BDQUXu0ZUqx1bmY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ. Имеется

риск недостижения

срока ввода объекта в

эксплуатацию

Предоставлена

информация : 1 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "письмо "

Иное ООО СИТИО" от

02.10.2024г. №982,

приложен файл.

Иное

контракт

2. "контракт" Иное КУ

Республиканская служба

единого заказчика

Минстроя Чувашии и

ООО СИТИО от

05.12.2023г. №322,

приложен файл.

Иное письмо

Главы

Чувашской

Республики

3. "письмо Главы

Чувашской Республики"

Иное Главы Чувашской

Республики от

22.07.2024г. №01/05-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0354f81-244d-4d8e-bf5e-9043913c756e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qyMfbGNc39u0BDQUXu0ZUqx1bmY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d2ba87b-129b-4380-8776-106f551a85ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DOge%2FvzUDm8TVAaAQoBoJSvBugM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4cad77b2-86ab-4ca1-8f08-06de79fe4260?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Q03H9%2FjNRh08GzKmZrl9nEDS7Vk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

12947, приложен файл.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

нет

В работе.

11.12.2024 11.12.2024

1.1.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

нет

В работе.

11.12.2024 11.12.2024

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

нет

В работе.

11.12.2024 11.12.2024

1.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

Елизарова

Алена

нет

В работе.

11.12.2024 11.12.2024

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4cad77b2-86ab-4ca1-8f08-06de79fe4260?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Q03H9%2FjNRh08GzKmZrl9nEDS7Vk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %

Арсентьева

Лариса

Геннадьевна

- Первый

заместитель

министра

нет

Письмо

письмо

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Письмо КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 18.09.2024г.

№01-06/5117, приложен

файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.1.

5

Граждане старше

трудоспособного возраста

и инвалиды получили

услуги в рамках системы

долговременного ухода

Значение: 222,0000 Дата:

31.12.2024

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

-

Иное

мониторинг

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 222 из 222.

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг" Иное

Минтруда Чувашии от

01.10.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

222Человек 0 2222221.2

Заключено соглашение о

Арсентьева нет

В работе.

1.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bca33bc6-e7dd-446c-ad9c-7fe3f21fec65?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rICPhLV6qg3U0XJ8UnanjG7vPB8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e15e7512-b8a3-4c79-be25-70e3837a12a0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3Cm%2Bi%2F%2BWDOx7D86%2FRqVKbV14y9s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Лариса

Геннадьевна

- Первый

заместитель

министра

 

31.12.2024 31.12.2024

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Арсентьева

Лариса

Геннадьевна

- Первый

заместитель

министра

нет

В работе.

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

2

Представлены

предварительные отчеты

органов исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации по

реализации пилотного

проекта в 2024 году

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

-

В работе.

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

3

отчет о количестве

участников СВО

Арсентьева

Лариса

Геннадьевна

- Первый

заместитель

министра

нет

Отчет Отчет

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Минтруда

Чувашии от 30.09.2024г.

№б/н, приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6fc570e5-0e02-41e6-92ab-bf4e35067a77?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kyQti0QpxPHNs1LjKbfNoHbwCd0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

2.

Задача. Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

Во всех субъектах

Российской Федерации на

геронтологических койках

получили помощь

граждане старше

трудоспособного возраста

Значение: 1,3800 Дата:

01.12.2024

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/

Иное

мониторинг

В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 2.05 из

1.38. Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг" Иное

Минздрава Чувашии от

01.10.2024г. №б/н,

приложен файл.

01.12.2024 01.12.2024

2.05

Тысяча

человек

0.45 2.051.382.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

В работе.

01.12.2024 01.12.2024

2.1.

1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч -

Заместитель

начальника

отдела

организации

В работе.

01.12.2024 01.12.2024

2.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6fc570e5-0e02-41e6-92ab-bf4e35067a77?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kyQti0QpxPHNs1LjKbfNoHbwCd0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f221086-d4a4-481d-b0d9-5540ad1edbe3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0q7BnGxClj4wBpSaVaO6KymCre0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

В работе.

01.12.2024 01.12.2024

2.1.

3

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

Ишутов

Александр

Вячеславов

нет

Иное

мониторинг

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

31.08.2024 29.08.2024

2.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/df486984-a1ef-4aaa-8ec4-5aab262622da?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N%2F6br3SwTZDKMUxw3Uf4IGAGAzQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

ич -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

документы: 1.

"мониторинг" Иное

Минздрава Чувашии от

29.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

Созданы региональные

гериатрические центры во

всех субъектах

Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата:

01.12.2024

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Иное приказ

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "приказ"

Иное Минздрава

Чувашии от 10.01.2019г.

№10, приложен файл.

01.12.2024 01.12.2024

1

Условная

единица

0 112.2

Разработан и внедрен в

практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Иное приказ

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "приказ"

01.12.2024 01.12.2024

1

Условная

единица

0 012.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/df486984-a1ef-4aaa-8ec4-5aab262622da?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N%2F6br3SwTZDKMUxw3Uf4IGAGAzQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4947955e-c331-4bc6-92fc-d8b9ff9cba1d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l%2FEbCni51cOtj9qDI4qoF2hBVss%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/72089db9-bf2e-4e5a-81a5-de7a6efe33a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RI4GagoUe96TADBnLwq%2F8EfLWzA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

переломов Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2024

защиты

Чувашской

Республики

Иное Минздрава

Чувашии от 20.12.2022г.

№2394, приложен файл.

В субъектах Российской

Федерации проведена

вакцинация против

пневмококковой инфекции

граждан старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания. Значение:

126,0000 Дата: 31.12.2024

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

нет

Иное

мониторинг

В работе.Существует

риск: отсутствие в

реестре контрактов

контракта на поставку

вакцины, Причина риска:

отсутствие в реестре

контрактов контракта на

поставку вакцины,

поскольку поставка

является закупкой

малого объеме и

контракт заключен как с

единственным

поставщиком,

Вероятность: 10%,

Сутевые: последствий

нет, так как контракт

заключен, исполнен в

полном объеме, поставка

вакцина произведена

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 95 из 126.

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг" Иное

Минздрава Чувашии от

31.12.2024 31.12.2024

95Человек 84 951262.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/72089db9-bf2e-4e5a-81a5-de7a6efe33a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RI4GagoUe96TADBnLwq%2F8EfLWzA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f48d654c-ea4c-423c-880b-d8cda2e0d252?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P8mq%2FSLIty4nh%2BSnX%2B3rpGeIF%2BQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.10.2024г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

-

В работе.

31.12.2024 31.12.2024

2.4.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

нет

В работе. Просрочка 1

дней. Существует риск:

КТ выполнена , Причина

риска: отсутствие в

реестре контрактов

контракта на поставку

вакцины, поскольку

поставка является

закупкой малого объеме

и контракт заключен как

с единственным

поставщиком,,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.10.2024г.; Сутевые:

последствий нет, так как

контракт заключен,

исполнен в полном

30.09.2024 01.10.2024

2.4.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f48d654c-ea4c-423c-880b-d8cda2e0d252?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P8mq%2FSLIty4nh%2BSnX%2B3rpGeIF%2BQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объеме, поставка

вакцина произведена

Принятые меры: 1.

контракт заключен,

исполнен в полном

объеме, поставка

вакцина произведена,

срок исполнения

01.10.2024, Ишутов

Александр Вячеславович

- Заместитель

начальника отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. Заключен

Государственный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Контракт № В-

2024/ОЗД ПНЕВМО от

06.06.2024 г. между

Минздравом Чувашии и

ООО "ФармЛайн".

Данный контракт

заключен на основании

пункта 4 части 1

статьи 93

Федерального закона от

5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ. В соответствии с

частью 1 статьи 93

Федерального закона от

5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ контракт,

заключенный по пункту

4 части 1 статьи 93

Федерального закона от

5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ, не включается в

реестр контрактов.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

нет

В работе.

31.12.2024 31.12.2024

2.4.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

нет

В работе.

31.12.2024 31.12.2024

2.4.

4

Подписан акт приемки

выполненных работ

Арсентьева

Лариса

Геннадьевна

- Первый

нет

В работе.

29.11.2024 29.11.2024

2.4.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

министра
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

347 080,81347 080,81

(21) Финансовое обеспечение

задачи для ввода в эксплуатацию

объектов капитального

строительства для размещения

граждан в стационарных

организациях социального

обслуживания, код направления

расходов:01730, 51211, 512100

1.1 346 238,93 38,64134 103,74347 080,81

347 080,81347 080,81

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 346 238,93

имеется риск срыва срока ввода

объекта в эксплуатацию

38,64134 103,74347 080,81

347 080,81347 080,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

346 238,93

имеется риск срыва срока ввода

объекта в эксплуатацию

38,64134 103,74347 080,81

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

79 877,5379 877,53

(43) Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода, код направления

расходов:5163F, 516300

1.2 79 877,53 70,8056 555,2179 877,53

79 877,5379 877,53

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 79 877,53 отсутствие отклонений70,8056 555,2179 877,53

79 877,5379 877,53

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

79 877,53 отсутствие отклонений70,8056 555,2179 877,53

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(07) Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

190,80190,80

(40) В субъектах Российской

Федерации проведена вакцинация

против пневмококковой инфекции

граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

2.1 190,80 100,00190,80190,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

социального обслуживания., код

направления расходов:546800

190,80190,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 190,80 отсутствие отклонений100,00190,80190,80

190,80190,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

190,80 отсутствие отклонений100,00190,80190,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

427 149,14427 149,14 426 307,26 44,68190 849,75427 149,14

427 149,14427 149,14 426 307,26 44,68190 849,75427 149,14

427 149,14427 149,14 426 307,26 44,68190 849,75427 149,14

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода

План

0,00 0,00 0,00 13 851,25 13 851,25 13 851,25 79 877,5313 851,2513 851,2513 851,2513 851,25

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 130 165,4

8

56 276,39 56 555,2156 555,2156 555,2156 555,2156 343,22

0,00

0,00

1.2.

Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального

обслуживания

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347 080,81347 030,800,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 130 165,4

8

132 134,6

1

134 103,74134 103,7

4

134 103,7

4

134 103,7

4

133 119,1

8

0,00

0,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,800,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80190,80190,80190,80190,80

0,00

0,00


