
Руководитель

регионального проекта —

Бедертдинов Эмир Нуртдинович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(7) Оздоровление Волги (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 18, из

них:

- 1 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

1769.41 тыс. руб., 0.38 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Кубически

й километр

ФП

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку сточных

вод, нарастающим итогом,

возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

0 0

Прочий тип

документа

0.019301.1.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0193

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0193

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Кубический

километр

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного

экологического вреда

Значение: 1,0000 Дата:

25.12.2024

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий тип

документа

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2024 25.12.2024

1Единица 0 011.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Акт

выполненны

х работ

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

25.12.2024 25.12.2024

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

15.01.2024 12.01.2024

1.1.

2

https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementReportMain


6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

которых

предоставля

ется

Субсидия на

01.01.2024

которых

предоставляется

Субсидия на 01.01.2024"

Отчет Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

12.01.2024г. №051-09-

2020-002/20, приложен

файл, указана ссылка.

Представлена информация

в Минприроды России о

ходе реализации

мероприятия по

ликвидации

(рекультивации) объекта

накопленного вреда

окружающей среде за

первый квартал 2024 года

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

15.04.2024 15.04.2024

1.1.

3

Представлена информация

в Минприроды России о

ходе реализации

мероприятия по

ликвидации

(рекультивации) объекта

накопленного вреда

окружающей среде за

первое полугодие 2024

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Отчет

В работе. риски

недостижения

отсутствуют.

15.07.2024 15.07.2024

1.1.

4

https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementReportMain
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

года

Чувашской

Республики

Представлена информация

в Минприроды России о

ходе реализации

мероприятия по

ликвидации

(рекультивации) объекта

накопленного вреда

окружающей среде за

третий квартал 2024 года

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

15.10.2024 15.10.2024

1.1.

5

Обеспечено

предоставление в

федеральный орган

документов,

подтверждающих

завершение ликвидации

(рекультивации) объекта

накопленного

экологического вреда

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

прочий тип

документа

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

25.12.2024 25.12.2024

1.1.

6

2.

Задача. Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

Реконструированы

(модернизированы) и

построены объекты

канализационного

хозяйства, обеспечившие

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ГИИС УНП

Электронны

й бюджет

Иное Акт

приемки

законченног

о

строительств

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 5 из 7.

25.12.2024 25.12.2024

7Единица 5 572.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e8e5f00-f01c-48a6-8667-432d8b5dd623?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ybF5iXk2SwWdxx5B7cMAKrn0rNM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

снижение объема

загрязненных сточных вод

Значение: 7,0000 Дата:

25.12.2024

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ом объекта

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством

объекта" Иное МБУ

"Управление ЖКХ и

благоустройства" от

18.08.2021г. №1,

приложен файл.

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

2. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрации

Порецкого сельского

поселения от

07.07.2022г. №21-

513308-02-2022,

приложен файл.

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

3. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрации

Вурнарского района

Чувашской Республики

от 25.12.2020г. №21-09-

01-2020, приложен файл.

Иное Акт

приемки

законченног

о

4. "Акт приемки

законченного

строительством объекта

приемочной комиссией"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e8e5f00-f01c-48a6-8667-432d8b5dd623?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ybF5iXk2SwWdxx5B7cMAKrn0rNM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9a39460c-71ff-4c0d-939f-7bee906a1ca5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rtcZSDewwILnjkxYSEBreZh5EIA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ade0326b-4adc-4cb1-8393-a3a5f3d457e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pcmvTy2YluJzLwIBWxKIzCb7cpw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0dea8bb-1115-4d97-873a-556e8eca258a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ob8tMJr9YizCl9fbXLS9ULGwnHU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией

Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 12.08.2021г.

№1, приложен файл.

Иное Акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

5. "Акт приемки

законченного

строительством

объекта" Иное МБУ

"Управление ЖКХ и

благоустройства" от

30.12.2021г. №1,

приложен файл.

Строительно-монтажные

работы завершены

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий тип

документа

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

25.12.2024 25.12.2024

2.1.

1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Платежное

поручение

Оплата

строительно

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

Подтверждающие

25.12.2024 25.12.2024

2.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0dea8bb-1115-4d97-873a-556e8eca258a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ob8tMJr9YizCl9fbXLS9ULGwnHU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ffb7a2dc-d7a3-472f-946b-3bcee68fb8bd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=f2tkQcwnbTatKogFFDbs3ULy2WU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2cfab86a-60cc-40e5-a191-0763cab6ed58?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Rp6%2BHwPEp7KqQiXRAzr2LEG8%2FEU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственному

(муниципальному)

контракту

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

го контроля

документы: 1. "Оплата

строительного

контроля" Платежное

поручение КУ ЧР

"Служба единого

заказчика" от

15.03.2024г. №61547,

приложен файл.

Платежное

поручение

Оплата

строительно

го контроля

2. "Оплата

строительного

контроля" Платежное

поручение КУ ЧР

"Служба единого

заказчика" от

29.02.2024г. №43847,

приложен файл.

Платежное

поручение

Оплата

строительно

го контроля

3. "Оплата

строительного

контроля" Платежное

поручение КУ ЧР

"Служба единого

заказчика" от

29.02.2024г. №43846,

приложен файл.

Платежное

поручение

Оплата

строительно

4. "Оплата

строительного

контроля" Платежное

поручение КУ ЧР

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2cfab86a-60cc-40e5-a191-0763cab6ed58?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Rp6%2BHwPEp7KqQiXRAzr2LEG8%2FEU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/146acf0f-18b2-4364-9efe-d203656c8cb9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Na8yPue8XHXaFpsS8DL7yRh9fMI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b52cdf6-f537-40ce-a88a-32e7e053e720?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i3JfJ%2FSBkpEbbZy7sDXKh3GSbQk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9192e506-cda7-4050-b39f-0d185d967511?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WW65U4tnkD9ws6tKuP1q4MCF0v8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го контроля

"Служба единого

заказчика" от

15.03.2024г. №61546,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

25.12.2024 25.12.2024

2.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

25.12.2024 25.12.2024

2.1.

4

Строительно-монтажные

работы завершены

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

Прочий тип

документа

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

25.12.2024 25.12.2024

2.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9192e506-cda7-4050-b39f-0d185d967511?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WW65U4tnkD9ws6tKuP1q4MCF0v8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов использования

субсидии по состоянию на

1 апреля 2024 года.

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

15.04.2024 15.04.2024

2.1.

6

Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов использования

субсидии по состоянию на

1 июля 2024 года.

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

15.07.2024 15.07.2024

2.1.

7

Предоставлен отчет о

достижении значений

Хомченко

Елена

ГИИС

"Электронн

В работе. Риски

недостижения

15.10.2024 15.10.2024

2.1.

8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатов использования

субсидии по состоянию на

1 октября 2024 года

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ый бюджет"

отсутствуют.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал

2024 года

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

20.04.2024 20.04.2024

2.1.

9

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2 квартал

2024 года

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

20.07.2024 20.07.2024

2.1.

10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал

2024 года

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

20.10.2024 20.10.2024

2.1.

11

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

25.12.2024 25.12.2024

2.1.

12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(08) Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

0,000,00

(01) Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического

вреда, код направления

расходов:550000

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(04) Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

468 091,01468 091,01

(15) Реконструированы

(модернизированы) и построены

объекты канализационного

хозяйства, обеспечившие

снижение объема загрязненных

сточных вод, код направления

расходов:501300

2.1 468 091,01 0,381 769,41468 091,01

468 091,01468 091,01

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 468 091,01

В 2024 году реализуются два

мероприятия: строительство

объекта "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями № 2"

и строительство объекта

"Ливневые очистные

сооружения в районе ул.

Якимовская г. Чебоксары". Из

местного бюджета г.Чебоксары

выделены денежные средства в

размере 296,58 тыс. рублей на

объект "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями №

2". Срок

0,381 769,41468 091,01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

завершения работ на объектах -

2024 год.

467 794,43467 794,43

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

319 803,43

В 2024 году реализуются два

мероприятия: строительство

объекта "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями № 2"

и строительство объекта

"Ливневые очистные

сооружения в районе ул.

Якимовская г. Чебоксары". Из

местного бюджета г.Чебоксары

выделены денежные средства в

размере 296,58 тыс. рублей на

объект "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями №

2". Срок завершения работ на

объектах - 2024 год.

0,381 769,41467 794,43

147 991,00147 991,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

2.1.1.

2

0,00 0,000,00147 991,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

148 287,58148 287,58

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

148 287,58

В 2024 году реализуются два

мероприятия: строительство

объекта "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями № 2"

и строительство объекта

"Ливневые очистные

сооружения в районе ул.

Якимовская г. Чебоксары". Из

местного бюджета г.Чебоксары

выделены денежные средства в

размере 296,58 тыс. рублей на

объект "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями №

2". Срок завершения работ на

объектах - 2024 год.

0,000,00148 287,58

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

468 091,01468 091,01 468 091,01 0,381 769,41468 091,01

468 091,01468 091,01 468 091,01 0,381 769,41468 091,01

467 794,43467 794,43 319 803,43 0,381 769,41467 794,43

147 991,00 0,00 0,000,00147 991,00

148 287,58148 287,58 148 287,58 0,000,00148 287,58

0,000,00 0,00 0,000,000,00

147 991,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1.

Реконструированы (модернизированы) и построены объекты канализационного хозяйства, обеспечившие снижение объема загрязненных сточных вод

План

0,00 0,00 0,00 0,00 66 830,00 133 660,00 467 794,43400 980,00334 150,00267 320,00200 490,00

Факт/прогноз

0,00 1 769,41 1 769,41 1 769,41 66 830,00 133 660,0

0

467 794,43400 980,0

0

334 150,0

0

267 320,0

0

200 490,0

0

0,00

0,00


