
Руководитель

регионального проекта —

Хуснетдинова Резеда Минулловна

_____________
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ОДОБРЕН

______________

"(3) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 8, из

них:

- 4 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

141020.32 тыс. руб., 14.36

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля оборудования в

подразделениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от

общего числа данного вида

оборудования, убывающий

По данным медицинских

организаций, находящихся в

ведении Минздрава Чувашии, за

январь-июнь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение"

Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики от 01.07.2024г. №-,

приложен файл.

48 46.4

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

44.943.11.1.

ПроцентФП

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и капитального

ремонта, убывающий

По данным медицинских

организаций, находящихся в

ведении Минздрава Чувашии, за

январь-июнь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение"

Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики от 01.07.2024г. №-,

приложен файл.

26.1 22.6

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

21.618.41.2.

ЕдиницаФП

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского жителя

По данным медицинских

организаций, находящихся в

ведении Минздрава Чувашии, за

12.09 6.16

Форма

федерального

статистического

12.436.521.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bb16c3b6-489e-47c2-8098-3d7e3ab1575a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=19fnNxwcYt49a14%2ByJl%2BMdeRSvk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d625514a-5bb9-498d-a50c-df9d3d11f05d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wPuVrW5cKD7zjcIXX3Kgz8%2FLACI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e80265eb-fb79-447d-aa29-3c4d4eeebbb6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y6v4wBK7Iut%2F%2FLHCs4ZzxO9ZY%2FA%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

в год, возрастающий

январь-июнь 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение"

Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики от 01.07.2024г. №-,

приложен файл.

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

ПроцентФП

Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения

медицинской помощью, процент,

возрастающий

По предварительным данным

Территориального Фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за январь-июнь 2024

года. Подтверждающие

документы: 1. "Мониторинг

достижения показателей

региональных проектов

национального проекта

"Здравоохранение" Отчет

Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от

01.07.2024г. №-, приложен файл.

0 54.4 5454.91.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e80265eb-fb79-447d-aa29-3c4d4eeebbb6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y6v4wBK7Iut%2F%2FLHCs4ZzxO9ZY%2FA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/35ef0eff-1774-49b3-9cb2-5197d5a3ef16?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y7lnyQvbGdHErJA6nUiA8PNT%2BJ4%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

1.1

План

Факт/прогноз

21,6000

22,600022,6000 22,6000 22,6000 22,6000 22,6000 22,6000 22,6000 22,6000 22,6000

21,6000

18,400018,5000 18,4000 18,4000 18,4000 18,4000 22,6000 22,6000 22,6000 22,6000

ФП Процент 22,6000

22,6000

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида

оборудования

1.2

План

Факт/прогноз

44,9000

46,400046,4000 46,4000 46,4000 46,4000 46,4000 46,4000 46,4000 46,4000 46,4000

44,9000

43,100043,1000 43,1000 43,1000 43,1000 43,1000 46,4000 46,4000 46,4000 46,4000

ФП Процент 46,4000

46,4000

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент

1.3

План

Факт/прогноз

54,0000

51,900049,1000 50,3000 52,0000 53,7000 54,4000 54,8000 54,7000 56,1000 56,3000

54,0000

54,600054,4000 53,9000 54,6000 54,6000 54,9000 54,8000 54,7000 56,1000 56,3000

ФП Процент 57,5000

57,5000

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.4

План

Факт/прогноз

12,4300

4,11001,0300 2,0500 3,0800 5,1300 6,1600 7,1900 8,2200 9,2600 10,3000

12,4300

5,33001,0400 2,0900 3,1400 4,2300 6,5200 7,1900 8,2200 9,2600 10,3000

ФП Единица 11,3300

11,3300
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой

системы оказания медицинской помощи

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 59,0000 Дата:

31.12.2024

Хуснетдино

ва Резеда

Минулловна

-

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.Из 29 объектов

медицинских

организаций,

запланированных к

строительству в 2024

году, построены и

введены в эксплуатацию

19 ФАПов в 2023 году в

рамках опережающих

мероприятий.

Предоставлена

информация : 49 из 59.

31.12.2024 31.12.2024

59Единица 0 49591.1

Оборудование

установлено

Хуснетдино

ва Резеда

Минулловна

-

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.09.2024 30.09.2024

1.1.

1

Отчет субъекта

Российской Федерации о

начале проведения

конкурсных процедур по

объектам капитального

строительства

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо

Отчет по

мероприятия

м

регионально

й

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

мероприятиям

региональной

программы

01.05.2024 11.04.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee0d65a4-4caf-4402-8f4e-0b0f7920063c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7QqbadENg4A12ITKfcqSeOBxvO0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально

-ресурсного

обеспечения

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения,

реализация

которых

осуществляе

тся с 2021

года и

предусмотре

на на 2024

год

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2024 год" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 10.04.2024г. №08/16-

5691, приложен файл.

Отчет субъекта

Российской Федерации о

принятии бюджетных

обязательств в размере

50% от суммы

утвержденных ЛБО на

текущий финансовый год

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо

Отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения,

реализация

которых

осуществляе

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения,

реализация которых

осуществляется с 2021

года и предусмотрена на

2024 год" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

01.06.2024 27.05.2024

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee0d65a4-4caf-4402-8f4e-0b0f7920063c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7QqbadENg4A12ITKfcqSeOBxvO0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb9b53da-333a-4900-b007-8828a94e7bf8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vN6f7qa7VAuWo6p%2BTgs%2BWXT850o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тся с 2021

года и

предусмотре

на на 2024

год

от 23.05.2024г. №08/16-

7862, приложен файл.

Отчет субъекта

Российской Федерации о

принятии бюджетных

обязательств в размере

90% от суммы

утвержденных ЛБО на

текущий финансовый год

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

01.08.2024 01.08.2024

1.1.

4

Отчет субъектов

Российской Федерации о

выполнении 80% объема

работ по капитальному

строительству объектов

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

25.09.2024 25.09.2024

1.1.

5

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

Хуснетдино

ва Резеда

Минулловна

-

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.По состоянию

на 30.06.2024

капитальный ремонт

завершен на двух

объектах

здравоохранения 2024

года (капитальный

ремонт произведен в

31.12.2024 31.12.2024

60Единица 0 52601.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb9b53da-333a-4900-b007-8828a94e7bf8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vN6f7qa7VAuWo6p%2BTgs%2BWXT850o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 60,0000

Дата: 31.12.2024

2023 году в рамках

опережающих

мероприятий).

Предоставлена

информация : 52 из 60.

 Отчет субъектов

Российской Федерации о

заключении контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

зданий

медицински

х

организаций

Чувашской

Республики

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций Чувашской

Республики" Реестр

контрактов

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 11.04.2024г. №-,

приложен файл.

01.05.2024 11.04.2024

1.2.

1

Отчет субъектов

Российской Федерации о

выполнении 50% объема

работ по капитальному

ремонту зданий

медицинских организаций

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо О

ходе

выполнения

капитальног

о ремонта

зданий

медицински

х

организаций

в рамках

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

выполнения

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций в рамках

регионального проекта

Чувашской Республики

"Модернизация

01.07.2024 28.06.2024

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8da7ee21-96bd-4995-bfdc-0d5d297dae3f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EBID6RoiYIgI3ujyEYOxo1GaVng%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/78c7d295-1b69-4b50-af7b-961257394e34?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2AOFRb87lpGMxFJ1yn44B4TIreI%3D


10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионально

го проекта

Чувашской

Республики

"Модерниза

ция

первичного

звена

здравоохран

ения

Российской

Федерации"

национально

го проекта

"Здравоохра

нение"

первичного звена

здравоохранения

Российской Федерации"

национального проекта

"Здравоохранение""

Письмо Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 27.06.2024г. №08/16-

9619, приложен файл.

 Отчет субъектов

Российской Федерации о

выполнении 70% объема

работ по капитальному

ремонту зданий

медицинских организаций

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

01.09.2024 01.09.2024

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/78c7d295-1b69-4b50-af7b-961257394e34?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2AOFRb87lpGMxFJ1yn44B4TIreI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

823 338,62822 054,73

(17) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций, код направления

расходов:53654, 5365К, 53656,

53658, 53657, 53655, 5365Л,

М36540

1.1 545 103,36 14,71121 152,21766 755,93

823 338,62822 054,73

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 545 103,36 14,71121 152,21766 755,93

823 338,62822 054,73

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

545 103,36 14,71121 152,21766 755,93

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

158 661,18158 661,18

(20) Осуществлен капитальный

1.2 132 234,64 12,5219 868,11158 661,18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек, код направления

расходов:53651, М36510

158 661,18158 661,18

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 132 234,64 12,5219 868,11158 661,18

158 661,18158 661,18

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

132 234,64 12,5219 868,11158 661,18

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

981 999,80980 715,91 677 338,00 14,36141 020,32925 417,11

981 999,80980 715,91 677 338,00 14,36141 020,32925 417,11

981 999,80980 715,91 677 338,00 14,36141 020,32925 417,11

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 661,1840 000,0010 000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 1 183,68 16 740,54 16 740,54 19 868,11 19 868,11 158 661,1840 000,0019 868,1119 868,1119 868,11

0,00

0,00

1.2.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 054,73400 000,0050 000,0010 000,000,00

Факт/прогноз

0,00 5 509,87 46 565,50 56 514,22 121 152,2

1

121 152,2

1

822 054,73400 000,0

0

121 152,2

1

121 152,2

1

121 152,2

1

0,00

0,00


