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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 3, из

них:

- 3 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

10094.18 тыс. руб., 66.43 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям"

Отчет Минобразования

Чувашии от 03.07.2023г. №б/н,

приложен файл. Отсутствие

отклонений

1.1. 0 0 00

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям"

Отчет Минобразования

Чувашии от 03.07.2023г. №б/н,

приложен файл. Отсутствие

отклонений

2.1. 0 17 2544.82

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям"

Отчет Минобразования

Чувашии от 03.07.2023г. №б/н,

приложен файл. Отсутствие

отклонений

2.2. 0 30 4067.61

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям"

Отчет Минобразования

2.3. 0 15 2087.85



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

Чувашии от 03.07.2023г. №б/н,

приложен файл. Отсутствие

отклонений



5

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.1

План

Факт/прогноз

20,0000

13,000010,0000 11,0000 12,0000 14,0000 15,0000 15,0000 16,0000 17,0000 17,0000

20,0000

89,720013,0800 50,7000 82,0100 82,2400 87,8500 15,0000 16,0000 17,0000 17,0000

ФП Процент 19,0000

19,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

40,0000

26,000010,0000 22,0000 24,0000 28,0000 30,0000 30,0000 32,0000 34,0000 34,0000

40,0000

85,330028,5000 54,3400 64,4500 66,3800 67,6100 30,0000 32,0000 34,0000 34,0000

ФП Процент 38,0000

38,0000

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.3

План

Факт/прогноз

25,0000

14,000010,0000 11,0000 13,0000 15,0000 17,0000 17,0000 18,0000 20,0000 23,0000

25,0000

55,750019,0700 39,6500 45,4800 51,9700 44,8200 17,0000 18,0000 20,0000 23,0000

ФП Процент 24,0000

24,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2023

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Отчет

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 03.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 3 из 3.

31.12.2023 31.12.2023

3Единица 0 33

1.1.

1

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Министерств

а

образования

и

молодежной

политики

Чувашской

Республики

о

Выполнено. Просрочка

25 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет

Министерства

образования и

молодежной политики

Чувашской Республики о

функционировании

центров цифрового

образования, созданных

в Чувашской Республике

01.04.2023 26.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функционир

овании

центров

цифрового

образования,

созданных в

Чувашской

Республике

2019-2021

годы по

состоянию

на

01.04.2023

2019-2021 годы по

состоянию на

01.04.2023" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.04.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

2

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

центров

цифрового

образования,

созданных в

Чувашской

Республике

2019-2021

годы по

состоянию

на

01.06.2023

(период

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

центров цифрового

образования, созданных

в Чувашской Республике

2019-2021 годы по

состоянию на 01.06.2023

(период январь-июнь

2023 г.)" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

01.06.2023 01.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

январь-июнь

2023 г.)

1.1.

3

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

центров

цифрового

образования,

созданных в

Чувашской

Республике

2019-2021

годы по

состоянию

на

01.07.2023

(период

январь-июнь

2023 г.)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

центров цифрового

образования, созданных

в Чувашской Республике

2019-2021 годы по

состоянию на 01.07.2023

(период январь-июнь

2023 г.)" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

01.07.2023 30.06.2023



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

15 196,1015 196,10

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

1.1 15 196,10 66,4310 094,1815 196,10

15 196,1015 196,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 15 196,10 отсутствие отклонений66,4310 094,1815 196,10

15 196,1015 196,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

15 196,10 отсутствие отклонений66,4310 094,1815 196,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

15 196,1015 196,10 15 196,10 66,4310 094,1815 196,10

15 196,1015 196,10 15 196,10 66,4310 094,1815 196,10

15 196,1015 196,10 15 196,10 66,4310 094,1815 196,10

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

2 000,00 3 000,00 4 000,00 5 000,00 7 000,00 8 000,00 15 196,1013 000,0011 500,0010 000,009 000,00

Факт/прогноз

3 240,00 4 710,00 6 180,00 7 700,00 10 094,18 10 094,18 15 196,1013 000,0011 500,0010 094,1810 094,18

1 000,00

1 770,00


